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Huancayo, 1 7 FEB 2019 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

VISTO: 

La Resolución Gerencial General Regional N° 355-2018-GRJ/GGR de fecha 25 de 
julio del 2018; Carta N° 316-2018-CM de fecha 19 de diciembre del 2018; Reporte N° 
18-2019-GRJ/ORAF/OAF/CT de fecha 07 de enero del 2019; Reporte N° 021-2019- 
RJ/GRI-SGSLO de fecha 14 de enero del 2019; Reporte N° 007-2019-GRJ/GRI, de 

fecha 21 de enero del 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el 
Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, sujetos al ordenamiento jurídico. 

Que, el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Metropolitano, suscribieron el 
Contrato N° 242-2017-GRJ/GGR, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Av. 
Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja, Región 
Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 14'000,768.15 (Catorce 
millones setecientos sesenta y ocho con 15/100 soles) con un plazo de ejecución de 
trescientos sesenta (360) días calendario. 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el artículo 174° prescribe lo siguiente: 

La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en 

caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a 

su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra 

es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la 

finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. La 

intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, y 

sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores 

gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea 
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consecuencia del incumplimiento del contratista. Si el contratista rechaza la intervención 
económica, el contrato es resuelto por incumplimiento. Para la aplicación de lo establecido 
en el presente artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás 
disposiciones que dicte el OSCE sgbre la materia. 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 355-2018-GRJ/GGR, 
e fecha 25 de julio del 2018 el (ex) Gerente General Regional Ing. Víctor Dueñas 
apcha resuelve lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer la intervención económica, de la obra: "Mejoramiento 
de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja, Región 
Junín", por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, con la finalidad de 
asegurar la culminación de los trabajos estipulados en el Contrato N° 242-2017-GRJ/GGR, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Designar, como interventor de la obra: "Mejoramiento de la Av. 
Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja, Región Junín" al 
Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero civil Alfredo Poma Samanez quien debe 
cumplir con el encargo conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 001- 
2003-CONSUCODE/PRE: Intervención Económica de la Obra, aprobada por resolución N° 
010-2003-CONSUCODE/PRE. (...) 

Que, mediante Carta N° 316-2018-CM, de fecha 19 de diciembre del 2018 el 
' Consorcio Metropolitano a través de su apoderado común Sr. Luis Salazar Garay 

comunica a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Obras, el nuevo número de 
cuenta corriente para los depósitos de las valorizaciones de la Obra: "Mejoramiento 
de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja, 
Región Junín", en el banco BanBif Cod. Cta. CC1 N° 038-811-10-7000621273-64. 

Que, mediante Reporte N° 718-2019-GRJ/ORAF/OAF/CT, de fecha 07 de enero 
del 2019 la Coordinación de Tesorería solicita al Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras la autorización para la modificación de la cuenta Mancomunada 
por Intervención Económica. 

Que, mediante Reporte N° 021-2019-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 14 de enero del 
2019, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Marcial Castro 
Cayllahua solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la autorización para 
modificar la cuenta mancomunada por intervención económica, de lo mencionado se 
indica que dicha cuenta Cod. Cta. CCI N° 038-811-10-7000621273-64 está a nombre 
del Lic. Luis Alberto Ponce Díaz (interventor Consorcio Metropolitano) e Ing. Alfredo 
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Poma Samanez (Ex Funcionario) motivo por el cual deberá cambiar y designar un 
representante por parte de la Entidad, por lo que recomienda designar un 
representante por parte de la Entidad, a fin de poder generar una cuenta a 
nombre de ambos a la brevedad. 

Que, mediante Reporte N° 007-2019-GRJ/GRI, de fecha 15 de enero del 2019, la 
Gerente Regional de Infraestructura Ing. Jakelyn Flores Peña con Documento 
Nacional de Identidad N° 43810900, se propone como interventor de la Obra: 
"Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, 
Provincia de Jauja, Región Junín" del Gobierno Regional Junín, en remplazo del Ing. 
Alfredo Poma Samanez (ex Gerente Regional de Infraestructura). 

Que, es necesario la modificación del interventor del Gobierno Regional de Junín 
para la Obra "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en Jauja 
Metropolitana, Provincia de Jauja, Región Junín", en tal sentido se expide el presente 
acto administrativo. 

Con la visacion de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y, 

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley 
27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha 
elegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones 
acultades administrativas y al amparo de los considerando descritos en los párrafos 

precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación como interventor de la Obra: 
"Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa - Ricardo Palma en jauja Metropolitana, 
Provincia de Jauja, Región Junín" a la Ing. Jakelyn Flores Peña con Documento 
Nacional de Identidad N° 43810900 (Gerente Regional de Infraestructura) quien debe 
cumplir con el encargo conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 
001-2003-CONSUCODE/PRE: Intervención Económica de la Obra, aprobada por 
resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRE. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la oficina Regional de Administración y 
Finanzas abrir una cuenta corriente mancomunada con la empresa contratista y el 
nuevo interventor, para el manejo financiero para la culminación de la obra referida. 
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ERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la empresa 
ecutora, al Supervisor de Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
erencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los órganos competentes del 

Gobierno Regional de Junín, para su conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

EWA 	.-1-fetert S. Díaz 	rrera 
SECRETARIA GENERAL 

RTICULO TER 
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