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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
N° 255 2017 —GRJ/GRI 

Huancayo, 1Z JUL 2011 
EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN 

VISTO: 

La Carta N° 108-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 10 de Julio del 
2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno 
Regional Junín, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, 
para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a 
la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE 
SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON 
CODIGO SNIP N° 316599. 

El Informe Técnico N° 259-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 11 de Julio del 
2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite 
conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite 
para su aprobación mediante Acto Resolutivo. 

CONSIDERANDO: 

11- \i Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con 
el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, sujetos al ordenamiento jurídico. 

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional 
Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró 

12s d'Irak() del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico 
ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: 

u.1.1151ÉJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA 
~ PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 

CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 
316599. 

Que, mediante el CONTRATO N° 0271-2016-GRJ/ORAF, de fecha 20 de 
rzo del 2016, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra denominada: 
EJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA 

G. R. 1. 
REG. N° .21 qVCV--:-  
EXP. N° /I (- / 1 ce ci k 
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PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 
316599, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa 
CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., debidamente representado por el Sr. VALLEJOS 
LAGOS Jaime Iván, por el monto contractual de S/. 252,295.94 Soles, por el sistema 
de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios. 

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la RGRI N° 071-2017- 
GRJ/GRI, conformado por los siguientes; Presidente: Arq. Magdalena FERIL YAURI 
(Coordinador de Obra), Secretario: M.C. Fernando POLANCO HINOSTROZA, Asesor: 
Ing. Walter GÓMEZ RAMOS (Supervisor de Obra); por el Contratista la empresa 
CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., representante Legal y Residente de Obra Ing. Jaime 
Iván VALLEJO LAGOS CIP N° 5863, la comisión recepcionó la obra el 08 de Marzo 
del 2017. 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 
(en adelante el Reglamento), en el artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra, 
establece: 

(...) "El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro 
de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, 
la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados. ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de 
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días 
siguientes. 

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación 
en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por une de las partes, no es observada 
por la otra dentro del plazo establecido. 

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) 
días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación 
con las observaciones formuladas. 

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra. aquella debe manifestarlo por escrito 
dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, En tal supuesto. la  parte que no acóge las observaciones debe solicitar, dentro 
del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera 
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los 
egos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas 
n la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas 

bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad 
ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, 
gastos generales y utilidad del valor referencia! afectados por el factor de relación. 

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del 
contratista es de 7 años. 

Que, en conformidad a la Carta N° 108-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de 
fecha 10 de Julio del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, 
remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO, 
CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 
NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 316599, el mismo 
que fue presentado por la Empresa CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., debidamente 
representado por el Sr. VALLEJOS LAGOS Jaime Iván, por la entidad evaluado por 
el Supervisor de Obra Ing. Walter GÓMEZ RAMOS CIP N° 69972, por el Coordinador 
de Obra Arq. Magdalena FERIL YAURI CAP N° 10585, el mismo con el resumen 
siguiente: 

Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

a. 	Del Contratista: 
Que. en fecha 08/11/2016 el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la AS-SM-100-2016-GRJ-CS-1, a la empresa 
CONSTRUCTORA JVL 	para contratar la Ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORÍA 1 - 2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 
NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS". 
Que, en fecha 22/11/2016 el Gobierno Regional de Junin, suscribe el Contrato N° 271-2016-GRJ/ORAF con la empresa 
CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L, representado por el Sr. JAIME IVAN VALLEJO LAGOS. para la Ejecución del proyecto 
en referencia, por un monto ascendente a S/. 252,295.94 SOLES (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos 
Noventa y Cinco con 94/100 soles), por un plazo de 30 días calendarios. 
Que, en fecha 12/04/2017, mediante CARTA N°021-2017/CJVL, el Sr. JAIME /VAN VALLEJO LAGOS, Representante 
Legal de la empresa CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L, presenta la Liquidación de Contrato de Obra. 
Que, en fecha 20/04/2017, mediante CARTA N° 958-2017-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, remite la Liquidación de Contrato de Obra al Supervisor de Obra Ing. Walter GOMEZ RAMOS, 
para su evaluación y pronunciamiento. 
Que, en fecha 03/05/2017. mediante CARTA N°38-2017-SUPERVISOR/WGRU, el Supervisor de Obra Ing. Walter 
GOMEZ RAMOS. remite las observaciones a la Liquidación de Contrato de Obra. 
Que, en fecha 05/05/2017, mediante CARTA N° 1019-2017-GRJ/GRI/SGSLO. la  Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, remite las observaciones de la Liquidación de Contrato de Obra a la empresa CONSTRUCTORA 
JVL E. i. R. L. 
Que, en fecha 30/05/2017 mediante CARTA N°026-2017/CJVL. el Sr. JAIME IVAN VALLEJO LAGOS. Representante 
Legal de la empresa CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L, presenta la Liquidación de Contrato de Obra con las observaciones 
subsanadas. 
Que, en fecha 07/06/2017, mediante CARTA N° 1395-2017-GRJ/GRUSGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, remite la Liquidación de Contrato de Obra al Supervisor de Obra lng. Walter GOMEZ RAMOS, 
para su evaluación y pronunciamiento. 

CONTROL DE PLAZOS: 

o Suscripción de Contrato de Obra 
	

22/11/2016 
o Fecha de Entrega de Terreno 

	
26/12/2017 

o Fecha de Inicio de Obra 
	

27/12/2017 
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o Plazo de ejecución en días calendarios 
o Fecha Prevista de Término de Obra 
o Término Final de Obra 
o Suscripción de Acta de Culminación de Obra 
o Total Días Calendarios Ejecutados 
o Suscripción de Acta de Recepción de Obra 
o Plazo para entrega de Liquidación de Contrato (Contratista) 
o Fecha Límite de entrega de Liquidación de Contrato (Contratista) 
o Entrega de Liquidación de Obra por parte del Contratista 
o Entrega a Supervisión para pronunciamiento 
o Observaciones del Supervisor a Liquidación 
o Subsanación de Observaciones del Contratista 
o Pronunciamiento del Supervisor 

SOBRE LA EJECUCION DE OBRA: 

30 D. C. 
25/01/2017 
19/01/2017 
19/01/2017 
24 D. C. 
08/03/2017 
60 D. C. 
06/05/2017 
12/04/2017 
19/04/2017 
03/05/2017 
30/05/2017 
13/06/2017 

: S/. 252 295.94 
: S/. 252,295.94 
: 1.000 
: Mayo 2016 
: AS-SM-100-2016-GRJ/CS-1 
: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 
: CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L 
: 271-2016-GRJ/ORAF 
: SUMA ALZADA 
: SI 0.00 
: SI 0.00 
: SI 0.00 
: SI 0.00 
: SI 0.00 
: SI 252,295.94 
: Ing. Jaime Ivan VALLEJO LAGOS 

Ing. Walter GOMEZ RAMOS 

o PRESUPUESTO REFERENCIAL 
o PRESUPUESTO CONTRATADO 
o FACTOR DE RELACIÓN 
o FECHA DE PRESUPUESTO BASE 
o PROCESO DE SELECCIÓN 
o FINANCIAMIENTO 
o CONTRATISTA 
o CONTRA TO N° 
o MODALIDAD 
o ADELANTO DIRECTO 20% 
o ADELANTO PARA MATERIALES 20% 
o PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA 
o PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO ED OBRA 
o CÁLCULOS DE REAJUSTES 
o PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL 
o RESIDENTE DE OBRA 
o SUPERVISOR DE OBRA 

BASE LEGAL 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra: 
'El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro 
de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el 
contratista o. de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de 
los quince (15) días siguientes. 
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la 
liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación queda consentida o aprobada. según corresponda, cuando. practicada por una de las partes, no es 
observada por la otra dentro del plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) 
días de haber recibido la observación; de no hacerlo. se  considera aprobada o consentida, según corresponda, la 
liquidación con las observaciones formuladas. 
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito 
dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto. la  parte que no acoge las observaciones debe solicitar, 
dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se 
considera consentida o aprobada. según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento 
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias 
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, 
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En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios 
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la 
liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencia!, afectados por el factor de relación. 
No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver". 

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO 

De la revisión de los documentos, se tiene.' 
Que, en fecha 30/05/2017, mediante CARTA N°026-2017/CJVL, el Sr. JAIME IVAN VALLEJO LAGOS, Representante 
Legal de la empresa CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L, presenta la Liquidación de Contrato de Obra con las observaciones 
subsanadas. 
Que, en fecha 07/06/2017, mediante CARTA N° 1395-2017-GRJ/GRUSGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, remite la Liquidación de Contrato de Obra al Supervisor de Obra Ing. Walter GOMEZ RAMOS, 
para su evaluación y pronunciamiento. 

ANALISIS 

Revisado los documentos correspondientes a la Liquidación de Contrato de Obra. 

presentado por la CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L. de fecha 07/06/2017. 

• El contenido de la Liquidación de Contrato de Obra, cumple con la Liquidación Técnica y la 

Liquidación Financiera, de acuerdo a la Directiva General N° 002-2017-GR-JUNIN-

GFU/GRI/SGSL.0. 

• No se cumplió el plazo del levantamiento de observaciones en el plazo establecido en el 

Reglamento de Contrataciones del Estado, por falta da pago al contratista. 

• Cabe indice. Que el <Mi.> pago realizado a la CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., se ha entrega un 

cheque y firmado el comprobante de pago por el Contratista el cha 24/05/2017, fecha que 

realmente se hizo el pago correspondiente. 

• Esta Supervisión luego de haber revisado el expediente técnico y financiero de la 

Liquidación de Contrato de Obra, levantado las observaciones realizadas por esta 

Supervisión, presentado por el CONTRATISTA CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., opina que ha 

cumplido con le Directiva Directiva General N' 002-2017-GR-JUNIN-GFU/GRI/SGSLO. 

• Esta Supervisión opina que es CONFORME LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA. 

CONCLUSIONES 

Por tanto luego de haber revisado la Liquidación de Contrato de Obra, esta supervisión opina 

Que ES CONFORME LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA., salvo mejor parecer. 

RECOMENDACIONES 

Cumplir con los plazos del articulo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO 

CONCEPTO MONTOS VALORIZADOS MONTOS PAGADOS DIFERENCIA A PAGAR 

A. AVANCE EJECUTADO 

A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL S/. 252,295.94 S/. 252,295.94 5/. 0.00 
VALORIZACIÓN N° 01 S/. 252,295.94 S/. 252,295.94 5/. 0.00 

B. REAJUSTE DE PRECIOS 

B.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL 	 Si. 0.00 	 

S/. 0.00 
S/. 0.00  
S/. 0.00 

S/.  

5/. 

0.00 

0.00 VALORIZACIÓN N°  01 

C ADELANTOS OTORGADOS 
C1. DIRECTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
C2. PARA MATERIALES 5/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

D. OTROS 

D.1. MAYORES GASTOS GRLES S/. 0.00 SI. 0.00 5/. 0.00 

TOTAL GENERAL + IGV 5/. 252,295.94 S/. 252,295.94 5/. 0.00 
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CONCLUSIONES 

Se ha culminado con la ejecución de la obra »MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE 
SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORIA I - 2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 
DEPARTAMENTO DE JUNIN — EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS" al 100.00%, contando con el Acta de Recepción de Obra por parte del Comité de Recepción. 
NO EXISTE saldo a favor del Contratista (S/. 0.00.) 
Cuenta con Carta Fianza N° 0011-0238-9800014451-33, emitida por el Banco BBVZ CONTINENTAL. de Fondo de 
Garantía de Fiel Cumplimiento del 10%, por un monto total de S/. 25,229.59 (Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve 
con 59/100 Soles), que quedará pendiente hasta la aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra vía Acto 
Resolutivo. 

RECOMENDACIONES 

Emitir a la Coordinación de Liquidación para su verificación y proyección de Acto Resolutivo de aprobación de la presente 
Liquidación de Contrato de Obra. dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y del contrato de obra. 

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 259-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de 
fecha 11 de Julio del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, después de haber verificado y 
evaluado Otorga la conformidad  los cuales remito para su aprobación mediante 
acto resolutivo. 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y 
--,Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de 

Infráestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades 
y átilbuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobi rnos Regionales y sus modificatorias; 

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 
Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado 
a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades 
administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos 

.precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico 
CONTRATO N° 0271-2016-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Marzo del 2016, se suscribe el 
Contrato de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO 

CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 
-i■IsEL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES 

ct.,=9NDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 316599, de una parte el Gobierno Regional Junín 
0> dé la otra parte la empresa CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., debidamente 

<__)?aprsentado por el Sr. VALLEJOS LAGOS Jaime lvácn, por el monto contractual de 
252,295.94 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco con 

94/100 Soles), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

< 



GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. pera su 
conocimiento y fines pertinentes 

DY BEJARANO RIVERA 
Recionai de Infraestructura 
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ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la 
Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista CONSTRUCTORA JVL 
E.I.R.L., debidamente representado por el Sr. VALLEJOS LAGOS Jaime Iván y el 
Residente de Obra Ing. Jaime Iván VALLEJO LAGOS CIP N° 5863 y por la entidad 
evaluada por el SUPERVISOR DE OBRA Ing. Walter GÓMEZ RAMOS CIP N° 69972, 
como al Coordinador de Obra Arq. Magdalena FERIL YAURI CAP N° 10585. 

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD VILLA 
PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 
316599, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de 
contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o 
técnicas que cuente la obra a los siguientes: 

CONTRATISTA EJECUTOR 
	

CONSTRUCTORA JVL E.I.R.L., debidamente representado por 
el Sr. VALLEJOS LAGOS Jaime Iván. 

RESIDENTE DE OBRA 
	

Ing. Jaime Iván VALLEJO LAGOS CIP N°5863 
SUPERVISOR DE OBRA 	. Ing. Walter GÓMEZ RAMOS CIP N°69972 

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, 
errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el 
expediente y ejecución de obra. 

ARTICULO CUARTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la 
ncia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 

e fibras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y 
Te¿nología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración 
yrinanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), 
con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por 
la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. 

ARTICULO QUINTO.-  Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica 
del contrato de obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL 
'PUESTO DE SALUD VILLA PROGRESO, CATEGORIA 1-2 DISTRITO DE 
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN 
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES 
INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 316599, a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU st-Y, CÚMPLASE 
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