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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 237 -2021-GRJ/GRI 

Huancayo, rl 2 AGO 2021 

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

El Reporte N° 3115-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 10 de agosto de 2021, 
Informe Técnico N° 382-2021-GRJ-GRI-SGE de fecha 09 de agosto de 2021, Carta N° 
37-2021-LMMG/CONSULTOR de fecha 09 de agosto de 2021, Carta N° 501 -2021-
GRJ/GRI/SGE de fecha 05 de agosto de 2021, Carta N° 011-2020-EST de fecha 05 de 
agosto de 2021, Carta N° 490-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 03 de agosto de 2021, 
Memorando N° 2041-2021-GRJ/GRUSGSLO de fecha 02 de julio de 2021, Carta N° 142-
2021/ATINSAC/JS-JCDM de fecha 30 de junio de 2021, Memorando N° 2399-2021-
GRJ/GRI/SGSLO de fecha 03 de agosto de 2021, Carta N° 171-2021/ATINSAC/JS-
JCDM de fecha 02 de agosto de 2021, Carta N° 740-2021-GRJ/GRI de fecha 26 de julio 
de 2021, Memorando N° 610-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 23 de julio de 2021, 
Memorando N° 2286-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 23 de julio de 2021, Carta N° 163-
2021/ATINSAC/JS-JCDM, y Carta N° SMP-CG-CAMC.A&T-0096 de fecha 10 de julio 
de 2021. 

CONSIDERANDO: 

ue, de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
egionales en concordancia con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, 
stablece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 

Que, en fecha 28 de diciembre de 2018, el Gobierno Regional de Junín con la empresa 
CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERÚ (en adelante el contratista) 
uscribieron el Contrato N° 299-2018-GRJ/GGR para la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito 
de Pangoa, provincia de Satipo, Junín" con un plazo de ejecución de 540 días calendario 
y con un monto contractual de S/ 94'973,251.09 (Noventa y Cuatro Millones Novecientos 
Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y uno con 09/100 soles) incluido IGV; 

Que, mediante Carta N° SMP-CG-CAMC.A&T-0096 de fecha 10 de julio de 2021, el 
contratista presentó el expediente técnico del adicional y deductivo vinculante de obra 
N° 06 denominado "Rediseño de zapatas de los bloques sin aislamiento sísmico, por la 
verificación de menor capacidad admisible del terreno" (en adelante expediente técnico 
de adicional y deductivo vinculante N° 06); 
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Que, mediante Carta N° 163-2021/ATINSAC/JS-JCDM la supervisión de obra Acruta & 
Tapia Ingenieros SAC (en adelante la supervisión) emite su informe sobre la revisión del 
expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06, emitiendo un 
pronunciamiento discrepante en relación con el presupuesto, no obstante, conforme con 
lo demás del expediente; 

Que, con Memorando N° 2286-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 23 de julio de 2021, la 
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita pronunciamiento del 
proyectista en relación con el expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 
06; 

Que, con Memorando N° 610-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 23 de julio de 2021, la Sub 
Gerencia de Estudios devuelve el expediente técnico de adicional y deductivo vinculante 
N° 06, a fin de que la supervisión ajuste su pronunciamiento de acuerdo con ley; 

Que, mediante Carta N° 171-2021/ATINSAC/JS-JCDM de fecha 02 de agosto de 2021, 
la supervisión emite su pronunciamiento sobre el expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06 señalando que la razón de su discrepancia se debía a que 

GERE 
VIE 	 la partida de mayor transporte de afirmado y agregado se encontraba contemplada en 

el Adicional de Obra N° 4, el cual, no había sido aprobado a la fecha de la emisión de 
su informe de evaluación del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 
06, no obstante, a la fecha del 02 de agosto ya se encontraba aprobado por lo que, da 
su conformidad plena al referido expediente; 

;Z>\.\ Que, con Memorando N° 2399-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 03 de agosto de 2021, 
's.:0,1a Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita a la Sub Gerencia de 

1 
‘.) i

ue F G z'Estudios que requiera el pronunciamiento del proyectista del expediente técnico; 
DE 

Que, mediante Carta N° 490-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 03 de agosto de 2021, la 
Sub Gerencia de Estudios solicita al proyectista Ing. Ederth Anthony Enrique Cáceres 
(en adelante el proyectista) su opinión sobre el expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06; 

Que, con Carta N° 011-2020-EST de fecha 05 de agosto de 2021, el proyectista emite 
su opinión sobre el expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06, 
señalando que la solución técnica planteada por el contratista es correcta; 

Que, mediante Carta N° 501-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 05 de agosto de 2021, la 
Sub Gerencia de Estudios solicita al evaluador Ing. Luis Martín Martinez Gálvez (en 
adelante el evaluador), emita su evaluación sobre el expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06; 

Que, con Carta N° 37-2021-LMMG/CONSULTOR de fecha 09 de agosto de 2021, el 
evaluador emite su evaluación sobre el expediente técnico de adicional y deductivo 
vinculante N° 06 señalando que: 
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- El adicional y deductivo de obra N° 06 nace de la diferencia entre la capacidad 
portante calculada en el Estudio de Mecánica de Suelos del expediente técnico 
y la capacidad portante calculada en la verificación del Estudio de Mecánica de 
Suelos realizado por la firma Sotelo & Asociados a solicitud del contratista. 
El presupuesto adicional y deductivo vinculante N° 06 tiene un monto adicional 
de S/ 2'200,302.17 soles y un monto deductivo de S/ 904,635.46 soles, lo que 
hace un monto neto de S/ 1'295,666.71 soles y una incidencia respecto al monto 
del contrato principal de 1.36%. 
El plazo de ejecución del adicional es de 120 días calendario, los cuales, no 
afectan ruta crítica de la obra, según el cronograma presentado. 

- La supervisión emitió conformidad sobre el expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06. 
El especialista de estructuras del expediente técnico en calidad de proyectista 
otorgó opinión favorable a la solución técnica presentada por el contratista. 
Da conformidad al expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06, 
luego de revisada la justificación técnica presentada por el contratista, la 
conformidad de la supervisión y en atención al pronunciamiento del proyectista. 

Que, mediante Informe Técnico N° 382-2021-GRJ-GRI-SGE de fecha 09 de agosto de 
2021, la Sub Gerencia de Estudios da opinión favorable al expediente técnico de 
adicional y deductivo vinculante N° 06, señalando: 

De conformidad con la supervisión es necesario realizar el rediseño de las 
dimensiones de zapatas de los bloques sin aislamiento sísmico, por la 
verificación de menor capacidad admisible del terreno. 

- La supervisión ha dado conformidad al expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06. 

- El proyectista otorgó opinión favorable a la solución técnica presentada por el 
contratista. 
El evaluador ha emitido su conformidad al expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06. 

- El presupuesto adicional y deductivo vinculante N° 06 asciende a S/ 
1'295,666.71 soles, una incidencia respecto al monto del contrato principal de 
1.36% y con un plazo de ejecución del adicional es de 120 días calendario, los 
cuales no afectan ruta crítica de la obra, según el cronograma presentado. 

ue, con Reporte N° 3115-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 10 de agosto de 2021, la 
ub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita se emita la resolución de 
probación del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06, atendiendo 

al Informe Técnico N° 382-2021-GRJ-GRI-SGE de fecha 09 de agosto de 2021 y demás 
actuados; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 205.4 y con el numeral 205.6 del 
artículo 205°1  del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de 

' Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) 
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Contrataciones del Estado (en adelante RLCE), se tiene que se debe cumplir con el 
procedimiento siguiente: 

- El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra ratificada por 
el supervisor de la necesidad de ejecutar el adicional de obra: 

o Mediante Asiento N° 402 de fecha 26 de junio de 2021, el Residente 
anotó la necesidad de la ejecución del adicional de obra por el rediseño 
de las dimensiones de zapatas debido al menor valor de la capacidad 
admisible del suelo. 

o Con Asiento N° 404 de fecha 26 de junio de 2021, el Supervisor ratificó 
la necesidad de la ejecución del adicional conforme a lo expresado por el 
Residente en el asiento N° 402. 

o En ese sentido, el contratista presentó dentro del plazo legal el 
expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06 en fecha 10 
de julio de 2021, esto es, dentro de los 15 días posteriores a la anotación 
de ratificación del supervisor de la necesidad de la ejecución del 
adicional. 

El supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de 
obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este 
último: 

o Mediante Carta N° 163-2021/ATINSAC/JS-JCDM la supervisión emite su 
informe sobre la revisión del expediente técnico de adicional y deductivo 
vinculante N° 06, emitiendo un pronunciamiento discrepante en relación 
con el presupuesto, no obstante, conforme con lo demás del expediente. 

o Luego, mediante Carta N° 171-2021/ATINSAC/JS-JCDM de fecha 02 de 
agosto de 2021, la supervisión emite su pronunciamiento sobre el 
expediente técnico de adicional y deductivo vinculante N° 06 señalando 
que la razón de su discrepancia se debía a que la partida de mayor 
transporte de afirmado y agregado se encontraba contemplada en el 
Adicional de Obra N° 4, el cual, no había sido aprobado a la fecha de la 
emisión de su informe de evaluación del expediente técnico de adicional 
y deductivo vinculante N° 06, no obstante, a la fecha del 02 de agosto ya 
se encontraba aprobado por lo que, da su conformidad plena al referido 
expediente. 

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, 
haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor 
remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el 
plazo de diez (10) días de presentado este último. 

( ) 

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado 
por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución 
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La 
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución puede ser causal de ampliación de plazo. 
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En el caso que el supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico 
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles 
emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, atendiendo a 
que: 

o La Supervisión ha dado conformidad al expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06. 

o El proyectista otorgó opinión favorable a la solución técnica presentada 
por el contratista. 

o El evaluador ha emitido su conformidad al expediente técnico de 
adicional y deductivo vinculante N° 06. 

o La Sub Gerencia de Estudios da opinión favorable al expediente técnico 
de adicional y deductivo vinculante N° 06, mediante Informe Técnico N° 
382-2021-GRJ-GRI-SGE de fecha 09 de agosto de 2021. 

o Por lo que corresponde aprobar el expediente técnico de adicional y 
deductivo vinculante N° 06. 

on la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, y la Sub Gerencia de 
studios, basados en el principio de buena fe y verdad material; 

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 045-2021-
GRJ/GR de fecha 24 de febrero de 2021 a favor del Gerente Regional de Infraestructura; 

;,'"ó"---"----114- SE RESUELVE: 
\ 

DhARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL Y r 
/ DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 06 del proyecto: "Mejoramiento de los 

Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia 
de Satipo, Junín", con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, con presupuesto 

v 	

gente e incidencia contractual, conforme a la siguiente estructura: 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL. CONTRATO PRINCIPAL 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que en caso de existir vacíos, omisiones, 
errores, deficiencias, transgresiones legales o técnicas en la elaboración y evaluación 
del Expediente Técnico Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 06, la 
responsabilidad técnica y sus consecuencias serán asumidas por el Ejecutor de Obra 
(China Camc Engineering Co. Ltd. Sucursal Perú), la Supervisión (Acruta & Tapia 
Ingenieros SAC) y por el evaluador Ingeniero Civil Luis Martinez Galvez con Registro 

•••, 
' 	'-' 	b. 	• 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N' 06 1,653,287.03 2,200, 302.17 

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE 692,089.09 9041,635.46 

1INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ,/~1110 
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CIP N° 153571, por lo que la presente resolución de aprobación no es señal de 
consentimiento ni validación. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
e Obras en atención a sus atribuciones de acuerdo con los instrumentos de gestión, 
roceda a iniciar el procedimiento que corresponda para la aprobación de la ejecución 
e la prestación adicional y deductivo vinculante de obra N° 6. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras 
y demás órganos correspondientes del Gobierno Regional de Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

  

3 AGO 2021 

     

     

     

Mg. Cesa F. Bonilla Pacheco 
S 	RIO GENERAL 
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