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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°  2 4 1 	-2021 -G.R.-JUNÍN/GRI. 
Huancayo, El 3 AGO 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Expediente Técnico de Saldo del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA — PALCAMAYO — SAN 
PEDRO DE CAJAS — CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN" — SALDO DE 
OBRA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes 
de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 
opular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, 
onómica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
ministración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad 

sencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-GR.-
JUNIN/GRI de fecha 22 de julio del 2020 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra: 

zc, 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: 
OBAMBA — PALCAMAYO — SAN PEDRO DE CAJAS — CONDORIN — PROVINCIA 
TARMA - JUNÍN" — SALDO DE OBRA, con CUI N° 2111279, con un presupuesto 

cendente a la suma S/. 12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil 
Quinientos Ochenta con 07/100 soles) 
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MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOMBAMBA - PALCAMAYO 
- SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN 

I.  
_. 

COSTO DIRECTO S/ 12,140,837.12 

NASTO GENERALES a 16.86% S/ 344,304.95 

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 12,485,142.07 

V SUPERVISIÓN I 	2.15% S/ 268,438.00 
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PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
	

S/ 12,753,580.07 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 193-2021-

GR.-JUNIN/GRI de fecha 17 de junio de 2021 se aprobó el Presupuesto Analítico — Primera 

Modificatoria de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: 
Acobamba — Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin — Provincia de Tarma -
Junín" — Saldo de Obra. 

Que, mediante INFORME TECNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO, de 

fecha 15 de Julio de 2021, el Ing. Luis E. Aranda Huari — Residente de Obra, solicita a la 

Sub Gerencia de Obras, la aprobación del informe técnico para la Aprobación de 
Presupuesto Analítico - Primera Modificatoria y Primer Complemento Presupuestal Según 

Asignación Presupuestal de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado 
Tramo: Acobamba — Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin — Provincia de 
Tarma - Junín" — Saldo de Obra, con la siguiente consideración: 

INFORME TÉCNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO 

ANÁLISIS: 
Con fecha 05/04/2021 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 093-2021-GR-JUNIN/GRI se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO de la obra 

""Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba —
Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin — Provincia de Tarma - Junín" —
Saldo de Obra", con CUI N° 2111279. Con el siguiente detalle: 
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PRESUPUESTO ~LIMO GASTOS GENERALE1 

DESOIMOS N PARCIAL TOM. 

2 	6 	2 	3 2 	S BIENES 3.902 02 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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Con fecha 07/06/2021 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
N° 193-2021-GR-JUNIN/GRI se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA 
MODIFICATORIA de la obra ""Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado 
Tramo: Acobamba — Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin — Provincia 
de Tarma - Junín" — Saldo de Obra", con CUI N° 2111279. Con el siguiente detalle: 
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SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO — PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER 
COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL: 
Visto que se encuentra con el PIM 2021 el monto actualizado de S/. 7,940,733.00 soles para la 
ejecución de la obra, debido a que se cuenta con la asignación presupuestal mediante notas de 
modificación presupuestal N°500 y N°461: 

fJ 4000090: MEJOR/16MM DE cAmtmo RURAL 
	

2,949.733 

Oleacwoot SUPERIOR:10N Y LIOU111~091 DE OBRAS 
	

11,000 
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Es así que esta residencia solicita la APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO - PRIMERA 
MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION 
PRESUPUESTAL, con el siguiente detalle: 
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ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 
PRIMERA MODFICATORIA 

4,287, 

COSTO 
DIRECTO 

ANALITICO 
SI. 

10.00 

GASTOS 
GENERALES 

PRESUPUESTO 
PRIMER COMPLEMENTO 
PRESUPUESSTAL 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 

COSTO 
DIRECTO 

51. 3,632,161.00 
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GASTOS 
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CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURA 1  

2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
REGINAL 2 3 2 TRANSPORTE TERRESTRE 

SIRL ARA 

-1  o ../N - - 6 2 - 3 2 4 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 
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2 6 2 3 2 5 
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2 6 2 3 2 6 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
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PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

MOBILIARIO 
EQUIPOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

e ob- 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

TQTAL 4,174,268.76 112,741.24 3,297,911.00 334,250.00 7,472,179.76 446,991.24 7,919,171.00 

Dicha modificación obedece a la asignación presupuestal tal como se muestra en la NOTA DE 
MODIFICACION PRESUPUESTAL N°500 Y NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°461, 
según el siguiente detalle: 
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Así mismo el presupuesto analítico — primera modificatoria presupuestal se mantendrá inalterable, y el 
primer complemento presupuestal corresponde a la adquisición de bines para continuar con ejecución 
de movimiento de tierras y ejecución de obras de arte debido a la reciente asignación presupuestal, 
para así cumplir con la meta proyectada, acogiéndose a los nuevos lineamientos de contrataciones en 
base a las asignaciones (se puede realizar nuevas contrataciones de bienes y servicios ya ejecutados) 
en base a las nuevas asignaciones de presupuesto no incidiendo en temas de fraccionamiento. 

Conclusiones Y Recomendaciones: 

Por lo expuesto lineas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO — PRIMERA 
MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL  del proyecto. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO 
TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE 
TARMA - JUNIN"— SALDO DE OBRA, debido a lo señalado y en consideración de los trabajos que 
son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente 
con el siguiente detalle: 

G 

G 

2 6 

SU 

GG 
B EG ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

.0/1
RESUMEN 

PRESUPUESTO 
PRIMERA MOD 

4,287,010.00 

COSTO 
DIRECTO 

PRESUPUESTO 

	

ANALITICO 	. 	PRIMER COMPLEMENTO 

	

FICATORIA SI. 	PRESUPUESSTAL 

	

GASTOS 	COSTO 

	

GENERALES 	DIRECTO 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 
S/. 3,632,161.00 

	

ANALITICO 	 GENERAL 
PRESUPUESTO 

	

SEGÚN 	PRIMERA MODICATORIA 

PRESUPUESTAL 

	

GASTOS 	COSTO 
GENERALES 	DIRECTO 

PRIMER COMPLEMENTO 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 

	

DE 	TOTAL 

	

ANALITICO 	— 	PRESUPUES 

	

Y 	TO 

	

SEGÚN 	ASIGNADO 

GASTOS 
GENERALES 

2 6 2 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURA 

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2 6 2 3 2 TRANSPORTE TERRESTRE 

•1 ,.., 
'Z \ 6 2 3 2 4 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 

156,910.94 406,188.83 563,099.77 563,099.77 

.i; 

2 3 2 5 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES 

475,486.72 6,700.00 425,635.24 13,380.00 901,121.96 20,080.00 921,201.96 

2 6 2 3 2 6 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - 
SERVICIOS 

3,581,871.10 106,041.24 2,447,648.93 320,870.00 6,029,520.03 426,911.24 6,456,431.27 

2 6 3 2 9 
9  
9 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

MOBILIARIO 
EQUIPOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

TOTAL 4,214,268.76 112,741.24 	3,279,473.00 334,250.00 	7,493,741.76 446,991.24 	7,940,733.00 

Que, en atención al INFORME TECNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO, 
solicitado por el Residente de Obra, el Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS, en su 
calidad de Sub Gerente de Obras, solicita a las Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras mediante INFORME TECNICO N° 167-2021-GRJ/GRI/SGO la Aprobación de 
Presupuesto Analítico - Primera Modificatoria y Primer Complemento Presupuestal Según 
Asignación Presupuestal de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado 

/SUD GE 
L.E SUPF. 951 

LICUI 
DE O RAS 
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Tramo: Acobamba — Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin — Provincia de 
Tarma - Junín" — Saldo de Obra", con la siguiente consideración: 

INFORME TÉCNICO N° 167-2021-GRJ/GRI/SGO 
(.4 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES: 
Por lo expuesto lineas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO - PRIMERA  
MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION 
PRESUPUESTAL del proyecto: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO 
TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE 
TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA debido a lo señalado y en consideración de los trabajos que 
son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente 
con el siguiente detalle: 

ri--1 

G 

G GG 

SU 
F3 EG ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO 
PRIMERA MODFICATORIA 

4,287,010.00 

COSTO 
DIRECTO 

	

ANALITICO 	
PRESUPUESTO 

	

S/. 	PRESUPUESSTAL 

S1.3,632,161.00 

	

GASTOS 	COSTO 
GENERALES 	DIRECTO 

PRIMER COMPLEMENTO 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 

RESUMEN 
ANALITICO 

PRESUPUESTO 

SEGÚN 	
PRIMERA 
PRIMER 

ASIGNACION 

GASTOS 	COSTO 
GENERALES 	DIRECTO 

PRESUPUESTAL 
COMPLEMENTO 

 

GENERAL 

MODICATORIA 

PRESUPUESTAL 

	

DE 	TOTAL 

	

ANALITICO 	- 	PRESUPUES 

	

Y 	TO 

	

SEGÚN 	ASIGNADO 

GASTOS 
GENERALES 

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

2 6 2 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURA 

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2 6 2 3 2 TRANSPORTE TERRESTRE 

--i  
2 6 2 3 2 4 

COSTO DE CONSTRUCCI e N POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 

156,910.94 406,188.83 563,099.77 563,099.77 

,1-  • 

,.. o  
2, 	

1.1  

.I:2 

 - ,. 

, .s., 

14 
*.3 2 5 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES 

435,486.72 6,700.00 425,635.24 13,380.00 861,121.96 20,080.00 881,201.96 

,-,-1- 
oE 

.c eN 
166 

> 

2 6 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - 
SERVICIOS 

3,581,871.10 106,041.24 	2,466,086.93 320,870.00 6,047,958.03 426,911.24 6,474,869.27 

3 2 9 99  PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

MOBILIARIO 
EQUIPOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

TOTAL 4,174,268.76 112,741.24 	3,297,911.00 334,250.00 	7,472,179.76 446,991.24 	7,919,171.00 

....GONG 	 Que, mediante CARTA N° 242-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Julio del 
021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 

V 	kr., c. 	'cl," ihn, c.I irtf•-srmán 1. ánnirn nnrn In nnrnhnninn sin! DPWCI IDIIFQTrt AMAI ITIrtrl — 

RIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN 
SIGNACION PRESUPUESTAL al Supervisor de obra Ing. Fernando Denis Raza 

Reymundo. 
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h 

2- 

%,;> 
G 
. 
G W 

B 

-  6 

SU 
EG ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 
- PRIMERA MODIFICATORIA 

4,287,010.00 

COSTO 
DIRECTO 

ANALITICO 
SI. 

GASTOS 
GENERALES 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESSTAL 

COSTO 
DIRECTO 

PRIMER COMPLEMENTO 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 
S/. 3,632,161.00 

ANALITICO 

SEGÚN 

GASTOS 
GENERALES 

RESUMEN GENERAL 
PRESUPUESTO 
PRIMERA MODICATORIA 

PRESUPUESTAL 
ASIGNACION PRESUPUESTAL 

COSTO 
DIRECTO 

PRIMER COMPLEMENTO 

DE 
ANALITICO - 

Y 

SEGÚN 

GASTOS 
GENERALES 

TOTAL 
PRESUPUES 

TO 
ASIGNADO 

2 6 2 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURA 

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 

/7677::-..„. 

0 , 

2 

. 

3 2 TRANSPORTE TERRESTRE 

.1 
DI  (:, 

z 
3 2 4 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA- 
PERSONAL 

156,910.94 406,188.83 563,099.77 563,099.77 

Ú 
/1  , . 

• -

i 

-1 
*1  3 2 5 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
BIENES 

435,486.72 6,700.00 425,635.24 13,380.00 861,121.96 20,080.00 881,201.96 

2 6 2 3 2 6 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - 
SERVICIOS 

3,581,871.10 106,041.24 2,466,086.93 320,870.00 6,047,958.03 426,911.24 6,474,869.27 

2 6 3 2 9 99  PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

MOBILIARIO 

EQUIPOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1  ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

GOBIERNO REGIONAL DE ILNin 

Que, mediante INFORME N°034-2021-SO-FDRR de fecha 04 de agosto del 2021, 
el Ing. Fernando Denis Raza Reymundo — Supervisor de Obra, aprueba el 
PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO 
PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL, con la siguiente 
consideración: 

INFORME TÉCNICO N° 034-2021-SO-FDRR 

( ) 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES: 
- Se aprecia que el PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA MODIFICATORIA tiene el monto de S/. 

4,327,010.00, asimismo el PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER 
COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL es de S/. 
3,613,723.00 haciendo un total de S/. 7,940,733.00 

- Se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER 
COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL. 

- Considerando las necesidades para una correcta ejecución de la obra esta supervisión se pronuncia 
favorablemente para la APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO — PRIMERA 
MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION 
PRESUPUESTAL de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO 
TRAMO: ACOBAMBA — PALCAMAYO — SAN PEDRO DE CAJAS — CONDORIN — PROVINCIA DE 
TARMA - JUNIN" — SALDO DE OBRA". Solicitando tenga a bien en aprobar y visar el presente 
presupuesto analítico mediante acto resolutivo: 
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EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

TOTAL 
	

4,174,268.76 112,741.24 3,297,911.00 334,250.00 7,472,179.76 446,991.24 7,919,171.00 

Que, mediante REPORTE N° 3080-2021-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, remite la APROBACION DE PRESUPUESTO 
ANALITICO - PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO 
PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL de la obra "MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA — PALCAMAYO —
SAN PEDRO DE CAJAS — CONDORIN — PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN" — SALDO DE 
OBRA" con CUI N° 2111279, a la Gerencia Regional de Infraestructura para su 
aprobación mediante Acto Resolutivo. 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 
constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 
inversión pública en el que interviene la Sub GerenOcia de Estudios como evaluador directo 
y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de 
conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 103°, del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 344-
GRJ/CR, aprobada el diciembre del 2020, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse 
ue las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma 

alidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
upervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente: 

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico — Primera Modificatoria 
y Primer Complemento Presupuestal Según Asignación Presupuestal de la OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: 
ACOBAMBA — PALCAMAYO — SAN PEDRO DE CAJAS — CONDORIN — PROVINCIA 

ARMA - JUNÍN " — SALDO DE OBRA, quedando según se indica en el cuadro 
e: 

PRESUPUESTO ANALITICO 
PRIMERA MODIFICATORIA SI. 

4287,010.00 

PRESUPUESTO ANALITICO 
PRIMER COMPLEMENTO 

PRESUPUESSTAL SEGÚN 
ASIGNACION PRESUPUESTAL 

S/. 3,632,161.00 

RESUMEN GENERAL DE 
PRESUPUESTO ANALITICO  —
PRIMERA MODICATORIA Y 
PRIMER COMPLEMENTO 
PRESUPUESTAL SEGÚN 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 

TOTAL 
PRESUPUES 

TO 
ASIGNADO 



REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 

 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

  

In 	ONY 	LA ESCALANTE 	HYO. 
Gerente Retnonai de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

Mg. César . 
SECRETA 

a Pacheco 
- ERAL 

-7ALA•Aa zow EA Anna ser« ,  GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

G 

G 

2 6 

GG 

SU 
B 	EG ESPECIFICACIONES TECNICAS 

COSTO 
DIRECTO 

GASTOS 
GENERALES 

COSTO 
DIRECTO 

GASTOS 
GENERALES 

COSTO 
DIRECTO 

GASTOS 
GENERALES 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURA 

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2 6 2 3 2 TRANSPORTE TERRESTRE 

2 6 2 3 2 4 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 
PERSONAL 

156,910.94 406,188.83 563,099.77 563,099.77 

2 6 2 3 2 5 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA- 
BIENES 

435,486.72 6,700.00 425,635.24 13,380.00 861,121.96 20,080.00 881,201.96 

2 6 2 3 2 6 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA - 
SERVICIOS 

3,581,871.10 106,041.24 2,466,086.93 320,870.00 6,047,958.03 426,911.24 6,474,869.27 

2 6 3 2 9 9 
9  PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

MOBILIARIO 
EQUIPOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICION 

TOTAL 4,174,268.76 112,741.24 3,297,911.00 334,250.00 7,472,179.76 446,991.24 7,919,171.00 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional 
de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y 
iquidación de Obras para los fines correspondientes. 
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