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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N°248 	-2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 	7 Aso  2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-
JUNIN/GRI, en el cual se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE 
COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" — IV ETAPA, con código SNIP 

N°327277, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los 

antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 

popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la 
finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 

28926 y 28961; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-
G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO 
PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, 

oblAi. as, -ROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN" — iv etapa, con código de único de inversiones N°  
•85064, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, coh un plazo de ejecución de 
0 días calendarios y con presupuesto ascendente a la suma S/. 3, 011,551.62 (Tres 
Iones Once Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 62/100 soles), del modo siguiente: 

.159 1  ( RESUMEN hE PRESUPUESTO 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO 
DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, 
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" - IV ETAPA, 

con CUI N° 2285064 
Componente Monto S/. 

COSTO DE OBRA S/. 	2, 868,144.40 

SUPERVISION S/. 	143,407.22 

PRESUPUESTO TOTAL SI. 	3, 011,551.62 



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

-tENC.J.k 

DACtON 
ORAS 

/7.AFEA.Ao ca. G pAN.E 	parelio! 

Que, mediante Memorando N° 2511-2019-GRJ-GRI, de fecha 06 de noviembre 
de 2019, se designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A 
LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE 
SATIPO- JUNIN" — IV ETAPA al Ing. David A. Zurita Puente. 

Que, mediante Orden de Servicio, de fecha 30 de marzo de 2021, se designa 
como Residente de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-
JUNIN" — IV ETAPA al Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°89-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 29 de marzo de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico de 

bra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
RAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, 

DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" — IV ETAPA, quedando 
según se indica en el siguiente cuadro: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO 
OBRA: "MEJORAMIENTO 

PRINCIPAL 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 

DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIAJ, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN' - IV ETAPA 
NMONICO 	 138 

AÑO 	 2021 

FUNCION 	 15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 033 TRANSPORTE TERRESTRE 

SUB-PROGRAMA 	 0066 VIS VECINALES 

PROYECTO 	 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSRABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 
COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRRU, PROVINCIA DE SADPO —JUNIN' — IV ETAPA 

DEPENDENCIA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNO - SUB GERENCIA DE OBRAS 

MODAL. EJECUCION 	 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 4 PERSONAL 247,555.03 
2 6 2 3 2 5 BIENES 418,439.69 
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 315,442.00 

TOTAL S/. 981,436.72 

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES 

COSTO DIRECTO P. PARCIAL TOTAL 
2 6 2 3 2 5 BIENES 648.34 
2 6 2 3 2 6 SERVICOS 148,195.94 

TOTAL S/. 148,844.28 

PRESUPUESTO DE OBRA 

META: 0197 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 247,555.03 
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 419,088.03 
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS 463,637.94 

TOTAL 1,130,281.00 



GOBIERNO REGIONAL OE IUNIN 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°163-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 27 de mayo de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico 
Modificado N° 01 de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-
JUNIN" — IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 
OBRA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 

PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SAT1P0 -JUNÍN" - IV ETAPA 

NMONICO 	 138 

AÑO 	 2021 

FUNCION 	 15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 033 TRANSPORTE TERRESTRE 

SUBRROGRAMA 	 0066 VLAS VECINALES 

PROYECTO 	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE TRANSRABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA ALA PLAZA PRINCPAL DE 
COVIRIAU, DISTRITO DE COVIRIAU, PROVINCIA DE 5~0 -JUNÍN' - IV ETAPA 

DEPENDENCIA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

MODAL EJECUCION 	ADMINISTRACIÓN DRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 4 PERSONAL 374,708.07 

2 6 2 3 2 5 BIENES 387,166.17 

2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 264,390.00 

TOTAL SI. 1,026,264.24 

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES 

COSTO DIRECTO P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 5 BIENES 650.06 

2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 103,366.70 

TOTAL SI. 104,016.76 

PRESUPUESTO DE OBRA 

META: 0197 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 374,708.07 

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 387,816.23 

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 367,756.70 

TOTAL 1,130,281.00 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°203-2021-
GR-JUNIN/GRI, de fecha 07 de julio de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico 
Modificado N° 02 de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-
JUNIN" — IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro: 



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION N° 02 

OBRA “MF_JORAtvIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRLALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUI‘IN` - IV ETAPA 

NMONICO 	 : 	138 

AÑO 	 : 	2021 

FUNa011 	 15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 : 	033 1RAN SP ORTE TERRESTRE 

SUB-PROGRAMA 	 08661.8AS VE CIILFIE 5 

. 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABLIDAD E N EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRUJCPAL DE PROYECTO 

. 	COVIRIALI. DISTRITO DE COMRJALI, PROVINCLA DE SAll PO -JUNiti' - IV E TAPA 

DEPENDENCIA 	: 	GOBERNO REGIONAL DE JUN fi -SUS GF RE Nal. DE OBRAS 

MODAL EJECUCION 	ADMINSTRACION DIRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 

COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 
2 6 2 3 2 4 PERSONAL 463,602.06 
2 6 2 3 2 5 BIENES 411,211 40 
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 443,760.60 

TOTAL 5/. 1,318,573.46 

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES 

COSTO DIREC P• PARCIAL TOTAL 
6 	21 	3 	2 	5 61 

3

! 21 BIENES 

/ 

65 0.05 
2 2 6 SERVICIOS 120,559.48 

TOTAL 5/. 

K ---,,, 
121,20954 

PRESUPUESTO DE OBRA 

META 0197 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM IN ISTRACION DIRECTA - PERSONAL 463,602.06 
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 411,861.46 
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 564,319.48 

TOTAL 1,439,783.00 

o 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

Que, mediante INFORME N° 038-2021-HJBG-RO, de fecha 12 de agosto del 
2021, el Residente de Obra, lng. Herbert Jorge Bravo Gálvez en su condición de 
Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 3 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL 
N° 02 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO COMPLEMENTO 

PRESUPUESTAL N° 03 Vía Acto Resolutivo, en el cual concluye mencionando lo 
siguiente: 

INFORME N° 038-2021-HJBG-RO.  

(. .) 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  

Y Se solicita la aprobación del presupuesto analítico COMPLEMENTO presupuestal 
N°3 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 
COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV 
ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle: 



GOBIERNO REGIONAL DELUDIR 

; 	DI 	lo. 	• 	• ; 	 • 	2. L 2. 	1 	• 	•41/ • 	II 	L. 	• 	•  Z 	. 	
1 	L 	I 

(DORA 'T1FIOIOANIIL OTO CNA DF FLWIC O PL. 11-1A6IolLIAPq©DEN   El_TRACIO DEL CRUCE. MULLIR] PALMA A LA PLAZA PELEE C  r6t. 
DI 	crmIRAI I 	F II, Lprp )LL 	Z I ZPIAI I 	PRI  1. 	IRIA ,I1. DA IIP1)--,luriirJ 	- 	IV LLAPA 

IILIONICO 	 138 

ANO 	 2021 

MINCION 	 16 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 033 TIRA NSFORTE TERRESTRE 

SLIBMROGRABIA 	 0066 VAS VECINALES 

PROVECTO 	
MEJORT MENTO LEL SERVIO° CE TRA 143EMEIL921.0 ENa Ni. NO OEL CRUZE WARM PALMA A LA MAZA ININOPAL CE 
COVINNU OSTRITO CE COVITMLL FRP/ LIMA CE °ATP° -.AtiV - N ETA PA 

DEPERCENCIA 	 GOEION*2 FEGICMML CEJLEIN- SUB GIEFEECIA CE OBRAS 

MODAL. EJECIICION 	ADINBSTRACILV1OECEA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO O RE CTO 

COSTO DIRECTO P. PARC 1AL TOTAL 

2 6 2 3 2 4 PERSONAL 51 351 92 

2 6 2 3 2 5 BIENES 

2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 21421108 

TOTAL 5/. 72,780.00 

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES 

GASTOS GEbERALES P. PARCIAL TOTAL 

1 S 2 3 2 1 BIENES 

2 6 2 3 2 I SERVICIOS 

TOTAL 5/. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIO N POR AOMI N1STRAC ION DIRECTA-PERSONAL 51,35192 

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIO N POR ADNII NISTROCIO N DIRECTA-BIENES 

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCC ION POR ADMIMSTRAC ION DIRECTA-SERVICIOS 21.428.013 

TOTAL 72,780.00 

C, Asimismo, se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 3 
Z)1 complemento presupuestal N°2 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE oaoN D:;
r" TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 

PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO 
-JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALII1C0 MODIFICADO N°03 COMPLEMENTO   
,- 	, 	. 	, 	' 	1  

DDRA 	CIFJ 	ANCFILTO DEL sEl:  \  qc:r,  r+ il0CIISILAPIIInAn ENE O IP 4 L',  O  72+1   OL, 'pf. RICAFDO -'Al /,',A  l. ! A, P' LIJA PRINCIPAL DE 

ODVIDIRI I 	1-WILL:DO CID Cc,,'IRIRLI 	PF DCIIII: c1 IIIE CALDO 	JI 'DNI' 	IV 11 A  rv, 
11.10111C0 	 1311 

Arto 	 2021 

rUNCION 	 15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 033 TRANSPORTE TERRESTRE 

SUB-PROGRAMA 	 0066 VOS VECINALES 

LIJORALIENTO DEL SERWCIO DE TRANSITAD. OMS EN EL MANO DEL CRUCE RICARDO PALMA ALA PLAZA PRNCIPAL CC COVRIALT 
PROVECTO 	 06TRrto os covenALL PROVIN114 DE SANGO -JURA - IV ETAPA 

DEPENDENCIA 	 GOBERNO REGOIML DE AINel - SUGERENCIA DE OBRAS 

MODAL. EJECI10011 	AOUNISTRAOUN DIRECTA 

PRESUPUESTO ANAUTICO COSTO DIRECTO 

COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 

1 6 2 	3 2 	* PERSONAL 484120 25 

2 6 2 	3 2 	5 BIENES 111,597 19 

2 6 2 	3 1 	6 SERVICIOS 425.656 01 

TOTAL 5/. 1,315,573.46 

PRESUPUESTO ANAUTICO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 	3 2 	S BIENES 650'05 

2 6 2 	3 2 	6 SERVICIOS 120'559'48 

TOTAL 5/. 121,209.54 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 	3 2 	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISITTACION DIRECTA-PERSONAL A81,120.26 

2 6 2 	3 2 	5 COSTO DE CONSTROCCION POR ADMINISTRACION D IRECTA • Roas 412.247.25 

2 6 2 	3 2 	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTFLACION DIRECTA-SERVICIOS 546,613.49 

TOTAL 1,439,783.00 



GOBIERNO REGIONAL DE 1UNIN 

Que, mediante INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 12 

de agosto del 2021, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, 

remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Informe Técnico 

solicitando Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado N° 03 Complemento 

Presupuestal N°02 y Presupuesto Analítico Complemento Presupuestal N° 03 de 
obra, en el cual concluye mencionando lo siguiente: 

INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO 

(...) 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:  

Se solicita la aprobación del presupuesto analítico complemento presupuestal 
N°03 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL 
TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 
COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV 
ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALI11CO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03 

OBRA 'MEJORAMIENTO 

NMONICO 

Ajá 
FIMCION 

PROGRAMA 

SUB—PROGRAMA 

PROVECTO 

DEPENDENCIA 

MODAL. EJECUCION 

DEL. SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEI. CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL 
DE COVIRM DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO—JUNÍN'— IV ETAPA 

138 

2021 

15 TRANSPORTE 

033 TRM,SFORTETERRESTFE 

0066 VIAS VE04ALES 

I.EJOR4MIERITO CELSERvICTO DE TRA ESTA EILDAD ENEL TRAMO C13. CRUCE RCARDD PALMA A LA RAZA PI114CPAL CE 
COVRIAU C1S1RRO CE COVRIA U FROMCIA CE SATFO—JUNT — Is/ ETAPA 

GODERJO REGIONAL CE AM- SUB GEFEECIA CE CERAS 

ACANISTRACIONCIFECTA 

PRESUPUESTO ANALRICO COSTO O RECTO 

COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 
2 6 2 3 2 4 PERSONAL 51,3 51 92 

2 6 1 3 2 5 E1ENES 

1 6 2 3 1 6 SERVICIOS 2141606 

TOTAL 5/. 72,780.00 

PRESUPUESTO ANALRICO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P. PARCIAL TOTAL 
2 6 2 3 2 5 BIENES 

1 6 2 3 2 6 SERVICIOS 

TOTAL 5/. . 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCiON POR ADMINISTRACION DIRECTA . PERSONAL 51,351.92 
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIONPORADMiMSTRALION DIRECTA - &ENES 

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR AMI NISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 21,42008 

TOTAL 72,780.00 

> Asimismo, se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03 
complemento presupuestal N°2 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO 
-JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra 



GOBIERNO REGIONAL DE ILININ 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N''03 COMPLEMENTO 
- - 	. 	°I 

OBRA 	"A 	, r...,  1 I/ r-  Ali.,  .". ,:.. I ,,,l- 	A p pi ,  iclr, A: 	DE 
r - IV ETAPA 

SI. RVIC.IA I , l- TR4.I.S1 í LI- 	l  II/AI1 f  1.1  . 	1,<A1.1A [Vi 	cl.I'fll,  FIICAwtn 

COViRIAll 	DIS7RIT01)1' II" AA, I Al I AR'''vriCA OF S ATII,C1 -.KIWI 

~MICO 	 : 	136 

AÑO 	 : 	2021 

PUNCION 	 r 	15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	: 	033 TRANSPORTE TERRESTRE 

SUB-PROGRAMA 	: 	0066 VIAS VECINALES 

PROVECTO 	
VEJORAMENTO DEL SERVCID DE TRAYISRABL CIAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RETARDO PAL VA AL A RAZA PREICPAL DE COVRIALI 
D6TRITO DE COVRIALL PROVTICIA DE SATPO -JUNI!' - 1/ ETAPA 

DEPENDENCIA 	 GOBERNO REGONAL DE RUIN . SUB GERENCLA DE OBRAS 

MODAL. ESECUCION 	ADVNISTRACIDN DIRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 4 PERSONAL 411,120 26 

2 6 2 3 2 5 BIENES 411,597 19 

2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 425,556 01 

TOTAL SI. 1,318,573.46 

PRESUPUESTO ANALMCO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P- PARCIAL TOTAL 
2 6 2 3 2 5 BIENES 660 06 

2 6 2 3 2 I SERVICIOS 120,559 49 

TOTAL 5/. 121,209.54 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 3 2 4 COSTO 00 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA . PERSONAL 481,120.26 

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 412,247.25 

1 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 546,415.49 

TOTAL 1,439,783.00 

o Que, en atención al INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO, el Ing. 
id A. Zurita Puente, en su condición de Inspector de Obra, emite el INFORME 
65-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 13 de agosto de 2021, en el cual 

oncluye mencionado lo siguiente: 

INFORME N° 165-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP  

(...) 
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
Por lo expuesto líneas arriba SE APRUEBA PRESUPUESTO ANALITICO 
MODIFICADO 3 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02 del proyecto. 

EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
'.CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE 
n.:COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO —JUNÍN — IV ETAPA", por un monto total de 

.(I)S/. 1,439,783.00 (Un Millón Cuatrocientos treinta nueve Mil Setecientos ochenta y tres 
con 00/100 soles), para la contratación de servicios de reubicación de postes de 
concreto armado, servicio de topografía con plano de replanteo final de obra, servicio 
de preparación de concreto para bocacalles, rampas, martillo y badenes, servicio de 
mano de obra para trabajos en cunetas, el mismo que tiene la siguiente estructura: 



GOBIERNO REGIONAL DE IUNIN 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°03 COMPLEMENTO 
PR 	' 	- UE T. 	N° 07   

013111A "PALJORAIVIEN t O Dl L SERVICIO DI_ 1 PAN SII ABIL DAD El / E. L IRA MO DEL CHUCE RICARDO PALMA ALA PI AZA PRINCIPAL DE 
SOVIRIAL I • DIST RITO DE  COV 1E0411 PROVINCIA DE SAT /P O -JUNI/ R - IV  E TAPA 

«MO040 	 134 
AÑO 	 2021 
Eta cm. E 	 15 TRANSARTE 
PROGRAMA 	 033 11104SPORTE TERRESTRE 
sus .pRoGRAma 	 0056 VIAS VECNA IAS 

PROYECTO 	 Lmf OW9E415410 DEL SERIACED DE TRATEMEAM.04.0 Me EL TRAMO Den. COLIGE ROAROG PR 1.14 A L c pu.2 a pomo maL of cc valam 
06TRE10 De cOviefmt 11  ROvalo so DE SATIPO -241X' - IV ETAPA 

OEPENDEN cm 	 001:41100 REGGI.J. DE Jur+. - 5011 GE RERC. CEE Os RAS 
MORAL. EJ E cocN18 	Al2 uNSER AMOR ERECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 

2 5 2 	3 2 	4 PERSONAL MG 120 26 
2 e 2 	3 2 	6 ME NES 4 1150 E 10 
2 6 2 	3. 6 SERVICIOS 1 25.1156 01 

TOTAL 5/. 1.315.573.46 

PRESUPUESTO ANALMCO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P- PARCIAL TOTAL 
2 5 	3 3 	2 0011205 65006 
2 6 	2 3 	2 S SERVICIOS 120 559 as 

TOTAL 5/. 121,209.54 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 	2 3 	2 4 COSTO CR CONSTRIM-CION POR ~MI NISTRAGION DIRECTA - PERSONAL 441.1 20.26 
2 6 	2 3 	2 5 COSTO 13C CONSTRUCCION POR °°A% NISTIPPOON Ce ifttCrák • SIENES 41 2 247.2 5 
2 6 	2 3 	2 6 costo os cosasTsvccioN POR ADMINIMRACION DIRECTA - SERVICIOS 546,613.45 

TOTAL 1.439.7111.00 

Asimismo, SE APRUEBA PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO 
PRESUPUESTAL N° 03 del proyecto, por un monto total de S/. 72,780.00 soles 
(Setenta y dos Mil Setecientos ochenta con 00/100 soles), para la contratación de 
servicios de reubicación de postes de concreto armado, el mismo que tiene la 
siguiente estructura: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03 

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITA 13 IL IDA ID EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL 
DE  COVIRIALI, DISTRITO DE COV IR IA LI PROVINCIA DE SA TIP O -JUNIN 	- IV ETAPA 

18401400 
ANO 
FUNCION 
PROGRAMA 
SUB-PROGRAMA 

PRovEC T o 

OEPERDIENCM 
51 cRA L EJEc EmioN 

134 
2021 
15 IRA IMPORTE 

PALMA A LA RAZA PRNSIPAL DE 

033 IRA NSPORTE TERRESTRE 
0010 VIA 8 VECINALES 

MEJORA MENTO Ce. 511IIINIGIO LETRA104 MASA C1 EN IR TRAMO CIEL CRUCE ~ECO 
COVIRIALI 111.11TRETO CE cov ~u, PROVINCIA CE SATIPO --UNIR - IV ETAPA. 

0013111110 REGIONAL DE 4445 - SUS ORIENCLO CE OBRAS 

A OMMORMCION DIRECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO D RECTO 
COSTO DIRECTO P- PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 	4 PERSONAL 5136192 
2 6 2 3 2 	5 BIENES 
2 6 2 3 2 	6 SERVICIOS 21.426 08 

TOTAL 5/ 

PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P- PARCIAL TOTAL 
2 II a 1 2 	5 BIENES 
2 5 2 3 2 	II SERVICIOS 

TOTAL 5/. - 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 8 2 3 2 	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ~MI NISTILACION DIRECTA-PERSONAL 51,25 1.92 
2 e 2 2 2 	5 COSTO CR CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA-SIENES 
2 6 2 3 2 	e COSTO OF CONSTRUCCION POR ~MI NISTTLACION DIRECTA-SERVICIOS 21.420.08 

TOTAL 72,760.00 

Que, mediante REPORTE N° 3193 -2021-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras, remite APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANALÍTICO MODIFICADO 3 COMPLEMENTO N° 02 y PRESUPUESTO ANALÍTICO 
COMPLEMENTO N° 03 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-
JUNIN" — IV ETAPA, a la Gerencia Regional de Infraestructura para su aprobación 
mediante Acto resolutivo. 



0? sus 6ER 
DE SUPE 

Y LIQUI 
DE O 

GOBIERNO REGIONAL DE LUNA 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 
constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 
inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador 
directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido 
técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA 
REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene 
vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos 
requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de 
un acto resolutivo meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO 
MODIFICADO N° 03 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02 DE OBRA del proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE 
COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" — IV ETAPA, quedando según se indica 

N, 
...t1 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALIT1C0 MODIFICADO N°03 COMPLEMENTO 
PRESUPUESTAL N° 02 

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANS:TABILIDAD ENE! TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRI'/CIPAL DE 
COVIRIALI DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO -.JUNÍN' - IV ETAPA 

IIMOMCO 	 : 	136 

A80 	 : 	2021 

FUNCION 	 : 	15 TRANSPORTE 

PROGRAMA 	 : 	033 TRANSPORTE TERRESTRE 

SUB-PROGRAMA 	: 	0066 VIAS VECNA LES 

MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSITASEN:PD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRNCPAL DE COYA PU 
PROYECTO 	

' 

	

DISTRITO DE COVINALI PROVEICIA DE SATP3 -110151" - IV ETAPA 

DEPENDENCIA 	: 	GOBERNO REGIONAL DE JUNN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

RODAL. EJECUCION 	: 	ADMNISTRACIÓN DRECTA 

PRESUPUESTO ANALMCO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P- PARC IAL TOTAL .,--. 

C,',./,  6 2 3 2 4 PERSONAL 481,120 25 

6 2 3 2 5 BIENES 411,597 19 

6 2 3 2 6 SERVICIOS 425 856 01 

TOTAL 5/. 1,318,573.46 

7 	 PRESUPUESTO ANALMC O GASTOS GENERALES 

17  
GASTOS GENERALES P- PARC IAL TOTAL 

2 6 2 3 2 5 BIENES 650.06 

2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 120,559 48 

TOTAL 5/. 121,209.54 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 3 2 4 80510 DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 481,120.26 

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 41 2,247.25 

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI N ISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 546,415.49 

TOTAL 1,439,783.00 

en el cuadro siguiente: 



4

o  
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RENCA 

IDACION 
ERAS 

HYO. 1/2J0 2021 

Mg. 
SE 

r Bonilla Pacheco 
ET- RIO GENERAL 

HONY G. AVILA ESCALANTE 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL DE INNIN 

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO 
COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 03 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO 
PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, 
PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" — IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro 
siguiente: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03 

OBRA: "MEJORAMIENTO 

NMONICO 

ANO 

FUNCION 	 : 

PROGRAMA 	 : 

SUB-PROGRAMA 	: 

PROVECTO 

DEPENDENCIA 

MODAL. EJECUCION 

DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO 
DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO —JUNÍN" 

PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL 
— IV ETAPA 

PALMA A LA RAZA PRINCIPAL DE 

138 

2021 

15 TRANSPORTE 

033 TRANSPORTE TERRESTRE 

0068 VIAS VECINALES 

NEJORAMBYTO Da. SERVICIO DE TRANSITABLIDAD EN ATRABAD ce. CRUCE RICARDO 
COVIRIA LI, DISTRITO DE COVIRIA LI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN' - IV ETAPA 

GOBIERNO REGIONAL DE JLNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS 

ADMINETRACIÓN DIFtECTA 

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 4 PERSONAL 51,351.92 
2 6 2 3 2 5 BIENES 
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS 21,428.08 

TOTAL S/. 72,780.00 

PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES P. PARCIAL TOTAL 

2 6 2 3 2 5 BIENES 
2 
, 

6 2 3 2 6 SERVICIOS 

TOTAL S/. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 51,351.92 
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI NI STRACION DIRECTA- BIENES 

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 21,428.08 

_ 	TOTAL 72,780.00 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia 
gional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y 
uidación de Obras. 

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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