
Gerencia Regional de Infraestructura 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

N° 173 -2018-G.R.-JUNIN/GRI 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

Huancayo, 2 0 ABR 2018 
VISTO: 

El Expedientre Técnico de la Prestacion Adicional y Deductivo 
Vinculante N° 06 del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION 
DEL CENTRO DEL PERU", 

CODIGO SNIP N° 102124, remitido por el Ingeniero 
Proyectista Noel Maximo Lovaton Muñoz con registro CIP N°191986, para su conformidad y aprobación. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 263- 
2013-GRJ/GRI del 29 de noviembre de 2013, se aprueba el Expediente Tecnico 
del Proyecto "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE 
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL 
PERU", CODIGO SNIP N°102124, con un presupuesto general de S/ 1
95,216,962.64 (Son: Ciento Noventa y Cinco Millones Doscientos Diez y Seis Mil 

Novecientos Sesenta y Dos con 64/100 Nuevos Soles), con costos vigentes al 
mes de octubre de 2013, por la modalidad de Contrata; 

Que, el Gobierno Regional Junin y el CONSORCIO HOSPITALARIO DEL 
CENTRO, Suscriben el Contrato N°112-2014-GRJ/ORAF, con fecha 03 de abril 
de 2014, para la ejecución de la obra "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL 
CENTRO DEL PERU"; 

Que, mediante Carta N°043-2018-10-Arq DJV, de fecha 09 de febrero de 2018, el 
Inspector de Obra Arquitecto: David Wilman Juan de Dios Vilchez comunica la 
necesidad de elaborar el Expediente Tecnico de prestación adicional de obra N°06 
y deductivo vinculado en concordancia con la anotación de cuderno de obra N

°885 de fecha 05 de febrero de 2018. 

G. R. I.  

REG. Nc 12635 911 	i 
EXP. N° I 14 3q Luz 
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V. CONCLUSIONES:  

• 	El expediente tecnico de la prestacion adicional y deductivo 
vinculante N°06 de la obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO 
REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", se encuentra conforme y se concluye 
que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgreciones 
legales o transgreciones técnicas, en la elaboración del expediente 
adicional y deductivo vinculado, la responsabilidad es del ingeniero Noel 
/Maximo Lovaton Muñoz con registro CIP 191986." 

Que con reporte N° 547-2018-GRI/SGE, de fecha 20 de abril del 2018, el 
Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, emite 
opinión técnica favorable y conformidad para la aprobación del Expediente Tecnico 
de Adicional y Deductivo Vinculante N° 06 del proyecto: "IMPLEMENTACION DEL 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO 
REGION DEL CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124 y remite el 
proyecto de resolución para su visacion y tramite correspondiente; 

Estando lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la 
visacion correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867, y sus 
modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2017-GR-JUNIN/PR y 
deacuerdo con las funciones especificas, Gerente Regional de Infraestructura, 
según el manual de organización y funciones del Gobierno Regional de Junin; 

ARTICULO N° 1.- APROBAR el Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 06 del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO 
REGION DEL CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124, por la modalidad 
de Contrata, por un monto de adicional de S/ 8'867,072.36 (Ocho millones 
ochocientos sesenta y siete mil setenta y dos con 36/100 soles) y un deductivo 
vinculante de S/ 4'604,967.49 (Cuatro millones seiscientos cuatro mil novecientos 
sesenta y siete con 49/100 soles), con un plazo de Ejecucion de 198 dias 
calendarios y un presupuesto general vigente al mes de octubre del 2013; 

ARTICULO N° 2.- DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, 
errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la 
elaboración y evaluación de Expediente Tecnico de Adicional de Deductivo 
Vinculante N° 06, la responsabilidad recae en el Ingeniero: Noel Máximo Lovaton 
Muñoz con registro CIP 191986 proyectista y Arquitecto: Maximo Angel 
Camayo Munguia con registro CAP N°11056 evaluador, cuya responsabilidad 
se extiende hasta la culminación de la ejecución de la obra; 



Resumen Presupuesto Adicional N° 06 
1. Estructura S/. 283,852.81 
2. Arquitectura S/. 968,888.43 
3. Instalaciones Sanitarias S/. 506,067.44 
4. Instalaciones Electricas SI 1,294,330.21 
5. Cableado Estructurado S/. 424,833.55 
6. Instalaciones Mecanicas S/. 1,002,583.38 
7. Equipamiento Informatico S/. 1,454,489.95 

Costo Directo S/. 5,935.045. 77 
Gastos Generales 8.6251% S/. 511,903.63 
Utilidad 	7% St 415,453.20 
Parcial de Adicional N° 06 S/. 6,862,402.60 
Factor de Relación 1.09502 
Parcial de Adicional N° 06 con F.R. S/ 7.514.468.10 

1GV 	 18.00% S/. 1.352,604.26 
Total Presupuesto de Adicional N° 06 S/. 8,867,072.36 

'Resumen Presupuesto Deductivo N° 06 

1. Estructura S/. 150,381.62 
2. Arquitectura SZ 559,064.73 
3. Instalaciones Sanitarias SZ 1,084,524.40 
4. Instalaciones Electricas S/. 692,133.03 
5. Cableado Estructurado S/. 37,610.09 
6. Instalaciones Mecanicas S/ 351,524.08 
7. Equipamiento lnformatico S/. 180.349.61 

Costo Directo St 3.055.587.56 
Gastos Generales 9.6347% S/. 294,396.69 
Utilidad 7.0000% S/. 213.891.13 
Parcial de Deductivo Vinculante N° 06 S/. 3.563.875.38 
Factor de Relación 1.09502 
Parcial de Deductivo Vinculante N° 06 con F.R. S/ 3.902,514.82 

IG V 	 18.00% S/. 702,452.67 
Total Presupuesto de Deductivo Vinculante N° 06 I 	SI 4.604.967.49 
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Resumen Presupuesto Adicional N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06 

Parcial de Adicional N° 06 con F.R. 	 S/. 7.514.468.10 
Parcial de Deductivo Vinculante N° 06 con F.R. S/. 3.902.514.82 

Parcial: S/. 3.611.953.28 
1GV 	 18.00% S/. 650.151.59 

Total Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 06 S/. 4.262,104.87 
Incidencia del Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 06 2.06% 
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V. CONCLUSIONES: 

• 	El expediente tecnico de la prestacion adicional y deductivo 
vinculante N°06 de la obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO 
REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", se encuentra conforme y se concluye 
que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgreciones 
legales o transgreciones técnicas, en la elaboración del expediente 
adicional y deductivo vinculado, la responsabilidad es del ingeniero Noel 
/Maximo Lovaton Muñoz con registro CIP 191986." 

Que con reporte N° 547-2018-GRI/SGE, de fecha 20 de abril del 2018, el 
Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, emite 
opinión técnica favorable y conformidad para la aprobación del Expediente Tecnico 
de Adicional y Deductivo Vinculante N° 06 del proyecto: "IMPLEMENTACION DEL 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO 
REGION DEL CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124 y remite el 
proyecto de resolución para su visacion y tramite correspondiente; 

Estando lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la 
visacion correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867, y sus 
modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2017-GR-JUNIN/PR y 
deacuerdo con las funciones especificas, Gerente Regional de Infraestructura, 
según el manual de organización y funciones del Gobierno Regional de Junin; 

ARTICULO N° 1.- APROBAR el Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 06 del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO 
REGION DEL CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124, por la modalidad 
de Contrata, por un monto de adicional de S/ 8'867,072.36 (Ocho millones 
ochocientos sesenta y siete mil setenta y dos con 36/100 soles) y un deductivo 
vinculante de S/ 4'604,967.49 (Cuatro millones seiscientos cuatro mil novecientos 
sesenta y siete con 49/100 soles), con un plazo de Ejecucion de 198 dias 
calendarios y un presupuesto general vigente al mes de octubre del 2013; 

ARTICULO N° 2.- DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, 
errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la 
elaboración y evaluación de Expediente Tecnico de Adicional de Deductivo 
Vinculante N° 06, la responsabilidad recae en el Ingeniero: Noel Máximo Lovaton 
Muñoz con registro CIP 191986 proyectista y Arquitecto: Maximo Angel 
Camayo Munguia con registro CAP N°11056 evaluador, cuya responsabilidad 
se extiende hasta la culminación de la ejecución de la obra; 
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ARTICULO N° 3.- NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, 
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras y a los demás órganos 
correspondientes del Gobierno Regional Junin. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

Ing. VICTOR RAÚL DUEÑAS CAPCHA 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conodmIento y fines pertinentes 

HYO. 
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