
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° 026 -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Huancayo, 0 4 Mil ¿uz1 

VISTO: 

El informe Técnico N° 0160-2021-JCC/RO, de fecha 03 de agosto 
del año 2021, suscrito por el Arq. José Cuyutupa Calderón con CAP., 
Residente de obra, solicita aprobación de la quinta modificación del 
analítico; Informe Técnico N° 034-2021-SGH/SO, Carta N° 037-2021-SGH-
SO, de fecha 03 de agosto del presente año, suscrito por la Arq. Soledad 
Gutiérrez Huanca con CAP. N° 20592, Supervisor de obra, aprueba la quinta 
modificación del analítico de gasto de costo directo del saldo de obra 02 del 
proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba con el proveído el 
documento en mención y demás documentos que pasan a formar parte 
integrante de los antecedentes de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la 
voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo 
regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, 
conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 
28961; 

Que, mediante Resolución Gerencia! Regional de Desarrollo Económico 
N° 024-2019-GRJ-JUNIN/GRI de 18 de julio del 2019 se aprobó el expediente 
técnico de saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
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EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE 
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", 

Con código SNIP N° 68201, con un presupuesto ascendente a la suma de 
S/. 8,094,616.29 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos dieciséis con 
29/100 Soles): 

COMPONENTE MONTO S/ 

PRESUPUESTO DE OBRA 
a 4.. 

S/. 	7,126, 297.60 

GASTOS GENERALES 10% S/. 	712,629,76 

SUPERVISIÓN 3% S/. 	213,788.93 

EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA S/. 	31,900.00 

EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO S/. 	10,000.00 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 	8,094,616.29 

1 
	

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
3. COSTO SI EXPEDIENTE TECNICO 
4. PRESUPUESTO PIM 2019 (ASIGNADO) 
5. PRESUPUESTO PIM 2020 (ASIGNADO) 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
7. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 
8. FECHA DE INICIO DE OBRA 
9. FECHA DE TERMINO DE OBRA PROY. 
10. SUSPENSIÓN DE LABORES N°01 
11. SUSPENSIÓN DE LABORES N°02 
12. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 
13. AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL 
14. ADICIONAL DEDUCATIVO DE OBRA N° 01 
15. FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA  

: S/. 8,094,616.29 Soles 
: ADMINISTRACION DIRECTA 
: S/. 8,094,616.29 Soles 
: S/. 5,271,336,00 Soles 
: S/. 4,365,827.68 Soles 
: 240 Días Calendarios 
: 12.07.19 
: 12.07.19 
: 07.03.20 
: 07 DIAS CALENDARIO 
: 111 DIAS CALENDARIO 
: 54 DIAS CALENDARIOS 
: 174 DIAS CALENDARIOS 
: 60 DIAS CALENDARIOS 
: 29.12.2020 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico 
N°031 — 2020-GR-JUNIN /GRD, de fecha 26 de agosto del 2020, se aprueba el 
expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo de Obra 02 del proyecto 
"Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el ámbito de 
las Provincias de Chanchamayo y satipo de la Región — Junín; 
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PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 01 

COSTO DIRECTO S/. 949,979.56 
GASTOS GENERALES (10%) S/. 	94.997.96 
PRESUPUESTO SUB TOTAL S/. 1,042,971.52 
GASTOS DE SUPERVISION (3%) S/. 	31,349.32 
PRESUPUESTO TOTAL SI. 1,073,450.84 

Que, según la Directiva N° 005-2009-GRJ, en el ITEM VI. 
Disposiciones específicas , en el numeral 6.1 señala en el tercer párrafo lo 
siguiente; a) Verificación de los documentos de obra, el Residente de la 
obra deberá elaborar el presupuesto analítico por especifica de gasto, 
debidamente desagregado y aprobado por el Supervisor o Inspector y la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Dicho presupuesto regirá la ejecución 
y control de los gastos mensuales que se realicen en la obra; 

Que, mediante la Carta N° 037-2021-SGH-SO, suscrito por el Supervisor de 
la obra del saldo de obra 02 del proyecto "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO 
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION 
JUNIN", aprueba la quinta modificación del analítico de gasto de costo directo, 
según el siguiente detalle; 

SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO .INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL 
CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN" 

DENOMINACION TOTAL 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL SI, 139,991 
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES SI. 34,163 	' 
MADERAS SI. 680.00 
PISOS CERÁMICOS Y SIMLARES SI. 32,850.00 
TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 107.83 
BIENES DE FERRETERA Si, 525.26 
COSTO DE COLSTRUCCION PORADMISTRACION DIRECTISERVICIOS SI. 310180 
COMPONENETE 16- SERVICIO DE SEMBRADO DE GRASS Y ORNAMENTACIÓN DE ARBUSTOS Y OTROS (A TODO COSTO) 9 31,271 60 
COSTO DIRECTO SI. 205,425.83 
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Que, de acuerdo al análisis del estado situacional de la obra, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas programadas por la Entidad en la culminación 
de la obra en el año 2021, costo directo (modificado); 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y 
literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de 
Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la quinta modificación del 
analítico de gasto de obra (costo directo) por un monto de S/. 205,425.83 
(Doscientos cinco mil cuatrocientos veinticinco con 83/100 soles) del saldo 
de obra 02 del proyecto "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL 
AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA 
REGION JUNIN". 

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones 
técnicas en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad 
recae los especialistas mencionado, el Arquitecto José Cuyutupa 
Calderón, Residente de la Obra y Arquitecto Soledad Gutiérrez Huanca, 
Supervisor de la Obra en mención, cuya responsabilidad se extiende hasta 
la culminación de la ejecución del proyecto. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente y Supervisor de 
obra. 

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser 
Obra por Administración Directa. 

REGISTRESE, C MUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 
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Econ. HEBERT R. j-41-1191411Z 
GERENTE REGIONAL DE 	LO ECONOMICO 
GOBIERNO REGI • NAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para qu 
conocimiento y fines pertinentes 
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