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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 3 8 6 -2018-GRJ/GGR 

Huancayo, 2 4  AG°. 2018  

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La Carta N° 034-2018-GRJ/GRI/SGO/RPD-RO de fecha 13 de agosto de 2018, a 
través de la cual el residente de obra solicita la ampliación de plazo N° 02 por treinta 
(30) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas 
del Jr. San Francisco: Tramo Av. Daniel Turín — Confraternidad Sur, Calle Mistura: 
Tramo Jr. Dos de Mayo — Av. Ferrocarril y Jirón José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. 

os de Mayo — Av. Ferrocarril del Barrio San Francisco del Distrito de Saño —
Huancayo — Junín"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras, viene 
ecutando la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. San Francisco: Tramo 
v. Daniel Turín — Confraternidad Sur, Calle Mistura: Tramo Jr. Dos de Mayo,— Av. 
rrocarril y Jirón José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. Dos de Mayo — Av. Ferrocarril del 

arrio San Francisco del Distrito de Saño — Huancayo — Junín", bajo la modalidad de 
administración directa; 

Que, a través de la Carta N° 034-2018-GRJ/GRI/SGO/RPD-RO de fecha 13 de agosto 
e 2018, el residente de obra solicita la ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días 

ndario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. 
Francisco: Tramo Av. Daniel Turín — Confraternidad Sur, Calle Mistura: Tramo Jr. 
de Mayo — Av. Ferrocarril y Jirón José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. Dos de Mayo 
. Ferrocarril del Barrio San Francisco del Distrito de Saño — Huancayo — Junín", 

ndamentando la causal de la ampliación de plazo en el adicional de obra N° 01, para 
la ejecución de nuevas partidas y mayores metrados; 

ue, por la Carta N° 032-2018-SO-LPRP de fecha 16 de agosto de 2018, la 
supervisora de obra emite pronunciamiento técnico sobre la ampliacion de plazo N° 02 
por treinta (30) días calendario, donde indica que dicha ampliación debe ser 
aprobada, señalando que: 
"(...) 
• El expediente de ampliación de plazo N° 02 contempla el contenido descrito en la directiva. 
• De la revisión del expediente de ampliación de plazo N° 02 del residente de obra, se verifica 

que con Carta N° 018-2018-RPD de fecha 12 de junio de 2018 el residente de obra presenta 
el adicional de obra N° 01 a la Sub Gerencia de Obras, asimismo, el mismo día lo pasan para 
su atención al arquitecto Richard Delgado Torres coordinador de la Sub Gerencia de Obras. 
Con Reporte N° 065-2018-GRJ/GRI/SGO/CO/RDT de fecha 18 de junio de 2018, el arquitecto 
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Richard Delgado Torres, coordinador de la Sub Gerencia de Obras devuelve el expediente 
técnico de adicional N° 01 para que siga su trámite. Con Memorando N° 316-2018- 
GRJ/GRI/SGO de fecha 18 de junio de 2018, la Sub Gerencia de Obras emite al área de 
supervisión y liquidación de obras. Con Carta N° 1200-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 19 de 
junio de 2018 se remite al supervisor de obra para su aprobación. 

• Con Informe N° 019-1018-SO/MGCT de fecha 28 de junio de 2018, el supervisor de obra lng. 
Mario Conte Traverso, aprueba el expediente de adicional N° 01 con un plazo de ejecución de 
30 días calendario. 

• Asimismo, con Informe N° 0365-2018-GRJ-SGEIJATA de fecha 08 de agosto de 2018 la 
Unidad Formuladora del Gobierno Regional Junín, recomienda aprobar el expediente técnico 
de adicional de obra N° 01 por mayores metrados y nuevas partidas, mediante acto resolutivo. 

Del análisis expuesto del residente y de la documentación presentada en la ampliación de plazo N° 
02 el inspector de obra verificó que el adicional de obra se encuentra aprobado y está en 
elaboración por lo tanto se da la aprobación de la ampliación de plazo N° 02, debido a que son 65 
días de trámite documentario, hasta la fecha la Entidad no ha emitido el acto resolutivo y es 

zv, necesaria la ampliación de plazo, asimismo es responsabilidad d ela Entidad emitir las resoluciones 
2-  en su debido momento. 

CONCLUSIONES.- 
De acuerdo a los antecedentes, descripción y análisis expuestos, la supervisión DECLARA 
PROCEDENTE a la solicitud de la ampliación de plazo N° 02 por los treinta (30) días calendario"; 

Que, por el Informe Técnico N° 106-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 17 de 
agosto de 2018, la coordinadora de obra, emite opinión técnica y señala que se 
deniegue la ampliación de plazo N° 02, por lo siguiente: 

. De la opinión técnica como coordinadora de obra: 
I residente de obra, mediante Carta N° 034-2018-GRJ/GRI/SGO/RPD-RO recepcionado el 
3/08/2018, solicita la ampliación de plazo N° 02 sustentado en la causal por obras adicionales. 

De otro lado, de acuerdo al registro del cuaderno de obra asiento N° 147 de fecha 07/08/2018 
mediante el cual el residente de obra comunica la necesidad de ampliación de plazo, sustentado 
en la causal: obras adicionales. 
El supervisor de proyecto, mediante la Carta N° 032-2018-SO-LPRP, recepcionado por la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con fecha 15/08/2018 adjuntando a su vez el 
informe de ampliación de plazo N° 02 presentado por el residente de obra, y APRUEBA por 30 días 
calendario, cumpliendo los plazos establecidos por la Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNIN, 
onsiderando las causales: obras adicionales. 

Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNIN en el artículo 6.5.4. en su 4° párrafo del procedimiento para 
mites de solicitud de ampliación de plazo establece: "Los expedientes de ampliación no serán 
vueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación". 

ue, los referidos profesionales, no cumplen con adjuntar la resolución emitida por la Entidad, que 
apruebe la ejecución de obras adicionales, siendo esta la causal aludida, que la justifique. 
Por lo tanto es opinión de la suscrita DENEGAR la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por un 
periodo de 30 días calendario, solicitado por los resposables de obra, residente y supervisor por la 
causal obras adicional, por contar con el acto resolutivo correspondiente. 

CONCLUSIONES 
Previo análisis de lo solicitado y revisada la documentación adjunta se DENIEGA la solicitud de 
-.ampliación de plazo N° 02, par la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. 
San Francisco: Tramo Av. Daniel Turín — Confraternidad Sur, Calle Mistura: Tramo Jr. Dos de 
Mayo — Av. Ferrocarril y Jirón José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. Dos de Mayo — Av. Ferrocarril del 
Barrio San Francisco del Distrito de Saño — Huancayo — Junín", por un periodo de treinta (30) días 
calendario, por ser IMPROCEDENTE": 
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Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe 
Técnico N° 476-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de agosto de 2018, señala que se 
apruebe la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días calendario, 
según lo siguiente: 
"ANALISIS 
Considerando la opinión de la coordinadora de obra, mediante el cual CONCLUYE que la solicitud 
de ampliación de plazo N° 02 es IMPROCEDENTE, por la causal de obras adicionales 
incumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Directiva N° 005-2009-GR-
JUNIN y que se deberá emitir el acto resolutivo correspondiente. En mi calidad de Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, DECLARO IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de 
plazo N° 02 correspondiente (...). 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Por lo tanto se concluye que la solicitud de ampliación de plazo N° 02, es IMPROCEDENTE, por lo 
que se debe emitir el acto resolutivo correspondiente (...)'; 

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, por el Informe Técnico N° 282-2018- 
GRJ/GRI de fecha 17 de agosto de 2018, expresamente señala que: 
"ANALISIS 
De acuerdo al Informe Técnico N° 156-2018-GRJ/GRI-SGSLO del 17/08/2018 del Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras y del informe técnico de la coordinadora de obra, es opinión de 
esta Gerencia, que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 es improcedente, de acuerdo al 
sustento técnico realizado por los responsables, por incumplimiento de requisitos y procedimiento 
establecido en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN (..J. 
CONCLUSIONES 
En tal sentido se concluye que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 es IMPROCEDENTE, por 

que se deberá emitir el acto resolutivo correspondiente (...)"; 

ue, a través del Informe Legal N° 449-2018-GRJ/ORAJ de fecha 22 de agosto de 
2018 el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda declarar 
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-improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días calendario 
1°--:/  de la obra referida; 

e, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría 
95-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
CAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, establece: 
etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", 

amente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de 
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles 

!diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los 
// equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los 

kJ

i orórrogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra": 

' 	Quela Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución 
de _Obras Públicas por Ejecucion Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional 
unín", en el numeral 6.5.4. prevé en el segundo párrafo que: 

/ 

	

	- "Informes sustentatorios de Ampliación de Plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser 
prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen 
la ruta critica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales 
son: 
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a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. 
b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la 

Entidad; 
c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

(...) 
b. Procedimiento 

• El ejecutor por intermedio de su residente de obra, deberá anotar en el 
cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten 
ampliación de plazo. 

• Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho 
invocado, el ejecutor solicitará, cuantificacrá y sustentará su solicitud de 
ampliacion de plazo ante el supervisor o inspector presentando un 
expediente de ampliación de plazo. 

• El supervisor o inspector analizará lo expuesto por el contratista y 
presentará un informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras con opinión de procedencia o no en el plazo de siete (07) días 
naturales. 

• La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras previo informe 
técnico del coordinador de obra, elevará su informe con opinión a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) 
días naturales. 

• La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos (02) días 
naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que 
emita opinión presupuestal y a la Oficina Reigonal de Asesoría Jurídica 
quien emitirá su informe legal, y se emitirá el resolutivo de la Gerencia 
General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco 
(05) dias naturales desde la recepción de la documentación". 

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para 
la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente 

9.  so, según la evaluación técnica efectuada por la supervisora de obra es procedente, 
,^v<i 041in embargo, de acuerdo a la evaluación de la coordinadora de obra y Sub Gerente de Ac 34k z 
°4 2á upervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y el Director 

de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la ampliación de plazo N° 02, no cumple 
con lo establecido por la normativa legal y debe ser declarada improcedente; 

Que, en relación con lo señalado anteriormente, la causal de la presente ampliación 
es el plazo del adicional de obra, causal que de acuerdo a ley es válida, sin embargo 
no se tiene a la vista la resolución que acredita la aprobación del adicional que 
señalan, sólo los documentos que demuestran que está en trámite, por lo cual no 
teniendo documento cierto que demuestre la aprobación de dicho adicional, se 
advierte que no se ha demostrado fehacientemente la causal, siendo improcedente su 
aprobación; 

Que, estando a los informes emitidos por la coordinadora de obra, el Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y el Director 



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia 
egional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y, 

uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional 
137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

RESUELVE: 

HYO. 
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de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la solicitud de 
ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días calendario para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. San Francisco: Tramo Av. Daniel Turín —
Confraternidad Sur, Calle Mistura: Tramo Jr. Dos de Mayo — Av. Ferrocarril y Jirón 
José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. Dos de Mayo — Av. Ferrocarril del Barrio San 
Francisco del Distrito de Saño — Huancayo — Junín", por no estar acreditada la causal 
invocada; 

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días 
lendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. 

an Francisco: Tramo Av. Daniel Turín — Confraternidad Sur, Calle Mistura: Tramo Jr. 
os de Mayo — Av. Ferrocarril y Jirón José Carlos Mariátegui: Tramo Jr. Dos de Mayo 

— Av. Ferrocarril del Barrio San Francisco del Distrito de Saño — Huancayo — Junín", 
solicitada por el residente de obra mediante la Carta N° 034-2018- 
GRJ/GRI/SGO/RPD-RO, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución al residente de 
ra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 

Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los 
Orlanos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás 
fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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