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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 302 -2018-G.R.-JUNÍN/GRI. 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

Huancayo, 2 3 AGO 2018 

VISTO: 

El Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante 
N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO -
VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, 
PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CODIGO SNIP 
N° 91172, remitido por el Consultor: Ingeniero Civil: Walter Alfredo Botello Alva, 
con Registro CIP N° 114668, para su conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N° 181-2016-G.R.-JUNIN/GRI. del 22 de Julio de 2016, se aprueba la 
Actualizacion del Presupuesto del Expediente Tecnico de Saldo de Obra del 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA 
ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CODIGO SNIP N° 91172, con 
un Presupuesto General de S/.96,034,553.32 ( Son: Noventa y Seis Millones 
Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 32/100 Nuevos Soles, 
con costos vigentes al mes de Junio de 2016; 

Que, mediante Carta N° 13-18-CO/WABA, de fecha 21 de 
Agosto del 2018, el Ingeniero Civil: Walter Alfredo Botello Alva, con Registro 
CIP N° 114668, remite al Sub Gerente de,  Supervision y Liquidacion de Obras, 
ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO, el Expediente Tecnico de 
Adicional y Deductivo Vinculante N° 02, del proyecto en mención, para su 
evaluación correspondiente; 

Que, mediante MEMORANDO N° 2712-2018-GRJ/GRI/SGSLO, 
recepcionado con fecha 22 de Agosto del 2018, el Sub Gerente de Supervision 
y Liquidacion de Obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO, 
remite al Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos 
Villavicencio, el Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo N° 02, para su 

-evaluación y aprobación via acto resolutivo (por corresponder); 
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Que, mediante Carta N° 1055-2018-GRJ/GRI/SGE, de fecha 22 
de Agosto del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo 
Cristian Lagos Villavicencio, remite al Evaluador Externo Ingeniero: Elder 
Ronald Ñaupari Fabian, el Expediente Tecnico de levantamiento de 
observaciones del adicional de Obra N° 02, para su evaluación 
correspondiente; 

Que, para realizar su aprobación, la Sub Gerencia de Estudios 
remitió al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, el 
Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02 del 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA 
ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", remitido por el Proyectista: 
Ingeniero Civil: Walter Alfredo Botello Alva, con Registro CIP N° 114668, el 
mismo que cuenta OPINION TECNICA FAVORABLE, al componente del 
Expediente en mención, según lo establece la Carta N° 034-2018-ERÑF/C0 e 
INFORME N° 034-2018/ERÑF/C, de fecha 23 de Agosto del 2018, emitido por 
el Ingeniero Civil: Elder Ronald Ñaupari Fabian, con Registro CIP N°108512, 
donde indica lo siguiente: 

ORIGEN Y SUSTENTO TÉCNICO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 02.  

El Presupuesto Adicional de Obra N° 02 comprende, básicamente, los metrados adicionales por 

Obras Complementarias y/o Actividades adicionales del Tramo I (km 0+000 al km 35+039), y Tramo II 

(km 35+039 al km 44+460) de las partidas siguientes: 

Las partidas de Reubicación de Postes Eléctricos de baja tensión, Reubicación de postes de 

telefonía, postes de CAC de 9/300//120/255, postes de CAC de 9/200//120/255 comprendidas en el 

tramo II, corresponden a las partidas genéricas 1.00, 9.00 y 17.00.- OBRAS PRELIMINARES. Las 

partidas que corresponden a la partida genérica 2.00 y 10.00- MOVIMIENTO DE TIERRAS;, 
Banquetas para relleno, Mejoramientos de suelo a nivel de subrasante y Material de Cantera. 

Asimismo, comprenden partidas que corresponden a la partida genérica 5.00 y 13.00.- OBRAS DE 
ARTE Y DRENAJE para la construcción de muros de contención, los sub drenes, Cunetas, pontones, 

estructuras de conexión y encauzamiento, pases de agua, canal, bordillos, Encimado y Recorte de 

Buzones. 

Del mismo modo, las partidas de transporte de material granular y transporte de material excedente a 

DME's, las cuales pertenecen a la partida genérica 06.00 y 14.00.- TRANSPORTES y, finalmente, la 

partida Acondicionamiento de depósitos de material excedente, 08.00 y 16.00.- PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 

Estos metrados adicionales se resumen en lo siguiente: 

Metrados adicionales por las actividades que corresponde a la REUBICACIÓN DE POSTES 
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, REUBICACIÓN DE POSTES DE TELEFONÍA, POSTES DE 
CAC 91300111201255 y 9120011201255, en el Tramo II por la necesidad de reubicarlos fuera de la 

vía del proyecto y restituir a los averiados y/o postes de madera existentes actualmente. 

Partida Nueva en BANQUETAS PARA RELLENO EXC. MAT. SUELTO, en el Tramo I y Tramo II 

por la necesidad que requiere el ancho de vía del proyecto y mayor estabilidad de la plataforma, 

además de requerir que los terraplenes en media ladera sean trabajados con un ancho mínimo 

de 3.00m. 
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- Metrados Adicionales de la partida MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL SUBRASANTE 
EMPLEANDO SOLO MATERIAL ADICIONADO, productos de la identificación de nuevos 

sectores de suelos inadecuados con alta humedad existente en el Tramo I, propensos a 

asentamientos, el cual requiere ser sustituidos por material de mejor calidad. 

- Metrados adicionales de la partida MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO (SOLO 
EXTRACCION) SIN TRANSPORTE, producto del material necesario para conformar las 

banquetas de Relleno. 

- Metrados adicionales de muros de contención, que incrementan los metrados de las partidas que 

pertenecen a la partida genérica 05.05.- MUROS DE CONTENCIÓN TRAMO 1, derivados por la 

necesidad de falta de ancho para cumplir con la sección típica del proyecto. 

- Partida Nueva de TUBERIA PVC-SAP D=3" en la partida genérica de 05.05.- MUROS DE 
CONTENCION TRAMO 1, por la necesidad de drenar las aguas subterráneas que pudieran 

afectar la estabilidad del muro transversalmente, esta tubería actúa como los llorones a lo largo 

del muro de contención. 

- Metrados adicionales de sub drenes, que incrementan los metrados de las partidas que 

pertenecen a las partidas genéricas 05.07.-SUB DREN - TRAMO I, derivadas de la construcción 

de los nuevos sub drenes necesarios para controlar las agua del sub suelo y controlar la calidad 

de la vía. 

- Metrados adicionales de CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO I, CUNETA 
RECTANGULAR URBANA, que pertenecen a la partida genérica de 05.08 y 13.05.A.- 
CUNETA, que incrementan los metrados de las partidas que pertenecen a las estructuras de 

drenaje, derivados por la necesidad de falta de controlar los y encauzar el agua producto de las 

lluvias. 

- Partida Nueva de CUNETA SARDINEL que pertenecen a la partida genérica de 05.08 en los 

tramos I y II por la necesidad de aprovechar el ancho disponible en algunos sectores críticos. 

- Metrados adicionales de pontones, que pertenecen a la partida genérica 13.06 y 13.07.-
PONTONES, derivados por el incremento de metrados contractuales a raíz del replanteo 

topográfico y trabajos no considerados en el expediente técnico inicial. 

Metrados adicionales de estructuras de conexión y encauzamiento, que pertenecen a la partida 

genérica 05.11 y 13.09.- ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN Y ENCAUZAMIENTO, derivados por 

la necesidad de controlar el flujo en las alcantarillas conectadas y encauzar las aguas con la 

finalidad de no afectar las estructuras. 

- Metrados adicionales de pases de agua, que pertenecen a la partida genérica 05.12.- PASES DE 
AGUA derivados por la necesidad de no interrumpir ella conducción de agua para fines agricolas. 

Metrados adicionales de canal, que pertenecen a la partida genérica 05.13.- CANAL derivados 

del incremento de metrados al realizar el replanteo del canal, así como también 

- forman parte de esta estructura las actividades adicionales de DEMOLICION DE ESTRUCTURA 
EXISTENTE Y COMPUERTA METALICA 0.35x1.10 no contemplado en el expediente. 

Metrados adicionales de Bordillos, que pertenecen a la partida genérica 05.14.- BORDILLOS 
derivados por la necesidad de controlar los flujos en sectores vulnerables a erosionar producto de 

las precipitaciones pluviales. El Bordillo se configura como una estructura nueva al no estar 

contemplado en el expediente técnico inicial. 

- Metrados Redes de desagüe que pertenecen a la partida genérica 05.16 Y 13.10.- ENCIMADO Y 
RECORTE DE BUZONES derivados por la necesidad de ejecutar actividades adicionales de 
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redes de desagüe(matriz, buzones y conexiones domiciliarias) que interfieren los trabajos 

contractuales, como liberación de Sub rasante y conformación de mejoramientos de sub rasante. 

Metrados adicionales de Transporte de Material Granular para D<=1km y D>=1km y Transporte 

de Material excedente a DME para D<=1km y D>=1km , que pertenecen a la partida genérica 

06.00 y 14.00.- TRANSPORTE del TRAMO I y TRAMO II, producto del mayor volumen de 

banquetas de relleno, Mejoramientos y Obras de Arte generados del replanteo de obra. 

Metrados adicionales en la partida de ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL 
EXCEDENTE (DME) del Tramo I y Tramo II, derivados de los metrados adicionales de 

excavación de mejoramientos, banquetas, remoción de derrumbes y excavación de 
estructuras de obras de arte transportado a botaderos, y afectados por los correspondientes 

factores de esponjamiento, obtenidos mediante Internet de diversos tratados, estudios, informes, 

etc., adoptándose los siguientes factores: 

- 

Asimismo, se está aplicando el factor de compactación (1.20), concordante con el factor de 

compactación para bases granulares. 

El origen del presente Adicional está debidamente sustentado en los argumentos y causas 

analizadas y explicadas en este informe técnico. 

RESUMEN GENERAL DE METRADOS 

ADICIONAL DE OBRA N°02 

kern DESCRIPCIÓN UND 
METRADO 

 
ADICIONAL 2 

TRAMO I 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.A BANQUETAS PARA RELLENOS EXC. MAT. SUELTO (PARTIDA NUEVA) M3 2,272.64 
02.08.B BANQUETAS PARA RELLENOS EXC. NO CLASIFICADA (PARTIDA NUEVA) M3 

02.09 
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE EMPLEANDO SOLO 

MATERIAL ADICIONADO 
M3 

8,579.30 
02.10 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO (SOLO EXTRACCIÓN) SIN TRANSPORTE M3 2,272.64 
5.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE . - 

05.05 MUROS DE CONTENCIÓN - TRAMO! - 
05.05.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ( MANUAL) M3 3,159.64 
05.05.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO 1) M3 1,214.46 
05.05.03 FILTRO DRENANTE M3 242.51 
05.05.04 CONCRETO CLASE G_FC = 175 KG/CM2 A-30%PG) (TRAMO I) M3 1,844.93 
05.05.04.A CONCRETO (FC =100 KG/CM2)ITRAMO 1) M3 111.88 
05.05.05 GEOTEXTIL CLASE 2 PARA ESTRUCTURAS M2 1,020.76 
05.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4,088.60 
05.05.07 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" M 355.82 
05.05.08 JUNTA PARA MUROS M2 295.76 
05.05.09 TUBERIA PVC-SAP D=3" (PARTIDA NUEVA) M 197.64 
05.07 SUB DREN - TRAMO I - 

05.07.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 217.79 
05.07.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS M3 58.08 
05.07.03 FILTRO DRENANTE M3 152.45 
05.07.04 GEOTEXTIL CLASE 2 PARA ESTRUCTURAS M2 895.34 
05.07.05 CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KGICM2) M3 0.22 
05.07.05.A CONCRETO CLASE E (F'C = 210 KGICM2) - PARTIDA NUEVA M3 
05.07.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.84 
05.07.06.A ACERO DE REFUERZO - PARTIDA NUEVA KG - 

- 	Material conglomerado 1.30 

- 	Material rocoso medianamente dura 1.40 

Material rocoso dura 1.50 
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05.07.07 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=8" M 241.98 
05.07.08 TUBO DE VENTILACIÓN M 18.72 
05.08 CUNETA - 
05.08.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO I M 2,391.53 
05.08.06 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO II M 
05.08.07 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA I M - 
05.08.08 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA II.. M - 
05.08.09 CUNETA RECTANGULAR URBANA M 540.61 
05.08.10 CUNETA TRIANGULAR URBANA. M 
05.08.10.A CUNETA SARDINEL(PARTIDA NUEVA) M 473.80 
05.11 ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN • ENCAUZAMIENTOS - 
05.11.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS( MAQUINARIAS) M3 2,334.11 
05.11.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO I) M3 82.18 
05.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 12.92 
05.11.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.15M M2 299.98 
05.11.05 JUNTAS DE DILATACIÓN M2 15.82 
05.12 PASES DE AGUA - 
05.12.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 83.77 
05.12.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO I) M3 60.90 
05.12.03 CONCRETO CLASE E (FC =175 KG/CM2) (TRAMO» M3 7.75 
05.12.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 50.46 
05.12.05 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=8" M 62.29 
05.12.06 ZANJA DE CORONACIÓN REVESTIDA EN CONCRETO TIPO I M 85.00 
05.12.07 COMPUERTA METÁLICA 0.35x1.10(PARTIDA NUEVA) UND 16.00 
5.13 CANAL - 
05.13.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE(PARTIDA NUEVA) M3 35.93 
05.13.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 143.55 
05.13.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 63.85 
05.13.04 CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) M3 61.50 
05.13.05 CONCRETO CLASE H (FC = 100 KG/CM2) M3 5.18 
05.13.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 279.86 
05.13.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 KG 9519.97 
05.13.08 JUNTAS PARA MUROS M2 6.85 
05.13.09 COMPUERTA METALICA 0.40x0.90m(PARTIDA NUEVA) UND 1.00 
05.14 BORDILLOS 
05.14.01 BORDILLOS PARTIDA NUEVA) M 1,874.85 
05.14.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MANUAL) M3 19.22 
05.14.03 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO I) M3 8.88 
05.14.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.15M M2 98.46 
5.16 ENCIMADO Y RECORTE DE BUZONES 
05.16.02 RECORTE DE BUZONES (PARTIDA NUEVA) UND 2.00 
05.16.03 ENCIMADO DE BUZONES (PARTIDA NUEVA) UND 32.00 
06 TRANSPORTE 
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM M3k 10,851.94 
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM M3k 56,810.51 
06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1KM M3k 24,251.02 
06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1KM M3k 105,473.97 
08 PROTECCION AMBIENTAL - 

08.03.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) M' 27,451.08 
TRAMO II 

09 OBRAS PRELIMINARES 
09.05 REUBICACIÓN DE POSTES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN (TRAMO II) UNO 12.00 
09.06 REUBICACIÓN DE POSTES DE TELEFONIA (TRAMO II) (PARTIDA NUEVA) UNO 14.00 
09.07 POSTES DE CAC de 9/300//1201255 UND 12.00 
09.08 POSTES DE CAC de 9/2001/120/255 UND 5.00 
10 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 
10.08.A BANQUETAS PARA RELLENOS EXC. MAT. SUELTO (PARTIDA NUEVA) M3 3,571.74 
10.10 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO (SOLO EXTRACCION) SIN TRANSPORTE  

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
M3 3,571.74  

- 13 
13.05A CUNETAS 
13.05.09 CUNETASREVESTIDASENCONCRETOTIPOI(TRAM011). M 161.91 
13.05.10 CUNETAREVESTIDATIPOBATEAKTRAM011). M - 
13.05.11 CUNETARECTANGULARURBANA(TRAMOII) M 407.08 
13.05.12 CUNETATRIANGULARURBANA(TRAM011) M 
13.06 PONTON N°01.(Km 40+810) - 
13.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIAS) M3 258.87 
13.06.01.A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS M3 32.22 



13.06.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO II) M3 460.53 
13.06.03 CONCRETO CLASE C (fc = 280 Wcm2) (TRAMO II) M3 - 
13.06.04 CONCRETO CLASE D (fc = 210 kg/cm2) (TRAMO II) M3 - 
13.06.04.A CONCRETO CLASE H (fc =100 kg/cm2) (TRAMO II) M3 10.21 
13.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 60.04 
13.06.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 KG 366.60 
13.06.06.A ACERO DE REFUERZO LISO fr4200 kg/cm2 (PARTIDA NUEVA) KG 7.80 
13.06.07 JUNTA PARA PONTONES M 16.92 
13.06.08 DISPOSITIVO DE APOYO UND 
13.06.09 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=3" M 35.64 
13.06.10 ACABADO DE VEREDAS (TRAMO II) M2 
13.06.11 BARANDAS METÁLICAS M 
13.0612 ACCESO PARA PONTONES M 0.08 
13.07 PONTON N°02 (Km 41+495) 
13.07.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIAS) M3 - 
13.07.01A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS M3 32.22 
13.07.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO II) M3 383.12 
13.07.03 CONCRETO CLASE C (fc = 280 kg/cm2) (TRAMO II) M3 
13.07.04 CONCRETO CLASE D (fc = 210 kg/cm2) (TRAMO II) M3 
13.07.04.A CONCRETO CLASE H (fc = 100 kg/cm2) (TRAMO II) M3 10.21 
13.07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 - 
13.07.06 ACERO DE REFUERZO )■=4200 kglan2 KG - 
13.07.06.A ACERO DE REFUERZO LISO fr4200 kgkm2 (PARTIDA NUEVA) KG 7.80 
13.07.07 JUNTA PARA PONTONES M 17.04 
13.07.08 DISPOSITIVO DE APOYO UND 
13.07.09 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=3' M 32.14 
13.07.10 ACABADO DE VEREDAS (TRAMO II) M2 4.27 
13.07.11 BARANDAS METÁLICAS M - 
13.07.12 ACCESO PARA PONTONES M 0.09 
13.09 ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN - ENCAUZAMIENTOS - 
13.09.01 EXCAVAC • 	NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS( MAQUINARIAS) M3 699.16 
13.09.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO 1) M3 23.75 
13.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 10.13 
13.09.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.15M M2 70.68 
13.09.05 JUNTAS DE DILATACIÓN M2 4.06 
13.10 ENCIMADO Y RECORTE DE BUZONES r 	- 
13.10.01 RECORTE DE BUZONES (PARTIDA NUEVA) UND 3.00 
13.10.02 ENCIMADO DE BUZONES (PARTIDA NUEVA) UND 2.00 
14 TRANSPORTE - 
14.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM M3K 2,724.51 
14.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM M3K 3,123.82 
14.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA I)<= 1KM M3K 7,630.70 
14.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1KM M3K 21,906.73 
16 PROTECCIÓN AMBIENTAL - 
16.03.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) M' 8,445.63 
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DEDUCTIVO DE OBRA N°02 

(TEM PARTIDAS UND METRADO 
DEDUCTIVO 

TRAMO I 
5.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - 

05.05 MUROS DE CONTENCIÓN - 
05.05.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ( MANUAL) m3 1,776.67 
05.05.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURASITRAMO I) m3 229.31 
05.05.03 FILTRO DRENANTE m3 148.40 
05.05.04 CONCRETO CLASE G (PC = 175 KG/CM2 + 30%PG) (TRAMO I) m3 816.99 
05.05.05 GEOTEXTIL CLASE 2 PARA ESTRUCTURAS m2 852.17 
05.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,840.61 
05.05.07 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" m 395.01 
05.05.08 JUNTA PARA MUROS rn2 103.63 

5.13 CANAL 
05.08.01 CONCRETO CLASE D (PC = 210 KG/CM2) m3 89.95 
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05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 294.80 
05.08.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 7,313.20 
05.08.04 JUNTAS PARA MUROS m2 62.20 
05.08.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO 1 M 3,606.74 
05.08.06 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO II M 105.00 
05.08.07 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA I M 14.54 
05.08.08 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA II.. M 32.58 
05.08.09 CUNETA RECTANGULAR URBANA M 173.34 
05.08.10 CUNETA TRIANGULAR URBANA. M 216.00 
05.08.12 ALIVIADERO (TRAMO 1) m 272.00 

06 TRANSPORTE - 
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM M3K - 
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM M3K - 
06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 11,11 M3K 1,922.68 
06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1KM M3K 7,915.07 

08 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
8.13 PROGRAMA DE ABANDONO 

08.03.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 	_ m3 1,922.68 
TRAMO II 

13.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
13.08 CUNETA - 
13.08.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO I M 815.26 
13.08.07 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA I M 20.00 
13.08.09 CUNETA RECTANGULAR URBANA M 107.86 
13.08.10 CUNETA TRIANGULAR URBANA. M 204.00 
13.06 PONTON N°01 (Km 40+810) - 
13.06.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIAS) m3 - 

13.06.01.A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 - 
13.06.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO II) m3 - 
13.06.03 CONCRETO CLASE C (fc = 280 kg/cm2) (TRAMO II) m3 0.05 
13.06.04 CONCRETO CLASE D (fc = 210 kg/cm2) (TRAMO II) m3 90.70 

13.06.04.A CONCRETO CLASE H (fc = 100 kg/cm2) (TRAMO II) m3 
13.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 - 
13.06.06 ACERO DE REFUERZO fr-4200 kg/cm2 kg - 

13.06.06.A ACERO DE REFUERZO LISO fr-4200 kgIcm2 (PARTIDA NUEVA) kg - 
13.06.07 JUNTA PARA PONTONES m 
13.06.08 DISPOSITIVO DE APOYO und. 
13.06.09 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=3" m - 
13.06.10 ACABADO DE VEREDAS (TRAMO II) m2 2.38 
13.06.11 BARANDAS METÁLICAS m - 
13.06.12 ACCESO PARA PONTONES m 

13.07 PONTON N°02 (Km 41+495) - 
13.07.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIAS) m3 2.75 

13.07.01.A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 - 
13.07.02 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TRAMO II) m3 - 
13.07.03 CONCRETO CLASE C (fc = 280 kg/cm2) (TRAMO II) m3 0.05 
13.07.04 CONCRETO CLASE D (fc = 210 kg/cm2) (TRAMO II) m3 4.78 

13.07.04A CONCRETO CLASE H (fc =100 kg/cm2) (TRAMO II) m3 - 
13.07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.08 
13.07.06 ACERO DE REFUERZO fy--4200 kg/cm2 kg 1,148.26 

13.07.06.A ACERO DE REFUERZO LISO 1=4200 kg/cm2 (PARTIDA NUEVA) kg - 
13.07.07 JUNTA PARA PONTONES m2 - 
13.07.08 DISPOSITIVO DE APOYO und. - 
13.07.09 TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=3" m - 
13.07.10 ACABADO DE VEREDAS (TRAMO II) m2 - 
13.07.11 BARANDAS METÁLICAS m 0.12 
13.07.12 ACCESO PARA PONTONES m - 
14 TRANSPORTE - 
14.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM M3K - 
14.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM M3K - 
14.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D<= 1KM M3K 955.98 
14.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA D> 1KM M3K 6,309.90 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

PRESUPUESTO ADICIONAL 

    

COSTO DIRECTO 	 4,161,361.71 

GASTOS GENERALES 	 6.9800% 	290,463.05 

UTILIDAD 	 3.0000% 	124,840.85 	 

COSTO PARCIAL 
	

4,576,665.61 

IMPUESTO GENERALA LAS VENTAS 	18.0000% 	823,799.81 	 

COSTO TOTAL 
	

5,400,465.42 

PRESUPUESTO DEDUCTIVO 

COSTO DIRECTO 	 1,797,090.87 

GASTOS GENERALES 	 6.9800% 	125,436.94 

UTILIDAD 	 3.0000% 	53,912.73 

COSTO PARCIAL 	 1,976,440.54 

IMPUESTO GENERALA LAS VENTAS 	18.0000% 	355,759.30  

COSTO TOTAL 	 2,332,199.84 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ADICIONAL.  
Se hace un Análisis de los componentes del Expediente de Adicional y Deductivo, 
PRESENTADOS POR EL CONSULTOR Ing. Walter Alfredo Botello Alva, el cual se detalla a 
continuación: 

DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El Presupuesto Adicional de Obra N° 02 comprende, básicamente, los metrados adicionales por 
Obras Complementarias y/o Actividades adicionales del Tramo I (km 0+000 al km 35+039), y 
Tramo II (km 35+039 al km 44+460) de las partidas siguientes: 

Las partidas de Reubicación de Postes Eléctricos de baja tensión, Reubicación de postes de 
telefonía, postes de CAC de 9/300//120/255, postes de CAC de 9/200//120/255 comprendidas en 
el tramo II, corresponden a las partidas genéricas 1.00, 9.00 y 17.00.- OBRAS PRELIMINARES. 
Las partidas que corresponden a la partida genérica 2.00 y 10.00- MOVIMIENTO DE TIERRAS;, 
Banquetas para relleno, Mejoramientos de suelo a nivel de subrasante y Material de Cantera. 

Asimismo, comprenden partidas que corresponden a la partida genérica 5.00 y 13.00.- OBRAS 
DE ARTE Y DRENAJE para la construcción de muros de contención, los sub drenes, Cunetas, 
pontones, estructuras de conexión y encauzamiento, pases de agua, canal, bordillos, Encimado 

y Recorte de Buzones. 

Del mismo modo, las partidas de transporte de material granular y transporte de material 
excedente a DME's, las cuales pertenecen a la partida genérica 06.00 y 14.00.- TRANSPORTES 
y, finalmente, la partida Acondicionamiento de depósitos de material excedente, 08.00 y 16.00.-
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
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Estos metrados adicionales se resumen en lo siguiente: 

- Metrados adicionales por las actividades que corresponde a la REUBICACIÓN DE POSTES 

ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, REUBICACIÓN DE POSTES DE TELEFONÍA, POSTES DE 

CAC 9/30011120/255 y 9/200/120/255, en el Tramo II por la necesidad de reubicarlos fuera de la 
vía del proyecto y restituir a los averiados y/o postes de madera existentes actualmente. 

- Partida Nueva en BANQUETAS PARA RELLENO EXC. MAT. SUELTO, en el Tramo I y Tramo II 

por la necesidad que requiere el ancho de vía del proyecto y mayor estabilidad de la plataforma, 
además de requerir que los terraplenes en media ladera sean trabajados con un ancho mínimo 

de 3.00m. 

- Metrados Adicionales de la partida MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL SUBRASANTE 

EMPLEANDO SOLO MATERIAL ADICIONADO, productos de la identificación de nuevos 
sectores de suelos inadecuados con alta humedad existente en el Tramo I, propensos a 

asentamientos, el cual requiere ser sustituidos por material de mejor calidad. 

- Metrados adicionales de la partida MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENO (SOLO 

EXTRACCIÓN) SIN TRANSPORTE, producto del material necesario para conformar las 
banquetas de Relleno. 

Metrados adicionales de muros de contención, que incrementan los metrados de las partidas que 
pertenecen a la partida genérica 05.05.- MUROS DE CONTENCION TRAMO I, derivados por la 

necesidad de falta de ancho para cumplir con la sección típica del proyecto. 

Partida Nueva de TUBERÍA PVC-SAP D=3" en la partida genérica de 05.05.- MUROS DE 
CONTENCIÓN TRAMO I, por la necesidad de drenar las aguas subterráneas que pudieran 

afectar la estabilidad del muro transversalmente, esta tubería actúa como los llorones a lo largo 
del muro de contención. 

- Metrados adicionales de sub drenes, que incrementan los metrados de las partidas que 
pertenecen a las partidas genéricas 05.07.-SUB DREN - TRAMO I, derivadas de la construcción 

de los nuevos sub drenes necesarios para controlar las agua del sub suelo y controlar la calidad 

de la vía. 

- Metrados adicionales de CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO I, CUNETA 

RECTANGULAR URBANA, que pertenecen a la partida genérica de 05.08 y 13.05.A.- CUNETA, 
que incrementan los metrados de las partidas que pertenecen a las estructuras de drenaje, 

derivados por la necesidad de falta de controlar los y encauzar el agua producto de las lluvias. 

- Partida Nueva de CUNETA SARDINEL que pertenecen a la partida genérica de 05.08 en los 

tramos I y II por la necesidad de aprovechar el ancho disponible en algunos sectores críticos. 

- Metrados adicionales de pontones, que pertenecen a la partida genérica 13.06 y 13.07.-

PONTONES, derivados por el incremento de metrados contractuales a raíz del replanteo 
topográfico y trabajos no considerados en el expediente técnico inicial. 

- Metrados adicionales de estructuras de conexión y encauzamiento, que pertenecen a la partida 

genérica 05.11 y 13.09.- ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN Y ENCAUZAMIENTO, derivados por 

la necesidad de controlar el flujo en las alcantarillas conectadas y encauzar las aguas con la 

finalidad de no afectar las estructuras. 

- Metrados adicionales de pases de agua, que pertenecen a la partida genérica 05.12.- PASES DE 

AGUA derivados por la necesidad de no interrumpir ella conducción de agua para fines 

agrícolas. 
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- Metrados adicionales de canal, que pertenecen a la partida genérica 05.13.- CANAL derivados 

del incremento de metrados al realizar el replanteo del canal, asi como también 

- Forman parte de esta estructura las actividades adicionales de DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE Y COMPUERTA METÁLICA 0.35x1.10 no contemplado en el expediente. 

- Metrados adicionales de Bordillos, que pertenecen a la partida genérica 05.14.- BORDILLOS 

derivados por la necesidad de controlar los flujos en sectores vulnerables a erosionar producto 

de las precipitaciones pluviales. El Bordillo se configura como una estructura nueva al no estar 

contemplado en el expediente técnico inicial. 

- Metrados Redes de desagüe que pertenecen a la partida genérica 05.16 Y 13.10.- ENCIMADO Y 

RECORTE DE BUZONES derivados por la necesidad de ejecutar actividades adicionales de 

redes de desagüe(matriz, buzones y conexiones domiciliarias) que interfieren los trabajos 

contractuales, como liberación de Sub rasante y conformación de mejoramientos de sub rasante. 

- Metrados adicionales de Transporte de Material Granular para D<=1 km y D>=1km y Transporte 

de Material excedente a DME para D<=1km y D>=1km , que pertenecen a la partida genérica 

06.00 y 14.00.- TRANSPORTE del TRAMO I y TRAMO II, producto del mayor volumen de 

banquetas de relleno, Mejoramientos y Obras de Arte generados del replanteo de obra. 

- Metrados adicionales en la partida de ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DME) del Tramo I y Tramo II, derivados de los metrados adicionales de 

excavación de mejoramientos, banquetas, remoción de derrumbes y excavación de estructuras 

de obras de arte transportado a botaderos, y afectados por los correspondientes factores de 

esponjamiento, obtenidos mediante Internet de diversos tratados, estudios, informes, etc., 

adoptándose los siguientes factores: 

o Material conglomerado 	 1.30 

o Material rocoso medianamente dura 	 1.40 

o Material rocoso dura 	 1.50 

Asimismo, se está aplicando el factor de compactación (1.20), concordante con el factor de 

compactación para bases granulares. 

El origen del presente Adicional está debidamente sustentado en los argumentos y causas 

analizadas y explicadas en este informe técnico. Las consideraciones que se tomaron en el 

expediente técnico y las actuales durante la ejecución de las obras se pueden sintetizar en lo 

que sigue: 

• Expediente Técnico del Proyecto 

Considera que la reubicación de postes eléctricos es necesaria para cumplir con el ancho de la 

vía. 

Considera que los metrados de explanaciones son los necesarios para la culminación del 

proyecto. 

Considera que los materiales producto de las excavaciones se clasifican en roca suelta, roca fija 

y material común según un porcentaje para cada tipo determinado por el Estudio Geológico. 

Considera mejoramientos de sub rasante según el estudio de suelos 

Considera que el eje de la vía y la rasante no sufrirán modificaciones. 

Considera que los tramos de mejoramiento de subrasante y subdrenaje profundo son suficientes 

para drenar las aguas superficiales y subterráneas. 
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Considera que las estructuras de obras de arte como alcantarillas y muros de contención son 
necesarias para controlar las aguas transversales y sostener los rellenos de la vía con muros 
para cumplir el ancho requerido. 

El número de áreas auxiliares para DME's considerado es de 09. 

El número de áreas auxiliares para canteras son 06 y considera que abastecerán 
suficientemente los volúmenes requeridos. 

• 	Expediente Técnico del Adicional N° 02 

Considera que el mantenimiento de la vía y seguridad vial en el tramo I, II y III para el plazo 
adicional a consecuencia de las ampliaciones de plazo. 

Considera el replanteo de la re-ubicaciones de postes eléctricos y de telefonía en el tramo II, 
consecuentemente han sufrido en mayor número de postes por reubicarlos y reponerlos, a los 
postes de tipo de madera se reemplazará por postes de concreto y algunas serán averiadas 
durante la re-ubicación de los mismos. 

Considera el replanteo topográfico en el Tramo I y Tramo II de la carretera proponiendo cambios 
para la optimización del proyecto con mejoras de diseño geométrico vial, 

Considera que los tramos 1 y II de banquetas de Relleno sirven para poder conseguir el ancho 
necesario y se toma como una estructura más económica en comparación a muros de 
contención que encarecería el adicional. Según evaluación realizada en campo se ha evaluado 
considerar uñas de cimentación a fin de mejorar la estabilidad de las banquetas. 

Considera que los tramos I y II de mejoramientos de subrasante y subdrenaje profundo son 
insuficientes por la calidad del suelo y las condiciones climatológicas. 

Considera que los muros son insuficientes en el Tramo I por falta de ancho y cumplir con el 
diseño geométrico vial. 

Considera que los metrados de las alcantarillas MC, replanteadas del Tramo I arrojan ittetrados 
adicionales en algunas partidas que la componen. 

Considera que los metrados de las alcantarillas TMC 0 36, replanteadas del Tramo II arrojan 
metrados adicionales en algunas partidas que la componen. 

Considera que los metrados de las Cunetas, replanteadas del Tramo I y tramo II arrojan 
metrados adicionales en algunas partidas que la componen. En casos especiales se consideran 
una nueva estructura y tratamiento de los rellenos de los espaldares de cunetas. 

Considera que los metrados de los Pontones, replanteadas del Tramo II arrojan metrados 
adicionales en algunas partidas que la componen. 

Considera que los metrados de las Estructuras de conexión y encauzamiento, replanteadas del 
Tramo I Tramo II arrojan metrados adicionales en las partidas que la componen. 

Considera que los metrados de los pases de agua, replanteadas del Tramo I arrojan metrados 
adicionales y partidas nuevas en las partidas componen. 

Considera que los metrados de canales, replanteadas del Tramo I arrojan metrados adicionales y 
partidas nuevas en las partidas componen. 

Considera que los metrados de Bordillos, replanteadas del Tramo I arrojan metrados adicionales 
y partidas nuevas en las partidas componen. 

Considera que los metrados de redes de agua, replanteadas del Tramo I arrojan metrados 
adicionales y partidas nuevas en las partidas componen. 
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Considera que los metrados de redes de desagüe, replanteadas del Tramo I arrojan metrados 
adicionales y partidas nuevas en fas partidas componen. 

Al desestimarse algunas áreas auxiliares del expediente técnico del proyecto, consideradas 
como DME's y canteras del Tramo I y II, obliga a la búsqueda de nuevas áreas auxiliares, lo que 
trae como consecuencia que las distancias de transporte para escombros, y material granular 
sufran modificaciones. 

Considera que existe metrados adicionales para el monitoreo ambiental generado por el mayor 
plazo resultante de las ampliaciones de plazo. 

Por lo expuesto, se originan metrados adicionales en las partidas indicadas líneas arriba y se 
modifica el monto del contrato por las razones que son materia del presente Adicional de Obra 
N° 02. 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL-DEDUCTIVO N° 02 
• Objetivo 
• Datos Generales del Proyecto 
• Memoria descriptiva. 
• Origen y sustento técnico del Adicional y Deductivo. 
• Sustento técnico-legal 
• Efectos de la solución adoptada. 
• Especificaciones Técnicas. 
• Planilla de metrados. 
• Valor referencial. 
• Presupuesto Adicional y Deductivo. 
• Análisis de precios unitarios. 
• Gastos generales. 
• Metrados. 
• Incidencia Acumulada del Presupuesto Total. 
• Cronograma de Ejecución de Obra 
• Relación de Insumos. 
• Formula Polinómica. 
• Planos de ejecución. 
• Copias de cuaderno de obra. 
• Documentos cursados entre la entidad, supervisor y contratista. 
• Cotizaciones. 
• Ensayos de Mecánica de Suelos. 
• Panel fotográfico. 
• 

RECOMENDANDO:  

• De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N°30225. D.S. N°350-2015-EF y 
los dispositivos legales. Articulo 175 RLCE. Indica "...En caso el expediente técnico lo elabore la Entidad o 
un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que 
se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico". 
> Por lo que el supervisor debe de emitir su informe de pronunciamiento sobre la viabilidad de la 

solución técnica planteada. 
> Suscribir el ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS para para los análisis de precios 

unitarios nuevos. 
➢ Visar el expediente de Presupuesto Adicional N°02 en señal de conformidad. 

• Para la Necesidad N°07, 08, 09 y 10, tomar en cuenta la opinión del consultor del expediente técnico del 
proyecto Ing. Aldo Paul Mora Bonilla, sustentados en las Cartas N°12-2018; 14-2018 y 15-2018 -APMB, 
debiendo de derivarse a dicho consultor para la verificación si está de acuerdo a la necesidad del Adicional 
de Obra , debido a que su opinión es: "La Entidad deberá elaborar el Adicional de Obra N°07, 08, 09 y 10 
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y ser remitido a mi persona para la verificación si está de acuerdo a la necesidad del Adicional de Obra 
aprobado". 

• Para la Necesidad N°11, tomar en cuenta la opinión del consultor del expediente técnico del proyecto Ing. 
Aldo Paul Mora Bonilla, sustentados en las Carta N° 33-2018-APMB, que detalla: "Se ha revisado la 
necesidad del Adicional de Obra N°11, las partidas no corresponden a las partidas del expediente técnico 
sino a partidas que se han generado por la ejecución de la obra por lo que el Supervisor de Obra es el que 
deberá aprobar la Prestación del Adicional de Obra N°11".  Por lo que el supervisor de obra debe de 
pronunciarse. 

• Asi mismo, según el RLCE se detalla "...El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales". 

➢ El supervisor de obra, debe de verificar los metrados de avance a fin de proceder con la valorización 
del adicional, considerando de que el Sistema de Contratación es a precios unitarios, en donde no 
puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. 

• Se recomienda que el área competente, revise el marco normativo legal para el presente Adicional. 
• Tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el Ministerio de Cultura, sobre CIRA, plasmados 

en el OFICIO N°0162-2018-DDC-JUN/MC (se advierte el documento en copia simple) 
• Las necesidades para el presente expediente de adicional N°02, data desde el año 2017, por lo que 

se recomienda, que, las partidas ya ejecutadas que componen el presente adicional no deben de 
considerarse en el presente expediente, siendo el supervisor de obra, el encargado de velar por ello. 

CONCLUYENDO: 

Que el Expediente de Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra N°02, del proyecto "MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CHUPURO — VISTA ALEGRE — CHICCHE-CHONGOS ALTO-HUASICANCHA, 

, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN", tiene un presupuesto resumen e incidencia 
de: 

CONTRATO: 
	

S/. 83'226,863.74 

DESCRIPCIÓN MONTO SI. % INCIDENCIA 
TOTAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 5,400,465.42 6.489% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO 2,332,199.84 -2.802% 
PRESUPUESTO 	TOTAL 	ADICIONAL- 
DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 3,068,265.58 3.687% 

Tomando en cuenta los puntos antes vertidos, asi como verificando el levantamiento de observaciones del 
Expediente de Adicional de Obra N°02 y Deductivo de Obra N°02, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUPURO — VISTA ALEGRE — CHICCHE-CHONGOS ALTO-HUASICANCHA, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"; el suscrito emite la opinión técnica favorable 
al componente del expediente en mención. 

Que, con Reporte N° 1261-2018-GRI/SGE, de fecha 23 de 
Agosto del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian 
Lagos Villavicencio, emite opinión técnica favorable y conformidad para la 
aprobación del Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02 
del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA 
ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CODIGO SNIP N° 91172 y 
remite el proyecto de resolución para su visación y tramite correspondiente; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y 
contando con la visación correspondiente; 
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En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus 
Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2017-GR-JUNIN/PR y 
de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de 
Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Junín; 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Tecnico de 
Adicional y Deductivo Vinculante N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS 
ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN", CODIGO SNIP N° 91172, por la modalidad de Contrata y un 
presupuesto General de; 

CONTRATO: 
	

SI. 83'226,863.74 

DESCRIPCIÓN MONTO SI. % INCIDENCIA 

TOTAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL 5,400,465.42 6.489% 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO 2,332,199.84 -2.802% 
PRESUPUESTO 	TOTAL 	ADICIONAL- 
DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 

3,068,265.58 3.687% 

Son: Tres Millones Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 58/100 Nuevos 
Soles. 

ARTÍCULO 2°.- IMPLEMENTAR, bajo responsabilidad las 
recomendaciones, que se establecen en el INFORME N° 034-2018/ERÑF/C, 
de fecha 23 de Agosto del 2018, emitido por el Ingeniero Civil: Elder Ronald 
Ñaupari Fabian, con Registro CIP N° 108512; 

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones 
técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 02, la responsabilidad recae, en el el Consultor: 
Ingeniero Civil: Walter Alfredo Botello Alva, con Registro CIP N° 114668, y 
el Evaluador Ingeniero Civil: Elder Ronald Flaupari Fabian, con Registro 
CIP N°108512, 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia 
de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

ING. ALFREDO POMA SÁMANEZ 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL- JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conOOMIelto y fines pertinentes 
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