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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

N'O 19 2019 —GR-JUNÍN/GRDE 

Huancayo, 2 6 JUN. 2019 
EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 001-2019-GRJ/GRDE de fecha 24 de Junio de 2019; Carta N° 
007-2019-DICB-GRJ/GRDE de fecha 13 de Mayo de 2019; Resolución Gerencial N° 68-
2018-G.R.-JUNÍN/GRDE de fecha 27 de diciembre del 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 1910  de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley N0  27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del 
Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 310  de la Ley N 0  27783 -
Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 20  de la Ley N0  27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N0  30305, - Ley de reforma de los 
artículo 191°,194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No 
Reelección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los 
Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Gobierno Regional Junín y la Gerencia de Desarrollo Económico, vienen 
ejecutando por la Modalidad de Administración Directa el saldo de la Obra: 
"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN 

EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN", por el 
monto total de S/. 5, 821,336.00, (Cinco millones ochocientos veintiún mil trecientos 
treinta y seis con 00/00 soles), con un plazo de Ejecución de (180 días calendarios). 

Que, mediante Carta N° 007-2019-DICB-GRJ/GRDE de fecha 13 de Mayo de 2019 
la Ingeniera Deysi de la Cruz Barreto contratada a través de la Orden de Servicio N° 1235 
de fecha 03 de mayo del 2019 para realizar la evaluación del corte de la Obra: 
"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN 

EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN", refiere 
lo siguiente: 
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El Proyecto durante el año 2018 fue ejecutado por administración directa, teniendo un gasto 
cancelado de S/. 3, 482,988.05 soles y devengado por cancelar a la incorporación de 
presupuesto de S/. 319,347.60 soles, lo que nosVa un gasto total de S/. 3, 802,335.65, con un 
porcentaje de ejecución de 41.38% que valoriza S/. 3, 715,6270.57 (...) 

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2019-GRJ/GRDE de fecha 24 de Junio de 
2019 el Asistente Técnico Sr. Caleb Carhuavilca Quispe, después de haber revisado y 
verificado la Carta N° 007-2019-DICB-GRI/GRDE emitido por la evaluadora de la 
Liquidación del Corte de obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 

INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 

SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN"; se tiene que el proyecto durante el año 2018, fue ejecutado 
por administración directa, teniendo un gasto cancelado de S/. 3'482,988.05 (Tres 
millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos ochentaiocho con 05/100 soles), 
devengado por cancelar a la incorporación de presupuesto de S/. 319,347.60 
(Trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete 60/100 soles), lo que nos da un 
gasto total de S/. 3'802,335.65 (Tres millones ochocientos dos mil trescientos treinta y 
cinco y 65/100 soles), con un porcentaje de ejecución de 41.58 % que valoriza S/. 
3'715,627.57 (Tres millones setecientos quince mil seiscientos veintisiete con 57/100 
soles). 

Que, es necesario mencionar que el presupuesto total viable según PIP es de S/. 
18'934,383.00 (Dieciocho millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta 
y tres con 00/100 soles) y el aprobado por expediente técnico es de S/. 20'006,905.67 
(Veinte millones seis mil novecientos cinco con 67/100 soles), siendo el actualizado de 
S/. 26'001,822.89 (Veintiséis millones y mil ochocientos veintidós con 89/100 soles) 
según el sistema de seguimiento de inversiones (SSI). 

Que, por Administración Directa el gasto ejecutado durante el año 2018 asciende 
a S/. 3'850,478.06 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta mil cuatrocientos setenta y 
ocho con 06/00 soles), del saldo de ejecución de obra, de las partidas de infraestructura, 
es de 58.42%, ascendente a S/. 5'865,205.52 (Cinco millones ochocientos sesenta y cinco 
mil doscientos cinco con 52/00 soles), siendo este el monto aproximado para la 
elaboración del expediente de saldo de obra N° 02. 

Que, a la fecha se tiene un PIA 2019 de S/. 5'821,336.00, (Cinco millones 
ochocientos veintiún mil trecientos treinta y seis con 00/00 soles), para la continuidad 
en ejecución del proyecto. 
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PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO ESTADO 

MES ACUMULAD 
MENSUAL % MENSUAL % % ACUMULADO % ADELANTADO % ATRASADO % 

O 

IUL- S/. 5,15 5/. 5,15 S/. 
5,15% 5/.460.161,52 5,15% 5/. 0,00 5/. 0,00 

18 460.161.52 % 460161.52 % 460.161,52 

AGO- 5/. 9,91 S/. 9,91 5/. S/. 
15,06% 15,06% S/.0,00 5/. 0,00 

18 885.587,81 % 885.587,81 % 1.345.749,33 1.345.749,33 

SET- S/. 4,37 S/. 4,37 S/. S/. 
19,43% 19,43% 5/. 0,00 5/.0,00 

18 390.493,35 % 390.493,35 % 1.736242.68 1736.242,68 

OCT- S/. 10,0 5/. 10,0 S/. 5/. 
29,45% 29,45% S/.0,00 5/.0,00 

18 895.721,98 2% 895.721,98 2% 2.631.964.65 2.631.964,65 

NOV. S/. 5,10 5/. 6,45 5/. S/. 
34,55% 35,90% S/. 120.136,99 1,34% 5/. 0,00 

18 456.023,78 % 576.160,78 % 3.087.988,44 3.208.125,43 

S/. 
DIC- 65,4 5/. 5,68 5/. 5/. 

5.848.622.4 100,00% 41,58% 5/. 0,00 5/.-5.221.023,98 -58,42% 
18 5% 507.461,43 % 8.936.610,84 3.715.586,86 

0 

S/. 
100, 5/. 41,5 5/. 5/. 

8.936.610,8 100,00% 41,58% S/. 120.136.99 1,34% S/.-5.221.023,98 -58,42%' 
00% 3.715.586,86 8% 8.936.610,84 3.715.586,86 

4 

Que, de acuerdo al análisis técnico la Resolución N° 068-2018-G.R.-JUNÍN/GRDE, 
de fecha 27 de Diciembre de 2018, que aprueba el informe de corte de obra por el monto 
de ejecución S/. 3'715,627.57 (Tres millones setecientos quince mil seiscientos veintisiete 
y 57/100 soles), el cual no se consideró los otros "Componentes 03 y 04", en los rubros de 
Fortalecimiento y Capacitación, por un monto de ejecución de S/. 77,476.91 (Setenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y seis con 91/100 soles), asimismo para el presente año 
fiscal 2019, se consideró los gastos de RECONOCIMIENTO DE DEUDA (Devengados 2018), 
por un monto de S/. 368,913.10 (Trescientos sesenta y ocho mil novecientos trece con 
00/100 soles). 

Que, por lo tanto, el informe de Liquidación del Corte de Obra, presentado 
mediante Carta N° 007-2019-DICB-GRJ/GRDE, por la Ingeniera Civil: De La Cruz Barreto, 
Deysi, ha sufrido variación con respecto al informe de corte de obra del año 2018 por un 
monto de S/. 106,838.31 (Ciento seis mil ochocientos treinta ocho con 31/100 soles), 
siendo un gasto total de la ejecución de obra correspondiente al año 2018 por modalidad 
de administración directa, según evaluación actual de fecha 13 de mayo de 2019, por un 
monto de S/. 3'850,478.06 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta mil cuatrocientos 
setenta y ocho con 06/00 soles), adjunto cuadro de sustento: 
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RESUMEN FINAL FINANCIERO 

ESPECIFICA DE GASTOS 

. *INSTALACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL 
PROVECTO 	AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNIN' 

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA 

FTE. FTO. 	: 19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

EJERCICIO 	2018 

1. 	PREUPUESTO 

PRESUPUESTO FINAL APROBADO 10.039.004.30 

D. 	DESCRIPCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

2 6 2 	 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

2 . 6 . 2 3 	OTRAS ESTRUCTURAS 

2.6.2 3.4 	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

2 . 6 . 2 3 . 4 2 	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 

2 6 . 2 3 . 4 3 	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1.292,013.39 

2 6 2 3 . 4 4 	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1.579,842.41 

2 . 6 . 2 3 . 4 5 	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 499,645.20 

2 . 6 . 3 2 	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 

2. 6. 3 2. 3 1 	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 12.803.05 

2. 6. 3 2 . 3 3 	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,284.00 

2.6.3 2 .9 	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 

2. 6. 3 2. 9 5 	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 25,500.00 

2.6.7 	 INVERSIONES INTANGIBLES 

2 . 6 . 7 1 	INVERSIONES INTANGIBLES 

2.6.7 1 . 6 	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 

2 . 6 . 7 1 . 6 2 	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,003.86 

2 6 . 7 1 . 6 3 	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 72,473.05 

PARCIAL 3.481.564.96 

ESPECIFICA DE DEVENGADOS (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) 

2 6 . 2 3.44 	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 258,497.10 

2.6.2 3 . 4 5 	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 110,416.00 

PARCIAL 368,913.10 

MONTO TOTAL DE CORTE DE OBRA 1 3,850,478.06 

Que, estando las evaluaciones técnicas emitidos por la evaluadora, quien sustenta 
y emite opinión que aprueba la Liquidación del Corte de Obra, del Expediente Técnico del 
saldo de la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA 

REGIÓN JUNÍN", con código SNIP N° 68201. 

Con las visaciones del Gerente Regional de Desarrollo Económico y el Director de 
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación del Corte de Obra del 
Expediente Técnico del saldo de la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
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DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 

SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN", con código SNIP N° 68201, en un total de 08 archivadores 
que forman parte de la presente resolución, el mismo que se ejecutó por la Modalidad de 
Administración Directa, con un avance físico de 41.58 % equivalente a S/. 3'850,478.06 
(Tres Millones Ochocientos Cincuenta mil cuatrocientos setenta y ocho con 06/00 soles). 

ARTICULO SEGUNDO.  - DEJAR SIN EFECTO la RESOLUCIÓN GERENCIAL 
REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO N° 068 - 2018-G.R. - JUNÍN/GRDE de fecha 27 
de diciembre del 2018 del Informe de Corte de Obra del Expediente Técnico del saldo de 
la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL 

CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN", 

con código SNIP N° 68201, el mismo que se aprobó por un de S/. 3'743,639.75 (Tres 
Millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y nueve con 75/00 soles). 

ARTICULO TERCERO.  - DERIVAR, todos los actuados a la Secretaria Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de efectuar la investigación preliminar 
y pre calificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa por 
deficiencias y/o omisiones incurridas contra quienes dieron lugar a la aprobación 
deficiente del Corte de Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 

INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 

SATIPO, DE LA REGIÓN JUNÍN". 

ARTICULO CUARTO.-  NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y a los demás órganos correspondientes 
del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

...... 
8/ 	 S7-01ai Herrera 

sÉc ETARIA GENERAL 
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