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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 2 9 4 - 2018 - GRJ/GRI 

Huáncayo, 2 3 AGO 2018 
EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN 

VISTO: 

La Carta N° 328-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 16 de agosto del 
2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA 
ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de 
Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación 
correspondiente a la Obra.  "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA I.E.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE 
PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN", CON CODIGO 
SNIP N° 221408; 

El INFORME TÉCNICO N° 475-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de 
agosto del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 
obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO da la conformidad de 
expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su 

z,,<1,---z-aprobación mediante Acto Resolutivo, y; 
l:4.---- e 
'g/ s.& t E...,, \ ,G CONSiDERANDO: i!o(D,s 	',z G,,, i>li s 1,--1 
*, 	,'. / Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Carta Magna vigente, en concordancia 
~ p el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
Ils  lOs.',a, ntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, 

adryii trativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 
1(.1-  ■ o 

ue, mediante el CONTRATO N° 020-2017-GRJ/ORAF, de fecha 
02/02/.2017. se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO 

___Qgi SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. 
II CI-R1VENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, NG 

REGION J NIN,", CON CODIGO SNIP N° 221408, de una parte el Gobierno 
,0 	ional nín y de la otra parte la empresa CONSORCIO "EDIFICACIONES 
%-"--r-s';il.91-NrGAVENI" conformado por las empresas (ALIKHAN CONTRATISTAS 

'1'7,,,,l', ,..ii-ZALES SOCIEDAD ANONIMA, INGENIEROS CONSULTORES & 
,,' 
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CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA) presentado por 
su representante común por el Sr. JOSE WILFREDO HUAMAN ALIKHAN, por el 
monto contractual de S/. 1,198,982.88 Soles, por el sistema de ejecución a suma 
alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios; 

Que, según Acta de Recepción de Obra (en base a la RGRI N° 098-2018- 
GRJ/GRI, de fecha 27/02/2018), conformado por los siguientes: Presidente: ARQ. 
JORGE ORDOÑEZ FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Miembro: ING. 
DAVID ZURITA PUENTE (Personal de Planta de la SGSLO), Asesor: ARO. RAUL 
ARMANDO ALVAREZ JESUS (Inspector de Obra); por el Contratista CONSORCIO 
"EDIFICACIONES CHURINGAVENI" representante Común por el Sr. JOSE 
WILFREDO HUAMAN ALIKHAN, el Residente de Obra: ING. ANGEL ROJAS 
TENORIO CIP N°64624; la comisión recepcionó la obra el 20/04/2018; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LEY N° 30225 
(en adelante el Reglamento), en su artículo 179°.- Liquidación del Contrato de 
Obra, establece: 

..." El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro 
de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra. el que resulte 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, 
la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados. ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o. de 
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días 
siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la 
liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica 'la liquidación al contratista para 
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según 

77C.:15."---  \corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una 
. 	\ e las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber 

cibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las 
servaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella 
be manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las 

...,s;p observaciones, debe Solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje. vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones 
formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación. incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 

imiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de 
rsias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el 
obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos 

les y utilidad ofertados,' mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica 
con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencia!, afectados por el factor de relación. No se procede a la 

liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

• 	Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista 
es de 7 años; 

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional 
de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró 
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dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico 
del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 1042 
CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,", CON CODIGO SNIP N°221408; 

Que, en conformidad a la Carta N° 328-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de 
fecha 16/08/2018, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite 
la liquidación Técnica de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, 
DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,", 
CON CODIGO SNIP N°221408, el mismo que fue presentado por el contratista 
CONSORCIO "EDIFICACIONES CHURINGAVENI" representante común por el 
Sr, JOSE WILFREDO HUAMAN ALIKHAN, por la entidad revisado por el Inspector 
de Obra y la Evaluación realizada por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO 
CABRERA CIP N°190576 el mismo con el resumen siguiente: 

Base Legal: 

• LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°30225 Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO. 

• DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRUSGSLO. aprobada el 07 de Marzo del 2017.  
• Decreto Supremo 011-79-VC. 
ANTECEDENTES: 
Descripción: 

sue 	1' 
, c  es 

Con CARTA N°032-2018-CEC., de fecha 13 de Junio del 2018 el CONSORCIO 'EDIFICACIONES CHURINGAVENI" a 
través de su Representante Común, presenta a la Entidad la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA a la Entidad. 

• Con CARTA N°1181-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 14 de Junio del 2018 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación 
• d'IQ • as deriva la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA al Inspector de Obra para su evaluación y pronunciamiento 

.. IWORME N°014-2018-GRUSGSLO/ORAJ., de fecha 21 de Junio del 2018 el Inspector de Obra remite la REVISION 
1 • °,- I* ACION DE CONTRATO DE OBRA al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras. 

. . Col :.   ARTA N°1357-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 13 de Julio del 2018, la Entidad remite al CONSORCIO 

I 
117-j,  :Con C TA N°1232-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de Junio del 2018 la Sub Gerencia de Liquidación y 
'''°-Stiperíi .'ión de Obras remite a la Liquidadora Técnica la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA. 

---- _."EDIFICACIONES CHURINGAVENI" la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA para su pronunciamiento. 
Con CARTA N°0033-2018-CEC, de fecha 26 de Julio del 2018 el CONCORCIO 'EDIFICACIONES CHURINGAVENI" 

ite a la Entidad el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACEPTACION DE LA EVALUACION DE LA 
UIDACION DE CONTRATO DE OBRA. 

n INFORME N°016-2018-GRI/SGSLOIRAJ, de fecha 03 de Agosto del 2018, el Inspector de Obra informa el 
EVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA EVALUACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO. 

Con CARTA N°1548-2018-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 06 de Agosto del 2018, La Sub Gerencia de Supervisión de 
Liquidación de Obras remite a la Liquidadora Técnica el levantamiento de observaciones de la Liquidación Técnica de 
Obra para su evaluación. 
Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°331-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 
21/10/2016, en el ARTICULO 1°.-Aprueban, la Actualización del presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto: 
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°1042 CENTRO POBLADO CHURINGAVENI. 



Mb/U Y SIRVA 

iDESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAVO, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°221408, donde 
mencionan lo siguiente: 
COSTO REFERENCIAL 	 S/. 1, 198,982.88 soles. 
SUPERVISION... ........ ............ ................................... 	..... 	42,692.74 soles. 

TOTAL PRESUPUESTO 	 ' 	S/. 1, 241,675.62 soles. 

PLAZO DE EJECUCION: 180 días calendarios 

PRESUPUESTO CON PRECIOS VIGENTES DEL MES DE : Setiembre -2016 

Con CONTRATO DE PROCESO N° 020-2017-GRJ/ORAF, de fecha 02 de Febrero del 2017, el CONSORCIO 
'EDIFICACIONES CHURINGAVENI', firma como CONTRATISTA para la ejecución de Obra. En el contrato se menciona 
como PLAZO DE EJECUCION de 180 días calendarios, monto de Contrato por S/. 1, 198,982.88 (Un millón ciento 
noventa y ocho mil novecientos ochenta y dos con 88/100 soles). 

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el 
factor de relación es 1.00000. 

Presupuesto Contratado / Presupuesto Referencial =1.00000 

SI. 1, 198,982.88 soles / S/. 1,198,982.88 	= 1.00000 

ANÁLISIS 

Se menciona que en la Obra usaron 01 Cuaderno de Obra, de las cuales se menciona lo siguiente: 

EVE DESCRIPCION DEL CUADERNO DE OBRA: 

CUADERNO DE OBRA 

o al Cuaderno de Obra, EL Contratista presento a la Entidad 01 cuaderno de obra, el Cuaderno de Obra N°1 del Folio 
1 al Folio N°85. 

DEL CUADERNO DE OBRA N°01 

el Folio N°1, se observa el cuaderno sellado y Legalizado por el Juez de Paz del Centro Poblado San Fernando de 
• .19/inaki Sr. ENRIQUE DELGADO PECEROS. 

• a,  I Folio N°2, se observa el Acta de Entrega de Terreno, de feche de 02 de Mayo de! 2017 
• i 

el Folio N°3. se observa e/ Acta de Inicio de la Obra, de fecha de 25 de Mayo del 2017 

De acuerdo a lo revisado en el asiento N°01, folio 04; de fecha 25 de Mayo de 2017, el Residente hace de conocimiento: 
A la fecha cumpliéndose con todos los requisitos indicados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

los trabajos con el trazo y replanteo, ubicándose en el terreno conjuntamente con la autoridades de Churingavent 

o a lo revisado en el asiento N°83, folio N° 52; de fecha 03 de Octubre de 2017, el Residente hace de 
ento: Se informa al Inspector que el dia de hoy viernes 03 de octubre del 2017, se presenta la CARTA N°008-2017-

en la cual se solicita a la Institución el pago de la segunda, tercera y cuarta valorización, ya que a la fecha vienen 
_incumpliendo con el pago de estas tres valorizaciones consecutivas. 

De acuerdo a lo revisado en el asiento N°91, folio N°56 ; de fecha 13 de Octubre de 2017, el Residente hace de 
juso,k 	conocimiento: Se informa a la presente Inspectoría que mediante el asiento N°83, se informa de la CRTA N°008-2017-CEC, 
• en la cuál se pide realizar el pago de las valorizaciones 2, 3 y 4 las cuales no han sido pagadas hasta la fecha, lo cúal ha sido 

incumplida por lo que el contratista según el Articulo N°153 de la Ley de Contrataciones procede a suspender la ejecución 
de la obra hasta el pago de las valorizaciones. 

De acuerdo a lo revisado en el asiento N°92, folio N°57; de fecha 14 de Octubre de 2017, el Inspector hace de conocimiento.' 
Al respecto esta inspección se pronuncia que con el asiento N°84 del Inspector de obra, evaluó el documento por lo que 
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sugiere suscribir el Acta de Suspensión de Obra de mutuo acuerdo, se verifica el avance mensual de 15.50% y el avance 
acumulado de 7442%. 

En el Folio N°58, se observa el Acta de Suspensión de Obra de Mutuo Acuerdo, de fecha de 15 de Octubre del 2017 

En el Folio N°59, se observa el Acta de Reinicio de Obra, de fecha de 09 de Enero del 2018 

De acuerdo a lo revisado en el asiento N°121, folio N° 75; de fecha 13 de Febrero de 2018, el Residente hace de 
conocimiento: En cumplimiento de la Ley de Contrataciones Art. 178 se solicita al Inspector de obra la verificación de la 
culminación de obra para continuar con todos los procedimientos para la conformación del comité de obra para la recepción 
de obra.  

De acuerdo a 1 revisado en el asiento N°122, folio N° 75 ; de fecha 13.  de Febrero de 2018, el Inspector hace de 
conocimiento: En la fecha se procede a la verificación de las partidas y sub partidas ejecutadas en concordancia a los planos 
aprobados según Expediente Técnico, por lo que de acuerdo al Reglamento Art. 178 de la Ley de Contrataciones del Estado 
30225, se solicitara a la Entidad para la conformación del Comité de Recepción de la Obra, las partidas se ejecutaron y 
concluyeron en los módulos, al residente se solicita presentar el informe final según directiva 

De los responsables de la ejecución de la Obra: 

• Residente de Obra: 
- Ing. ANGEL ROJAS TENORIO CIP N°64624, de fecha 02-05-17 al 20-04-2018 
Inspector de Obra: 
- Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES CAP N°002628. de fecha 02-05-17 al 31-08-17 
- Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS CAP N°002610, de fecha al 31-01-17 al 14-04-18. 

—5-c--i„vo  Coordinador de la Obra: 
' 

Coordinador de Obra n°01: Arq. MAGDALENA FERIL YAURI CAP N°10585 
DE LA AMPLIACIONES DE PLAZO: 

Se menciona que respecto a las Ampliaciones de Plazo se describe lo siguiente: 

• Con Resolución Gerencia) General Regional N°130-2018-GRJ/GRR, de fecha 28-03-18. en el ARTICULO PRIMERO.-
Suspenden, con eficacia anticipada al 15 de Octubre de 2017. el plazo al Contrato de Proceso N°020-2017-GRJ/ORAF 
de fecha 02 de febrero de 2017 para la ejecución de la obra:" Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Inicial 1042- 

'pentro Poblado Churingaveni, Distrito de Perene, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", hasta el 08 de enero de 
2Q18. sin perjuicios y otros: por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. En el 
AlITICULO SEGUNDO.-Autorizar, la modificación de fechas de ejecución de obra, respetando los términos en los que 

ordó la suspensión de la misma, teniendo en cuenta los treinta u seis(36) días calendario, que será contabilizados 
.daltle el 08 de enero de 2018, sin reconocimiento de mayores gastos generales. daños y perjuicios y otros, por los 

ndamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
Fecha de Término Real de Obra: 	 • 

• Según Folio N°75-76, Asiento N°122, de fecha 13-02-2018 del Cuaderno de Obra n°01, mencionan como fecha termino 
el día 

SEGÚN Art. 178- Recepción de la Obra y plazos: 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 151°098-2018-GRJ/GRI, de fecha 27-02-2018. 
al comité de recepción a ios siguientes profesionales: Presidente: Arq JORGE ORDOÑEZ FLORES-Personal de 
GSLO), Miembro: Ing. DAVID ZURITA PUENTE-Personal de Planta de la SGSLO, Asesor: Arq. RAUL ARMADO 

EZ JESUS-Inspector de Obra. 
recepción de la obra se ha dado el dia 20 de Abril del 2018, por el comité de Recepción de obra, donde mencionan lo 

/siguiente : 
If 	Luego de haber realizado la verificación de las instalaciones de la obra descritas en la relación anterior se constató 

que la obra ha sido ejecutada (salvo vicios ocultos) de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas 
alcanzadas al Comité de Recepción de Obra, verificando que el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas 
contractuales al 100%. previa constatación del funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias 

Seg 
design 
Planta 
ALV 
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concordante con los protocolos de calidad de obra, recepcionando la Infraestructura ejecutada según CONTRATO 
N°020-2017-GRJ/ORAF, de fecha 02 de Febrero del 2017. 
Además se recepciona el inventario de los bienes(muebles y equipos), concordante ala relación del equipamiento 
detallado en el Expediente Técnico. 

- Récepción de Obra verificado los planos de replanteo de la Ejecución de la Obra, el Comité de Recepción de Obra 
del Gobierno Regional de Junín, considera pertinente suscribir el ACTA DE RECEPCION DE OBRA conforme a 
los establecido en el articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

SEGÚN ArL179- Liquidación del Contrato de Obra: 

• Es de señalar que, en cumplimiento al Articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista 
ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra. 

• El Contratista presento el dia 03 de Abril del 2018, la Liquidación de Contrato de Obra a la Entidad, con CARTA N°032— 
2018-/CGEN-RRNWRC; donde el Contratista menciona lo siguiente en el folio n°546 del TOMO 1 : 

- La Obra he sido ejecutada existiendo adicional y deductivo de obra, con una incidencia del 10.12 %. 
- La Obra ha contado con dos (2) ampliaciones de plazo, que fueron aprobados mediante acto resolutivo. 
- El plazo inicial de la obra fue originalmente de 180 días calendarios, el cual fue prolongado mediante la ampliación 

de plazo Arr)/ por 72 dias, y la ampliación de plazo N°02 por 30 dias, siendo el plazo final de la ejecución de obra 
de 282 dias, hasta el día 22 de Febrero 2018, pero termino real de obra el 31 de Enero 2018. 

- El monto a cancelar al Contratist a por concepto de Liquidación del Contrato de ejecución de obra es por el monto 
de SI 56,807.83 (cincuenta y se:› mil ochocientos siete con 83/100 soles), dicho monto corresponde por el cálculo 
de los reajustes que se adjuntado, saldo de pago de valorización de obra, y saldo de valorización de adicional de 
obra N°01. 

• Con CARTA N°0032-2018-OEC, de fecha 13 de Junio del 2018, el Contratista remite la LIQUIDACION TECNICA DE 
CONTRATO DE OBRA a la Entidad. 

• Con INFORME N°014-2018-GRI/SGSLO/RAJ., de fecha 21-06-2018, el Inspector de Obra observa la Liquidación de 
Contrato de Obra. 

• Con CARTA N°0033-2018-CEC, de fecha 26 de Julio del 2018, el Contratista remite el LEVANTAMEINTO DE 
OBSERVACIONES Y ACEPTACION DE LA EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA a la Entidad. 

• Con INFORME N°016-2018-GRI/SGSLO/RAJ., de fecha 21-06-2018, el Inspector de Obra menciona en su conclusión que 
el Contratista ha levantado las observaciones de le liquidación de contrato de obra, advierte que el certificado de no adeudo 
debe ser expedida por la autoridad ya sea el Alcalde o Juez de Paz del Distrito donde se ejecutó la obra con el visto bueno 

jI  de le Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. debiendo subsanarse. 
RECALCULOS DE REAJUSTE,SALDOA FAVOR DEL CONTRATISTA 

• El cálculo de reajuste se realizó en parámetro a lo indicado en el Decreto Supremo 011-79-VC 
• Con MEMORANDO N°503-2018-GRJ/GRI/SGE, de fecha 09 de Julio del 20181a Sub Gerencia de Estudios remite 
la CARTA N°011-2018-ARQ.RWCH, de fecha 06 de julio del 2018 donde el Proyectista-Arq. Raúl Wilson Cárdenas Huamán 
informa lo siguiente: 

- Con respecto al pronunciamiento se ha elaborado una formula polinómica por todo el Expediente Técnico por lo 
que es una y correcta. 

menciona que en el Expediente Técnico de Obra ha habido 01 Formula Polinómica, según informa el proyectista. 
n CARTA N°1282-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02-07-2018;e1Sub gerente de Supervisión y Liquidación de Obras 

remite a la Mg. Carmen Romero Cabrera en el Pile 03 (Documentos originales-Valorizaciones pendientes de pago al 

S Contratista: N°06, del 001 al 132, N°07 del 133 al 285 folios, N°08 del 286 al 486 folios), de las cuales el monto a considerar 
en la Liquidación de Contrato de obra por las valorizaciones es de: 

-i 	 - 	Con Informe N°008-2018-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 21-03-18 el Inspector de Obra da conformidad de la •Uni114 / 
VALORIZACION N°06-OCTUBRE 2017 por el monto de S/.186,009.50 soles incL IGV. . 	. 

- Con Informe N°008-2018-,GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 21-03-18 el Inspector de Obra da conformidad de la 
VALORIZACION N°07-ENERO 2018 por el monto de SZ250, 060.10 soles incL IGV. 

- . Con Informe N°073-2018-GRIISGSLOIRAJ, de fecha 02-05-18 el Inspombr de Obra da conformidad de la 
• VALORIZACION N°08-FEBRERO 2018 por el monto de S/. 56,683.54 soles ind IGV. 

• Con CARTA N°0032-2018-CEC, de fecha 13-06-18; el Contratista presenta la liquidación de contrato de obra a la Entidad 
donde se encuentra un monto de S/. 636,114.91 soles inc. IGV en el cuadro de Resumen de Valorizaciones mensuales 
como SALDO POR PAGAR A FAVOR DEL CONSORCIO. 
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OBRA 

ESNUCION DE APROBACION DEL 
ÉXPtÉCNICO 

I 
PRESUPUESTO BASE 

CONTRATO DE PROCESO 
CONTRATISTA  

SISTEMA DE CONTRATACION 

VALOR CONTRATADO 

NTRATISTA EJECUTOR 

Conformado por las 
Empresas  

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 

• Después de evaluada la Liquidación de Contrato de Obra, el SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA es el monto de S/ 
634,202.54 soles Inc. IGV (por valorizaciones el monto de S/ 599,226.88, por reajuste el monto de S/ 34.975.66 soles), la 
cual es aceptada la evaluación por el Contratista mediante CARTA N°0033-2018-CEC. 

CONCLUSIONES: 

• En la obra se Lazó 01 cuaderno de Obra. 
• La obra inicio la ejecución el dia 25-05-17 y culmino el 13-02-18, teniendo como plazo real de ejecución 265 días 

calendarios. 
• Con Resolución Gerencia' General Regional N°130-2018-GRJ/GGR, de fecha 28-03-2018, aprueban la ampliación de 

plazo por 36 dios calendarios. 
• Según el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 20-04-18 la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

EN LA I.E. INICIAL N°1042 CENTRO POBLADO CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE 
CHANCHAMA YO, REGION JUNIN', CON CODIGO SNIP N°221408 se ha ejecutado al 100% de acuerdo al CONTRATO 
N°020-2017-GRJ/ORAF, de fecha 02-02-17. 

• La Obra tuvo como responsables de ejecución de obra a 01 Residente y 02 Inspectores de Obra. 
• Se menciona también que cualquier vicio oculto encontrado en obra y en el proceso administrativo es de entera 

responsabilidad de los que participaron durante el proceso de ejecución de la Obra 
• Para determinar el saldo a favor del Contratista se ha considerado el saldo pendiente de pago de la Valorización N°05 (S/ 

106.473.77 soles inc. IGV), pagos no tramitados de la Valorización N°06 (S/ 186.009.50 soles Inc. IGV). Valorización N°07 
(S/ 250 060.10 soles inc. IGV); Valorización N°08 (SI. 51683.54 soles inc. IGV). cálculo de reajuste (S/. 34,975.66 soles 
inc. IGV): siendo total como SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EL MONTO DE S/ 634.202.54 soles inc. IGV, aceptada 
por el Contratista mediante CARTA N°0033-2018-CEC. 

• Se adjunta 03 archivadores-Liquidación de Contrato de Obra: Tomo I del folio N°01 al 607, Tomo II del folio N°01 al 211. 
Tomo III del folio N°01 al 227 +01 CD y 01 Archivador Tonto I-V donde se adjunta la Valorización n°06.07 y 08 del folio 
n°01 al 486 + 02 CDs. 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 

N° 020-2017-GRJ/ORAF 
	

02-feb-17 

SUMA ALZADA 

S/ 1.198,982 88 

CONSORCIO "EDIFICACIONES CHURINGAVENI" 

La Empresa ALII<HAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 
ANONIMA con RUC 20487292401, con porcentaje de participacion de 
85% 

'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL 
N°1042 CENTRO POBLADO CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE. 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO. REGION JUNIN'. CON CODIGO 
SNIP N°221408 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
N°311-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 21/10/2016 

Si. 1.198.982 88 	 sep-16 
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La Empresa : INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS 
FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, con RUC: 20401836471, 
con porcentaje de participacion de 15% 

180 DIAS CALENDARIO SEGÚN 
CONTRATO 

Sr.JOSE WILFREDO HUAMAN ALIKHAN, identificado con DNI 
N°42367060 

Jr. Torre Torre N°355, Distrito y Provincia de Huancayo. Region Junin 

sep-16 

02-may-17 

25-may-17 

20-nov-17 

86 dias calendarios 

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 

REPRESENTANTES COMUN 

Domicilio de 
notificacion: 

FECHA DE PRESUPUESTO BASE 

FECHA DE ENTREGA DE OBRA 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

FECHA DE TERMINO DE OBRA 
PROGRAMADO 

DIAS SUSPENDIDOS: 

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA DE 
MUTUO ACUERDO 15-oct-17 

	

•--i/N, 	 TERMINO 	DE , 	• 	, 

	

9 ""c.• 	 SUSPENSION DE 

zd 	 MUTUO AUCERDO 

: kEINICIO DE OBRA:  

ACTA DE REINICIO DE OBRA 09-ene-18 

mencionado en el folio n°58 
del C. O. 

mencionado en el folio n°59 
del C. O. 

mencionado en el folio n°59 
08-ene-18 	del C. O. 

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA 

PLAZO DE FJECUCION REAL 

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: 

FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD DE 
LA LIQUIDACION: 

36 dias calendarios 

Resolucion Gemela' Geneial Regional N°130-2018-GRJIGGR, de fecha 
28-03-18 

09-ene-18 
	

hasta 	13-feb-18 

13-feb-18 

265 DIAS 
CALENDARIO 

20-abr-18 

03-abr-18 
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RESIDENTE DE OBRA: 

Ing ANGEL ROJAS TENORIO CIP N°64624 

INSPECTOR DE OBRA: 

Arq JORGE ORDOÑEZ FLORES CAP N°002628 

Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS CAP 
N°002610 

COORDINADOR DE OBRA: 

Arq.MAGDALENA FERIL YAURI CAP N°10585 

de fecha 02-05-17 
al 20-04-2018 

de fecha 02-05-17 
8131-08-17 

de fecha al 31-01-
17 al 14-04-18 

LIQUIDADOR TECNICO 

L VALORIZACION 

Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575 

    

PROGRAMADO CONTRATADO; 

Sub presupuesto total SI. 1,016,087.19 

Por Valorizaciones SI 1.016.087 19 

Reajuste de Obra principal S/. 0.00 

Reajuste de obra principal S/. 0.00 

Total 

IGV total 

SI. 1.016.087.19 

S/. 182,895.69 

Monto total de presupuesto S/. 1,198,982.88 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

S/. 1,198,982.85 

AUTORIZADO : 

Sub presupuesto total S/. 1,045,727.57 

Por Valorizacion de Obra 
	

Si 1,016.087.19 

Reajuste de obra principal 
	

S/ 29.640.39 

Monto total autorizado 
	

S/. 1.045727.57 

IGV total autorizado 
	

S/. 188,230.96 

Monto total pactado 
	

S/. 1,233,958.54 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

S/. 1,233,958.54 

01.01.00 
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PAGADO: 

Sub presupuesto total SI. 508,267.80 

Por Valorización de Obra SZ 508,267.80 

Reajuste de obra principal SZ 0.00 

Monto total autorizado 
	

S/. 508,267.80 

IGV total autorizado 
	

S/. 91,488.20 

Monto total pagado 
	

S/. 599,756.00 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 
	

SI 599,756.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO 
PRINCIPAL) 
	

S/. 634,202.54 

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES 

02.01.00 	OTORGADOS: 

Efectivo 	 S/ 0 00 

Materiales 	 S/ 0.00 

	

A, 02.02.00 	AMORTIZADOS: 

Efectivo 	 S/. 0.00 

Materiales 	 S/ 0.00 

	

02.03.00 	SALDO POR AMORTIZAR: 

En Efectivo 	 SI. 0.00 

Materiales 	 S/. 0.00 

SALDO POR AMORTIZAR TOTAL 	 Si. 0.00 

MULTA YI0 PENALIDAD 

	

03,01.00 	AUTORIZADO 

Por retrazo en culminación de Obra (Art. 133 RLCE) 	 Si. 0.00 

	

03.02.00 	DESCONTADO 

Por retrazo en culminación de Obra (Art. 133 RLCE) 	 Si 0.00 

	

03.03.00 	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 	 S/. 0.00 

IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

	

04.01.00 	AUTORIZADO 

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 137 RLCAE) 	 S/. 0.00 
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0402.00 	PAGADO 

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 137 RLCAE) 

04.03.00 	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

- En Efectivo 

V. MAYORES GASTOS GENERALES  

05.0100 	AUTORIZADO 

MAYORES GASTOS GENERALES 

05.02.00 	PAGADO 

MAYORES GASTOS GENERALES 

05.03.00 	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

- En Efectivo 

ELABORACION DE LIQUIDACION DEL 
VI. CONTRATO DE OBRA 

	

06.01.00 	AUTORIZADO 

ARTICULO 179 RLCE 

	

06.02.00 	PAGADO 

ARTICULO 179 RLCE 

	

06.03.00 	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 

- En Efectivo 

1 

RESUMEN DE SALDOS 

ITEM CONCEPTO A FAVOR DEL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD 

----7:\<RINCIPAL 
VAL ORIZACION DEL CONTRATO 

S/ 599,226.88 

SI. 0.00 

\- REAJUSTES DE LA O0RA PRINCIPAL 

S/. 34,975.66 
S/ 0.00 

III. 
MULTA Y/0 PENALIDAD 

S/ 0.00 Si 0.00 

S/ 0 00 

SI 0.00 

S/. 0.00 

S/ 0 00 

S/. 0.00 

S/ 0.00 

S/ 0.00 

SZ 0.00 
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IV. 

V 

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS S/. 0.00 S/. 0.00 

MAYORES GASTOS GENERALES SI 0.00 S/. 0.00 

VI 
ELABORACION DE LIQUIDACION DEL 
CONTRATO DE OBRA 

S/. 0.00 SI 0.00 

TOTAL S/. S/ 634,202.54 S/. 0.00 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O 
CONTRATISTA 

Saldo a favor del Contratista 

S/. 634,202.54 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: 

N° DESCRIPCIÓN MONTO SIN IGV IGV TOTAL 

PROGRAMADO CONTRATADO 

1 
Del Contrato de Obra (1) S/. 1,016,087.19 

182.895.69 
1.198,982.88 

2 
Reajustes del Contrato de obra (2) S/. 0.00 0.00 

(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2) 1,198,982.88 

AUTORIZADO 

3 
Por Valorización de Obra (3) S/. 1,016,087.19 

182,895.69 
1,198,982.88 

4  
Por Reajuste de Obra principal (4) SI 29,640.39 

5,335.27 
34,975.66 

(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4) 1 233 958 54 

PAGADO 

5 
Por Valorización de Obra (5) S/. 508,267.80 

91,488.20 
599,756.00 

6 
Por Reajuste de Obra principal (6) S/. 0.00 0 00 
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(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6) 599 756.00 

MAYORES GASTOS GENERALES 

7 
Por Mayores Gastos Generales (7) 

• 	S/. 0.00 0.00 

(D) MAYORES GASTOS GENERALES (7) S/. 0.00 

MULTA Y/0 PENALIDAD 

8 Por retraso en culminación de Obra (Art. 
133 RLCAE) 

SI 0.00 0.00 

''.■ 
1.. 

II?) 

DESCR1PCION MONTO 

(E) PENALIDAD (8) S/. 0.00 

.. 	• 	. ,,,, 

A 
SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

S/. 634,202.54 

B 
SALDO A FAVOR DE 
LA ENTIDAD 

S/. 0.00 

CONCLUSIÓN: 

Por ende el costo real de contrato de obra es S/1,233,958.54 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 54/100 SOLES) incluido IGV. Incluido 
saldo a favor de Contratista por reajuste S/634,202.54 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DOS CON 54/100 SOLES) incluido IGV. 

41ue, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 475-2018-GRJ/GRI/SGSLO, 
de fec/Wia 17 de agosto del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO después de 

---trater verificado y evaluado, Otorga la conformidad en mérito a la recomendación 
del evaluador el mismo se remite para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia 
Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub 

Gere .a de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría 
,Ir-c_11.7.:_74jyr<lica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la 

,, 	ir 867, Ley Orgánicc de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; 
NCI Ecg 

DE Que, por el principio de desconcentración consagrado por el numeral 83.3, 
UNI 	Artículo 83°, del TUO de la. Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
° -̀General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de 

Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los 
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considerando descritas en los párrafos precedentes, la Gerencia Regional de 
Infraestructura; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de 
CONTRATO N° 020-2017-GRJ/ORAF, de fecha 02/02/2017, se suscribe el Contrato 

-,---- 	de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN .--- ,, 
--,-, - ,. LA I.E.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE 

ERENE, PROVINCIA DE CHANCHAIVIAYO, REGION JUNIN,", CON CODIGO 
NIP N°221408, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el 
ONSORCIO "EDIFICACIONES CHURINGAVENI" conformado por las empresas 

(ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA, INGENIEROS 
CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANONIMA) presentado por su representante común por el Sr. JOSE WILFREDO 

-H,UAMAN ALIKHAN, por el monto contractual de S/. 1,198,982.88 Soles, por el 
sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días 

/ OaWdarios, finalmente se aprueba por el monto contractual de S/. 1,233,958.54  
'(UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y.00HO CON 54/100 SOLES) incluido IGV. Incluido saldo a favor de Contratista 
pór reajuste S/. 634,202.54 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DOS CON 54/100 SOLES) incluido IGV. Según los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de 
Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar 
el pago de saldo a favor del Contratista por el monto total de 5/634,202.54 

CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS CON 54/100 
S) incluido IGV., Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- VERACIDAD de la Liquidación Técnico de contrato 
r Obra al Contratista CONSORCIO "EDIFICACIONES CHURINGAVENI" 
sentado por su representante común por el Sr. JOSE WILFREDO HUAMAN 

ÁLIKHAN y el RESIDENTE DE OBRA ING. ANGEL ROJAS TENORIO CIP 
N°64624, evaluada por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP 
N°197875. 

ARTÍCULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 1042 
CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE 
CHANCHAMA'.'0, REGION JUNIN,", CON CODIGO SNIP N°221408, a los 
•rofesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así corno de contar con 

EAPH 
IrtCY 
DE 
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posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que 
cuente la obra a los siguientes: 

CONTRATISTA EJECUTOR 	CONTRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO "EDIFICACIONES 
CHURINGAVENI" conformado por las empresas (ALIKHAN 
CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA, 
INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES 
ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA) presentado por su 
representante común por el Sr. JOSE WILFREDO HUAMAN 
ALIKHAN. 

!DENTE DE OBRA 	ING. ANGEL ROJAS TENORIO CIP N°64624 

como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o 
transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra. 

ARTÍCULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y 
Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración 
y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), 
con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por 
la Ni uraleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. 

• RTÍCULO SEXTO.- DERIVAR el Expediente Original de Liquidación 
Técniá del contrato de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA LE.INICIAL N 1042 CENTRO POBLADO. CHURINGAVENI, DISTRITO DE 
r'ERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN,", CON CODIGO 
SNIP N°221408, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para 
la custodia y proseguir su trámite correspondiente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Lo que transcribo a Ud para su 
conocirnientn y fines pertinentes 

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ 
Gerente Regional ce I-i'raestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNliN 
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