
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° 15 -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Huancayo, 2 0 tibtt LLL  

VISTO: 

La carta N°012-2021-JCC, de fecha 31 de marzo del año 2021, 
presenta el informe técnico N° 030-2021-JCC/RO, solicitando la ampliación 
excepcional 02 al Supervisor, suscrito por el arquitecto José Cuyutupa 
Calderón con C.A.P. N° 17630, Residente de obra; con carta N° 07-2021-
RAVJ-SO, de fecha 31 de marzo del presente año, presenta la aprobación 
de la ampliación de plazo excepcional 02, suscrito por el arquitecto Rafael 
Ángel Villazana Javier con C.A.P. N° 11946, supervisor de obra; presenta el 
informe técnico N° 05-2021-RAVJ/SO, aprobando la ampliación excepcional 
de plazo 02 del saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL 
CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 
SATIPO DE LA REGION JUNIN", y demás documentos que pasan a 
formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de 
la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que 
goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración económica y financiera 
un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el 
desarrollo Regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública 
y Privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 
28013, 28926 y 28961; 
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Con resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 017-
2020-GR-JUNIN/GRDE, según el artículo primero, menciona aprobar la 
ampliación excepcional de plazo por 174 días calendarios, que serán 
contabilizada desde el 06 de julio del año 2020, hasta el 26 de diciembre del 
año 2020. Mediante cuaderno de obra N° 06, asiento 61, se realiza el acta 
de reinicio de ejecución de obra, suscrito el 08 de marzo del año 2021, 
suscrito por el Residente de Obra, arquitecto José Cuyutupa Calderón y el 
Gerente Regional de Desarrollo Económico Economista Rogelio Huamani 
Carbajal; 

Con Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico 
N° 012-2021-G.R.-JUNIN/GRDE, de fecha 22 de marzo del presente año, 
según el artículo segundo, menciona aprobar según acta de reinicio de 
ejecución de obra del 08 de marzo del año 2021 hasta la culminación de 
obra 04 de mayo del año 2021. La Directiva N°005-2009, del Gobierno 
Regional Junín, en el numeral 6.5.5, señala en el cuarto párrafo 'lo 
siguiente; el reinicio de los trabajos, tanto las solicitudes de paralización 
como la fecha en que se reinicia, serán anotadas en el cuaderno de obra, 
en este caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se harán en 
coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El mismo 
día de reinicio de los trabajos, el Residente de la obra elaborara y 
presentara por medio de informe técnico al supervisor o inspector, la 
documentación actualizada a la fecha de reinicio, cronograma actualizado 
de ejecución de obra; 

Que, de acuerdo al análisis de la ampliación de plazo excepcional 02 
de la obra, señala la causal debido al desabastecimiento de materiales de`: 
construcción y acabados, que afecta a la ruta crítica en la ejecución de la 
obra, según la Resolución Directoral Administrativa N°489-2020-GR-
JUNIN/ORAF, declara la cancelación de la adjudicación simplificada N° 
063-2019-GRJ-OEC, tercera convocatoria; con carta notarial N°176-2020-
GRJ/ORAF, declara resolver el Contrato N°133-2019/GRJ/ORAF, 
Resolución Directoral Administrativa N°498-2020-GE-JUNIN/ORAF, declara 
la cancelación de la Adjudicación simplificada N° 028-2020-GRJ-OEC, 
dicha ampliación es con el fin de cumplir con los objetivos y metas de la 
Institución, con la aprobación de 119 días calendarios, que será 
contabilizado desde el 05 de mayo del año 2021 hasta el 31 de agosto del 
2021. 
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Mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Se aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19, en virtud a ello reiniciamos nuestras actividades cumpliendo 
los lineamientos establecidos; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° 
y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia 
de Promoción de Inversiones, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo 
excepcional N° 02, de 119 días calendarios, del saldo de obra 02 del 
proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", 
que será contabilizado desde el 05 de mayo del año 2021 hasta el 31 de 
agosto del 2021. 

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones 
técnicas en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad 
recae en el especialista mencionado, el Arquitecto. Rafael Ángel 
Villazana Javier, Supervisor de la Obra y el Arquitecto José Cuyutupa 
Calderón, Residente de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la 
culminación de la ejecución del proyecto. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra. 

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser 
Obra por Administración Directa. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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