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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°2 1 9 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, E 3 Al 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL 
JUNÍN. 

VISTO: 
La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 164-2021-G.R.-JUNIN/GRI de 
fecha 27.05.2021, sobre desaprobación de canteras de obra, Carta N° 464-2021-GRJ/GRI 
de fecha 27.05.2021, Carta N° 513-2021-GRJ/GRI de fecha 07.06.2021, Carta N° 137-
2021/ATINSAC/JS-JCDM, de fecha 21 de junio de 2021, sobre ratificación de la necesidad 
de ejecutar prestación adicional; Memorando N° 1866-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 21 
de junio de 2021, sobre remisión para conocimiento informe del jefe de supervisión referida 
a la necesidad de ejecutar la prestación adicional N° 04; con SMP-CG-CAMC.A&T-0082, 
de fecha 29 de junio de 2021, sobre presentación de expediente técnico adicional N° 
04;Carta N° 149-2021/ATINSAC/JS-JCDM, de fecha 09 de julio de 2021, sobre opinión y 
pronunciamiento del expediente técnico adicional obra N° 04; Memorando N° 2114-2021-
GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 09 de julio de 2021, sobre solicitud de pronunciamiento del 
proyectista en relación a la prestación adicional N° 04; Carta N° 429-2021-GRJ/SGE, de 
fecha 09 de julio de 2021, sobre solicitud de opinión sobre solución técnica al Jefe de 
Proyecto Arq. Eduardo Raúl Dextre Morimoto; Carta N° 440-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 
13 de julio de 2021, sobre remisión de expediente técnico adicional de la prestación 
adicional de obra N° 04, para evaluación; Carta N° 31-2021-LMMG/CONSULTOR, de fecha 
15 de julio de 2021, del Ing. Luis Martínez Gálvez, sobre evaluación del adicional de obra 
N° 04 ; Informe Técnico N° 308-2021-GRJ-GRI-SGE, de fecha 15 de julio de 2021, sobre 
revisión de expediente técnico adicional de obra N° 04; Reporte N° 2836-2021-
GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 15 de julio de 2021, sobre aprobación de expediente técnico 
de prestación adicional 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura N° 079-2020-G.R.-
JUNIN/GRI, de fecha 12 de junio de 2020, se resuelve aprobar la modificación del 
expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el 
Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", Código 
Único de Inversiones N° 2281445, por los componentes de infraestructura, 
equipamiento e implementación por COVID-19, con un plazo de ejecución de 540 días 
calendarios, por la modalidad de contrata. 

Que, el Gobierno Regional de Junín (en adelante la Entidad) y CHINA CAMC 
ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERU (en adelante el Ejecutor de Obra), 
suscribieron el Contrato de N° 103-2020-GRJ/ORAF, con fecha 03 de noviembre de 
2020, para la contratación de la Ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios 
de Salud del Hospital San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, 
Junín" (en adelante el Proyecto), por la suma de S/. 94'973,251.09 (Noventa y Cuatro 
Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 09/100 
Soles), con plazo de ejecución de 540 días calendarios, bajo el sistema de contratación 
a suma alzada. 
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DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N` 04 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

TEM 
GERENCIA 

DE ESTUDIOS 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2018, la Entidad suscribe con Acruta & Tapia 
Ingenieros SAC (en adelante la Supervisión de Obra), Contrato de Proceso N° 299-
2018-GRJ/GGR, para la contratación de los servicios de consultoría de obra para la 
supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martín 
de Pangoa, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín", por un monto ascendente 
S/2, 598,478.00 incluido IGV por un plazo de 540 días calendarios. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 164-2021-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 27.05.2021, se DESAPRUEBA el uso de las canteras N° 01 y 02 
previstas en el expediente técnico de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los 
Servicios de Salud del Hospital San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa, Provincia 
de Satipo, Junín", aprobada mediante Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 079-2020-G.R.-JUNIN/GRI. 

Que, mediante Carta N° 464-2021-GRJ/GRI de fecha 27.05.2021, el Gerente Regional 
de Infraestructura Ing. Luis A. Ruiz Ore, remite al ejecutor de obra, la Resolución 
Gerencial Regional de Infraestructura N° 164-2021-G.R.-JUNIN/GRI. 

Que, estando a los términos del Documento SMP-CG-CAMC.GRJ-0011 de fecha 
31.05.2021 por parte del ejecutor de obra, Documento SMP-CG-CAMC.A&T-0064 de 
fecha 31.05.2021 por parte de supervisor de obra, sobre posible uso de las canteras 
RULEX y WANKA, a la conformidad emitida por parte del Supervisor de Obra ACRUTA 
& TAPIA INGENIEROS SAC, a los detalles del Memorando N° 1639-2021-
GRJ/GRI/SGSLO, Informe Técnico N° 269-2021-GRJ-GRI-SGE y Reporte N° 2211-
2021-GRJ/GRI/SGSLO, mediante Carta N° 513-2021-GRJ/GRI de fecha 07.06.2021, 
el Gerente Regional de Infraestructura (e) Ing. Anthony G. Ávila Escalante comunica 
al ejecutor de obra la autorización para el uso de las canteras RULEX Y WANKA. 

Que, mediante documento SMP CG-CAMC.A&T-0082 de fecha 29 de junio de 2021, 
el Ejecutor de Obra, presenta a la Supervisión de Obra, el expediente Adicional de 
obra N° 04, denominado "Transporte Adicional del Material Agregado Fino, Grueso y 
Afirmado", proponiendo: 

COSTO 	PARCIAL 
DIRECTO 	(SI) 

1,636 49416 1,931,063.11 

1,931,063.11 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO 	2.03% 
PRINCIPAL 

Que, el Ejecutor de Obra, justifica técnicamente, el expediente técnico del adicional de 
obra N° 04, señalando que: 

"5.1.1. Mediante Carta PEO1E-C1-CAMCE (SMP)-LT0059-202102, del 26 de febrero de 2021, 
el contratista envía ensayos de material de afirmado para uso en rellenos con material de 
préstamo de la cantera Caracol, donde se demuestra el cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos de material apropiado para rellenos, según el artículo 25.2.1. de la Norma E-050 
5,2.1. Mediante carta PEO1E-81-CAMCE (SMP)-LT0061-202103, del 08 de marzo de 2021, la 
Supervisión se pronuncia respecto a la Carta PEO1E-C1-CAMCE (SMP)-LT0059-202102 del 
Contratista y pone de conocimiento la conformidad respectiva para el uso de material de la 
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cantera Caracol, para rellenos con material de préstamo ya que cumple de acuerdo a la Norma 
E.050 
5.1.3. Mediante carta SMP-CG-CAMC-A&T-0007A, del 10 de abril de 2021, en el que el 
Contratista presenta los permisos y autorizaciones ambientales de canteras que abastecen 
materiales de construcción (agregados, piedra chancada, afirmado) al proyecto. En el que se 
indica que la cantera Wanka es una cantera formalizada que cuenta con todas las 
autorizaciones y permisos ambientales aprobados por las autoridades competentes asimismo 
cuenta con su certificación ambiental aprobado por la Dirección Regional de Junín. La cantera 
Wanka cuenta con Resolución Gerencia N° 16-2020-GA/MPS, para la extracción de materiales 
de construcción que provienen del rio Satipo, el cual caduco el día 15 de diciembre del 2020, 
sin embargo debido al estado de emergencia nacional por el COVID-19 se estableció el DL. N° 
1500 de reactivación, mejoramiento y optimización de la ejecución de los proyectos de 
inversión, en el cual en el articulo 4 sobre vigencia de títulos habilitantes y certificaciones 
ambientales indica que aquellas que tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 se 
mantienen vigentes hasta por doce (12) meses posteriores a la fecha de vencimiento. Por esta 
razón la cantera Wanka cuenta con la aprobación del instrumentos de gestión ambiental por 
parte de la Dirección Regional de Energía y Minias para la Planta Chancadora Wanka donde 
realizan procesamiento de los materiales de construcción que explota este proveedor. La 
cantera Wanka se encuentra ubicada en el C.P. Cachingari, KM 30°100, acceso 2.1. km lado 
izquierdo, coordenadas UTM 8758106N, 542846E, altura 585 m.s.n.m. 
5.1.4. Asimismo, mediante la misma carta SMP-CG-CAMC.A&T-0007A, del 10 de abril de 
2021, se indica que la cantera "Rulex Contratistas Generales", es un proveedor formalizado 
quecuenta con todas las autorizaciones y permisos ambientales para la explotación de 
materiales de construcción y funcionamiento de la planta de beneficio de materiales. Por lo 
tanto, el proyecto adquirirá materiales de construcción de esta cantera. La cantera Rulex 
Contratistas Generales se encuentra ubicada en el Puente Coviriali, km 41°530, acceso 1.57 
km al lado izquierdo en el C.P. Bellavista, coordenadas UTM 8738023N, 552789E AL TURA 
869 m.s.n.m. 
5.1.5. Mediante, carta SMP-CG-CAMCE.A&T-008, del 13 de abril de 2021, el contratista 
entrega los ensayos correspondiente a/ material afirmado de la cantera Rulex Contratistas 
Generales, es un proveedor formalizado que cuenta con todas las autorizaciones y permisos 
ambientales para la explotación de materiales de construcción y funcionamiento de la planta 
de beneficio de materiales. Por lo tanto, el proyecto adquirirá materiales de construcción de 
esta cantera. La cantera Rulex Contratistas Generales se encuentra ubicada en el Puente 
Coviriali, km 41+500, acceso 1.57 km al lado izquierdo en el C,P. Bellavista coordenadas UTM 
8738023N, 552789E, ALTURA 869 m.s.n.m. 
Mediante, carta SMP-CG-CAMCE.A&T-0008, del 13 de abril de 2021, el contratista entrega los 
ensayos correspondientes al material afirmado de la cantera Rulex Contratistas Generales, los 
cuales serán utilizados en la partidas de rellenos con material de préstamo, y los cuales 
cumplen el Artículo 25.2.1. de la Norma E-050 
5.1.6. Mediante, carta SMP-CG-CAMCE.A&T-0023, del 29 de abril de 2021, el contratista 
presenta solicitud de desistimiento de canteras indicadas en el Estudio de Canteras y los 
Diseños de Mezclas del Expediente Técnico aprobado, por lo siguientes motivos 
-Que, mediante Carta S/N del Representante Legal del Contratista, se consulta a la empresa 
HIDROGEOMIN R&B S.A.C., con relación a las canteras para afirmado y agregados para 
concreto que se establecen en el Expediente Técnico aprobado, teniendo en cuenta que la 
mencionada empresa elaboró el Estudio de Canteras y los Diseños de Mezcla para el 
Expediente Técnico. Mediante Carta N° 01 HIDROGEOMIN R&B S.A.C., de fecha 25 de febrero 
de 2021 absuelve las consultas, las misma que fueron dadas a conocer a la Supevisión. 
Asimismo, se dejó constancia de este acto en el Asiento N° 144 Del Residente, del Cuaderno 
de Obra. 
- Con fecha 25 de febrero del 2021, el Residente de Obra con el Jefe de Supervisión, visitaron 
las mencionadas canteras N° 01 y 02 que se establecen en el Expediente Técnico y 
confirmadas por la empresa HIDROGEOMIN R&B S.A.C. que se encuentran en las siguientes 
coordenadas 556208E, 8737937N, y en las cuales ambas partes constatan las malas 
condiciones en que se encuentran dichas canteras, y que por lo tanto se suscribió el Acta de 
Verificación 
5.1.7. De todos los párrafos que antecedente, logramos comentar que la Supervisión ordenó al 
Contratista la búsqueda de nuevas canteras y como resultado se procedió a identificar las 
existentes en explotación, que estén cercanas al proyecto y que, además, un -5Saspectos muy 
importante, que cuenten con las autorizaciones ambientales requeridas por la ley. Consiguiente 
a esta etapa de exploración se identificaron seis 06) canteras de material de préstamo, de los 
cuales luego de un proceso de evaluación y revisión de antecedentes fueron seleccionadas 
solo dos (02) canteras del total siendo descartadas las que carecían de documentos legales, 
premisos de explotación y baja potencia 
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5.1.8. De todas las canteras evaluadas, las únicas que contaban y cuentan con permisos 
ambientales son Wanka y Rulex Contratistas Generales 
5.1.9. La cantera Wanka es una concesión realizada en el lecho de río Satipo, ubicada a 32.162 
km de la obra, adicionalmente 2.11 km que corresponden al acceso. Un antecedente de esta 
cantera es que entre 2013 -2016, esta cantera fue utilizada por Pro vías Nacional Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, para la construcción de la carretera Satipo — Mazamari —
Pangoa — Puerto Ocopa. 
5.1.10. La cantera Ru/ex Contratistas Generales, ubicada en la carretera Dv. Satipo (PE-24A) 
— Emp. PE-5S (Satipo), a unos 44.30km de la obra. El acceso e ubica en el lado derecho de la 
carretera considerando la dirección desde la obra, pasando Satipo, y posee una longitud de 
0,67 km 
5.1.11. Mediante en presente Asiento N° 380 de Residente de Obra del 17 de junio de 2021 en 
virtud al numeral 205.2 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(RLCE) aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificaciones a la fecha de la 
convocatoria, se anota la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional N° 04 por el transporte 
adicional de afirmado, agregado grueso, agregado fino, grava para filtro, morteros, etc., luego 
que las canteras del Exp. Técnico fueron desautorizadas por el Gobierno Regional de Junín 
por estar en desuso, las canteras Rulex y Wanka sean aprobados y finalmente el Gobierno 
Regional de Junín indica que corresponde proceder de acuerdo a lo establecido en el articulo 
205 del RLCE: 
1. Mediante carta SPM-CG-CAMC.A&T-0023 y asiento 263, el Contratista solicita el 
desistimiento de las canteras del Exp. Técnico 
2. Mediante asiento 264 del Supervisor ratifica que la cantera no es apta y mediante asiento 
273 el Supervisor comunica que ha enviado a la Entidad, la Carta N° 93-2021-ARINSAC/JS-
JCDM, para el desistimiento respectivo 
3. Mediante carta N° 464-2021-GRJ/GRI del 27 de mayo de 2021, el Gobierno Regional de 
Junín (GRJ) desaprueba el uso de las canteras 01 y 02 del Exp. Técnico 
4. Mediante Carta SMP-CG-CAMC.GRJ-0011 del 29-05-2021 el Contratista propone el uso de 
las canteras WANKA y Rulex y solicita su aprobación a la Entidad (asiento N° 342), la 
Supervisión mediante Carta N° 127-2021/ATINSAC/JS-JCDM del 02 de junio, emite el GRJ su 
conformidad de las canteras propuestas Wanka y Ru/ex (asiento n° 351). Luego, el GRJ 
mediante Carta N° 513-2021-GRJ/GRI del 08 de junio, comunica la AUTORIZACION para el 
uso de las canteras RULEX Y WANKA. 
5. El GRJ, mediante Carta N° 550-2021-GRJ/GRI comunica al Contratista que, corresponde 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del RLCE 
CONCLUSIÓN: 
Por lo expuesto, detallamos y sustentamos que la mayor distancia de transporte de afirmado, 
agregado grueso, agregado fino, material de grava para filtro, etc. no están contemplados en 
el Expediente Técnico y que su ejecución es necesaria para mantener el equilibrio económico 
de la obra. En ese sentido, solicitamos a la Supervisión de Obra continuar con el procedimiento 
establecido en el artículo 205 del RLCE." 

ue, la presentación del expediente técnico del adicional de obra N° 04, establece 
o solución técnica propuesta, la siguiente: 

Transporte adicional de material agregado fino, grueso y afirmado 
Se debe tener en cuenta que el expediente tecnico cosnideró una cantera con las coordenadas 
556208 E, 8737937 N de agregados, la cual se denominó Cantera N° 01 ubicada en el distrito 
de San Martin de Pangoa, el cual se realizó una verificación el día 25 de febrero de 2021, donde 
se constató que no se presentan condiciones de ser explotadas, ya que se encuentran 
totalmente contaminadas con otros materiales, como arbustos y agregados gruesos de todo 
tamaño; con dicha comprobación evidente, se buscó las canteras denominadas Wanka" y 
"Rulex" en la localidad de Satipo, que presenta las características apropiadas para la utilización 
de los materiales para la obra; cuya ubicación difiere a lo contemplado en el expediente 
tecnico, cuya autorización se encuentra en el PAMA. 

Por lo tanto, la actividad a realizar será el transporte de material agregado y afirmado en una 
distancia producto de la diferencia entre la distancia total de la nueva cantera hasta la obra, 
menos la distancia de la cantera Pangoa hasta la obra. Según como se muestra en el siguiente 
gráfico: 
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Determinación de los Precios Unitarios del Transporte adicional 
Esta diferencia de la disntancia de transporte de material desde las nuevas canteras Rulex y 
Wanka de Satipo, respecto a la cantera de Pangoa (del Expediente Tecnico), se deriva en un 
cambio de ubicación del puto donde se conseguirá extraer los agregados para la obra 
Tenemos por lo tanto del Expediente tecnico el costo unitario de los materiales agregados y 
afirmados, en concordancia con la cantera contemplada en el Expediente tecnico (Cantera 
Pangoa), a una distancia de 6.511 + 0.384 = 6,895 km 

Luego, para calcular el costo unitario de transporte adicional con las nuevas canteras Wanka y 
Rulex, en primer lugar, se tiene que calcular el rendimiento de transporte, en concordancia con 
las nuevas distancias de las canteras. La distancia de transporte adicional desde la cantera 
Wanka es de 27.376 km y desde la cantera Rulex es de 38.076km 
Por lo tanto, de lo expuesto lineas arriba, esto se deriva en un calculo de rendimientos 
transporte, considerando toedos los parametros necesarios, como por ejemplo: disntancia 
media ponderada, velocidad a volquete lleno (velocidad cargado), velocidad a volquete vacio 
(veocidad descargado), tiempo de carga y descarga, tiempo trabajado por dúa (en minutos), 
eficiencia, volumen de volquete, rendimiento de cargador frontal (equipo encargado de cargar 
el material al volquete) y esponjamiento. 
Con los datos suficientes, tenemos los siguientes cuadros con los calculos de rendimiento de 
transporte de las canteras Wanka y Rulex: 

Wentlancié• de Transporte Adtclona I Cid" /Bei" la cantera R.., loar ( Ion) - 

(0.511 e 0.3841 - (0.511 -- 37.791 a 30.0 	km (datan cora dC ao bre a cm nao da 
transporta) 

Cantera Wa a ka: 
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asan. ~a Cayle Cateatatageome 

tsitr i0g.)111• 	 60.  4~1~ 
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CAN VERA PAN. 4:73 OA 

OBRA (HOSPITAL PAN GOA) 

Cantancia do Transporte Adicional deactet la cantera VVantica (In) 

(5 511 O.354) - (6 511 — 25 051) --- 27.370 km (distancia de atoore acarreo de 
te anaponte) 
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RENDIMIENTO DE TRANSPORTE - CANTERA WANKA 
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RENDIMIENTO DE TRANSPORTE — CANTERA RULEX CONTRATISTAS 
GENERALES 
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Por lo tanto, el rendimiento de sobre acarreo de transporte de material desde la cantera Wanka 
es de 60m3/día, y de la cantera Rulex Contratistas Generales es 36 m3/día 
En base a los rendimientos de transporte adicional desde las canteras Wanka y Rulex, y al 
precio unitario contractual del insumo "Camión Volquete 6x4, 330 HP, 15 m3, y considerando 
que la primera se extraerá el material agregado y de la segunda el material afirmado para 
relleno, construimos los Análisis de Precios Unitarios 

Análisis de precios unitarios para el transporte de material afirmado desde la 

cantera Rulex 
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Por lo tanto, las diferencias de distancia de sobre acarreo de transporte de material, obligan a 
concebir dos rendimientos de transporte, y por ende dos análisis de precios unitarios. 
(...) 
Del expediente técnico se precisó a extraer todas las partidas que en sus APU 's contengan 
algún agregado que se pueda extraer tanto de la Cantera Wanka o Rulex 
(...) 
De estas partidas se procedió a calcular las cantidades de los agregados según sus APU's que 
contengan los siguientes materiales: 
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Posteriormente se complementó en calcular las cantidades de cada material por el total de 

metrados 

CARDADES TOTALES POR 

De la integración de los volúmenes de material afirmado y agregado, se tiene la siguiente 
estructura de resumen de metrados, con las partidas correspondientes por cada especialidad. 
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Que, el Ejecutor de Obra procede a identificar la prestación adicional y los respectivos 
costos adicionales que ameritan, ascendente a S/1, 931,063.11 (Un Millón 
Novecientos Treinta y Uno Mil Sesenta y Tres con 11/100 Soles), incluido IGV, en la 
siguiente estructura: 
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Que, considerando que la presente resolución y su respectiva aprobación es 
eminentemente técnica; es menester observar lo regulado por el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, art. 205 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre 
Prestaciones adicionales de obra menores o iguales al quince por ciento (15%), en el 
contexto de las funciones que ejercemos en la presente resolución. 

Que, en ese sentido, la norma acotada, señala: 
„(,J 

 

205.2 La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el 
cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, 
según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente 
de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad 
la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la 
deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional. 

(• • 9 
205.4. El Contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o 
supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor emite a la Entidad la conformidad sobre el 
expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de 
presentado este último. 
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205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se 
adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista 
ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, 
la cual es remitida a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación 

adicional de obra. 

(. • .) 
205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de 
viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente 

técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica 

propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho 
pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la 
aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente." 

Que, es menester que el área técnica, advierte las siguientes condiciones técnicas 
normativas, necesarias para aprobar el expediente técnico de adicional de Obra N° 04: 

Anotación del Cuaderno de Obra de la necesidad de ejecutar una prestación 
adicional, ya sea por el residente, o por el inspector o supervisor, según 

corresponda. 

- Ratificación ante la Entidad, de la necesidad de ejecutar la prestación adicional, 

por parte del Supervisor o Inspector, según corresponda, adjuntando un informe 
técnico que sustente su posición; asimismo, el detalle o sustento de la deficiencia 

del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar 

la prestación adicional. 

- El expediente técnico adicional presentado por el Ejecutor de Obra 

La conformidad de la Supervisión de Obra del Expediente técnico adicional 

- Opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, por el proyectista o el órgano 

de la Entidad responsable de los estudios, según corresponda. 

Que, identificadas las condiciones técnicas para la aprobación del expediente técnico 
adicional de obra N° 04, denominado "Transporte Adicional del Material Agregado Fino, 
Grueso y Afirmado", se procede a resolver la aprobación del referido expediente, 
presumiendo que la información y documentación presentada por el Ejecutor de Obra, 

Supervisión de Obra y la Sub Gerencia de Estudios, responde a la verdad de los hechos o 

situaciones que se afirman, y que ha sido evaluadas oportunamente, en observancia a las 

GER"",, ESTU9105 
'-disposiciones legales vigentes. 

E  

siu Que, conforme al procedimiento señalado, el Supervisión de Obra, mediante Carta N° 137-
2021/ATINSAC/JS-JCDM, de fecha 21 de junio de 2021 e Informe Técnico N° 007-

2021/ATINSAC/JS-JCDM, de fecha 18 de junio de 2021, las siguientes anotaciones de 

Obra del Cuaderno de Obra: 

1. Con fecha 17 de junio de 2021, el Residente de Obra mediante asiento N° 380, del Cuaderno de Obra, 
menciona: "Mediante el presente asiento, en virtud al numeral 205.2 del articulo 205 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus 
modificaciones a la fecha de la convocatoria, se anota la necesidad de la ejecución de prestación 
adicional N° 04 por el transporte adicional de afirmado, agregado grueso, agregado fino, grava para 
filtro, morteros, etc., luego que las canteras del Exp. Técnico fueron desautorizados por el Gobierno 
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Regional de Junín por estar en desuso, las canteras Rulex y Wanka sean aprobados y finalmente el 
Gobierno Regional de Junín indica que corresponde proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 
205 del RLCE (...) 

(- • .) 
Por lo expuesto, detallamos y sustentamos que la mayor distancia de transporte de afirmado, 
agregado grueso, agregado fino, material de grava para filtro, etc., no están contemplados en el 
Expediente Técnico y que su ejecución es necesaria para mantener el equilibrio económico de la obra. 
En ese sentido, solicitamos a la Supervisión de Obra continuar con el procedimiento en el art. 205 del 
RLCE." 

2. Con fecha 17 de junio de 2021, el Jefe de Supervisión de Obra mediante Asiento N°382, del Cuaderno 
de Obra, anota: 'De acuerdo a lo anotado por el residente de obra en el asiento N° 380 referente a 
ejecutar la necesidad de una Prestación Adicional N° 04 por el transporte adicional de mayor 
transporte de afirmado y agregado grueso y agregado fino, y grava para filtro, debido al cambio de 
canteras que estuvieron consideradas inicialmente en el expediente técnico y que las nuevas canteras 
de Rulex y Wanka autorizados y aprobados por la Entidad se encuentra en mayor distancia de las 
canteras indicadas en el Exp. técnico. Por tanto estas nuevas canteras Rulex y Wanka se ubican a 
mayor a distancia generará un costo adicional por transporte, por el afirmado, agregados para la obra 
en tanto esta Supervisión se ratifica en la necesidad de ejecutar la prestación adicional N° 04 (...)" 

Que, esta Gerencia, cumple con revisar la referida documentación, advirtiendo que la 
necesidad de prestación adicional, anotada por el Residente de Obra, en el Cuaderno de 
Obra, se detallaron en el Asiento N° 380 del Cuaderno de Obra, de fecha 06 de febrero de 
2021, del Residente de Obra; y ratificada, por parte del Supervisor de Obra, mediante 
Asiento N° 382 del Cuaderno de Obra; por lo que, la condición de la anotación del Cuaderno 
de Obra, ha sido cumplida. 

Que, con fecha 21 de junio de 2021, mediante Carta N° 137-2021/ATINSAC/JS-JCDM, el 
Jefe de Supervisión Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay, remite el Informe Técnico N° 
007-2021/ATINSAC/JS-JCDM en el que ratifica la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional, procediendo a determinar cómo análisis, que en atención a la solicitud de 
desistimiento de canteras del Expediente Técnico, solicitada por el Ejecutor de Obra, 
mediante Carta SMP-CG-CAMC.A&T-0023 y asiento n° 263, se procedió a la verificación 
por parte de la Supervisión y el Contratista, de la cantera propuesta en el Expediente 
Técnico, advirtiendo que no es adecuada ni apta; por lo que mediante Carta N° 93-2021-
ATINSAC/JS-JCDM se elevó a la Entidad a la referida solicitud, procediéndose a 
desaprobar el uso de las canteras N° 01 y 02 del Expediente técnico, mediante Resolución 
Gerencial Regional de Infraestructura N° 164-2021-GRJ/GRI, de fecha 27 de mayo de 
2021; es así, que el Contratista propone el uso de canteras Wanka y Rulex, y solicita su 
aprobación (Carta SMP-CG-CAMC.GRJ-0011 de la fecha 29 de mayo de 2021); la 
Supervisión de Obra emite conformidad de la Canteras propuestas Wanka y Rulex (Carta 
N° 127-2021/ATINSAC/JS-JCDM, de 02 de junio de 2021) y; la Entidad autoriza el uso de 
Canteras Rulex y Wanka en la ejecución del Proyecto, mediante Carta N° 514-2021-
GRJ/GRI; realizando la verificación de la nuevas distancias de las nuevas canteras. A partir 
del RFI N° 11 mayor transporte de afirmado y agregado, la Entidad a través de la Sub 
Gerencia de Estudios, indicó que se proceda de acuerdo al artículo 205 del RLCE, 
comunicada a la Supervisión de Obra mediante Carta N° 551-2021-GRJ/GRI; por lo que, 
el Ejecutor de Obra anota la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional N° 04 por el 
transporte adicional de afirmado, agregado grueso, agregado fino, grava para filtro, 
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morteros, etc., luego de que las canteras del Expediente Técnico fueron desautorizadas 
por el Gobierno Regional de Junín por estar en desuso, y las canteras Rulex y Wanka sean 
aprobadas; concluyendo que se demuestra técnicamente que es necesario realizar dichos 
incrementos y/o modificaciones sobre la mayor distancia de las nuevas canteras aprobadas 

para su uso en la ejecución del proyecto, ya que es indispensable para garantizar el 
suministro de materiales como son: material afirmado, agregado grueso, agregado fino, 
grava para filtro, morteros, etc., y que se encuentra enmarcada por deficiencias del 
Expediente Técnico, ratificando la anotación realizada por el Ejecutor de Obra en el Asiento 

N° 380 del Cuaderno de Obra. 

Que, dentro del plazo reglamentario, con fecha 29 de junio de 2021, mediante SMP-CG-

CAMC.A&T-0082, el Ejecutor de Obra, presenta a la Supervisión de Obra, el Expediente 
Adicional de obra N° 04, denominado "Transporte Adicional del Material Agregado fino, 
grueso y afirmado". 

Que, con fecha 09 de julio de 2021, dentro del plazo reglamentario, mediante Carta N° 149-
2021/ATINSAC/JS-JCDM, el Jefe de Supervisión el Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay, 

con el soporte del Informe N° 14-2021-DJVS-ECV-OBRA, de fecha 07 de julio de 2021, del 
Especialista Costos y Valorizaciones Ing. Delia J. Villanueva Santos, emite conformidad al 
Expediente Técnico Adicional de obra N° 04 presentado por el Ejecutor de Obra, bajo el 

siguiente análisis y conclusión: 

B. ADICIONAL DE OBRA N° 04 — SUSTENTO TECNICO 
Actividades contractuales vinculadas y actividades nuevas para la ejecución de las obras: 
TRANSPORTE ADICIONAL DE MATERIAL AGREGADO FINO, GRUESO Y AFIRMADO 
-Se debe tener en cuenta que el expediente técnico consideró una cantera con las coordenadas 
556208 E, 8737937 N de agregados, la cual se denominó Cantera N° 01 ubicada en el distrito de San 
Martín de Pangoa, el cual se realizó una verificación el día 25 de febrero de 2021, donde se constató 
que no presenta condiciones de ser explotadas, ya que se encuentran totalmente contaminadas con 
otros materiales, como arbustos y agregados gruesos de todo tamaño; con dicha comprobación 
evidente, se buscó las canteras denominadas Wanka y Rulex en la localidad de Satipo, que presenta 
las características apropiadas para la utilización de los materiales para la obra; cuya ubicación difiere 
a lo contemplado en el expediente técnico, cuya autorización se encuentra en el PAMA 
-Por lo tanto, la actividad a realizar será el transporte de material agregado y afirmado en una distancia 
producto de la diferencia entre la distancia total de la nueva cantera hasta la obra, menos la distancia 
de la cantera Pangoa hasta la obra (...) 
Distancia de Transporte Adicional desde la cantera Rulex (km): 
(6.511+0.384) — (6.511-37.79) = 38.076 km (distancia de sobre acarreo de transporte) 
t. • .) 
Distancia de Transporte Adicional desde la cantera Wanka (km): 
(6.511+0.384) — (6.511-25.651) = 27.376 km (distancia de sobre acarreo de transporte) 
Esta diferencia de la distancia de transporte de material desde las nuevas canteras Rulex y Wanka de 
Satipo, respecto a la cantera Pangoa (del Expediente Técnico), se deriva en un cambio de ubicación 
del punto donde se conseguirá extraer los agregados para la obra. 

La Supervisión realiza su análisis del Presupuesto del Adicional N° 04 enmarcándose al RLCE Art. 
205, ítem 205.9, en el cual, el sustento del expediente técnico del Adicional N° 04 que comprenden: 
los cálculos técnicos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva se da CONFORMIDAD a los 
documentos que conforman el EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL N° 04. 
El Contratista presenta en sus análisis de presupuesto las siguientes sub partidas como son: 01.01 
transporte adicional de material agregado — dmt=27,376 km, 01.02 transporte adicional de material 
afirmado — dmt = 38.076 km 02.01 implementación del plan de seguridad para la ejecución del 
adicional N° 4 y 02.02 implementación protocolos covit-19 para el adicional n° 4 
En cuanto a los costos indirectos que comprende los Gastos Generales (gastos fijos y gastos 
variables) es conforme el presupuesto presentado por el Contratista, no estando en ruta crítica dichas 
partidas contractuales, así como al no generarse alguna ampliación de plazo por la ejecución de la 
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prestación del adicional N° 04, teniendo en cuenta que los trabajos y actividades a realizarse en dicho 
adicional están relacionados entre sí 
La empresa contratista está inmerso en la ejecución de dicha adicional N° 04 y se consideraría en los 
gastos generales GG solo lo necesario, (...) 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
De la evaluación del expediente de la prestación adicional n°04 presentados por el contratista, se 
encontró sin observaciones, de lo cual se muestra un cuadro comparativo con lo presentado por el 
contratista, a lo cual el suscrito recomienda hacer de conocimiento a la entidad para sus fines 
pertinentes. 
(—) 
1.- La Supervisión emite CONFORMIDAD al EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL N° 04, con un 
tiempo de ejecución de 360 días calendarios, ya que va en relación a las especialidades. 
2.- El presupuesto y el porcentaje de incidencia es lo siguiente: 

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL — SI. 1, 931,063 11 — Incidencia de 2.03% 

CALCULO DEL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTC EWEDENTE TECNCO DEL AC1CI0/141 CE OBRA N" 0‘ IRANSPORTE ADICIONAL CEL MATERIAL AGREGADO FP 

OBRA 	VEJORAUENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CE LOS SERVCIDS DE SALUD EN 11 HOSPITAL SAN !MONDE 

CLIEKIE 	GOBERNO REGVNAL DE »IN 

LUGAR 	. LWN - SATO • PANGDA 	 Cato a 	 311152020 
NONIO (S/I 	9073 251 19 

ni WISCRIFCION COPO PRECIO PARCIN.1 

A PRESUPUESIOPVICIMECKAst f.,4 1 
1 

1/$3649416 1.9305111 

imeiff0DaPRELPLETTO tinten i 

POMPA CE MENDA RBPETOAL NOM CE. CONTRATOPNIKWAL. 	 24 

Que, considerando que no se cuenta con pronunciamiento del Proyectista sobre el 
expediente técnico adicional de Obra N° 04, pese a haber sido requerido mediante Carta 
N° 429-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 09 de julio de 2021; el Sub Gerente de Estudios Ing. 
Anthony G. Ávila Escalante, mediante Informe Técnico N° 308-2021-GRJ-GRI-SGE, de 
fecha 15 de julio de 2021, emite opinión técnica favorable al expediente técnico adicional 
de obra N° 04, adjuntando la Carta N° 31-2021-LMMG/CONSULTOR, de fecha 15 de julio 
de 2021, que adjunta a su vez el Informe Técnico suscrito por el Ingeniero Civil Luis 
Martínez Gálvez, con registro CIP N° 94614, en su condición de evaluador, concluyendo lo 
siguiente: 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 De acuerdo a lo advertido por el Jefe de la Supervisión de la obra "Mejoramiento 
de los Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa. Distrito de Pangoa, 
Provincia de Satipo. Junin". Ing. Juan Carlos Dominguez Mayhuay, mediante 
Carta N° 137-2021 /ATINSAC/JS-JCDM, es necesano realizar modificaciones e 
incrementos por la mayor distancia para el transporte de agregados y afirmado 
desde las canteras, lo que asegure su suministro a la obra. 

3.2. Visto ello, el Jefe de la Supervisión de obra presentó a la Entidad el expediente 
técnico del adicional N' 04 mediante la Carta N' 149-2021/ATINSAC/JS-JCDM, 
indicando su conformidad al estudio 

3.3. Ante la falta de pronunciamiento del jefe de proyecto, Arq. Eduardo Raul Dextre 
Monmoto, y conforme a lo dispuesto en el art. 205.7' del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, este despacho indica que los alcances del expediente 
técnico se desarrollan dentro de lo determinado como necesidad para el adicional 
y deductivo de obra N°04. por lo que se emite opinión favorable a la solución 
técnica oroouesta. 

3.4. En esa linea, el Evaluador Ing, Luis Martin Martínez Gálvez, mediante Carta N" 
31-2021—LMMG/CONSULTOR remitió el informe técnico de evaluación del 
adicional de obra N' 04, en el cual emitió su opinión favorable al estudio luego del 
análisis respectivo. 

3.5 El presupuesto de la prestación adicional N' 04 de obra asciende a 
S/.1,931,063.11 (un millón novecientos treintalún mil sesenta y tres con 
111100 soles), con un plazo de ejecución de 360 días calendarios que no 
constituyen ampliación de plazo, y una incidencia directa del 2.03% respecto al 
presupuesto contractual, encontrándose la Entidad en capacidad de emitir su 
aprobación, según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

3 6. Por lo expuesto, se da opinión técnica favorable al expediente técnico del 
adicional N° 04  de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital 
San Martin de Pangoa, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín". 

3 7. Se recomienda continuar con el trámite respectivo para la aprobación con acto 
resolutivo del expediente técnico del adicional N" 04. 
Se remite los actuados del procedimiento. a fin de que continúe con los trámites 
que correspondan. 
Atentamente, 

Que, mediante Reporte N° 2836-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 15 de julio de 2021, el 

Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Carlos A. Pérez Rafael remite el 

expediente técnico adicional de obra N° 04 de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de 

Salud del Hospital San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín". 

Para la prosecución del trámite correspondiente. 

Estando a la conformidad emitida por el supervisor de obra mediante Carta N° 149-

2021/ATINSAC/JS-JCDM, con el soporte del Informe N° 14-2021-DJVS-ECV-OBRA del 

Especialista Costos y Valorizaciones Ing. Delia J. Villanueva Santos, al Informe Técnico N° 

308-2021-GRJ-GRI-SGE, de fecha 15 de julio de 2021 por parte de la Sub Gerencia de 

Estudios, contando con su visación correspondiente; 
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En uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 045-
2021-GRJ/GR, de fecha 24 de febrero de 2021, y de acuerdo a los funciones específicas 
como Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional de Junín, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE 
OBRA N° 04 del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital San 
Martín de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", con presupuesto 
vigente e incidencia contractual, conforme a la siguiente estructura: 

CALCULO DEL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

OBRA 

CLIENTE 

LUGAR 

: EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N' 04: "TRANSPORTE ADICIONAL DEL 
MATERIAL AGREGADO FINO, GRUESO Y AFIRMADO" 
: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNÍN." 
: GOBIERNO REGIONAL DE 
JUNIN 

: JUNIN - SATIPO - PANGOA 

ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO PARCIAL (SI.) 

A PRESUPUESTO ADICIONAL DE 
OBRA N° 04 1,636,494.16 1,931,063.11 

INCREMENTO DEL 
PRESUPUESTO 1,931,063.11 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 
	

2.03% 

ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR en caso de existir omisiones, errores, 
deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y 
evaluación del Expediente Técnico adicional de obra N° 04, respecto de la aprobación 
realizada en la presente resolución, la responsabilidad técnica y sus consecuencias 
respectivas serán asumidas por el Ejecutor de Obra CHINA CAMC ENGINEERING 
CO. LTD. SUCURSAL PERU, la Supervisión de Obra Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. 
y en el evaluador Ingeniero Civil Luis Martínez Gálvez. 

ARTÍCULO 3°.- ORDENAR a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, en atención a sus atribuciones iniciar el procedimiento respectivo para la 
aprobación de la ejecución de la prestación adicional de obra N° 04, conforme a Ley. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás órganos 
correspondientes del Gobierno Regional de Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESEBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

1
.—NY G. AVIA ESCA 

Regional de Infraestrucluta 
GOBIERNO REGIONAL 
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