
Gerencia Regional de Infraestructura 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 155 - 2018—G.R.—JUNÍN/GRI 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

Huancayo, 1 1 AgR gni 9 

VISTO: 

El Expediente Tecnico de Modificacion N° 01, por Mayores 
Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto: "INSTALACION 
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO —
JUNIN", 1 ETAPA CODIGO SNIP N° 260387, remitido por el Residente de 
Obra, Ingeniero : Henry Andres Arana Candioti, con Registro CIP N° 103357, 
para su conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N° 145-2017-GR-JUNIN/GRI. del 03 de Abril de 2017, se aprueba el 
Expediente Tecnico del Proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE 
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO — JUNIN", CODIGO 
SNIP N° 260387, con un Presupuesto General de S/.6,939,005.42 (Son: Seis 
Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Cinco con 42/100 Nuevos Soles, con 
costos vigentes al mes de febrero del 2017, por la modalidad de Administracion 
Diiiirecta; 

Que, mediante CARTA N° 050-2017-ING.HAAC, de fecha 
Octubre del 2017, el Residente de Obra, Ingeniero: Henry Andres Arana 
Candioti , remite al Supervisor de Obra Ingeniero: Alex Orihuela Davila, el 
Expediente Tecnico de Modificacion N° 01, para su conocimiento y tramite 
correspondiente; 

Que, mediante CARTA N° 034-2017-GRJ/ADOD/SGSLO/SO, de 
fecha 06 de noviembre del 2017, el supervisor de obra, Ingeniero: Alex 
Orihuela Davila, emite pronunciamiento al Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, 
ACEPTANDO el expediente de Modificación N' 01 por mayores metrados, 
adicionales y deductivos. 
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Que, mediante REPORTE N° 4383-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de 
fecha 09 de Noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación 
de Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite el expediente 
de Modificación N° 01 al Gerente Regional de Infraestructura, solicitando 
derivar a la Sub Gerencia de Estudios del GRJ, para su evaluación 
correspondiente 

Que. mediante INFORME TECNICO N° 110-2017- GRJ/GRI/SGE/CO-
RAR, de fecha 29 de noviembre del 2017, el Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, 
concluye que el expediente de modificación N° 01 se encuentra con 
observaciones, la cual tendrá que ser subsanada para la aprobación via acto 
resolutivo. 

Yr Que, mediante MEMORANDO N° 1260-2017-GRJ/GRI-SGE, de 
fecha 29 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio 
Nakandakare Santana, remite el expediente de modificación N° 01 al Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, 	para que subsane las 
observaciones al expediente en mención; 

Que, mediante MEMORANDO N° 3945-2017-GRJ/GRI/SGSLO, 
de fecha 30 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite al 
Sub Gerente de Obras, el Expediente de Modificación N° 01, para que subsane 
las observaciones al expediente en mención; 

Que, mediante CARTA N° 003-2018-ING.-HAAC, de fecha 31 de 
enero del 2018, el residente de obras Ingeniero: Henry Andrés Arana Candioti, 
remite al Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio Nakandakare Santana, la 
subsanación de observaciones al Expediente de Modificación N' 01 para su 
evaluación correspondiente;. 

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación 
correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el 
Expediente Tecnico de Modificacion N° 01, por Mayores Metrados, 
Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto: "INSTALACION DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO 
DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO — JUNIN", I ETAPA 
CODIGO SNIP N° 260387, remitido con CARTA N° 003-2018-ING.-HAAC, de 
fecha 31 de enero del 2018, por el residente de obras Ingeniero Civil: Henry 
Andres Arana Candioti, con Registro CIP N° 103357, el mismo que cuenta con 
la CONFORMIDAD correspondiente, según Informe Tecnico N° 005-2018- 
GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, de fecha 07 de Febrero del 2018, emitido por el 
Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con Registro CAP N° 10335. donde 
menciona lo siguiente: 

De la Evaluación del Expediente de Modificación N° 01 por mayores 

metrados. adicionales y deductivos  

✓ Adjunta lo siguiente: 
1. CARATULA ADJUNTA-CONFORME 
2. CONTENIDOS E INDICE ADJUNTA-CONFORME 
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO ADJUNTA-CONFORME 
6. PRESUPUESTO GENERAL ADJUNTA-CONFORME 
7.ESPEC1FICACIONES TECNICAS ADJUNTA-CONFORME 
8. HOJA DE METRADOS ADJUNTA-CONFORME 
9.ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ADJUNTA-CONFORME 
10.INSUMOS DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
11. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ADJUNTA-CONFORME 
12. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVIS1ON ADJUNTA-CONFORME 
13. PRESUPUESTO RESUMEN ADJUNTA-CONFORME 
14. CRONOGRAMAS 

a. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
b. CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 

15.PLANOS CONSTRUCTIVOS POR ESPECIALIDADES 
a. PLANOS ADJUNTA-CONFORME 

16. ANEXOS 
a. 	PANEL FOTOGRAFICO ADJUNTA-CONFORME 
c. CUADERNO DE OBRA ADJUNTA-CONFORME 
d. CD ADJUNTA-CONFORME 

> Del presupuesto de adicional por mayores metrados de obra 
Presupuesto = S/ 113,248.24 nuevos soles 

> Del presupuesto adicional por partidas nuevas de obra  
Presupuesto = S/ 90,9 76.60 nuevos soles 

> Del presupuesto deductivo de obra  
Presupuesto = S/ 4,449.64 nuevos soles 

Del presupuesto del expediente de Modificación N° 01  
Presupuesto = S/ 199,775. 20 nuevos soles 

> Del plazo de ejecución  
Plazo de ejecución: 60 días calendarios 

> De la modalidad de ejecución 
Modalidad de ejecución: Administración Directa 

'I>  Del Monto del PIP y su Variación Respecto al Monto de Inversión Total 

VIABLE 
MONTOS DE VAR1ACION TOTAL DE 

1NVERSION 
MODIFICADO 

DIFERERENCIA DEL  
TOTAL DE 

INVERSION CON 
RESPECTO AL PIP 

% DE  
VAR1ACION ULTIMO 

REGISTRO 
ADICIONAL 

7,076,557.00 6,939,005.42 199,775.20 7,138,780.62 62,223.62 0.88% 

> De la Evaluación del Expediente de Modificación N° 01 por mayores 
metrados, partidas nuevas y deductivo 
visto el documento presentado se, se encuentra conforme de acuerdo a la 
DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN(NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN) 

CONCLUYENDO:  Que el Expediente Técnico de Expediente de Modificación N° 01 
por mayores metrados, partidas nuevas y deductivo, se encuentra conforme para su 
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respectivo Registro de Modificación durante la ejecución Física de inversión la cual 
deben ser registradas por la UEI y posterior aprobación vía acto resolutivo. 

Que, mediante Oficio N° 089-2018-GRJ-GRI-SGE, de fecha 
16 de Febrero del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio Buyu 
Nakandakare Santana, solicita al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Chanchamayo, Sr. Hung Won Jung, en su calidad de Unidad Ejecutora, 
registro del Formato F1, en la fase de Ejecucion, del proyecto en mención; 

Que, mediante Oficio N° 020-2018-SGEP-GOP/MPCH, de 
fecha 02 de Marzo del 2018, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Ingeniero: Dany Pelayo 
Mandujano, comunica al Sub Gerente de Estudios del G.R.J, Ingeniero: Julio 
Buyu Nakandakare Santana, que su despacho en calidad de Unidad 
Formuladora ha realizado satisfactoriamente el Registro en la Fase de 
Ejecucion del Proyecto de Inversion Publica, del proyecto en mencion 

Que, con Reporte N° 323-2018-GRI/SGE, de fecha 06 de Marzo 
del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos 
Villavicencio, solicita al Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Victor 
Raul Dueñas Capcha, registro en la Fase de Ejecucion del Proyecto con 
Codigo SNIP N° 260387; Formato FI (Parte "B"); 

Que, mediante Memorando N° 244-2018-GRJ/GRI, de fecha 07 
de marzo del 2018 el Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Victor 
Raul Dueñas Capcha, comunica al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación 
de Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, el registro de variación 
en la fase de ejecución correspondiente a la UEI, en cumplimiento a la Directiva 
N° 003-2017-EF/63.01del Sistema Nacional de Programacion Multianual y 
Gestion de Inversiones (Invierte.pe) del proyecto denominado: "INSTALACION 
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO — JUNIN"; 

Que, mediante REPORTE N° 679-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de 
fecha 09 de Marzo del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 
Obras, 	Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite al Gerente 
Regional de Infraestructura, Ingeniero: Victor Raul Dueñas Capcha, el 
Expediente Tecnico de Modificaciones N° 01 — Adicional N° 01, Vinculante a 
Deductivo de Obra N° 01, para fines de emitir el Acto Resolutivo por la Sub 
Gerencia de Estudios; 

Que, con Reporte N° 492-2018-GRUSGE, de fecha 11 de Abril 
del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos 
Villavicencio, emite opinión técnica favorable y conformidad para la aprobación 
del Expediente Tecnico de Modificacion N° 01, por Mayores Metrados, Partidas 
Nuevas y Deductivos del Proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE 
CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO — JUNIN", I ETAPA 
CODIGO SNIP N° 260387 y remite el proyecto de resolución para su visación y 
tramite correspondiente; 



***** • • •••• • • • 	****** ••••••••••■ 

Ing. VICTOR RAÚL DUEÑA 	A 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

Gerencia Regional de Infraestructura 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y 
contando con la visación correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus 
Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2017-GR-JUNIN/PR y 
de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de 
Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Junín; 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Tecnico de 
Modificacion N° 01, por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos 
del Proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA 
CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO — JUNIN", I ETAPA CODIGO SNIP N° 260387, por la 
modalidad de Administracion Directa, con un plazo de ejecución de 60 días 
calendarios y un presupuesto General vigente al mes de Febrero del 2017; 

ITEM 	J 	 DESCRIPCION  1.,...............„.... 	 PRESUPUESTO S/. .......7-7: .   

1 	y PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 	1 
 

5/.204,224.84 
2 	1 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01 Si.4,449.64 

	

I PRESUPUESTO TOTAL MODIFICACION 	S/. 199,775.20 .1 
'1. 

 
N°01 	 li 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA 	 2 879% 't 
LiCV.A.K49.11-11,1«* - 

Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco con 20/100 Nuevos 
Soles. 

ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones 
técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Tecnico de 
Modificacion N° 01, la responsabilidad recae, en el Ingeniero Civil : Henry 
Andres Arana Candioti, con Registro CIP N° 103357, Ingeniero: Alex 
Orihuela Davila y el Coordinador de la Sub Gerencia de Estudios, 
Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con Registro CAP N° 10335, cuya 
responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución de la obra; 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia 
de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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