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REG.N!  Z62_62 

1q Z656 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 164 - 2018-G.R.-JUNÍN/GRI. 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

Huancayo, 	7 ABR 2018 

VISTO: 

El Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante 
N° 05 del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE 
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL 
PERU", CODIGO SNIP N° 102124, remitido por el Residente de Obra del 
Consorcio Hospitalario del Centro, Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, con 
Registro CAP N° 2121, para su conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura 
N° 263-2013-GR-JUNIN/GRI. del 29 de Noviembre de 2013, se aprueba el 
Expediente Tecnico del Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION 
CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124, con un Presupuesto 
General de S/.195,216,962.64 (Son: Ciento Noventa y Cinco Millones 
Doscientos Diez y Seis Mil Novecientos Sesenta y Dos con 64/100 Nuevos 
Soles, con costos vigentes al mes de octubre del 2013, por la modalidad de 
Contrata; 

Que, el Gobierno Regional Junin y el CONSORCIO 
HOSPITALARIO DEL CENTRO, suscriben el Contrato N° 112-2014- 
GRJ/ORAF, con fecha 03 de Abril del 2014, para la ejecución de la Obra: 
"IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU"; 

Que, mediante Carta N° 2104-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 
01 de Setiembre del 2017, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de 
Obras, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, comunica al Residente 
de Obra, Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, que la Entidad ha definido que la 
elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra, estará a 
cargo del Contratista Consorcio Hospitalario del Centro, por lo que se encarga 
la elaboración de dicho expediente en concordancia con el expediente técnico 
contractual y la normativa de contartaciones del estado vigente a la fecha de 
suscripción del contrato; 
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Que, mediante Carta N° 352-2017/CHDCNFPV, de fecha 15 
Setiembre del 2017, el Residente de Obra del Consorcio Hospitalario del 
Centro, Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, remite al Gobierno Regional Junin, 
el Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 05 del Proyecto: 
"IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU", por el cambio de 
tipo de cerámico para piso, para su evaluación, revisión y aprobación 
correspondiente; 

Que, mediente ACTA DE OBSERVACIONES — REVISION 
COSTOS Y PRESUPUESTO ADCIONAL CEAMICO, de fecha 24 de Octubre 
del 2017, el Evaluador Ingeniero Civil: Marcos Manuel Zambrano Sanchez, 
menciona que el Expediente Tecnico de Adicional N° 05 y Deductivo N° 05, se 
encuentra OBSERVADO; 

Que, mediante Carta N° 2682-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 
03 de Noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de 
Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite al Residente de 
Obra Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, el Expediente Tecnico de Adicional N° 
05 y Deductivo N° 05, en la especialidad de Arquitectura, para subsanación de 
observaciones; 

Que, mediante CARTA N° 420-2017/CHDCNFPV, de fecha 06 
de Noviembre del 2017, el Residente de Obra del Consorcio Hospitalario del 
Centro, Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, remite al Gobierno Regional Junin, 
la subsanación de Observaciones al Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 05 originado por el cambio de especificación técnica 
de tipo de cerámico PEI5 por el cerámico PEI4 para piso del 
Proyecto:"IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU"; para su revisión y 
aprobación correspondiente; 

Que, mediante Carta N° 2806-2017-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 
17 de Noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de 
Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite al Evaluador 
Ingeniero: Marcos Manuel Zambrano Sanchez, la Subsanacion de 
Observaciones referidas al Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo 
Vinculante N°  05 del proyecto en mención, para su pronunciamiento 
correspondiente; 

Que, mediante CARTA N° 019-2017-MMZS, de fecha 20 de 
Noviembre del 2017, el Evaluador Ingeniero Civil: Marcos Manuel Zambrano 
Sanchez, comunica al Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, 
Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, que las observaciones referidas 
al Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°  05 del Proyecto: 
"IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU" han quedado 
subsanadas por lo que se remite para que pueda continuar los tramites de acuerdo a 
las directivas internas; 

Que, mediente MEMORANDO N° 3809-2017-GRJ/GRI/SGSLO, 
de fecha 20 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervision y 



COSTO DIRECTO S/. 75,761.14 
GASTOS GENERALES (8.4573 %) S/. 6,407.35 
UTILIDAD (7.00 %) S/ 5,303.28 
PARCIAL S/. 87,471.77 
PARCIAL F.R. (1.09502) SI 95,783.33 
I.G.V (18 %) S/. 17,241.00 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 113,024.33 

➢ Del Presupuesto Del Deductivo N° 05 

COSTO DIRECTO S/. 82,218.92 
GASTOS GENERALES (8.4573 %) S/. 7,921.55 
UTILIDAD (7.00 %) SI 5,755.32 
PARCIAL S/. 95,895.79 
PARCIAL F.R. (1.09502) SI 105,007.81 
I.G.V (18 %) SI 18,901.41 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 123,909.21 
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Liquidacion de Obras, Ingeniero: Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, remite al 
Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio Buyu Nakandakare Santana, la 
aprobación del Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 05 y 
solicita continuar con el tramite para la aprobación correspondiente; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación 
correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el 
Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N°  05 del 
Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 
102124, remitido con CARTA N° 420-2017/CHDCNFPV, de fecha 06 de 
Noviembre del 2017, por el Residente de Obra del Consorcio Hospitalario del 
Centro, Arquitecto: Victor Pinto Velasquez, con Registro CAP N° 2121, el 
mismo que cuenta con la CONFORMIDAD correspondiente, según CARTA N° 
019-2017-MMZS, de fecha 20 de Noviembre del 2017, emitido por el Evaluador 
Ingeniero Civil: Marcos Manuel Zambrano Sanchez, con Registro CIP N° 48587 
e Informe Tecnico N°  109-2017-GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, de fecha 27 de. 
Noviembre del 2017, emitido por el Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con 
Registro CAP N° 10335, donde menciona lo siguiente: 

> Del Presupuesto Del Adicional N° 05 

> Del Total de Adicional e Incidencia 

MONTO CONTRACTUAL = 206'807,474.66 

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO INCIDENCIA 

1 ADICIONAL St 113,024.33 0.05465% 

2 DEDUCTIVO S/ -123,909.21 -0.05992% 

TOTAL S/. -10,884.88 0.00526% 

CONCLUSIONES:  
La incidencia del adicional N° 05 y deductivo N°..05, es de 0, 0052 ,%. 
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> El expediente técnico de adicional N°05 y deductivo N° 05, fue evaluado por 

el lng. Marcos Manuel Zambrano Sánchez, donde menciona que el 
expediente de adicional N° 05 y deductivo N° 05 	se encuentra 
CONFORME, según la CARTA N° 019-2017-MMZS. 

RECOMENDANDO,  que el expediente técnico de adicional N° 05 y deductivo N° 05, 
deberá seguir con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto 
resolución. 

Que, mediante Informe N° 0065-2018-GRJ-GRI-SGE//jata, de 
fecha 13 de Febrero del 2018, el (e) Unidad Formuladora SGE-GRJ, 
Economista: Juan Antonio Tomas Adauto, informa al Sub Gerente de 
Estudios, Ingeniero: Julio Buyu Nakandakare Santana , que de acuerdo al 
reporte del Banco de Inversiones, la Unidad Formuladora del mencionado 
proyecto es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (INEN) del 
Ministerio de Salud y la Unidad Ejecutora de Inversiones es el Gobierno 
Regional Junin — Sede Central. Recomendando remitir el referido 
Expediente, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (Unidad 

• 	Formuladora ) para su evaluación y registro correspondiente; 

Que, mediante Oficio N° 092-2018-GRJ/GRI/SGE, de fecha de 
14 de Febrero del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio Buyu 
Nakandakare Santana, solicita al Director de la Oficina de Proyectos de 
Inversion y Cooperacion Externa (UF) Instituto Nacionnal de Enfermedades 
Neoplasicas —INEN, Sr. Jose Carlo Ubillus Trujillo, Registro en la Fase de 
Ejecucion del Adicional N° 5 del Proyecto con SNIP N° 202124, a fin de 
continuar con los tramites pertinentes ante la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

Que, mediante Oficio N° 179-2018-J-INEN, con fecha de 
recepción 02 de Marzo del 2018, el Jefe Institucional del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplasicas, comunica al Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: 
Julio Buyu Nakandakare Santana, que solicito la reasignación de Unidad 
Formuladora del proyecto en mención a la Oficina de Programacion Multianual 
de Inversiones — OPMI/MINSA, solicitud que a la fecha se encuentra en tramite; 

Que, mediante Informe N° 0149-2018-GRJ-GRI-SGE//jata, 
de fecha 10 de Abril del 2018, el (e) Unidad Formuladora SGE-GRJ, 
Economista: Juan Antonio Tomas Adagto, informa al Sub Gerente de 
Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, que habiendo 
revisado los antecedentes del proyecto se Concluye finalmente que de 
acuerdo al analisis efectuada al proyecto, se procedió con el registro de la 
parte a) del Formato 01, "Registro en la Fase de Ejecucion", 
recomendando REMITIR a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para 
su registro correspondiente en el marco del D.L. 1252 (Invierte.Pe); 

Que, con Reporte N° 491-2018-GRI/SGE, de fecha 10 de Abril 
del 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero:' Eduardo .Cristian Lagos 
Villavicencio, emite opinión técnica favorable y conformidad para la aprobación 
del Expediente Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 05 del 
Proyecto: "IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 



Gerencia Regional de Infraestructura 

NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 
102124 y remite el proyecto de resolución para su visación y tramite 
correspondiente; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y 
contando con la visación correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en !a Ley N° 27867 y sus 
Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2017-GR-JUNIN/PR y 
de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de 
Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Junín; 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Tecnico de 
Adicional y Deductivo Vinculante N° 05 del Proyecto: "IMPLEMENTACION 
DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA 
MACRO REGION CENTRO DEL PERU", CODIGO SNIP N° 102124, por la 
modalidad de Contrata, con un plazo de ejecución de 62 días calendarios y un 
presupuesto General vigente al mes de Octubre del 2017; 

ITEM 	1 DESCRIPCION PRESUPUESTO S/. 1 

' 1 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05 S/.113,024.33 
2 PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 05 S/. 123,909.21 

PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL 
N° 05 Y DEDUCTIVO N° 05 

S/. — 10,884.88 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA 0.00526% 

Son: 

ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones 
técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 05, la responsabilidad recae, en el Arquitecto: Victor 
Pinto Velasquez, con Registro CAP N° 2121, Ingeniero Civil : Marcos 
Manuel Zambrano Sanchez, con Registro CIP N° 48587 y el Coordinador 
de la Sub Gerencia de Estudios, Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con 
Registro CAP N° 10335, cuya responsabilidad se extiende hasta la 
culminación de la ejecución de la obra; 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia 
de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

GOBIERNO RIGioNA4. JUNIN 
rtue transcribo a Ud. para su 

conocimiento y fines pertinentes 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Ing. VICTOR RA01. DUEÑAS 	A 
Gerente Regional de InfraestruCtura 

GOBIERNO REGIONAk JVNIN 
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