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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 245  -2018-GRJ/GRI. 
Huancayo, .2 6 JUN 2018 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La Carta N°260-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 20/06/2018, mediante el 
cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO 
CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para 
su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la 
Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS 
DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON 
CODIGO SNIP N°182508. 

El Informe Técnico N° 373-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20/06/2018, 
nte el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. 
ALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de 

idación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante 
to Resolutivo. 

CONSIDERANDO: 

I° 
 oo 

' 'A 
Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con 

.f: .-. lculo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
-.. &ales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

nlorget.jfitos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, 
A.atiiIiini strati vos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico. 

Que, mediante el CONTRATO N°547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 
2014, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO 
ISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE 
C, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP 

2508, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa 
SORCIO EOLO, conformado por las Empresas (1.SOGU CONSTRUCTORA 

SONSULTORA E.I.R.L) (2. EMPRESA DISTRUCE S.A.C.) (3. EMPRESA K&G 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (4. EMPRESA CONSTRUCCIONES 
MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE S.R.L.) (5. CORPORACIÓN SOHE E.I.R.L.) 
presentado por su representante común Sr. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ, 
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Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES, por 
el monto contractual de S/. 10'365,669.45 Soles, por el sistema de ejecución a 
suma alzada, con un plazo de ejecución de 270 días calendarios. 

Que, según Acta de Recepción de Obra (en base a la RGRI N°442-2017- 
GRJ/GRI, de fecha 06/12/2017), conformado por los siguientes: Presidente: ARQ. 
JORGE ORDOÑES FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Miembro: ING. 
ALEX ANTONIO CARHUAMACA CANTO (Coordinador de Obra de la SGSLO), 
Asesor: ING. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO (Inspector de Obra); por el 
Contratista CONSORCIO EOLO" representante Legal Sr. WILBER SOTOMAYOR 
GUTIERREZ, Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. CLAUDIA MIRELLA 
HERRERA FLORES, el Residente de Obra: ING. MIGUEL NUÑEZ 
CORILLOCLLA. 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
emo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en 

lante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: 
contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 

tro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de 
la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo 
de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se 

nuncie dentro de los quince (15) díás siguiente. 
ontratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva 
ntidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al 

nt sta para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
a h 	ación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra deptro 

zo establecido. 
do una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los 

nce (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas. 
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá 
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones 

vistas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del 
de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la 
ción final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en 

bras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos 
rales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. 
e procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver". 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del 
contratista es de 7 años. 

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional 
de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró 
dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico 
del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó 
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 
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DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON 
CODIGO SNIP N°182508. 

Que, en conformidad a la Carta N°260-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de 
Fecha 19/06/2018, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite 
la liquidación Técnica de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA 
DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°182508, el mismo que 
fue presentado por el representante legal Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. 
CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES de la Empresa CONSORCIO EOLO por 
la entidad revisado por el INSPECTOR DE OBRA, finalmente siendo evaluado 
por el especialista en Liquidación de Obras ING. CARMEN NIDIA ROMERO 
CABRERA CIP N°190575 quien observa e indica que el saldo a favor de la 
Entidad después de las deducciones es de S/.861,290.98 Soles, Finalmente 
llegando a un monto total de contrato de obra que asciende a S/.11'307,337.09 
(ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

ON 09/100 soles) incluido IGV. notificado al contratista y quien ha emitido su 
ptación, según detalle del evaluador de Contrato de Obra.: 

El Evaluador de Contrato de obra informa lo siguiente: 
Base Legal: 
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°1017 Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017. 

ecreto Supremo 011-79-VC. 
TECEDENTES: 

ión: 

Con CARTA N°219-C.EOLO-RC-2018, de fecha 13 de Marzo del 2018 el CONSORCIO EOLO 
remite a la Entidad la Liquidación de Obra. 
Con MEMORANDO N°979-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de Mayo del 2018 la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación de Obra al Inspector de 
Obra-lng. Arturo Daniel Del Pozo Castro para su atención y cumplimiento. 

• Con INFORME N°012-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 05 de Abril del 2018 el Inspector de 
Obra remite la Liquidación de Obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
Observa la LIQUIDACION FINAL DE OBRA. 

• Con CARTA N°641-2018-GRJ/SGSLO, de fecha 05 de Abril del 2018, la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obra remite a la lng. Carmen Romero Cabrera-Liquidador Técnico 
para su Evaluación y Liquidación Técnica de Obra. 
Con REPORTE N°1419-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02-05-2018; la Sub Gerencia de 

upervisión y Liquidación de Obras remite la solicitud de Valorización de Obra N°15 y cancelación 
de saldo de Valorización, por el monto de SZ 72,822.88 incl. IGV. 
Con REPORTE N°1420-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02-05-2018; la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras remite la solicitud de Valorización de Obra N°15 y cancelación 
de saldo de Valorización, por el monto de SZ 47,621.69 Incluye IGV. 

• Con CARTA N°861-2018-GRJ/GRI/SGSLO, 07 de Mayo del 2018 la Entidad notifica al 
Contratista "CONSORCIO EOLO" la Evaluación de Liquidación de Contrato de Obra en la cual 
fue recepcionada el día 08 de Mayo del 2018. 

• Con CARTA N°226-C.EOLO-RC-2018, de fecha 22 de Mayo del 2018, el Contratista 
"CONSORCIO EOLO", remite a la Entidad PRONUNCIAMIENTO A OBSERVACIONES DE 
LIQUIDACION DE CONTRATO. 
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• Con MEMORANDO N°1695-2018-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 24 de Mayo del 2018, la Sub 
Gerencia de Liquidación de Obras remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA al Contratista CONSORCIO EOLO al Inspector de 
Obra (Ing. Arturo Del Pozo Castro). 

• Con INFORME N°022-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 24 de Mayo del 2018 el Inspector de 
Obra ((Ing. Arturo Del Pozo Castro) menciona en sus Conclusión que la Liquidación final de obra, 
luego de evaluada tiene observaciones de fondo, no atendidas por el Consorcio EOLO. 

• Con CARTA N°1064-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28-05-2018, el Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA PARA SU EVALUACION. 

Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°271-2013-G.R.- 
JUNIN/GRI; de fecha 09/12/2013, en el ARTICULO 1°.-Aprueban, el Expediente Técnico del 
Proyecto:" MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 
DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN" ; por la modalidad de 
Contrata, con un plazo de ejecución de 270 días calendarios, con setecientos noventa y seis (796 
folios y un Presupuesto General vigente al mes de Noviembre de 2013; disgregado de la siguiente 
manera: 

PRESUPUESTO BASE DE OBRA 	 .S/. 10, 911,231.00 
soles. 
SUPERVISION 	 SZ 327,336.93 soles. 

TOTAL PRESUPUESTO 	 SZ 11, 238,567.93 soles. 
Con RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°513-2016-GRJ/GR.; de fecha 12/10/2016, en el 
ARTICULO PRIMERO.-Aprueban, la prestación adicional N°04 de la Obra: 'MEJORAMIENTO 
DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA 
DE CHUPACA, REGION JUNIN", por un monto económico de S/. 1, 880,878.37 (Un Millón 
Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 37/100 Soles...".En el ARTICULO 
SEGUNDO .-Aprueban, el presupuesto deductivo N°04, por un monto económico de S/. 1, 
004,761.57 (Un Millón Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Uno con 57/100 Nuevos Soles)...".En el 
ARTICULO TERCERO.-Determinar, la diferencia del presupuesto adicional de Obra N°04 por 
el monto de S/. 876,116.80 (Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Diez y Seis con 80/100 Soles), 
incluido el 1. G. V., equivalente a un porcentaje de incidencia igual a un 8.45 % del monto del contrato 
original; como consecuencia de la deducción efectuada del presupuesto del adicional y presupuesto 
del deductivo de obra Al°04...". Disgregado de la siguiente manera: 

ADICIONAL 
ITEM DESCRIPCION MONTO 

PRESUPUESTO ADICIONAL 
COSTO 	DIRECTO 	ADICIONAL 	POR 	PARTIDAS 	NUEVAS 	EN 
PAVIMENTACION 

SI 1,082,039.50 

COSTO DIRECTO ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS EN DESAGUE 
PLUVIAL 

SI 	294,583.22 

COSTO DIRECTO SZ 1,377,622.72 
GASTOS GENERALES 11.79 % SI 	162,47260 

UTILIDAD 10.00 % SZ 	137,762.60 
SUB TOTAL SI 1,677,857.59 

IGV 18% SI 	302014.37 
TOTAL SI 1,979,871.96 

FACTOR DE RELACION DE CONTRATISTA S/. 1,880,878.37 

ITEM DESCRIPCION MONTO 
PRESUPUESTO DEDUCTIVO 
COSTO DIRECTO 
PAVIMENTACION 

DEDUCTIVO POR PARTIDAS DEDUCIDAS EN SI 157,115.55 

COSTO DIRECTO 
DESAGUE PLUVIAL 

DEDUCTIVO POR PARTIDAS DEDUCIDAS EN SI 578,807.82 

COSTO DIRECTO SI 735,923.37 
GASTOS GENERALES 11.79 % S/. 86,792.54 

UTILIDAD 10.00 % SI 73,592.34 



1111 JREGI N/ 

NOMA T MINA 
IDESARROUO SOSTENIBLE CON IDINTIDAIN 1) 

`AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 

SUB TOTAL S/. 896,308.25 
IGV 18% S/. 161,335.49 

TOTAL SI 1,057,643.74 
FACTOR DE RELACION DE CONTRATISTA 0.95 

FACTOR DE RELACION DE 
CONTRATISTA 

S/. 1,004,761.57 

INFORMACION DE LA INCIDENCIA ESPECIFICA: 
PRESUPUESTO DE OBRA 10,365,669.45 

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO INCIDENCIA OBSERVACIONES 
1 ADICIONAL DE OBRA 1,880,878.37 Inc. IGV 
2 DEDUCTIVO DE OBRA -1,004,761.57 Inc. IGV 

TOTAL 876,116.80 8.45% 
RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA: 

ITEM DESCRIPCION MONTO 
1 PRESUPUESTO DE PARTIDAS ADICIONALES EN PISTAS Y VEREDAS SI 	1, 478,681.75 
2 PRESUPUESTO DE PARTIDAS ADICIONALES EN DRENAJE PLUVIAL SI 	402,196.62 
3 PRESUPUESTO DE PARTIDAS DEDUCIDAS EN PISTAS Y VEREDAS S/. 	214,511.02 
4 PRESUPUESTO DE PARTIDAS DEDUCIDAS EN DRENAJE PLUVIAL SI 	790,250.55 

SUMA (A) =1+2-3-4 S/. 	876,116.80 
PRESUPUESTO ORIGINAL (B) S/. 10,365,669.45 
COSTO TOTAL OBRA G(8-A) S/. 	11,241,786.25 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA A/B 8.45% 

Con CONTRATO N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Julio del 2014, el CONSORCIO EOLO, 
firma como CONTRATISTA para la ejecución de Obra. En el contrato se menciona como PLAZO DE 
EJECUCION de 270 días calendarios, monto de Contrato por SZ10, 365, 669.45 (Diez Millones 
Trescientos Sesena y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 45/100 soles). 
El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencia) es mayor al valor 
contratado, en consecuencia el factor de relación es 0.95000. 

Presupuesto Contratado / Presupuesto Referencial = 0.95000 
S/. 10, 365,669.45 soles / S/. 10,911,231.00 soles = 0.95000 

LISIS 
menciona que en la Obra usaron 04 Cuadernos de Obra, de las cuales se menciona lo 

uiente: 
% e los responsables de la ejecución de la Obra: 
• Residente de Obra: 

- Ing. HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER CIP N°65855, de fecha 12-08-14 al 16-09-14. 
Ing. VARGAS FALCONI JESUS ALBERTO CIP N°54347, de fecha 17-08-14 al 07-01-15. 
Ing. HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER CIP N°65855, de fecha 29-01-15 al 30-11-15. 
Ing. NÚÑEZ CORILLOCLLA MIGUEL DARIO CIP N°75055, de fecha 13-10-16 al 28-02-18. 

• Inspector de Obra: 
- Ing. SOLIS RICSE MARCO ANTONIO CIP N°101151, de fecha 12-08-14 al 02-10-14. 
- Ing. CONSTANTINO ESCOBAR GALVAN CIP N°105799, de fecha 02-10-14 al 04-11-14 
- Ing. SOLIS RICSE MARCO ANTONIO CIP N°101151, de fecha 05-11-14 al 29-11-14 

Ing. CONSTANTINO ESCOBAR GALVAN CIP N°105799, de fecha 02-12-14 al 31-12-14 
Ing. MACEDONIO PEDRO RAMOS CARDENAS CIP N°36356, de fecha 11-02-15 al 18-02-15 
Ing. LIRA MOSCOCO WILDER DANIEL CIP N°133980, de fecha 16-02-17 al 17-07-17 
Ing. DEL POZO CASTRO ARTURO DANIEL CIP N°65603 de fecha 21-11-17 al 03-03-18. 

Supervisor de Obra: 
- Ing. PALACIOS CABELLO ROLANDO SILVIO CIP N°8188, de fecha 19-05-15 al 30-11-15 
- Ing. MEZA MEZA WALTER CIP N°57165, de fecha 31-10-16 al 13-02-17. 

De los Coordinadores de la Obra: 
• Coordinador de Obra n°01: Ing. LIRA MOSCOSO WILDER DANIEL, CIP N°133980 
• Coordinador de Obra n°02: Ing. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS, CIP N°93560 

Coordinador de Obra n°03: Ing. ZARATE AVILA RAFAEL ALFONSO, CIP N°70231 
Coordinador de Obra n°04: Ing. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA CRUZ CIP N°191325 
Coordinador de Obra n°05: Ing. ALEX ANTONIO CARHUAMACA CANTO, CIP N°98227 



JREGIONif 
SI. 

11111A Y SUYA 
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL" 

DE ADICIONAL, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADELANTOS: 
Se menciona Que respecto al Adicional Deductivo describe lo siguiente: 

• Se menciona que con RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°513-2016-GRJ/GR, de fecha 
12-10-16, aprueban la PRESTACION ADICIONAL N°04 por el monto de S/. 1, 880,878.37 (Un 
Millón Ochocientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 37/100 soles), aprueban el 
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N°04, por un monto económico de S/. 1, 004,761.57 (Un Millón 
Cuatro Mil Setecientos Sesenta y uno con 57/100 Soles). 

Se menciona que respecto a las Ampliaciones de Plazo se describe lo siguiente: 
• Con Resolución Gerencia! General Regional N°045-2015-GRJ/GRR, de fecha 06-05-15, se 

aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°02. por 45 días calendarios contabilizado desde el 09-05-15 
al 22-06-15.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°090-2015-GRJ/GRR, de fecha 18-05-15, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°03. por 44 días calendarios contabilizado desde el 23-06-15 
al 05-06-15.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°205-2015-GRJ/GRR, de fecha 21-08-15, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°04 por 50 días calendarios contabilizado desde el 06-08-15 
al 24-09-15.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°244-2015-GRJ/GRR, de fecha 12-10-15, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°04 (Parcial N°02), por 36 días calendarios contabilizado 
desde el 25-09-15 al 30-10-15.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°287-2015-GRJ/GRR, de fecha 04-12-15, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°04 (Parcial N°03), por 31 días calendarios contabilizado 
desde el 31-10-15 al 30-11-15.  

• DIAS NO SUSTENTADOS 1: 360 días calendarios contabilizado del 01-12-15 al 24-11-16.  
• Con Resolución Gerencial General Regional N°383-2016-GRJ/GRR, de fecha 08-11-16, se 

aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°04 (Parcial N°04). por 01 día calendario contabilizado desde 
el 25-11-16 al 25-11-16.  

• DIAS NO SUSTENTADOS 2 .  58 días calendarios contabilizado del 26-11-16 al 22-01-17.  
• Con Resolución Gerencia! General Regional N°034-2017-GRJ/GRR, de fecha 30-01-17, se 

aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°06, por 04 días calendarios contabilizado desde el 23-01-17 
al 26-01-17.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°041-2017-GRJ/GRR, de fecha 02-02-17, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°07. por 10 días calendarios contabilizado desde el 27-01-17 
al 05-02-17.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°051-2017-GRJ/GRR, de fecha 15-02-17, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°07 (Parcial N°02). por 10 días calendarios contabilizado 
desde el 06-02-17 al 15-02-17.  

• Con Resolución Gerencia! General Regional N°072-2017-GRJ/GRR, de fecha 28-02-17, se 
aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°07 (Parcial N°03), por 10 días calendarios contabilizado 
desde el 16-02-17 al 25-02-17.  

• DIAS NO SUSTENTADOS 3: 92 días calendarios contabilizado del 26-02-17 al 28-05-17. 
• Con Resolución Gerencia! General Regional N°257-2017-GRJ/GRR, de fecha 19-06-17, se 

aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°08, por 09 días calendarios contabilizado desde el 29-05-17 
al 06-06-17.  
DIAS NO SUSTENTADOS 4: 93 días calendarios contabilizado del 07-06-17 al 07-09-17.  .TURfi 

....„"icha de Término Real de Obra:
• 	Según Cuaderno de Obra n°04, Folio N°67, Asiento n°656, de fecha 11-07-2017, el Inspector de 

' 	Obra-Ing. Lira Moscoso Wilder menciona lo siguiente:" la partida colocación de asfalto en la Av. 
Centenario Km 0+959, 32-1+530,22 ya que valorizada y pagada por la Supervisión anterior 
"CONSORCIO ARWATURO", sin embargo dicho contratista recién está colocando el asfalto en la 
progresiva señalada. El día de hoy se asfalto desde el Km 0+959.32 hasta 1+400 ambos carriles. 

• Según Cuaderno de Obra n°04, Folio n°68, Asiento n°657, de fecha 12-07-2017, el Inspector de 
Obra-lng. Lira Moscoso Wilder menciona lo siguiente: " Por lo tanto á la fecha de la culminación 
de la obra el 07-07-2017 la obra no se ha concluido y al día 12-07-2017 la obra tampoco se 
encuentra culminada..." 

• Según Cuaderno de Obra n°04. Folio n°71, Asiento n°658, de fecha 17-07-2017, el Inspector de 
Obra-lng. Lira Moscoso Wilder menciona lo siguiente: "...el día de hoy el Contratista no ha 
cumplido con la terminación de la obra, en consecuencia faltan partidas por ejecutar como se 
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ha señalado en el Asiento n°657 de fecha 12-07-2017, corresponde a su representada la penalidad 
por retraso injustificado en la ejecución de la obra de acuerdo al contrato y el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
Según Cuaderno de Obra n°04, Folio n°76, de fecha 07-09-2017 se observa la CONSTATACION 
FISICA DE OBRA firmada por el JUEZ DE PAZ 2da Nominación de AHUAC. Sr. PEDRO M. PEREZ 
DAVIRAN, RESIDENTE DE OBRA: Ing. MIGUEL D. NUÑEZ CORILLOCLLA, Representantes 
Legales del CONSORCIO 'EOLO": 1) Ing. WILDER SOTOMAYOR GUTIERREZ, 2) Sr. ANGEL 
ALIAGA ARAUCO, 3) Sra. CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES. 
Según Folio N°87,Asiento n°662, de fecha 28-11-2017, el Inspector de Obra solicita a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del GRJ la conformación del Comité de Recepción 
de obra, por estar culminada en cumplimiento del RLCE,Art.210-Recepcion de Obras. 
Según CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA, de fecha 07 de Setiembre del 2017, 
mencionan lo siguiente: "...Siendo las 9:00 am. horas del día 07 de Setiembre del 2017, el 
Residente de la Obra ; Ing. Miguel Darío Núñez Corilloclla y el Inspector de la Obra Ing. Arturo 
Daniel Del Pozo Castro, proceden a verificar la culminación de la obra en mención, determinando 
que los trabajos comprendidos en el Expediente Técnico están culminadas en su totalidad, 
finalizando dicho acto a las 11:00 a.m. 
En el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, mencionan como fecha de TERMINO REAL el día 07 de 
Setiembre del 2017. 
o Por lo tanto se entiende que la fecha de Término real de obra según el CERTIFICADO DE 

TERMINACION DE OBRA y ACTA DE RECPCION DE OBRA es el día 07 de Setiembre del 
2017. 

EGÚN Art. 210- Recepción de la Obra y plazos: 
• Según RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°442-2017-GRJ/GRI 

del 06-12-17, integrado por los siguientes profesionales como PRESIDENTE (Arq. JORGE 
ORDOÑEZ A-Personal de Planta de la SGSLO, MIEMBRO (Ing. ALEX ANTONIO 
CARHUAMACA CANTO-Coordinador de obra), ASESOR (Ing. ARTURO DANIEL DEL POZO 
CASTRO). 

a recepción de la obra se ha dado el día 08 de Marzo del 2018, por el comité de Recepción de 
ra, donde mencionan lo siguiente en: 
DESARROLLO DE LA RECEPCION: 
Luego de haber realizado la Inspección de las instalaciones de la obra descritas en la relación 
anterior, se constató que la obra ha sido ejecutada (salvo vicios ocultos) de acuerdo a los 
Planos y Especificaciones Técnicas alcanzadas al Comité de Recepción de Obra, verificando 
que el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas contractuales al 90.31% del 
CONTRATO N°547-2014-GR/ORAF del 20/06/2014 del 20/06/2014, debido a que se autorizó 
presupuesto deductivo n°04 por 9.69% del CONTRATO N°547-2014-GR/ORAF, aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional N°513-2016-GRJ/GR de fecha 12/10/2016; se ejecutó al 
100% las metas del Adicional de obra n°04 aprobada con Resolución Ejecutiva Regional 
N°513-2016-GRJ/GR de fecha 12/10/2016 previa constatación de los trabajos realizados por 
parte del consorcio EOLO, concordante con los protocolos de calidad de Obra, se recepcionó 
la Obra. 

SEGÚN Art.211- Liquidación del Contrato de Obra: 
• Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, 	el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del 
contrato de obra. 
• El Contratista presento el día 13 de Marzo del 2018, la Liquidación de Contrato de Obra a la 
Entidad, con CARTA N°219-C.EOLO-RC-2018; donde el Contratista menciona lo siguiente en el folio 
n°1313 del TOMO l: 

- Se verifica la culminación del 90.31% en avance físico de las partidas aprobadas para su 
ejecución realizada por la Supervisión de obra mediante el asiento N°662 del cuaderno de 
obra, lo cual comprende un avance financiero de S/. 9, 360,907.87, correspondiente al monto 
contractual. 
Se verifica la culminación del 100.00% en avance físico del adicional de las partidas 
aprobadas para su ejecución realizada por la supervisión de obra mediante el asiento N°662 
del cuaderno de obra, la cual comprende un avance financiero de S/. 1, 880, 878.37, 
correspondiente al monto contractual. 

- El monto pagado por la entidad asciende a S/. 1, 121,352.68 de un total de SI 15, 697,766.63 
y una penalidad de S/. 756,493.09.De acuerdo a los montos pagados y saldos pendientes en 
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valorizaciones y reajuste total, se concluye que existe un saldo total de S/. 3,819,920.86 
(tres millones ochocientos diecinueve mil novecientos veinte con 86/100 soles) a favor 
del contratista. 

• Con Informe Técnico N°012-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 05 de Abril del 2018, el 
Inspector de Obra (Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro) menciona en sus conclusiones lo siguiente: 

o La Liquidación final de obra, luego de evaluada tiene observaciones de forma y de 
fondo que deben de ser atendidas por el Consorcio EOLO en los plazos establecidos 
en la LCE, RLCE y DIRECTIVA. 

• Con CARTA N°861-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 07 de Mayo del 2018, la Entidad notifica 
al Contratista "CONSORCIO EOLO" la Evaluación de Liquidación de Contrato de Obra en la 
cual fue recepcionada el día 08 de Mayo del 2018. 

• Con CARTA N°226-C.EOLO-RC-2018, de fecha 22 de Mayo del 2018 el Contratista 
°CONSORCIO EOLO': remite a la Entidad PRONUNCIAMIENTO A OBSERVACIONES DE 
LIQUIDACION DE CONTRATO. 

• Con INFORME N°022-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 24 de Mayo del 2018 el Inspector de 
Obra (Ing. Arturo Del Pozo Castro) menciona en sus Conclusión que la Liquidación final de obra, 
luego de evaluada tiene observaciones de fondo, no atendidas por el Consorcio EOLO. 

• Con CARTA N°1064-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28-05-2018, el Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA 
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA PARA SU EVALUACION. 

RECALCULOS DE REAJUSTE, SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
• El cálculo de reajuste se realizó en parámetro a lo indicado en el Decreto Supremo 011-79-VC.: 

- Se menciona que en el Expediente Técnico de Obra ha habido 02 Formulas Polinómicas (01 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, 02 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL), de las 
cuales de la formula polinómica n°01 la sumatoria de los coeficientes de incidencia no es uno 
(1) incumpliendo lo que indica el DS 011-79-VC. 

- Del Adicional de Obra se menciona que hay 02 fórmulas polinómicas (01 ADICIONALES POR 
PARTIDAS NUEVAS, 02 ADICIONALES POR REPLANTEO DEL SISTEMA DE DESAGUE), 
de las cuales la suma de sus coeficientes de incidencia es uno (1) de ambas fórmulas. 

Con REPORTE N°1419-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02-05-2018, la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, donde adjunta el INFORME N°014-2018-GRJ-GRI/SGSLO-
ADPC y el Informe a la vez indica lo siguiente: 
- Con INFORME N°014-2018-GRJ-GRUSGSLO-ADPC, de fecha 19-04-2018 el Inspector de 

obra (Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro) menciona que reviso y da conformidad a la 
Valorización de cien-e del contrato principal por un monto de SZ 72,811.88 (Setenta y dos mil 
ochocientos once y 88/100) y la vez la Inspección recomienda dar trámite a la valorización de 
cierre presentada. 

• Con REPORTE N°1420-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 02-05-2018, la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, donde adjunta el INFORME N°015-2018-GRJ-GRUSGSLO-
ADPC y el Informe a la vez indica lo siguiente: 
- Con INFORME N°015-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC, de fecha 19-04-2018 el Inspector de 

obra (Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro) menciona que reviso y da conformidad al saldo de 
la Valorización N°03 del Adicional de obra N°04 que resulta de S/47,621.69 soles y la vez la 
Inspección recomienda dar trámite a la cancelación del saldo de Valorizaciones. 

Respecto a lo que indica el Inspector de Obra en sus Informes n°014 y 015 de cancelar los saldos 
de Valorización de cierre del Contrato principal por el monto de S/. 72,811.88 soles y el saldo de 
Valorización N°03 del Adicional de Obra n°04 por el monto de S/. 47,621.69 soles, se menciona 
que se está considerando en la Liquidación de Contrato de Obra. 
El inspector de Obra en el Folio n°88-89, asiento n°663, de fecha 28-11-2017 del Cuaderno de 
Obra menciona una penalidad total de S/.756,493.09 soles incl. IGV las cuales se consideró,en 
el cálculo de la Liquidación de Obra. 

• Respecto a las Amortizaciones del Adelanto Directo se menciona que en las valorizaciones n°01 
al n°14 amortizaron un total de S/1,803,740.52 soles donde la diferencia de S/. 269,393.37 soles 
se descontó de acuerdo a lo que indica en el Informe n°014-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC. 

• Como saldo a favor de la Entidad es de S/. 1, 047275.42 soles incl. /GV(A), como Saldo a favor 
del Contratista es de S/. 185,984.44 soles incl. IGV (B) y como Saldo a favor de la Entidad 
después de las Deducciones es de SI 861,290.98 soles incl. IGV (C=A-B). 

OBSERVACIONES: 
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Observaciones encontradas en el Cuaderno de Obra: 
Del Cuaderno de Obra N°01: 

- Algunas firmas del Inspector de Obra no tiene su sello, según se observa en el folio n°03 al 
09, del n°11 al 20, del n°22 al 26, del n°28 al 38, del n° 40 al 44,del n°48 al 50, del n°79 al 
82, n°84, del n°87 al 93, del n°95-97 y del folio n°99-100. 

- El Ing. Constantino Escobar Galván firma con el sello de Sub Gerente de Supervisión, 
Liquidación de Obras del folio n°48 al 77. 

• Del Cuaderno de Obra N°02: 
- No se observa el sello del Inspector de Obra pero si la firma en el folio n°02 al 26. 
- El folio n°08 no está rellenado la parte del Supervisor de Obra pero si tiene firma. 
- Se observa firma del Residente pero no el sello en el folio n°99. 

• Del Cuaderno de Obra N°03: 
- En el folio n°02, 06,10,13,15,16, 19, 20,22,24,54 no hay sello del Supervisor de Obra. 
- En el folio n°29 no hay descripción, sello y firma del Supervisor de Obra, estando en blanco. 

• Del Cuaderno de Obra N°04: 
- Del folio n°49 al 50 se obtiene solo en copia simple y pegado encima de hojas originales del 

Cuaderno de obra, lo cual se presume la mala fe de procedimiento Administrativo, tratando 
de sorprender a la Entidad; donde a la fecha no hay explicación aclaratoria y satisfactoria 
de lo mencionado a pesar de haber sido advertido en la primera notificación de la evaluación 
de la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, siendo al parecer un vicio oculto bajo su 
responsabilidad. 

Observaciones de la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: 
• Con Informe Técnico N°022-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 24 de Mayo del 2018, el 

Inspector de Obra (Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro ) menciona en sus conclusiones lo 
siguiente: 

• La Liquidación final de obra, luego de evaluada tiene observaciones de fondo, no 
atendidas por el Consorcio EOLO. 

• El Contratista en la Liquidación de Contrato Obra : 
No adjunta copia de Liquidación de Contrato de Obra, ni CD de la Liquidación de 
Contrato de obra. 

- No adjunta la memoria descriptiva valorizada según indica el Art.213 del RLCE. 
- No hay planos de Post Construcción del ADICIONAL N°04; por lo tanto debe de 

adjuntar PLANOS COMPLETOS DE POST CONSTRUCCION según indica el Art.213- 
RLCE. 
No adjunta Valorización Fisica final de la Obra. 

- No adjunta cronograma programado valorizado según lo aprobado en el Expediente 
Técnico aprobado con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA N°271-2013-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 09/12/2013, 
cronograma reprogramado valorizado de acuerdo a las ampliaciones aprobadas entre 
la Ampliación n°02 a la Ampliación n°08. 

• Del INFORME N°014-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC, de fecha 19-04-2018 adjuntado en el 
REPORTE N°1419-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC, se menciona que adjuntan valorización de 
cierre del contrato principal en forma conjunta y no valorizaciones separadas por mes (del mes 
de Diciembre del 2016, Enero del 2017, Febrero del 2017 y Julio del 2017) debidamente firmadas 
por el Supervisor o Inspector de Obra y en original. 

• Del INFORME N°015-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC, de fecha 19-04-2018 adjuntado en el 
REPORTE N°1419-2018-GRJ-GRI/SGSLO-ADPC, se menciona que adjuntan valorización de 
cierre del Adicional de obra n°04. 

• Se menciona que en el Expediente Técnico de Obra ha habido 02 Formulas Polinómicas (01 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, 02 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL), de las 
cuales de la formula polinómica n°01 la sumatoria de los coeficientes de incidencia no es uno (1) 
incumpliendo lo que indica el DS 011-79-VC, siendo un punto de controversia. 

• Se observa que el Contratista solicita como saldo favor el monto de S/. 3, 819,920.86 (tres 
millones ochocientos diecinueve mil novecientos veinte con 86/100 soles) inicialmente con la 
CARTA N°219-C.EOLO-RC-2018, de fecha 13-03-18, y con la CARTA N°226-C.EOLO-RC-2018 
de fecha 22-05-2018 solicitan como saldo a favor el monto de S/. 5, 256,271.58 (Cinco millones 
doscientos cincuenta y seis mil doscientos setenta y un con 58/100 soles) como saldo a favor el 
cual es incorrecto y no coherente.Respecto al saldo a favor, la Entidad se mantiene con el monto 
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notificado inicialmente con CARTA N°861-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de Mayo del 2018 
es decir finalmente como SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS 
DEDUCCIONES el monto de S/. 861,290.98 soles (B-A).  
CONCLUSIÓN: 

• Fecha de inicio de obra fue el día 12-08-14, fecha de término real fue el día 07-09-2017. 
• Según el ACTA DE RECEPCION DE OBRA la obra se ha ejecutado el 90.31% del CONTRATO 

N°547-2014-GR/ORAF de fecha 20/06/2014. 
• Según el ACTA DE RECEPCION DE OBRA se ejecutó al 100.00 % las metas del Adicional de 

obra n°04 aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N°513-2016-GRJ/GR de fecha 
12/10/2016. 

• Con Informe Técnico N°022-2018-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 24 de Mayo del 2018, el 
Inspector de Obra (Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro ) menciona en sus conclusiones lo 
siguiente: 

La Liquidación final de obra, luego de evaluada tiene observaciones de fondo, no 
atendidas por el Consorcio EOLO. 

• Se menciona que las observaciones de la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
notificado con CARTA N°861-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 07 de Mayo del 2018 al 
Consorcio EOLO no fueron levantadas en su totalidad, permaneciendo algunas observaciones 
mencionadas líneas arriba. 

• El Consorcio EOLO solicita como saldo favor el monto de S/. 3, 819,920.86 (tres millones 
ochocientos diecinueve mil novecientos veinte con 86/100 soles con la CARTA N°219- 
C.EOLO-RC-2018 de fecha 13-03-18, y con la CARTA N°226-C.EOLO-RC-2018 de fecha 22-
05-2018 solicitan como saldo a favor el monto de S/. 5, 256,271.58 (Cinco millones doscientos 
cincuenta y seis mil doscientos setenta y un con 58/100 soles), el cual es incorrecto e 
incoherente. Respecto al saldo a favor, la Entidad se mantiene con el monto notificado 
inicialmente con CARTA N°861-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08 de Mayo del 2018 es 
decir como SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DESPUES DE LAS DEDUCCIONES el 
monto de S/. 861,290.98 soles (B-A). 

• Se concluye que la Liquidación de Contrato de Obra se encuentra observada. 
• Se menciona que la evaluación de la presente Liquidación de Contrato de Obra se realizó en 

cumplimiento del RLCE, de acuerdo a los documentos adjuntados en la Liquidación de 
Contrato de Obra presentada por el Contratista CONSORCIO EOLO, y demás documentos 
adquiridos de la Entidad. Los trabajos realizados en obra, así como la información remitida y 
la veracidad de esta son de entera responsabilidad de los ejecutores de obra, así como del 
Residente de Obra, Supervisor de Obra, Inspector de Obra y aquellos que participaron en el 
trámite administrativo del proceso constructivo de la Obra. 

• Se adjunta 06 archivadores, Archivador n°01-Tomo I del folio n°1419-1847 folios + 19 folios, 
Archivador n°02-Tomo II del folio n°850-1418, Archivador n°3-Tomo III del folio n°717-849, 
Archivador n°4-Tomo IV del folio n°587-716, Archivador n°5-Tomo V del folio n°01-586. 

1101/11),4CION OLL CeN7I2ATO DE OIX24 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS 
OBRA 	 DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA - REGION JUNIN", 

CON CODIGO SNIP N°182508 
RESOLUCION DE APROBACION 	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°271- 
DEL EXP.TECNICO 	 2013-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 09/12/2013 

PRESUPUESTO BASE 
	

S/. 10,911,231.00 	 nov-13 

CONTRATO CONTRATISTA 
	

N° 547-2014-GRJ/ORAF 
	

20-jun-14 

SISTEMA DE CONTRATACION 
	

SUMA ALZADA 

VALOR CONTRATADO 
	

S/. 10,365,669.45 

FACTOR RELACION: 	 0.95000 
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ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE 
OBRA N°04:  

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°513-2016-GRJ/GR, de fecha 
Aprobado con:  12/102016 

Monto Aprobado del 
Adicional N°04:  S/. 1,880,878.37 

Monto Aprobado del 
Deductivo N°04:  S/. 1,004,761.57 

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA  
DESCONTANDO El_ DEDUCTIVO 
N°04: 	 SI. 9,360,907.88 

CONTRATISTA EJECUTOR 
Conformado por las 
Empresas: 

CONSORCIO EOLO 

SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL 

DISTUCE S.A.C. 

CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE S.R.L. 

CORPORACION SOHE E.I.R.L. 

270 DIAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO 

Ing. WILDER SOTOMAYOR GUTIERREZ 

Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO 

Sra. CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES 
Domicilio de 	 Jr. Edgardo Rebagliati N°196-198, Distrito de El Tambo, Provincia de 
notificación: 	 Huancayo, Departamento de Junín 

PLAZO DE EJECUCION 
PROGRAMADO 

REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA DE PRESUPUESTO BASE  nov-13 

FECHA DE ENTREGA DE OBRA 	24-jul-14 	Mencionado según el ACTA DE RECEPCION DE OBRA 
Mencionado en el Cuaderno de obra n°01, Asiento n°01, 

FECHA DE INICIO DE OBRA 	12-ago-14 	folio n°02. 
jc.\\  

08-may-15 
45 días 

AMPLIACION DE PLAZO N°02 
	

calendarios 

Resolución Gerencia) General Regional N°045-2015-GRJ/GRR, de fecha 
Aprobado con:  06-05-15  

c~ 09-may-15 	hasta 	 22-jun-15 
44 días 

AMPLIACION DE PLAZO N°03 	calendarios 
Resolución Gerencia! General Regional N°090-2015-GRJ/GRR, de fecha 

Aprobado con:  18-05-15 

desde 23-jun-15 	hasta 	 05-ago-15 
50 días 

AMPLIACION DE PLAZO N°04 	calendarios 
Resolución Gerencia! General Regional N°205-2015-GRJ/GRR, de fecha 

Aprobado con: 21-08-15 

desde 06-ago-15 	hasta 	 24-sep-15 
up 	AMPLIACION DE PLAZO N°04 	36 días 

/ (Parcial N°02) 	 calendarios 
Resolución Gerencia) General Regional N°244-2015-GRJ/GRR, de fecha 

Aprobado con:  12-10-15 

desde 25-sep-15 	hasta 	 30-oct-15 
-AMPLIACION DE PLAZO N°04 	31 días 
(Parcial N°03) 	 calendarios.  

Resolución Gerencia) General Regional N°287-2015-GRJ/GRR, de fecha 
Aprobado con:  04-12-15 

z 



desde hasta 30-nov-15 31-oct-15 
360 días 
calendarios DIAS NO SUSTENTADOS 1 

05-feb-17 27-ene-17 	hasta 

hasta 25-feb-17 16-feb-17 
92 días 
calendarios 

06-jun-17 hasta 

hasta 07-sep-17 

29-may-17 
93 días 
calendarios 

07-jun-17 

Ing. HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER CIP 
N°65855 
Ing. VARGAS FALCONI JESUS ALBERTO CIP 
N°54347 

desde el 12-08-14 
al 16-09-14 
desde el 17-08-14 
al 07-01-15 

eLICA OEL 
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Contabilizado desde:  01-dic-15 	hasta 	 24-nov-16 
-AMPLIACION DE PLAZO N°04 	01 días 
(Parcial N°04) 	 calendarios 

Resolución Gerencia! General Regional N°383-2016-GRJ/GRR, de fecha 
Aprobado con:  08-11-16 

D1AS NO SUSTENTADOS 2 

Contabilizado desde: 

25-nov-16 
58 días 
calendarios 

26-nov-16 

desde 	 25-nov-16 hasta 

hasta 22-ene-17 

04 días 
calendarios 
Resolución Gerencia! General Regional N°034-2017-GRJ/GRR, de fecha 
30-01-17 

23-ene-17 	hasta 	 26-ene-17 
10 días 
calendarios 
Resqlución Gerencia! General Regional N°041-2017-GRJ/GRR, de fecha 
02-02-17 	 • 	\ 

10 días 
calendarios 
Resolución Gerencial General Regional N°051-2017-GRJ/GRR, de fecha 
15-02-17 

06-feb-17 	hasta 	 15-feb-17 
10 días 
calendarios 
Resolución Gerencia! General Regional N°072-2017-GRJ/GRR, de fecha 
28-02-17 

26-feb-17 	hasta 	 28-may-17 
09 días 
calendarios 
Resolución Gerencial General Regional N°257-2017-GRJ/GRR, de fecha 
19-06-17 

07-sep-17 

1123 DIAS CALENDARIO 

08-mar-18 

13-mar-18 

MIMA T UNA 
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AMPLIACION DE PLAZO N°06 

Aprobado con: 

desde 

AMPLIACION DE PLAZO N°07 

Aprobado con: 

desde 

AMPLIACION DE PLAZO N°07 
(Parcial N°02) 

Aprobado con: 

desde 
-AMPLIACION DE PLAZO N°07 
(Parcial N°03) 

Aprobado con: 

desde 

DIAS NO SUSTENTADOS 3 

Contabilizado desde: 

AMPLIACION DE PLAZO N°08 

Aprobado con: 

desde 

DIAS NO SUSTENTADOS 4 

Contabilizado desde: 
FECHA DE TERMINO REAL DE 
OBRA 

PLAZO DE EJECUCION REAL 
FECHA DE RECEPCION DE LA  
OBRA: 
FECHA DE INGRESO A LA  
ENTIDAD DE LA LIQUIDACION: 

RESIDENTE DE OBRA: 



desde el 02-10-14 
al 04-11-14 

SUB GERENTE DE SUPERVISION, 
LIQUIDACION DE OBRAS-
INSPECTOR DE OBRA N°02 

Ing. CONSTANTINO ESCOBAR GALVAN CIP 
N°105799 

INSPECTOR DE OBRA N°03: 

INSPECTOR DE OBRA N°05: 

SUPERVISOR DE OBRA N°01: 
CONSORCIO ARWATURO-Jefe de 
Supervisión 1  
CONSORCIO ARWATURO-Jefe de - 
Supervisión 2 

INSPECTOR DE OBRA N°06: 

INSPECTOR DE OBRA N°07: 

COORDINADOR DE OBRA: 

desde el 02-12-14 
0131-12-14 

Ing. CONSTANTINO ESCOBAR GALVAN CIP 
N°105799 

'AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL' 

Ing. HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER CIP 
N°65855 
Ing. NUÑEZ CORILLOCLLA MIGUEL DARIO CIP 
N°75055 

INSPECTOR DE OBRA N°01: 

desde el 29-01-15 
a130-11-15 
desde el 13-10-16 
0128-11-17 

desde el 12-08-14 
Ing. SOLIS RICSE MARCO ANTONIO CIP N°101151 al 02-10-14 

desde el 05-11-14 
Ing. SOLIS RICSE MARCO ANTONIO CIP N°101151 al 29-11-14 

Ing. MACEDONIO PEDRO RAMOS CARDENAS CIP desde el 11-02-15 
N°36356 	 al 18-02-2015 

Ing. PALACIOS CABELLO ROLANDO SILVIO CIP 
N°8188 
Ing .MEZA MEZA WALTER CIP 
N°57165 

Ing. LIRA MOSCOSO WILDER DANIEL CIP 
N°133980 

Ing. DEL POZO CASTRO ARTURO DANIEL CIP 	desde el 21-11-17 
N°65603 	 al 28-11-17 

Ing. LIRA MOSCOSO W1LDER DANIEL CIP 
N°133980 

Ing. DAVILA CABEZAS IRIS ANGELA CIP N°93560 
Ing. ZARATE AVILA RAFAEL ALFONSO CIP 
N°70231 
Ing. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LACRUZ CIP 
N°191325 
Ing. ALEX ANTONIO CARHUAMACA CANTO CIP 
N°98227 
Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP 

LIQUIDADOR TECNICO 	 N°190575 

VALORIZACION 

01.01.00 	PROGRAMADO CONTRATADO: 

Sub presupuesto total S/. 8,784,465.64 

Por Valorizaciones S/. 8,784,465.64 

Reajuste de Obra principal S/. 0.00 

Reajuste de obra principal S/. 0.00 

Total S/. 8,784,465.64 

IGV total 
S/. 1,581,203.81 

JREGI 
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SUB GERENTE DE SUPERVISION, 
LIQUIDACION DE OBRAS-
INSPECTOR DE OBRA N°04 

desde el 19-05-15 
0130-11-15 
desde el 31-10-16 
al 13-02-17 

desde el 16-02-17 
al 17-07-17 
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Monto total de presupuesto S/. 10,365,669.45 

SI. 10,365,669.45 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

MONTO POR VALORIZAR DE ACUERDO AL CONTRATO Y ADICIONAL -
DEDUCTIVO N°04: 

Sub presupuesto total S/. 9,526,937.50 

Por Valorización de Obra S/. 8,784,465.64 

Por Deductivo N°04 S/. 851,492.86 

Por Adicional N°04 S/. 1,593,964.72 
Monto total 

S/. 9,526,937.50 autorizado 

IGV total autorizado S/. 1,714,848.75 

Monto total pagado S/. 11,241,786.25 
MONTO TOTAL DE LA 
INVERSIÓN S/. 11,241,786.25 

AUTORIZADO: 

Sub presupuesto total S/. 9,582,489.06 

Por Valorización de Obra S/. 8,784,465.64 

Por Deductivo de Obra N°04 S/. 851,12.86 

Por Adicional de Obra N°04 S/. 1,593,964.72 

Reajuste de obra principal S/. 84,348.43 

Deducción de Adelanto Directo 
SI 57,243.47 

Reajuste del Adicional de Obra N°04 
S/. 28,446.60 

Monto total 
S/. 9,582,489.06 autorizado 

IGV total autorizado S/. 1,724,848.03 

01.02.00 

01.03.00 

pP°
e LOCA DEL P 

ERI) 

Monto total pagado S/. 11,307,337.09 

S/. 11,307,337.09 
MONTO TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

PAGADO: 

Sub presupuesto total S/. 9,424,875.14 

Por Valorización de Obra S/. 7,871,267.79 

Por Adicional de Obra N°04 S/. 1,553,607.36 

Reajuste de obra principal S/. 0.00 

Reajuste del Adicional de Obra N°04 S/. 0.00 
Monto total 

S/. 9,424,875.14 autorizado 

IGV total autorizado S/. 1,696,477.53 

01.03.00 

Monto total pagado 	 S/. 11,121,352.67 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

S/. 11,121,352.67 

01.04.00 	SALDO POR PAGAR: 

Sub presupuesto total 	 S/. 157,613.93 
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Por Valorización de Obra S/. 61,705.01 

Por Adicional de Obra N°04 S/. 40,357.36 

Reajuste de obra principal S/. 84,348.43 

Deducción de Adelanto Directo S/. 57,243.47 
Reajuste del Adicional de Obra N°04 S/. 28,446.60 

Monto total 
S/. 157,613.93 autorizado 

IGV total autorizado S/. 28,370.51 ' 

0.08LICA DE I. 
PC 	 ER17 

Monto total pactado S/. 185,984.44 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

S/. 185,984.44 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL) S/. 185,984.44 

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES 

02.01.00 

02.02.00 

02.03.00 

OTORGADOS: 

Efectivo S/. 2,073,133.89 

Materiales S/. 0.00 

AMORTIZADOS: 

Efectivo S/. 2,073,133.88 

Materiales S/. 0.00 
SALDO POR 
AMORTIZAR: 

En Efectivo S/. 0.01 

Materiales S/. 0.00 

SALDO POR AMORTIZAR TOTAL S/. 0.01 

MULTA Y/0 PENALIDAD 

	

03.01.00 	AUTORIZADO 

Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCE) 	 S/. 1,036,566.95 

03.02.00 DESCONTADO 
Por retraso en culminación de Obra (Art. 

165 RLCE) 	 S/. 0.00 

	

03.03.00 	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 	 S/. 1,036,566.95 

IV. OTRAS PENALIDADES 

	

03.01.00 	AUTORIZADO  

Por la Ausencia del Residente de Obra (Art. 166 RLCE) 	 S/. 3,123.30 
Por la no disponibilidad del Cuaderno de Obra (Art. 166 

RLCE) 	 S/. 7,585.17 

03.02.00 DESCONTADO 

Por la Ausencia del Residente de Obra (Art. 166 RLCE) 	 S/. 3,123.30 

Por la no disponibilidad del Cuaderno de Obra (Art. 166 RLCE) 	 S/. 7,585.17 

	

03.03.00 	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 	 S/. 10,708.47 
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y 

IV. PERJUICIOS 

	

04.01.00 	AUTORIZADO 
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RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 
RLCAE) 	 S/. 0.00 

	

04.02.00 	PAGADO 
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 

RLCAE) 

	

04.03.00 	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

- En Efectivo 

V. MAYORES GASTOS GENERALES 

	

05.01.00 	AUTORIZADO 

MAYORES GASTOS GENERALES 

	

05.02.00 	PAGADO 

MAYORES GASTOS GENERALES 

	

05.03.00 	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

- En Electivo 

VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA  

S/. 0.00 

SZ 0.00 

SZ 0.00 

SZ 0.00 

S/. 0.00 

06.01.00 

06.02.00 

06.03.00 

AUTORIZADO 

ARTICULO 211 RLCE 

PAGADO 

ARTICULO 211 RLCE 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 

- En Electivo 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

RESUMEN DE SALDOS 

ITEM CONCEPTO A FAVOR DEL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD 

I.  
VALORIZACION DEL CONTRATO 
PRINCIPAL 

51 72,811.91 (+) 
S/. 0.00 

II.  
VALORIZACION DEL ADICIONAL 
N°04 

SZ 47,621.69(+) 
S/.0.00 

III.  
REAJUSTES DE LA OBRA 
PRINCIPAL 

SZ 99,531.15(+) 
S/.0.00 

Z 
Z 	' 

REAJUSTE DEL ADICIONAL N°04 
S/. 33,566.98(+) 

S/. 0.00 

DEDUCCION DE REAJUSTE POR 
ADELANTO DIRECTO S/. 67,547.30 (-) S/. 0.00 

VI.  
MULTA Y/0 
PENALIDAD S/. 0.00 S/. 1,036,566.95(+) 

VII.  OTRAS PENALIDADES SZ 0.00 S/. 10,708.47(+) 

VIII.  

IX.  

RESARCIMIENTO POR DANOS Y 
PERJUICIOS 

SZ 0.00 S/. 0.00 

MAYORES GASTOS GENERALES S/. 0.00 S/. 0.00 

XII. ELABORACION DE LIQUIDACION 
DEL CONTRATO DE OBRA 

SI. 0.00 S/. 0.00 

TOTAL SI. S/. 185,984.44 S/. 1,047,275.42 
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PIP DESCRIPCION MONTO SIN IGV IGV TOTAL 

PROGRAMADO CONTRATADO 

1  Del Contrato de Obra (1) S/. 8,784,465.64 
1,581,203.81 

10,365,669.45 

2 Reajustes del Contrato de obra (2) S/. 0.00 0.00 

(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2) 10,365.66945 

AUTORIZADO 

3 
Por Valorización de Obra (3) S/. 8,784,465.64 

1,581,203.81 
10,365,669.45 

4 Por Deductivo de Obra N°04 (4) S/. 851,492.86 
153,268.71 

1,004,761.57 

or Adicional de Obra N°04 (5) S/. 1,593,964.72 
286,913.65 

1,880,878.37 

d5-1 

i. 

Por Reajuste de Obra principal (6) SI 84,348.43 
15,182.72 

99,531.15 

Por Deducción del Adelanto Directo(7) S/. 57,243.47 
10,303.83 

67,547.30 

5) ) 
8 

Por 	Reajuste del Adicional de Obra 
N°04 (8) 

S/. 28,446.60 
5,120.39 

33,566.98 

(8) COSTO REAL DE OBRA (3-4+5+6-7+8) 11.307.337.09 

PAGADO _ 

9 
Por Valorización de Obra (9) S/. 7,871,267.79 

1,416,828.20 
9,288,095.99 

Por Adicional de Obra N°04 (10) S/. 1,553,607.36 
279,649.32 

1,833,256.68 

Por Reajuste de Obra principal (11) S/. 0.00 0.00 

Por Reajuste del Adicional de Obra 
N°04 (12) 

S/. 0.00 0.00 

(C) MONTO TOTAL PAGADO (9+10+11+12) 11 121 352.67 

¿ 
SI 

SALDO POR AMORTIZAR 

J # ADELANTO DIRECTO (13) S/. 0.00 S/. 0.00 

(D) SALDO POR AMORTIZAR (13) S/. 0.00 

MAYORES GASTOS GENERALES _ 

# 
Por Mayores Gastos Generales (14) 

S/. 0.00 0.00 

(E) MAYORES GASTOS GENERALES (14) SI 0.00 

MULTA Y/0 PENALIDAD 
1 

- 

ÉP ICA DEL 

RE" 
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SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/0 
CONTRATISTA 

Saldo a favor de 
la Entidad 
	

S/. 861,290.98 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: 
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a 
Por retraso en culminación de Obra 

(Art. 165 RLCAE) 

S/. 878,446.57 
158,120.38 

I 1,036,566.95 

(F) PENALIDAD (15) S/. 
1 036 566.95 

OTRAS PENALIDADES 

Por la Ausencia del Residente de 
Obra (Art. 166 RLCE) 

S/. 	646.87 2, 
476.44 

3,123.30 

a 
Por la no disponibilidad del 

Cuaderno de Obra (Art. 166 RLCE) 

S/. 6,428.11 
1,157.06 

7,585.17 

(6) PENALIDAD (16+17) SI. 10 708.47 

DESCRIPCION MONTO 

A 
SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

S/. 185,984.44 

B 

SALDO A FAVOR DE 
LA ENTIDAD 

SI 1,047,275.42 

C=B-A 

SALDO A FAVOR DE 
LA 	ENTIDAD 
DESPUES 	DE 	LAS 
DEDUCCIONES 

Si 861,290.98 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIAC ION NACIONAL" 

CONCLUSIÓN: 
Por ende el costo real de contrato de obra es S/. 11'307,337.09 (ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100 SOLES) incluido 
IGV. Incluido saldo a favor de la entidad de S/185,984.44 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES), y saldo a favor de la entidad 

or el monto de S/1,047,275.42 (UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TENTA Y CINCO CON 42/100 SOLES), finalmente después de las deducciones 
dando saldo pendiente a favor de la entidad de S/861,290.98 (OCHOCIENTOS 
ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 98/100 SOLES). 

1,0 
ue, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 373-2018-GRJ/GRI/SGS- 

- 	e fecha 20/06/2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO después de 
haber verificado Otorga la conformidad  los cuales remito para su aprobación 
mediante acto resolutivo. 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de 
Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades 
y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; 
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Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74" de la 
Ley 27444 Art. 74" NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, 
se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones 
Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en 
los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de 
CONTRATO N°547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20/06/2014, se suscribe el Contrato 
de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS 
PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, 
REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°182508, de una parte el Gobierno 

egional Junín y de la otra parte el consorcio CONSORCIO EOLO, conformado 
r las Empresas (1.SOGU CONSTRUCTORA Y SONSULTORA E.I.R.L) (2. 
PRESA DISTRUCE S.A.C.) (3. EMPRESA K&G CONTRATISTAS 
NERALES S.A.) (4. EMPRESA CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA 

UPERFICIE S.R.L.) (5. CORPORACIÓN SOHE E.I.R.L.) presentado por su 
representante común Sr. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ, Sr. ANGEL 
ALIAGA ARAUCO, Sra. CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES, por el monto 
ontractual de S/10'365,669.45 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, 

un plazo de ejecución de 270 días calendarios, finalmente se aprueba por el 
o de S/11'307,337.09 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
SCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 09/100 SOLES) incluido IGV. Incluido 
o a favor de la entidad de S/185,984.44 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 

OVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES), y saldo a favor de 
la entidad por el monto de S/1,047,275.42 (UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 SOLES), finalmente 
después de las deducciones quedando saldo pendiente a favor de la entidad 
de S/861,290.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
CON 98/100 SOLES), según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y 
Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el recupero del 

a favor del Contratista y cobro del saldo a favor de la entidad por aplicación 
lidad según las deducciones siguientes: 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR /185,984.44 
FACTURAR 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/(1,036,56 
APLICACIÓN DE PENALIDAD (ART° 165 	6.95) 

RLCE) 

1011111REGI 
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SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/(10,708.4 
APLICACIÓN DE PENALIDAD (ART° 166 	7) 

RLCE) 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 	3/861,290.98 
DESPUES DE LAS DEDUCCIONES 

Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO TERCERO.-  veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra 
al Contratista CONSORCIO EOLO presentado por su representante común Sr. 
WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ, Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. 
CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES y el RESIDENTE DE OBRA ING. 

IGUEL NUÑEZ CORILLOCLLA, revisado por el INSPECTOR DE OBRA a la 
evaluado por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575. 

TICULO CUARTO.-RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 

DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON 
CODIGO SNIP N°182508, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, 

- v así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o 
agresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes: 

TRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO EOLO, conformado por las Empresas 
(1.SOGU CONSTRUCTORA Y SONSULTORA 
E.I.R.L) (2. EMPRESA DISTRUCE S.A.C.) (3. 
EMPRESA K&G CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.) (4. EMPRESA CONSTRUCCIONES 
MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE S.R.L.) (5. 
CORPORACIÓN SOHE E.I.R.L.) presentado por su 
representante común Sr. WILBER SOTOMAYOR 
GUTIERREZ, Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. 
CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES. 

R" IDENTE DE OBRA 	: ING. MIGUEL NUÑEZ CORILLOCLLA 

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, 
deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y 
ejecución de obra. 

ARTICULO QUINTO.-  HACER de conocimiento la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y 
Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración 
y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), 
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con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por 
la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. 

GIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°182508, a la Sub Gerencia de 

TICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del 
ato de obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS 
CIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, 

• 	

upervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite 
spondiente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ING. ALFREDO POMA SÁMANEZ 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocirnienin y fines pertinentes 
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