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Gerencia Regional de Infraestructura 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 246-2018-G.R.-JUNIN/GRI. 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

Huancayo, 2 6 in P13 

VISTO: 

El Expediente Tecnico de Modificacion N° 02 , por Adicional 
de Obra N° 02 del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
LA OROYA", por la Modalidad de Administración Directa, remitido por el 
Residente de Obra, Ingeniero Civil: Rolando Campos Acevedo , con Registro 
CIP N° 114999, para su conformidad y aprobación; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N° 022-2016-G.R.-JUNIN/GRI. del 03 de febrero de 2016,se aprueba el 
Expediente Técnico de Saldo de Culminacion de Obra:"MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA CIUDAD DE LA OROYA", Sistema de Agua Potable, por la 
Modalidad de Administracion Directa, con un Presupuesto General de 
S/.6,562,062.34 (Son: Seis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Sesenta y 
Dos con 34/100 Nuevos Soles.con costos vigentes al mes de enero del 2016; 

Que, mediante INFORME N°  139-2017—GRJ/GRI/SGO/RO—RCA de 
fecha 11 de setiembre del 2017, el residente de obra ING. ROLANDO CAMPOS 
ACEVEDO, remite el expediente técnico de Modificación N° 02 al Supervisor de 
obra ING. ENRIQUE MIRANDA CALDAS, para que de su pronunciamiento y 
opinión. 

Que. mediante INFORME N°  140-2017-GRJ/GRI/SGO/RO-RCA, de 
fecha 21 de setiembre dei 2017, el residente de obra, obra ING. ROLANDO 

N/ 	CAMPOS ACEVEDO, remite el expediente técnico de Modificación N° 02, al Sub 
Gerente de Obras ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA, para su conocimiento y 
tramite correspondiente. 

Que, mediante REPORTE N°  231-2017-GRJ/GRI/CO-GEPG, de 
fecha 25 de septiembre del 2017, la Coordinadora de Obras ING. GINA E. PEÑA 
GARCIA, remite el expediente técnico Modificación N° 02, al Sub Gerente de 
Obras ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA, donde indica que el mismo se 
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enmarca en base a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, el cual regula los 
procedimientos de la ejecucion de obra por administracion directa, spor lo que 
sugiere remitir a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, para 
su revisión, aprobación correspondiente y posterior acto resolutivo. 

Que, mediante MEMORANDO N° 670-2017-GRJ/GRI-SGO, de 
fecha 26 de setiembre del 2017, el Sub Gerente de Obras ING. GUSTAVO 
CONDEZO MANSILLA, remite el expediente técnico de Modificación N° 02, al 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras ING. OSWALDO JOHAN 
ZAVALETA ACEVEDO, para su revisión y aprobación correspondiente. 

Que, mediante CARTA N° 2323-2017-GRJ/GRI-SGSLO con fecha 
de recepción del 27 de septiembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO, remite el 
expediente técnico de Modificación N° 02 al Supervisor de obra ING. ENRIQUE 
MIRANDA CALDAS, para cumplir con la revisión, evaluación y emitir 
pronunciamiento. 

Que, mediante CARTA N° 175-2017/EEMC-SUPERVISOR, con 
fecha de recepción del 17 de octubre del 2017, el Supervisor de obra ING. 
ENRIQUE MIRANDA CALDAS, remite el expediente técnico de Modificación N° 
02, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras ING. OSWALDO 
JOHAN ZAVALETA ACEVEDO, con la aprobación correspondiente. 

Que, mediante REPORTE N° 4020-2017—GRJ/GRI/SGSLO con 
fecha de recepción del 19 de octubre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión 
y Liquidación de Obras ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO, solicita al 
Gerente Regional de Infraestructura, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS 
VILLAVICENCIO, evaluación respectiva al expediente técnico de Modificación N° 
02. 

Que, mediante, INFORME TECNICO N°103-2017-GRJ/GRUSGE/C0 
—RAR, recepcionado con fecha 8 de noviembre del 2017, el evaluador de 
proyectos, ARQ. RAUL ALCARRAZ RICALDI emite su pronunciamiento, al Sub 
Gerente de Estudios ING. JULIO NAKANDARE SANTANA, detallando que el 
Expediente Técnico de Modificación N° 02 tiene observaciones que deberán 
ser subsanadas para su aprobación correspondiente, 

Que, mediante MEMORANDO N° 1154-2017—GRJ/GRI—SGE, con 
fecha de recepcion 9 de noviembre, el Sub Gerente de Estudios ING. JULIO 
NAKANDAKARE SANTANA, remite el Expediente Técnico de Modificación N° 02, 
al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, ING. OSWALDO JOHAN 
ZAVALETA ACEVEDO, informando las observaciones que deben ser 
subsanadas para la aprobación del expediente vía acto resolutivo de la 
Gerencia Regional de infraestructura. 

Que, mediante MEMORANDO N° 3661-2017—GRJ/GRI/SGSLO, 
recepcionado con fecha 10 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de 
Supervision y Liquidacion de Obras, ING. OSWALDO ZAVALETA ACEVEDO, 
remite el Exp. Técnico de Modificación N° 02, al Sub Gerente de Obras, ING. 
GUSTAVO CONDEZO MANSILLA, para que cumpla con la subsanación de 
recomendaciones. 
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Que, mediante INFORME N° 192-2017-GRJ/GRI/SGO/-RO-RCA, 
recepcionado con fecha 22 de noviembre del 2017, el Residente de Obra ING. 
ROLANDO CAMPOS ACEVEDO, remite al Sub Gerente de Obras, ING. GUSTAVO 
CONDEZO MANSILLA, el Expediente Técnico de Modificación N° 02, el 
levantamiento de observaciones y solicita se continue con la evaluación y 
tramite correspondiente. 

Que, mediante MEMORANDO N°857-2017-GRJ/GRUSGO, 
recepcionado con fecha 23 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Obras, 
ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA, remite al Sub Gerente de Supervision y 
Liquidacion de Obras, ING. OSWALDO ZAVALETA ACEVEDO, el exp. Técnico de 
Modificación N° 02 , con el levantamiento de observaciones. 

Que, mediante MEMORANDO N° 3874-2017—GRJ/GRI/SGSLO, 
recepcionado con fecha 24 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de 
Supervision y Liquidacion de Obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA 
ACEVEDO, remite el Expediente Técnico de Modificación N° 02, al Sub Gerente 
de Estudios ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA, para su evaluación 
correspondiente. 

Que, para realizar su aprobación, la Sub Gerencia de Estudios 
remitió al Gerente -Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, el 
Expediente Tecnico de Modificacion N° 02, por Adicional de Obra N° 02 
del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA", por la 
Modalidad de Administración Directa, remitido por el Residente de Obra, 
ingeniero Rolando Campos Acevedo, con Registro CIP N° 114999, el mismo 
que cuenta con la CONFORMIDAD correspondiente de acuerdo a la 
DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN, según lo establece el Informe Tecnico N° 
112-2017-GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, de fecha 01 de diciembre de 2017, emitido 
por el Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con Registro CAP N° 10335, el mismo 
que comprende básicamente lo siguiente: 

1. CARATULA ADJUNTA-CONFORME 
2. CONTENIDOS E INDICE ADJUNTA-CONFORME 
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
5. PRESUPUESTO RESUMEN ADJUNTA-CONFORME 
6. PRESUPUESTO GENERAL ADJUNTA-CONFORME 
7.ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA-CONFORME 
8. HOJA DE METRADOS ADJUNTA-CONFORME 
9.ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ADJUNTA-CONFORME 

10.INSUMOS DEL PROYECTO ADJUNTA-CONFORME 
11.DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ADJUNTA-CONFORME 
12.DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION ADJUNTA-CONFORME 
13.CRONOGRAMAS 

a. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 	 - ADJUNTA-CONFORME 
14.PLANOS CONSTRUCTIVOS POR ESPECIALIDADES 

a.PLANO UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN ADJUNTA-CONFORME 
b.PLANOS ADJUNTA-CONFORME 

15.ANEXOS 
a. PANEL FOTOGRAFICO ADJUNTA-CONFORME 
b. CD ADJUNTA-CONFORME 
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B. CUADERNO DE OBRA 	I ADJUNTA-CONFORME 

Del Expediente de Adicional de Obra N° 02 por Partidas Nuevas 
Por un monto ascendente a S/ 107,965.37 nuevos soles 

> Del porcentaje de incidencia 
Del porcentaje de incidencia es equivalente a 1.65% 

> Del Plazo de Ejecución 
29 días calendarios 

> De la modalidad de ejecución 
Modalidad de ejecución: Administración Directa 

> Del Monto del PIP v su Variación Respecto al Monto de Inversión Total 

VIABLE 
MONTOS DE VARIACION TOTAL DE 

INVERSION 
MODIFICADO 

DIFERERENCIA DEL 
TOTAL DE INVERSION 

CON RESPECTO AL PIP 

% DE 
VARIACION 

 ULTIMO REGISTRO ADICIONAL DEDUCTIVO 

37,638,716.00 45,723,345.92 107,965.37 45,831,311.29 8,192,595.29 21.77% 

> De la Evaluación del Expediente de Modificación N° 02 
Visto el documento presentado se, se encuentra conforme de acuerdo a la DIRECTIVA 
N° 005-2009-GR-JUNIN (NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN) 

CONCLUYENDO: Que el expediente técnico de Modificación (Adicional) N° 02 se encuentra 
conforme para su aprobación vía acto resolutivo. 

RECOMENDANDO: Derivar al área correspondiente para el registro de variación y posterior 
proseguir con la emisión del acto resolutivo del expediente técnico. 

Que, mediante Informe N° 0027-2018-GRJ-GRI-SGE//jata, de 
fecha 30 de Enero del 2018, el (e) Unidad Formuladora SGE-GRJ, 
Economista: Juan Antonio Tomas Adauto, informa que habiendo aprobado 
el ADICIONAL DE OBRA, mediante Informe Tecnico N° 112-2017- 
GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, asi mismo habiendo realizado el INFORME 
TECNICO DE CONSISTENCIA N° 015-2018-GRJ/SGE-UF//jata y Formato 
N° 01, SE PROCEDIO FAVORABLEMENTE, con el REGISTRO EN LA 
FASE DE EJECUCION, el mismo que asciende a un monto total de 
inversión de S/.45,831,311.29, el cual representa un 21.77% respecto al 
PIP declarado Viable, por lo que se remite el presente para conocimiento y 
fines pertinentes; 

Que, con Reporte N° 779-2018-GRI/SGE, de fecha 30 de 
Mayo de 2018, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Eduardo Cristian 
Lagos Villavicencio, emite opinión técnica favorable y conformidad para la 
aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 30032 EN EL 
CENTRO POBLADO DE SAPALLANGA, DISTRITO DE SAPALLANGA, 
PROVINCIA HUANCAYO, REGIÓN DE JUNÍN.", CODIGO SNIP N° 344756 y 
remite el proyecto de resolución para su visación y tramite 
correspondiente; 

Estando a lo propuesto por, la Sub' Gerencia de Estudios y 
contando con la visación correspondiente; 
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En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y 
sus Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N' 354-2017-GR- 
JUNIN/PR y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente 
Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUL0°.- APROBAR el Expediente Tecnico de 
Modificacion N° 02, por Adicional de Obra N° 02 del Proyecto: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA", modalidad 
Administracion Directa, con un plazo de ejecución de 29 dias calendarios y un 
presupuesto General vigente al mes de Setiembre del 2016; 

             

             

             

  

ITEM 

1 

          

        

PRESUPUESTO S/. 

 

         

     

PRESUPUESTO MODIFICACION N° 02 

  

          

      

POR ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR 
PARTIDAS NUEVAS  
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

  

S/107,965.37 

 

        

1.65% 

 

           

             

             

             

             

Son: Ciento Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 37/100 Nuevos Soles. 

ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones 
técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Tecnico de 
Modificacion N° 02, por Adicional de Obra N° 02, la responsabilidad recae, en 
el Ingeniero Civil: Rolando Campos Acevedo, con Registro CIP N° 114999, 
Evaluador de la Sub Gerencia de Estudios, Arquitecto: Raul Alcarraz 
Ricaldi, con Registro CAP N° 10335 y el Jefe de Supervision Ingeniero: 
Enrique Miranda Caldas, con Registro CIP N° 70746, cuya responsabilidad 
se extiende hasta la culminación de la ejecución de la obra; 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia 
de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás 
órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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