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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 016 -2016-GRJ/GGR 

Huancayo, O 5 FEB 2015_, 

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 090-2016-GRJ!ORAJ de fecha 04 de Febrero del 2016; 
el Reporte N° 258-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de Enero del 2016; la Carta 
N° 001-2016/RHGA de fecha 22 de Enero del 2016; la Carta N° 004-2016/CCII, de 
fecha 20 de Enero del 2016; el Informe N° 003-2016-GRI/SGSLO/RAJ de fecha 21 
de Enero del 2016; la Carta N° 003-2016/C011, de fecha 15 de Enero del 2016, 
mediante la cual el Consorcio El Carmen II a través de su Representante Legal, Sr. 
Edison García Poma, presenta la solicitud de Ampliación de plazo parcial N° 01 de 
la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen 
Huancayo. Región Junín"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio El Carmen II, suscribieron el 
Contrato N° 781-2014-GRJ/ORAF, de fecha 19 de diciembre del 2014, con el objeto 
e ejecutar la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El 
armen Huancayo, Región Junín". por un monto total de S/. 153'744,525.52 (Ciento 

Cincuenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco 
con 52/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo 
costo, con un plazo primigenio de ejecución de Cuatrocientos Cincuenta (450) días 
alendarios; 

Que, mediante Carta N° 003-2016/C011, de fecha 15 de Enero del 2016, el 
'Consorcio El Carmen II a través de su Representante Legal, Sr. Edison García 
Poma, presenta en esta misma fecha la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 
1 de la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen 
uancayo, Región Junín", por un periodo de 27 días calendarios y bajo la causal 
ntempiada en el numeral 2 dei Artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
ntrataciones del Estado, para lo cual adjuntan en folios 77 el expediente que 
ntiene la documentación que acredita dicho pedido: 

Que, con Carta N° 004-2016/C011. de fecha 20 de Enero del 2016. el 
Consorcio El Carmen II a través de su Representante Legal, Sr. Edison García 
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Poma, comunica su renuncia al cobre de los mayores gastos generales que pueda 
generar la ampliación de plazo parcial N° 01; 

Que, mediante Informe N° 003-2016-GRI/SGSLO/RAJ de fecha 21 de Enero 
del 2016, el Equipo de Inspección conformado por el Arq. Raúl A. Álvarez Jesús 
(Jefe de Inspección), Ing. Civil Arturo Del Pozo Castro (Especialista en Estructuras 
y Cimentación) y el Ing. Efraín Herrera Rodríguez (Especialista en Instalaciones 
Sanitarias y Seguridad en Obras), de manera conjunta y en mérito a la 
documentación presentada por el Consorcio El Carmen II, declaran procedente el 
pedido de ampliación de plazo N° 01 por un periodo de 17 días calendarios; 

Que, con Carta N° 001-2016/RHGA de fecha 22 de Enero del 2016, el Ing. 
Rubén García Abregu, en su condición de Coordinador de obra, luego de realizar 
una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente que nos 
avoca, concluye recomendando efectuar el trámite de aprobación de la solicitud de 
ampliación de plazo N° 01 presentado por el Consorcio El Carmen II, ello por un 

-̀ °. periodo de 17 días calendarios y sin reconocimiento de mayores gastos generales; 

;in 

)5' 	Que, mediante Reporte N° 258-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de Enero 
_1=7 del 2016, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión 

y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, a fin de 
comunicar sobre el pedido de ampliación de plazo N° 01 presentado por el 
Consorcio El Carmen II lo siguiente: Que luego de realizar una evaluación integral 
de los documentos que forman parte del expediente de ampliación de plazo N° 01 
etermina continuar con el trámite que implica la aprobación de plazo por un periodo 
e 17 días calendarios, debiendo para tal fin emitirse el acto resolutivo; 

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. 
del Artículo 41° establece: 

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 
cronograma contractual". 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
creto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-
en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que: 

"De conformidad con el Articulo 41e de la Ley. el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
voluntad del contratista. siempre que modifiquen la ruta critica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista 
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2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por 
causas atribuibles a la Entidad. 

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)". 

Que, asimismo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su 
Artículo 201°, dispone: 

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el 
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra 
las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional 
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado 
pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará 
antes del vencimiento del mismo. (...)". 

Que, sobre lo expuesto, en primer término se debe considerar que la 
ampliación de plazo de obra debe ser solicitado dentro del periodo contemplado en 
el Artículo 201° del Reglamento, en el presente caso por un hecho atribuible a la 
Entidad. Del mismo modo se deberá tomar en consideración que en caso el hecho 
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual la solicitud se 
fectuará antes de su vencimiento; en este extremo de autos se aprecia que el 

pedido realizado por el Consorcio El Carmen II cumple con esta condición al haber 
solicitado la ampliación de plazo N° 01 dentro del periodo contemplado para la 
ejecución de la obra; 

Que, de autos se aprecia que entre los folios 28 al 39 del expediente que nos 
voca, obra las copias de anotaciones del cuaderno de obra en los cuales se 
gistran a través de los diferentes asientos las ocurrencias y sustento que acredita 

RE. 	9, cuantifica la ampliación de plazo N° 01 solicitado por el Consorcio El Carmen II 
r un periodo inicial de 27 días calendarios. Del mismo modo a folios 46 y 47, obra 

siuNt.,./el esquema de modificación a la ruta crítica por la causal abierta, ello por la 
reformulación del Expediente Técnico al existir un cambio de ubicación; 

• Que el Consorcio El Carmen II. presenta con fecha 14 de Diciembre del 2015 
el Informe de Compatibilización en el cual realiza las observaciones al Expediente 
Técnico contractual, ello por el cambio de ubicación del terreno para la ejecución de 
la obra solicitando a la Entidad se reformule el total del Expediente Técnico. 

Que la solicitud de ampliación de plazo N° 01 presentado por el Consorcio El 
/Amen II por un periodo de 27 días calendarios, se sustenta en: 
rjr 

:\c-V 



REpo

RLIDA DEL p
ERI:„ 

k29.0 

1411/ir  

   

 

REGIONJ 

érl 

 

 

1111,11 Y HILYA 

¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

"AÑO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE GRAU' 

• Que los días calculados de afectación al plazo de ejecución de la obra por la 
reformulación del Expediente Técnico por cambio de ubicación de proyecto se 
computa desde el 04 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2015, haciendo un 
total de 27 días calendarios como periodo de afectación al plazo de ejecución de 
obra, por lo que según refiere el contratista este es un hecho atribuible 
exclusivamente a la Entidad. 

Que, sobre lo resuelto por el Equipo de Inspección de Obra, se desprende 
que en mérito a lo solicitado por el Consorcio El Carmen II; este considera que el 
inicio de la causal para la ampliación de plazo parcial N° 01 es a partir del día 
siguiente de la entrega del informe de compatibilidad (14 de diciembre del 2015), es 
decir el hecho se invoca en el informe de compatibilidad mas no en el inicio de la 
obra, siendo entonces: 

■ Inicio de causal : 15 de Diciembre del 215 
■ Término parcial de causal : 31 de Diciembre del 2015 
Afectación al Plazo de Obra : 17 días calendarios 

Que, por lo tanto y en mérito a lo considerado en el párrafo anterior se debe 
dejar presente que la fecha de término de plazo contractual de acuerdo al Contrato 

‘,J\fJ° 781-2014-GRJ/ORAF culmina el 25 de Febrero del 2016, sin embargo con el 
plazo de 17 días calendarios otorgado a la empresa contratista la nueva fecha de 
término de obra será el 14 de Marzo del 2017; 

Que, del mismo modo en consideración con lo resuelto por el Ing. Rubén 
García Abregu, en su condición de Coordinador de obra, el cual luego de realizar 
una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente de 
ampliación parcial de plazo N° 01, concluye en efectuar el trámite de aprobación de 
mpliación de plazo N° 01 presentado por el Consorcio El Carmen II por un periodo 
e 17 días calendarios sin reconocimiento de mayores gastos generales; 

Que. estando a todo lo expuesto precedentemente, estando al sustento 
expuesto por el Equipo de Inspección de obra, Coordinador de Obra y Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras, además del Informe Legal N° 090-2016- 

.•, 	RJ/ORAJ de fecha 04 de Febrero del 2016, resulta pertinente APROBAR el pedido 

\V \ E IN, 
	 de Ampliación de Plazo N° 01 solicitado por el Consorcio Ei Carmen II; 

.:z7.7; 	 Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada. 

Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de 
soría Jurídica: 

•=11\ 	.'s5Os" 	) En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
''..-..____<Odbiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, y Resolución Ejecutiva 

'"-) 4-7---- egional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR: 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
01, presentado por el Sr. Edison García Poma, Representante Legal del Consorcio 
El Carmen II, para la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del 
Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín", por un periodo de diecisiete (17) 
día calendario, contabilizado desde el 26 de Febrero del 2017 al 14 de Marzo del 
2017, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al 
Consorcio El Carmen II, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

AN 
..... 

C.P.C.C. JESUS CHORV r. AZEU 
GERENTE GENER 	GIONAL 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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