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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 158 	- 2021-G.R.-JUNÍN/GRI 

Huancayo, 	19 M AY 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 191-2021-GRJ/ORAJ del 19 de mayo del 2021; Informe 
Técnico N° 116-2021-GRJ/GRI del 18 de mayo de 2021; Informe Técnico N° 346-
2021-GRJ/GRUSGSLO del 17 de mayo del 2021; Informe N° 87-2021-
GRJ/GRI/SGSLO-DAZP del 13 de mayo del 2021; Memorando N° 1273-2021-
GRJ/GRI, del 05 de mayo del 2021; Memorando N° 455-2021-GRJ/GRI/SGO, del 
04 de mayo del 2021, Carta N° 017-2021-HJBG-RO del 03 de abril del 2021; 
Informe N° 005-2021-HJBG-R.0 del 03 de mayo del 2021; Cuaderno de Obra; y; 

concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al 
ordenamiento jurídico; 

Que, el Gobierno Regional Junín viene ejecutando la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO 
DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN", por la modalidad de 
administración directa con un presupuesto de S/. 2'868,144.40 Soles, con un plazo 
de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios; 

Que, el artículo 5.3.5.3 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, establece 
que toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o 
el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la 
causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica 
y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes: 
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CONSIDERANDO: 
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• Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales. 
• Desabastecimiento de los materiales e in sumos requeridos por causas ajenas 

al proceso de adquisición de la entidad. 
• Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del 

expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra. 
• Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con 

fotografías, pruebas de campo, etc. 
• De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y 

se sustentará los gastos generales que resulten necesarios. 

Que, el artículo 6.5.4 de la mencionada directiva menciona lo siguiente: Informes 
sustentatorios de Ampliación de plazo.-  El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado 
cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica 
del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son: 

• Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. 
• Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 
• Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las 
consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal 
desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la 
entidad responsable), incluir además panel fotográfico. 

Que, por otro lado se ha establecido como requisitos para solicitar la ampliación 
del plazo, los siguientes: 

a) Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra dentro del plazo 
contractual; 

b) Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de ob1a y 
que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar 
un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM; 

	

"6- 	c) Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser 
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presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva. 
S 

	

"21 	Que, estando al Informe Técnico N° 116-2021-GRJ/GRI, di 18 de mayo del 
2021, se advierte objetivamente que otorga la procedencia de la ampliación de 
plazo N° 06, del de la obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA 
PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - 
JUNÍN"; pues del referido informe se desprende de las conclusiones que viene 
declarando procedentemente la ampliación de plazo N° 06 de la obra antes 
señalada por 21 días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 28 de 
mayo hasta el 17 de junio del 2021, siendo sus fundamentos el desabastecimiento 
de maquinarias, insumos y materiales, ello afectaría la ruta crítica, y que las 
partidas afectadas serian el pavimento, pavimento rígido, encofrados y 
desencofrados en pavimento, dowells, también nos menciona que habrían 
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realizado los requerimientos respecto a los pedidos de adquisición de materiales y 
servicios de alquiler de maquinarias, sin embargo debido a la demora de los 
trámites administrativos para el servicio de alquiler de maquinaria pesada es que 
se habría atrasado en la ejecución de la obra, ello es probado con la Orden de 
Servicio N° 1481, por lo que habría variado las fechas para la ejecución de la obra, 
debido a los trabajos dejados de hacer, para el cual nos ilustra con el cuadro visible 
en el referido informe, así como el criterio de la Gerencia Regional de Infraestructura 
es de 21 días calendarios, basado en el cuadro técnico que se muestra en la última 
hoja del referido informe, también podemos visualizar el siguiente cuadro con el que 
estaría afectando la ruta crítica: 
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Que, del referido informe también se viene precisando que la ampliación de plazo 
N° 06 ya no sería de 24 días calendarios, sino ahora sería de 21 días calendarios en 
base al cuadro siguiente: 
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RECONSTRUCCION DE PLATAFORMA 

OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DIU 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CORTE DE MATERIAL SUELTO MAIN 

CORTE DE MATERIAL EN RATAFOF 

ELIMACION DE MATERIAL EXCEDE 

-4 PAVIMENTOS 

MATERIAL PARA SUB BASE er0.20 

MATERIAL GRANULAR PARA BASE 

EXTENDDO, RIEGO Y COMPACTAD( 

4 CONTROL DE CALIDAD 

PRUEBAS DE CALDAD 

PROTECCION AMBIENTAL 

MANEJO DE RESIDUOS SOLDOS 

4 CONSTRUCCION DE BOCACALLES 

OBRAS PRELIMINARES 

1 dia 

58 días 

15 días 

	

26 días 	mar 1610321 

	

& días 	mar 1610121 

	

8 días 	mar 16/0121 

	

5 das 	mié 24/03/21 
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14 días 	sáb 27103421 

	

5 días 	sil 27/03121 

	

3 días 	ere 01104/21 
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Que, también se puede corroborar con el asiento 158 del cuaderno de obra, de 
fecha 27 de marzo del 2021, suscrito por el Residente de Obra, donde se advierte la 
anotación del desabastecimiento de materiales, razón por el cual el residente de obra 
solicitó la ampliación del plazo, sucediendo lo mismo en el Asiento 176 donde el 
Residente de Obra anotó lo siguiente: "Se generó el hecho y se solicita 30 días 
calendarios una ampliación de plazo N° 06 por causal del desabastecimiento de 
materiales para conformación de partidas y estos provocan y/o afectan la ruta crítica de 
ejecución de obra"; asimismo, del Informe N° 005-2021-HJBG-R.O., de fecha 03 de 
mayo del 2021, suscrito por el Ing. Hebert Jorge Bravo Gálvez, en su calidad de 
Residente de la Obra, ha señalado el cronograma de la ruta crítica, el mismo que estaría 
siendo afectado en razón que estaría en curso el Pedido de Servicios N° 00570-2021, y 
ue el corte de material en plataforma no se dio desde el 24 de marzo del 2021 a falta 
e la maquinaria, también no se llevó a cabo el extendido, riego y compactado de 

material desde el 04 de abril del 2021, entre otros aspectos netamente técnicos que 
señala la residencia. Por las consideraciones antes descritas, es viable que se otorgue 
la ampliación del plazo solicitado, debido al desabastecimiento de materiales por el plazo 
de 21 días calendarios, debiendo de contabilizarse desde el 28 de mayo del 2021 hasta 
el 17 de junio del 2021; 

Que, por otro lado es de advertirse que la Residencia y la Inspección han venido 
incumpliendo los plazos establecidos en el procedimiento de solicitud de ampliación del 
plazo, de conformidad Iltem 6.5.4 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, por el que se 
establece las normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución 
presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín, debiendo en éste caso remitirse 
a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos para que se actúe conforme a ley; 

Que, en consecuencia, estando a los sustentos positivos, justificación técnica 
expuesta por el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisión y 

DLiquidación de Obras, es procedente aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, 
por un periodo de 21 días calendarios, el cual se contabilizará desde el 28 de mayo del 

• r  2021 al 17 de junio del 2021; 

Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de 
Supervisión y liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-
2021- GR-JUNIN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021, a favor del Gerente Regional de 
Infraestructura; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 06, 
solicitado por el Residente de Obra, en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO 
PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, 
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PROVINCIA DE SATIPO — JUNÍN", y formalizada mediante Informe Técnico N° 
116-2021-GRJ/GRI, del 18 de mayo del 2021, por un periodo de 21 días 
calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 28 de mayo del 2021 hasta el 
17 de junio del 2021. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la remisión de todos los antecedentes 
administrativos del presente caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín, a fin de que procedan 
conforme a sus atribuciones, deslinde responsabilidades del Residente de Obra, 
Sub Gerente de Obras e Inspector de Obra, debido a la falta de diligencias a la hora 
de presentar sus informes de solicitud de ampliación del plazo, pues estarían 
incumpliendo los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva N° 005-2009/GRJ-
JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por 
Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los 
órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes. 

REGÍST SE, COMUVIDZIUESE Y CÚMPLASE. 
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1111 CARLOS ALB 
Gerente Regional 

GOBIERNO RE 
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
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