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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 265 -2017-GRJ/GGR 

Huancayo, 17 JUN 2017 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

I Informe N° 075-2017-GRJ/GRUSGO-RMAH-R0 de fecha 23 de mayo de 201i", a través del 
ual el residente de obra, solicita la ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la obra: 

ejoramiento de la Carretera Chupaca - Huayao - Huachac - Manzanares, Distritos de 
Chupáca y Huachac, Provincia de Chupaca - Junín III Etapa"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la 
obra: "Mejoramiento de la carretera Chupaca - Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de 
Chupaca y Huachac, provincia de Chupaca - Junín III Etapa", con un presupuesto de ejecución 
de S/. 4'134,181.32 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Uno con 
2/100 Soles), por la modalidad de ejecución de obra pública por ejecución presupuestaria 
irecta. con un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días calendario, 

ue, mediante el Informe N° 075-2017-GRJ/GRUSGO-RMAH-R0 de fecha 23 mayo de 2017, 
el residente de obra, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 01 correspondiente a la 
etapa N° 03 de la obra por el periodo de ochenta y cuatro (84) días calendario, para lo cual 
adjunta en un total de 29 folios los documentos técnicos que sustentan su pedido, 

Que, mediante la Carta N° 024-2017-SUPERVISOR-JAP, de fecha 06 de junio Jui 2017 y su 
Informe N° 003-2017-SUPERVISOR-JAp, respecto a la ampliación de plazo solicitada por el 

ni•- ".,̀residente de obra, luego de realizar una evaluación de los documentos técnicos presentados A 11 	',,,;; 
ncluye emitiendo opinión favorable aprobando la ampliación de plazo por ochenta y cuatro 
) días calendario, el cuál se contabilizará a partir del 01 de junio al 23 de agosto del 2017; 

r 
ue, con el Informe Técnico N° 141-2017-GRJ/GRUSGSLO-CO-EDT, de fecha 09 de junio del 
017, la coordinadora de obra, en referencia a lo resuelto por parte de la supervisión de obra, y 

lueOo de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente 
administrativo que nos avoca, resuelve declarar procedente el pedido de ampliación de plazo 
solicitado por el residente de obra, ello por un periodo de setenta y nueve (79) días calendario, 
con efectividad a partir del 01 de junio al 18 de agosto del 2017; 

ue, en ese orden, tanto la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del 
orme Técnico N° 212-2017-GRJ/GRI/SGSLO y la Gerencia Regional de Infraestructura, a 
vés de su Informe Técnico N° 132-2017-GRJ/GRI de fecha 07 de junio del 2017, luego de 

ealizar una evaluación técnico normativo del pedido realizado por el Residente de Obra, ambas 
unidades concluyen que se debe declarar procedente la ampliación de plazo de obra por un 
periodo de setenta y nueve (79) días calendario, con efectividad a partir del 01 de junio al 18 de 
agosto del 2017; 
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Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 384- 
2017-GR_WORAJ de fecha 20 de junio de 2017, emite opinión legal y señala que se declare 
improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01, en razón que la Sub Gerencia de Obras 
se limita nicamente a comunicar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras el 
pedido de ampliación presentado por el residente de obra, sin realizar ningún tipo de valoración 
de carácter técnico normativo que pudiera advertir el incumplimiento del procedimiento previsto 
en la Directiva citada precedentemente, así como en la Resolución de Contraloría N° 195-88- 
CG, est -Ido en la misma situación los demás profesionales técnicos que forman parte de la 
ejecuciO,1 de la obra que nos avoca, debiéndose para tal fin determinar las posibles 
responsabilidades en las que se habría incurrido, ello en cumplimiento de las funciones 
establecidas en la normatividad aplicable; 

Que, mediante el Reporte N° 748-2017-GRJ/GRI/SGO de fecha 23 de junio de 2017, la Sub 
Gerencia de Obras, refiere que: 

"DEL RESIDENTE DE OBRA: Con Informe N° 075-2017-GRJ/GRI/SGO-RMAH-RO de fecha 
23/05/2017 el residente de obra, solicita la ampliación de plazo N° 01, considerando como 
causales, el desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al 
proceso de adquisición de la entidad y por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del 
ejecutor. 

DEL SUPERVISOR DE OBRA: Con Informe N° 003-2017-Supervisor-Jap de fecha 05 de junio 
de 2017 y Carta N° 024-2017-Supervisor-Jap de fecha 06 de junio de 2017, el supervisor de 
obra cormluye que se apruebe la ampliación de plazo por 84 días. 

De acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos por la Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNIN, 
se aprueba las siguientes causales: 

- sal 1.- El desabastecimiento en el alquiler de maquinaria. Afectando la ruta crítica 
( 7 44 días calendario. 

2.- Por la demora en el proceso de adquisición de materiales. Afectando la ruta 
G ..'ica en 35 días calendario. 

- ;:.4z.isal 3.- Por la presencia de precipitaciones pluviales, no se ha considerado, por no 
• icontrarse en el plazo previsto por la Directiva. 

Que, la Sub Gerencia de Obras, concluye que es viable la solicitud de ampliación de plazo por 
setenta y nueve (79) días calendario, a partir del 01 de junio de 2017 al 18 de agosto de 2017; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 147-2017-GRJ/GRI de fecha 23 de junio de 2017, el 
Gerente Regional de Infraestructura, solicita y recomienda que se elabore el acto resolutivo 
respecti. ') de la ampliación de plazo por setenta y nueve (79) días calendario; 

Que, nc • -Istante las conclusiones arribadas en el Informe Legal N° 384-2017-GRJ/ORAJ de 
cha 2(i .; junio de 2017, citado en los párrafos que preceden, resulta necesario apartarnos 
1 mis!,  , por cuanto la ampliación de plazo N° 01 por setenta y nueve (79) días calendario 
sulta I -:esaria para la continuidad de los trabajos de ejecución de obra, y porque las causales 

invocacL,', y sustentadas técnicamente han afectado la rutá crítica del cronograma de ejecución 
de obra; 

Que, so, el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88- 
CG-Nor, 's que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa, 
establecr; que: 
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"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", 
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará, la fecha de inic.'o y término 
de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los 
controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de 
trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos v las constancias de supervisión de 
la obra"; 

Que, por su parte la Directiva N° 005 — 2009-GR-JUNIN, "Normas y Procedin,,entos Para la 
jecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional 
unín", en el numeral 6.5.4., señala en el segundo párrafo lo siguiente: 

Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser 
prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas 
modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, 
siendo las causales: 

a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor; • 
b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la 
Entidad; 
c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados; 

(.- .)  
b. Procedimiento 

• 	El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el 
cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación 
de plazo. 

• Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, 
el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación 
de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de 
ampliación de plazo"• 

Que, por su parte, respecto al procedimiento previsto en la Directiva N° 005 - 2009 GR-JUNIN, se contempla que: 

El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno 
de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 
Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor 
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el 
Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo 
El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un 
informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de 
procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de 
haber recibido el expediente del ejecutor. 
Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o 
arreglar sustentación. 

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la 
solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo; 
La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del 
coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a 
la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días 
naturales; 
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(...) la falta de maquinaria para la conformación de la estructura del pavimento; 
actividad perteneciente a la ruta crítica del proyecto, el cual perjudicó la ejecución 
en un periodo de 44 días calendarios. 

• (...) El retraso en el abastecimiento de material granular fe ocasionado por los 
plazos del procedimiento de selección, hecho que generó un retraso de 35 días 
calendarios. 
(...) La presencia de precipitaciones pluviales, lo cual se acredita mediante 
anotaciones en el cuaderno de obra generando un retrasoi de 5 días calendarios; 

Que, estando a lo expuesto de autos se observa copias de los contratos derivados de 
procedir••entos de selección, los cuales tienen como objeto la adquisición de materiales y 
prestad -es de servicios que cubrirían la necesidad de una normal ejecución de la obra, sin 
embarg¿ de los contratos se tiene: 

Que, como parte de las exigencias previstas en la Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, se tiene 
que el pedido realizado por el Residente de Obra se hará dentro de los quince (15) días 
naturalee, de concluido el hecho invocado, por lo que de lo anotado en el asiento N° 117 del 
cuaderr rbra, se advierte tres argumentos considerados como causales que motivan el pedido 
de ampliación de plazo, siendo estas: 

• 

Contrato de Proceso, para el servicio de alquiler de maquinaria, suscrito el 16 
de marzo del 2017 y con un plazo de entrega según necesidad de obra, hasta 
culminar el servicio requerido. 

- Contrato de Proceso, para el suministro de material base y sub base granular, 
suscrito el 11 de abril del 2017 y con vigencia según cronograma de contrato, 
advirtiendo que la entrega de material sub base granular se iniciará la segunda 
semana de mayo y la entrega de material de base granular la primera semana 
de junio; 

Que, se advierte que el pedido del residente fue realizado con fecha 23 de mayo del 2017, 
quiere (:-.eir sesenta y siete días posteriores aproximadamente a la primera contratación y 
cuarenta y dos días calendarios posteriores aproximadamente a la firma del segundo contrato, 
hecho rJe habría sobrepasado en demasía el plazo previsto en la normatividad interna 
previarr -fe desarrollada; 

Que, la Directiva Regional N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, dispone en su numeral 5.4, 5.4.1, literal 
b), sobre la organización y funciones del personal técnico que forma parte de la ejecución de 
una obr-  ejecutada bajo la modalidad de administración directa, está la de: 

EL RESIDENTE; como aquel profesional de la especialidad de Ingeniería 
o Arquitectura capacitado para ejecutar obras de infraestructura, encargado del 
seguimiento y ejecución de una obra que le sea asignada, jerárquicamente actúa con el 
Subgerente de Obras como jefe inmediato superior; 

b. DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS; el cual tiene por función conducir el proceso de 
ejecución física de las obras y mantiene la jerarquía inmediata superior respecto del 
residente. Tiene coordinación directa con la Gerencia Regional de Infraestructura y 
con las Subgerencias afines dentro del área administrativa y la de Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Se rige por las directivas 
y normas legales vigentes del Gobierno Regbnal Junín; 
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COORDINADOR DE OBRA; como aquel profesional de la especialidad de Ingeniería o 
Arquitectura capacitado para ejecutar obras de infraestructura, encargado del 
seguimiento, designado por la Entidad para coordinar permanentemente con el 
Ejecutor de Obra y el Inspector o Supervisor de una determinada obra, en todas sus 
etapas y procedimientos concurrentes, con el propósito de alcanzarlas metas del expediente 
técnico, demostrando racionalidad y transparencia. 
(• • 9, 

ue, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimieMos para la 
resentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso según 

a evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente 
de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, corresponde 
aprobar la ampliación de plazo N° 01, sin incremento presupuestal alguno, para la ejecución de 
la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupaca — Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de 
Chupaca y Ahuac, provincia de Chupaca — Junín III Etapa"; 

Que, la ampliación de plazo N° 01 por setenta y nueve (79) días, resulta nece,,aria para la 
continuidad de los trabajos de ejecución de obra, porque técnicamente se encuentra sustentada 
la causal de atrasos y/o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, ya que se ha visto 
afectada la ruta crítica en cuarenta y cuatro (44) días calendario por la demora en el alquiler de 
maquinarias y treinta y cinco (35) días calendario por la demora en la adquisición de materiales. 

n cuanto a la causal de lluvias durante la ejecución de la obra, no se considera por cuanto no 
encuentra en el plazo previsto en la Directiva; 

, debe considerarse lo dispuesto en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, la GUA establece 
requisitos, procedimientos y contenidos que debe contener un expediente de ampliación de 
zo, ejecutado bajo la modalidad de administración directa, los cuales en el presente caso se 

legan a cumplir, tal como lo indican los informes técnicos descritos precedentemente, debiendo 
para tal fin aprobar la ampliación de plazo N° 01 por setenta y nueve (79) días calendario, sin 
incremento presupuestal alguno, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera 
Chupaca — Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de Chupaca y Ahuac, provincia de Chupaca 
— Junín III Etapa", sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar; 

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de 
infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica, por estar regulado en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín —ROF- y; 

so de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114- 
GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SUELVE: 

ICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 01 por setenta y nueve (79) 
días calendario, sin incremento presupuestal alguno, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento 
de la Carretera Chupaca — Huayao — Huachac — Manzanares, Distritos de Chupaca y Huachac, 
Provincia de Chupaca — Junín III Etapa", contabilizado del 01 de junio de 2017 al 18 de agosto 
de 2017; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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,/‘-,,)YTICULO SEGUNDO.- Remitir, copia de los actuados a la Sub Dirección de Recursos 
t-Human•s para el deslinde de responsabilidades administrativas, y según sus facultades se 

__.z1 ',...;,/proceda 3 la precalificación de las presuntas faltas cometidas por los funcionarios y/o servidores •
involucu. Jos en la dilación innecesaria y por no ceñirse al procedimiento establecido legalmente 
para la tramitación de una ampliación de plazo dentro de los plazos fijados por la normatividad 
de la materia. 

TICIILO TERCERO.- Notificar, copia de la presente Resolución al supervisor de obra, 
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de 

ervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, 
a su "onocimiento y demás fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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