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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N°  272 -2017-GRJ/GGR 

Huancayo, 
	2B JUN 7.411 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

El Acta de Conciliación con Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 044-2017-CCD 
de fecha 01 de marzo de 2017, referente a la controversia generada de la denegatoria 
de la ampliación de plazo N° 06 por ciento cincuenta (150) días calendario al Contrato 
N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, para la ejecución de la 
obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia 
Huancayo — Departamento Junín"; 

ONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato 
N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, con el objeto de ejecutar 
la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia 
Huancayo — Departamento Junín", por un monto total de S/. 76'791,336.98 (Setenta y 
Seis Millones Setecientos Noventa y Uno Mil Trescientos Treinta y Seis con 98/100 

oles), bajo el sistema de contratación de llave en mano, con un plazo de ejecución de 
iscientos treinta (630) días calendario; 

ue, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 024-2017-GRJ/GGR de 
fecha 24 de enero de 2017, se deniega la ampliación de plazo N° 06 por ciento 
cincuenta (150) días calendario al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de 
diciembre de 2014, para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de 

ucación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, 
rito de Huancayo, Provincia Huancayo — Departamento Junín", solicitada por el 
sorcio Santa Isabel II mediante la Carta RLC/CSIII-003-2017 de fecha de recepción 
e enero de 2017; 

ue, de conformidad a las cláusulas propias del Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de 
fecha 30 de diciembre de 2016 y las disposiciones establecidas en la normativa de 

ntrataciones del Estado, respecto de la solución de controversias, previa solicitud de 
nciliación extrajudicial por parte del Consorcio Bellavista frente a la controversia 

erada de la denegatoria de la ampliación de plazo N° 06 referida precedentemente, 
&ediante el Acta de Conciliación por Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 044- 
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2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017, la Entidad y el Consorcio Santa Isabel II, 
llegaron a los siguientes acuerdos: 

"PRIMER ACUERDO.- Por este concepto las partes se ponen de acuerdo que se deje sin efecto la 
Resolución Gerencia! General Regional N° 024-2017-GRJ/GGR de fecha 24 de enero de 2017, que 
resuelve denegar la ampliación de plazo N° 06 por ciento cincuenta (150) días calendario para la 
ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo —
Departamento Junín". 
SEGUNDO ACUERDO.- Otorgar al CONSORCIO SANTA ISABEL 11 28 días calendario, respecto a 
la solicitud de la ampliación de plazo N° 06 de la obra "Recuperación de los Servicios de Educación 
Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, 
Provincia Huancayo — Departamento Junín". 
TERCER ACUERDO.- EL CONSORCIO SANTA ISABEL 11 renuncia expresamente al cobro de 
mayores gastos generales. 
CUARTO ACUERDO.- EL CONSORCIO SANTA ISABEL ii renunica de manera voluntaria a 
cualquier tipo de arbitraje. 
QUINTO ACUERDO.- EL CONSORCIO SANTA ISABEL li renuncia al resarcimiento de daños y 
perjuicios sobre la presente materia de conciliación. 

Que, el coordinador de obra, mediante la Carta N° 0276-2017-GRJ/GRI-SGSLO-
JALG de fecha 21 de junio de 2017, recomienda a la Entidad se elabore la resolución 
sobre la ampliación de plazo N° 06, materia del Acta de Conciliación con Acuerdo 
Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 044-2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017; 

Que, a través del Informe Técnico N° 228-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de junio' 
de 2017, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, para solicitarle que se elabore el acto resolutivo 
correspondiente a la ampliación de plazo N° 06 para la obra: "Recuperación de los 
Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 
Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo — Departamento Junín"; en 
virtud del Acta de Conciliación con Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 044-
2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017, con un plazo contabilizado del 11 de junio 
de 2017 al 08 de julio de 2017; 

Que, por el Informe Técnico N° 145-2017-GRJ/GRI de fecha 23 de junio de 2017, la 
erencia Regional de Infraestructura, recomienda se emita el acto resolutivo 

respondiente al Acta de Conciliación con Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, 
044-2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017, en el cual se llegó al acuerdo de 

gar la ampliación de plazo N° 06 por veintiocho (28) días calendario, para la 
cución de la obra referida, con un plazo del 11 de junio de 2017 al 08 de julio de 

017; 

ue, el artículo 18 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación Extrajudicial, ha establecido 
o. e: 

01 370,0,„,, 71  
''cri,Fu'El acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución"; 
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Que, en tal sentido, estando a la disposición de la Ley de Conciliación Extrajudicial, 
resulta necesario implementar los acuerdos contenidos en el Acta de Conciliación por 
Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 044-2017-CCD de fecha 01 de marzo de 
2017, ya que éste constituye título de ejecución; 

Que, estando al Acta de Conciliación por Acuerdo Total, Acta N° 021-2017-CCD, Exp. 
044-2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017, corresponde formalizar la aprobación 
de la ampliación de plazo N° 06 por veintiocho (28) días calendario, sin el 
reconocimiento de los mayores gastos generales, para la ejecución de la obra: 
"Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo —
Departamento Junín", y consecuentemente, declarar la ineficacia de la Resolución 
Gerencial General Regional N° 024-2017-GRJ/GGR de fecha 24 de enero de 2017, que 
denegó la ampliación de plazo N° 06 al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 
de diciembre de 2014, para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de 
Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, 
Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo — Departamento Junín", solicitada por el 
Consorcio Santa Isabel II mediante la Carta RLC/CSIII-003-2017 de fecha de recepción 
05 de enero de 2017; 

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia 
onal de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica que otorga el visto 

tivo en razón que es una obligación establecida en el Reglamento de 
ación de Funciones y Manual de Organización y Funciones de la Entidad; y, 

o de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional 
14-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Formalizar, la ampliación de plazo N° 06 por veintiocho (28) 
días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales al Contrato N° 
787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, para la ejecución de la obra: 

72- 	
>e' :Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución 

"Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo — 
partamento Junín", en virtud del Acta de Conciliación con Acuerdo Total, Acta N° 
1-2017-CCD, Exp. 044-2017-CCD de fecha 01 de marzo de 2017, contabilizado del 

11 de junio al 08 de julio de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

-2-.. "-- ,ARTICULO SEGUNDO.- Declarar, la ineficacia de la Resolución Gerencial General 
4.  'Regional N° 024-2017-GRJ/GGR de fecha 24 de enero de 2017, que denegó la 

1Mpliación de plazo N° 06 por ciento cincuenta (150) días calendario al Contrato N° 
"c'ul',2'787-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de diciembre de 2014, para la ejecución de la obra: 

i,-,-,,,,Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo — 
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artamento Junín", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
ente Resolución. 

TICULO TERCERO.- Notificar, copia de la presente Resolución al ejecutor de obra, 
al supervisor y/o inspección de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del 
Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 

Ç. 
,,c.51\ \„5.,0tA 

GeM4e0(141i RIGIONAL JUNIN 
Lo que transcribe e Ud, para su 
conocimiento y fines pertinentes 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
›) 
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