
OBRA:

COGIDO SNIP:

                   

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 7,259,569.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 8,227,503.27

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 153,564.15

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 12%

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 240 DÍAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 11/08/2012

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 09/02/2016

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 52.85%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 56,000.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 56,000.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 8,532,608.07

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 99.27%

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

“CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACION DE 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO -  

PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN”

96541

DESCRIPCION:SE APRECIA LA INSTALACION DE POSTES Y LAS REDES ELECTRICAS SIN ENERGIA DEBIDO 

A LA NO CULMINACION DE LA MINICENTRAL



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 708,683.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 665,818.05

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -6%

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 DÍAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 13/06/2008

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 10/10/2008

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 6.38%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 638,990.83

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 53.13%

“CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI”

42427

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:SE APRECIA LOS POSTES DE MADERA TRANSPORTADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE 

FUERON RECHAZADOS POR ELECTROCENTRO S.A.



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 665,446.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,193,359.03

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 35,415.74

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 44%

75 DIAS

2.5 MESES

09/07/2008

11/07/2012

21/09/2008

19/11/2012

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 981,011.54

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 100.00%
DESCRIPCION: SE APRECIA LA VISTA EN EL MOMENTO DE CULMINACIÓN DE OBRA

“AMPLIACION DE LA LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE 

PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO”

35623

FOTOGRAFIA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 638,120.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,109,531.48

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 18,500.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 42%

75 DIAS

90 DIAS

13/06/2008

30/05/2012

20/09/2008

21/10/2012

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,040,848.45

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 87.63%
DESCRIPCION: OBRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

“AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440-0.22 KV, 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO – VITOC”  DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 

29461

FOTOGRAFIA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,114,025.43

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,329,623.35

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 44,400.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 215,597.92

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 23/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 18/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 73.10%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 55.49%

PIM 2018: 1’298,399.00

DEVENGADO AÑO 2018: 899,991.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 899,991.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 69.30%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. Nº 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, 

PROVINCIA DE CHUPACA- REGIÓN JUNÍN

344811

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL INTERIOR DE LA ESCUELA 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,651,364.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,869,608.96

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 50,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 218,244.96

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 11/09/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 07/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 78.99%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 82.40%

PIM 2018: 1,943,085.00                    

DEVENGADO AÑO 2018: 1,631,456.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,631,456.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 83.90%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN

377954

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DEL PUSETO DE SALUD



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,830,532.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,468,473.18

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 58,500.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 637,941.18

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 26/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 26.49%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 32.10%

PIM 2018: S/. 2,416,344.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,962,885.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,962,885.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 59.90%

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE 

EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

301496

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL AREA ADMINISTRATIVA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 82,999,089.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 91,334,627.27

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 3,241,979.20

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 8,335,538.27

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 490 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 24/02/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 28/06/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 25.49%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 31.74%

PIM 2018: 35,577,244.00                 

DEVENGADO AÑO 2018: 33,664,510.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 33,664,510.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 94.60%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO  PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

REGION JUNIN

323662

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON CENTRAL



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 81,699,006.83

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 81,674,316.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 24,690.83

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 1,067 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/02/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 15/01/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: 8,277,616.00                    

DEVENGADO AÑO 2018: 7,745,576.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 7,745,576.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 93.60%

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA 

ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN 

145694

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON DE SECUNDARIA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 130,023,951.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 153,744,525.52

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 471,861.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 23,720,574.52

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 787 D.C.

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 04/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: MEDIDA CAUTELAR

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 65.31%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: 54,054,740.00                      

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 56,198,111.52

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 56,198,111.52

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 98.50%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN  HUANCAYO, REGION JUNIN

184530

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DE LA FACHADA DEL HOSPITAL EL CARMEN



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 5,664,430.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,331,855.91

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 4,332,574.09

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 229

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/07/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 27/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 72.59%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 64.38%

PIM 2018: 1,402,798.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,205,463.41

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,205,463.41

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 85.93%

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO – JUNÍN

110426

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,211,014.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,410,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,100.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 198,986.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 23/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 18/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 91.27%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 43.27%

PIM 2018: 1,482,632.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,252,822.15

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,252,822.15

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
84.50%

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO 

DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN

266051

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 5,443,634.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 6,345,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 901,366.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 842 D.C.

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 16/07/2013

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 31/05/2017

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 98.98%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 98.98%

PIM 2018: 200,000.00                            

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 200,000.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 200,000.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 100.00%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA - 

JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

177251

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 8,877,156.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 9,994,154.31

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 420,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,116,998.31

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 365 D.C

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 25/10/2017

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/10/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 97.44%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 97.44%

PIM 2018: 8,919,230.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 8,735,106.82

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 8,735,106.82

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 97.94%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO 

SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNÍN

340145

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTAS DE LA OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,320,048.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,980,207.54

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 80,160.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 660,160S/.                       

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 06/07/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 01/01/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 95.20%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 3,060,368.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 2,912,009.73

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 2,912,009.74

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 95.15%

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD DEL JR. AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 Y DE LA PROLONGACION 

AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4, DISRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN”

387215

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: FOTO 007: CUNETA DE DRENAJE AUN POR TERMINAR EN MUCHOS TRAMOS DE LA 

OBRA.



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 178,636.89

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 4,432,283.34

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 49,700.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 4,253,646.45

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 07/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 25/07/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 87.74%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 1,245,342.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 788,796.85

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 788,796.86

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
63.34%DESCRIPCION:FOTO 001: INICIO DE PROYECTO KM 0+000

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR 

JORGE CHAVEZ DARTNELL”

145555

FOTOGRAFIA DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 37,291,292.00

PRESUPUESTO DE OBRA:  S/. 30,307,075.20

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,180,516.76

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 6,984,217S/.                    

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 07/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 20/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 66.63%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 34.15%

PIM 2018: S/. 13,856,822.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 3,876,294.98

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 3,876,294.99

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 27.97%

OBRA: “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO – SAN RAMON, TRAMO III: HUANCHUYRU – NUEVA ITALIA, DISTRITO DE 

ULCUMAYO Y SAN RAMON - JUNIN”

1497

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:FOTO 001: TRABAJOS DE PERFORACION EN ROCA FIJA, CON EQUIPO TRACKDRILL 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,117,751.77

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 956,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,161,751.77

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 12/04/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 14.46%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 20.67%

PIM 2018: S/. 1,004,267.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 171,694.78

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 171,694.78

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 17.10%

"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE CARHUAMAYO, 

PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN"

329791

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,542,029

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,340,092

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 71,472

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 16/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 14/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 41.08%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 54.67%

PIM 2018: S/. 1,569,227

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,147,169.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,234,309.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 73.10%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365 SAN AGUSTIN DE 

CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

341514

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO AL  41.08%,EN PROCESO DE 

INTERVENCION ECONOMICA, POR RETRASO EN OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,214,252

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,043,527

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 62,082

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 21/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 19/04/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 29.14%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 15.51%

PIM 2018: S/. 1,385,908

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,058,359

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,104,441

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 76.40%
DESCRIPCION:EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL 29.14%

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - 

JUNIN"

346021

FOTOGRAFIA DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 265,953,626

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 206,807,475

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 1,666,982

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 0

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 720.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 10/09/2014

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 29/08/2016

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 0.00%

PIM 2018: S/. 32,469,935

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 32,074,091

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 247,108,544

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 98.80%

IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU

102124

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:CULMINADO AL 100%, EN RECEPCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,680,392

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,491,899

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 62,640

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 19/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 17/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 34.96%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 39.90%

PIM 2018: S/. 1,673,333

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 913,562

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 976,202

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 54.60%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE 

PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

345587

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:EN EJECUCION,  SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA  EN UN 4.94%



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 82,468,818

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 77,688,431

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,598,478

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,829,543

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 540.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 0.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 0.00%

PIM 2018: S/. 229,600

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 73,600

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 886,505

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 32.10%

MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL  SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, 

DEPARTAMENTO DE JUNIN.

324557

NO INICIA LA OBRA

DESCRIPCION: SUSPENSIÓN DE INICIO DE PLAZO  CONTRACTUAL DE TRABAJOS DE LA OBRA, 

INCOMPATIBILIDAD EN EL TERRENO Y/O ESPACIOS DONDE SE INICIARA A EJECUCION DEL PROYECTO 

DE CONTINGENCIA,POR TAL MOTIVO LA SUSPECION  DEL INICIO DE OBRA. 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 54,592,093.95

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,127,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 300

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 20/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 10/08/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 8.11%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 11.35%

PIM 2018: S/. 16,326,939.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 14,416,491.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 14,416,491.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 88.30%

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - 

CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, 

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN)

181303

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla Nº 01  - 0 + 020 progresiva



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 989,564.99

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 90,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 29/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 20/12/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 84.95%

PIM 2018: S/. 1,189,044.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,099,043.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,099,043.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 92.43%

"CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. 

INDEPENDENCIA Y/O MALECON DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"

45468

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla Nº 01  - 0 + 020 progresiva



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:  S/. 64,684,412 FUENTE SSI

PRESUPUESTO DE OBRA: s/. 83'226,863.74

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 3'241,428.70

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 18'542,451.74

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 450 Dias calendarios 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 01/03/2017

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/05/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 62.62%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 9'000,000.00

DEVENGADO AÑO 2018:

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 84'485,258.08 FUENTE SSI

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
74.71%

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO DE JUNIN" . 

91172

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

                   

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 7,259,569.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 8,227,503.27

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 153,564.15

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 12%

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 240 DÍAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 11/08/2012

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 09/02/2016

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 52.85%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 56,000.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 56,000.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 8,532,608.07

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 99.27%

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

“CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACION DE 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO -  

PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN”

96541

DESCRIPCION:SE APRECIA LA INSTALACION DE POSTES Y LAS REDES ELECTRICAS SIN ENERGIA DEBIDO 

A LA NO CULMINACION DE LA MINICENTRAL



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 708,683.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 665,818.05

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -6%

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 DÍAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 13/06/2008

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 10/10/2008

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 6.38%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 638,990.83

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 53.13%

“CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI”

42427

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:SE APRECIA LOS POSTES DE MADERA TRANSPORTADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE 

FUERON RECHAZADOS POR ELECTROCENTRO S.A.



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 665,446.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,193,359.03

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 35,415.74

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 44%

75 DIAS

2.5 MESES

09/07/2008

11/07/2012

21/09/2008

19/11/2012

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 981,011.54

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 100.00%
DESCRIPCION: SE APRECIA LA VISTA EN EL MOMENTO DE CULMINACIÓN DE OBRA

“AMPLIACION DE LA LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE 

PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO”

35623

FOTOGRAFIA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 638,120.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,109,531.48

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 18,500.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 42%

75 DIAS

90 DIAS

13/06/2008

30/05/2012

20/09/2008

21/10/2012

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 0.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 0.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,040,848.45

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 87.63%
DESCRIPCION: OBRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

“AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440-0.22 KV, 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO – VITOC”  DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 

29461

FOTOGRAFIA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,114,025.43

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,329,623.35

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 44,400.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 215,597.92

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 23/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 18/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 73.10%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 55.49%

PIM 2018: 1’298,399.00

DEVENGADO AÑO 2018: 899,991.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 899,991.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 69.30%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. Nº 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, 

PROVINCIA DE CHUPACA- REGIÓN JUNÍN

344811

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL INTERIOR DE LA ESCUELA 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,651,364.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,869,608.96

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 50,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 218,244.96

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 11/09/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 07/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 78.99%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 82.40%

PIM 2018: 1,943,085.00                    

DEVENGADO AÑO 2018: 1,631,456.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,631,456.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 83.90%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN

377954

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DEL PUSETO DE SALUD



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,830,532.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,468,473.18

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 58,500.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 637,941.18

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 26/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 26.49%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 32.10%

PIM 2018: S/. 2,416,344.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,962,885.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,962,885.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 59.90%

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE 

EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

301496

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL AREA ADMINISTRATIVA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 82,999,089.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 91,334,627.27

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 3,241,979.20

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 8,335,538.27

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 490 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 24/02/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 28/06/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 25.49%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 31.74%

PIM 2018: 35,577,244.00                 

DEVENGADO AÑO 2018: 33,664,510.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 33,664,510.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 94.60%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO  PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, 

REGION JUNIN

323662

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON CENTRAL



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 81,699,006.83

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 81,674,316.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 24,690.83

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 1,067 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/02/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 15/01/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: 8,277,616.00                    

DEVENGADO AÑO 2018: 7,745,576.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 7,745,576.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 93.60%

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA 

ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN 

145694

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON DE SECUNDARIA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 130,023,951.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 153,744,525.52

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 471,861.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 23,720,574.52

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 787 D.C.

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 04/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: MEDIDA CAUTELAR

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 65.31%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: 54,054,740.00                      

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 56,198,111.52

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 56,198,111.52

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 98.50%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN  HUANCAYO, REGION JUNIN

184530

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DE LA FACHADA DEL HOSPITAL EL CARMEN



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 5,664,430.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,331,855.91

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: -S/. 4,332,574.09

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 229

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/07/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 27/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 72.59%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 64.38%

PIM 2018: 1,402,798.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,205,463.41

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,205,463.41

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 85.93%

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO – JUNÍN

110426

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 1,211,014.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 1,410,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,100.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 198,986.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 23/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 18/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 91.27%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 43.27%

PIM 2018: 1,482,632.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,252,822.15

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,252,822.15

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
84.50%

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO 

DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN

266051

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 5,443,634.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 6,345,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 901,366.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 842 D.C.

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 16/07/2013

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 31/05/2017

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 98.98%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 98.98%

PIM 2018: 200,000.00                            

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 200,000.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 200,000.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 100.00%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA - 

JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

177251

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 8,877,156.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 9,994,154.31

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 420,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,116,998.31

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 365 D.C

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 25/10/2017

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/10/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 97.44%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 97.44%

PIM 2018: 8,919,230.00                         

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 8,735,106.82

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 8,735,106.82

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 97.94%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO 

SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNÍN

340145

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTAS DE LA OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,320,048.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,980,207.54

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 80,160.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 660,160S/.                       

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 06/07/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 01/01/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 95.20%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 3,060,368.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 2,912,009.73

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 2,912,009.74

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018: 95.15%

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD DEL JR. AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 Y DE LA PROLONGACION 

AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4, DISRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN”

387215

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: FOTO 007: CUNETA DE DRENAJE AUN POR TERMINAR EN MUCHOS TRAMOS DE LA 

OBRA.



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 178,636.89

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 4,432,283.34

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 49,700.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 4,253,646.45

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 07/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 25/07/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 87.74%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 1,245,342.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 788,796.85

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 788,796.86

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
63.34%DESCRIPCION:FOTO 001: INICIO DE PROYECTO KM 0+000

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR 

JORGE CHAVEZ DARTNELL”

145555

FOTOGRAFIA DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 37,291,292.00

PRESUPUESTO DE OBRA:  S/. 30,307,075.20

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,180,516.76

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: 6,984,217S/.                    

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 07/12/2015

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 20/02/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 66.63%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 34.15%

PIM 2018: S/. 13,856,822.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 3,876,294.98

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 3,876,294.99

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 27.97%

OBRA: “CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO – SAN RAMON, TRAMO III: HUANCHUYRU – NUEVA ITALIA, DISTRITO DE 

ULCUMAYO Y SAN RAMON - JUNIN”

1497

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:FOTO 001: TRABAJOS DE PERFORACION EN ROCA FIJA, CON EQUIPO TRACKDRILL 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,117,751.77

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 956,000.00

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: INSPECTOR DE OBRA

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,161,751.77

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 14/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 12/04/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 14.46%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 20.67%

PIM 2018: S/. 1,004,267.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 171,694.78

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 171,694.78

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 17.10%

"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE CARHUAMAYO, 

PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN"

329791

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,542,029

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,340,092

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 71,472

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 16/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 14/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 41.08%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 54.67%

PIM 2018: S/. 1,569,227

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,147,169.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,234,309.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 73.10%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365 SAN AGUSTIN DE 

CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

341514

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO AL  41.08%,EN PROCESO DE 

INTERVENCION ECONOMICA, POR RETRASO EN OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,214,252

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,043,527

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 62,082

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 21/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 19/04/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 29.14%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 15.51%

PIM 2018: S/. 1,385,908

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,058,359

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,104,441

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 76.40%
DESCRIPCION:EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL 29.14%

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - 

JUNIN"

346021

FOTOGRAFIA DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 265,953,626

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 206,807,475

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 1,666,982

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 0

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 720.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 10/09/2014

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 29/08/2016

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 0.00%

PIM 2018: S/. 32,469,935

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 32,074,091

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 247,108,544

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 98.80%

IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU

102124

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:CULMINADO AL 100%, EN RECEPCION DE OBRA



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 2,680,392

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 2,491,899

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 65,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 62,640

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 150.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 19/10/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 17/03/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 34.96%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 39.90%

PIM 2018: S/. 1,673,333

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 913,562

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 976,202

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 54.60%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE 

PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA,PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

345587

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:EN EJECUCION,  SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA  EN UN 4.94%



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 82,468,818

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 77,688,431

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,598,478

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 1,829,543

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 540.00                               

FECHA DE INICIO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 0.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 0.00%

PIM 2018: S/. 229,600

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 73,600

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 886,505

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 32.10%

MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL  SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, 

DEPARTAMENTO DE JUNIN.

324557

NO INICIA LA OBRA

DESCRIPCION: SUSPENSIÓN DE INICIO DE PLAZO  CONTRACTUAL DE TRABAJOS DE LA OBRA, 

INCOMPATIBILIDAD EN EL TERRENO Y/O ESPACIOS DONDE SE INICIARA A EJECUCION DEL PROYECTO 

DE CONTINGENCIA,POR TAL MOTIVO LA SUSPECION  DEL INICIO DE OBRA. 



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 54,592,093.95

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2,127,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 300

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 20/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 10/08/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 8.11%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 11.35%

PIM 2018: S/. 16,326,939.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 14,416,491.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 14,416,491.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 88.30%

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - 

CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, 

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN)

181303

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla Nº 01  - 0 + 020 progresiva



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 989,564.99

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 90,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 29/11/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 20/12/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 84.95%

PIM 2018: S/. 1,189,044.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 1,099,043.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 1,099,043.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 92.43%

"CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. 

INDEPENDENCIA Y/O MALECON DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"

45468

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla Nº 01  - 0 + 020 progresiva



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE:  S/. 64,684,412 FUENTE SSI

PRESUPUESTO DE OBRA: s/. 83'226,863.74

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 3'241,428.70

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 18'542,451.74

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 450 Dias calendarios 

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 01/03/2017

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 24/05/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 62.62%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 9'000,000.00

DEVENGADO AÑO 2018:

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 84'485,258.08 FUENTE SSI

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
74.71%

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO DE JUNIN" . 

91172

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 51'046,187.00 Fuente SSI

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 33'035,446.49

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 2'250,000.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 Dias calendario

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 18/04/2017

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:  12 /01/2018

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 81.97%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018:

DEVENGADO AÑO 2018:

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 93'304,225.86 Fuente SSI

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO 

DEVENGADO AL 2018:
101.79%

"CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y 

CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" . (Obra complementaria CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LAS RAMPAS DE 

ACCESO).

113902

FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 37,638,716.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 40,110,010.68

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/.300,000

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 2,471,294.68

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 09/02/2016

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 31/10/2017

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 100.00%

PIM 2018: S/. 17,000.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 17,000.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 419,840.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 100.00%

Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Ciudad De La Oroya.

3066

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 16,082,039.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 18,511,177.74

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/ 536,546.00

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 2,429,138.74

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 21/08/2018

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 16/08/2019

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 0.66%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 2.11%

PIM 2018: S/. 10,500.00

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 10,500.00

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 37,600.00

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 7.01%

CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO, REGION JUNIN

323883

DESCRIPCION:



OBRA:

COGIDO SNIP:

MONTO DE INVERSION VIABLE: S/. 42,964,513.00

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 49,803,174.30

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/.373,217.37

VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO: S/. 6,838,661.30

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 360 DIAS

FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 19/12/2016

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 31/12/2017

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: 72.46%

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO: 81.84%

PIM 2018: S/. 123,562.32

DEVENGADO AÑO 2018: S/. 123,562.32

DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018: S/. 2,291,627.79

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2018: 72.46%

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – 

PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN

78529

DESCRIPCION:


