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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N°  040 -2016-GRJ/GGR 

Huancayo, 1 4 MAR 2016 

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 209-2016-GRJ/ORAJ de fecha 10 de Marzo del 2016; el 
Informe Técnico N° 043-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de Marzo de 2016; la 
Carta N° 219-2016-ARQ-MEV de fecha 02 de Marzo de 2016; la Carta N° 117-2016- 
SUP-UNI, con fecha de recepción 01 de Marzo del 2016; la Carta N° 0077A-2016- 
CDACH, de fecha 23 de Febrero del 2016, mediante la cual el Consorcio Daniel 
Alcides II, presenta a la Supervisión de Obra la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
14, de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides II, suscribieron 
1 Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013, con el objeto 

de ejecutar la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo", por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento 
Cuarenta y siete Millones novecientos ochenta y seis Mil doscientos nueve con 
49/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, 
on un plazo de ejecución de quinientos diez (510) días calendarios; 

Que, con Carta N° 0077A-2016 — CDACII de fecha 23 de Febrero del 2016 
el Consorcio Daniel Alcides II (en delante EL CONTRATISTA) presenta a la 
Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo 

4ff 	N° 14 de obra por un periodo de (95) días calendarios; 

DE IN 	TRT,TUPA :dy Que, mediante Carta N° 117-2016-SUP-UNI de fecha 01 de Marzo del 2016 

de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una 
o 	evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente 
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dministrativo concluye; improcedente la ampliación de plazo N° 14, por no existir 
ustento necesario para dicha ampliación; 
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Que, con Carta N° 219-2016-ARQ.MEV de fecha 02 de Marzo del 2016 el 
Arq. Milner Espinoza Victoria, Coordinador de Obras, sobre el pedido de ampliación 
de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una 
evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente 

el Arq. David W. Juan de Dios, Supervisor de Obra, sobre el pedido de ampliación 
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administrativo concluye; improcedente la ampliación de plazo N° 14, por no 
encontrarse concordante con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 

Que, mediante Informe Técnico N° 043-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 
de Marzo del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, luego de realizar una evaluación integral de los 
documentos que forman parte del expediente administrativo concluye: que es 
improcedente la ampliación de plazo N° 14; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° 
establece: 

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 
cronograma contractual". 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
ecreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-
, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que: 

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por 

causas atribuibles a la Entidad. 
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)". 

Que, así el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138- 
2012-EF, en el Articulo 201°, en relación al Procedimiento de ampliación de plazo, 
precisa textualmente lo siguiente: 
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"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el 
contratista, por intermedio de su residente. deberá anotar en el Cuaderno de Obra 
las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitará. cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional 
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado 
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pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará 
antes del vencimiento del mismo. 

El inspector o Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá en un plazo no mayor de siete (7) días, 
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá 
sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de 
catorce (14) días, contados desde el dia siguiente de la recepción del indicado 
informe (...)". 

Que, los artículos citados establecen las causales, requisitos, procedimientos 
y contenido del expediente de Ampliación de Plazo, en el presente caso de acuerdo 
a lo evaluado, sobre el motivo que sustenta el Contratista: 

"Sobre la causal invocada por el contratista por atrasos y/o paralizaciones en el 
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad, debido a la 
demora de la entidad en la aprobación y notificación de la prestación del Adicional 
de Obra N° 21, el cual ha generado retraso en las actividades correspondientes, 
afectando la ruta crítica de la obra. Se procede de acuerdo a los establecido en la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el articulo 201°. Dado que 
el Contratista aduce que la causal se dio por la demora en aprobación del adicional 
N° 21. lo cual según el Supervisor de Obra opina la improcedencia a la solicitud de 
ampliación de plazo al no existir el sustento necesario ya que durante ese tiempo se 
ejecutaron partidas contractuales y partidas de Adicionales de obra aprobados 
sucesivamente, no habiéndose paralizado la obra." 

Que, a razón de los considerandos precedentes, contando con el Informe 
Legal N° 209-2016-GRJ/ORAJ de fecha 10 de Marzo del 2016 y la conformidad del 
Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras; debe denegarse la Ampliación de Plazo N° 14 de la obra 
"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de 
Huancayo", porque la causal invocada no se enmarca dentro de lo establecido en 
el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
ras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, 
I Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de 

sesoría Jurídica, y; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva 

egional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099- 
016-GR-JUNIN/GR; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
14, de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo", presentado por los señores Manuel Cáceres 
Castro y Ernesto Tirso Málaga Torres en su condición de representantes legales del 
Consorcio Daniel Alcides 	conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al 
Consorcio Daniel Alcides II, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

CP.C.C. JESUS MEICHORA AS , RIPALACCS 
GERENTE GENERAL-REGIONAL 

GOEsIERNO REGIONAL JUNíN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo e Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles 
SECRETARIA GENERAL 
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