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Que, mediante Carta N° 0077-2016-CDACH, de fecha 23 de Febrero del 
016, los señores Manuel Cáceres Castro y Ernesto Tirso Málaga Torres, en su 

LAS r ondición de representantes legales del Consorcio Daniel Alcides I I, presentan a la 
, •/ Supervisión de Obra la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, -por la ejecución de 

la Prestación Adicional de Obra N° 021, el cual fue aprobado mediante Resolución 
jecutiva Regional N°103-2016-GRJ/GR de fecha 08 de Febrero del 2016, por un 
nodo de cincuenta y seis (56) días calendarios, ello en concordancia con lo 
tablecido en los Artículos 200° y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

el Estado, además de presentar los documentos que según indican acreditan el 
pedido de ampliación de plazo; 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 0  42 -2016-GRJ/GGR 

Huancayo, 1 4 4PR 2016 

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

o 

El Informe Legal N° 207-2016-GRJ/ORAJ de fecha 10 de Marzo del 2016; el 
Informe Técnico N° 041-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de Marzo de 2016; la 
Carta N° 217-2016-ARQ-MEV de fecha 02 de Marzo de 2016; la Carta N° 115-2016- 
SUP-UNI, con fecha de recepción 01 de Marzo del 2016; la Carta N° 0077-2016- 
CDACH, de fecha 23 de Febrero del 2016, mediante la cual los representantes 
egales del Consorcio Daniel Alcides II, presentan a la Supervisión de Obra la  
olicitud de Ampliación de Plazo N° 12, de la Obra: "Mejoramiento de la 

/Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", y; 
ovoiA  

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides II, suscribieron 
el Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013, con el objeto 
e ejecutar la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 

Alcides Carrión de Huancayo", por un monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento 
cuarenta y siete millones Novecientos ochenta y seis mil doscientos nueve con 
49/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo 
con un plazo primigenio de ejecución de Quinientos Diez (510) días calendarios; 

Que, con la Carta N° 115-2016-SUP-UNI, con fecha de recepción 01 de 
Marzo del 2016, el Arquitecto David W. Juan de Dios Vílchez en su condición de 
Jefe de Supervisión y en referencia al Informe N° 24-2016/LGRA/HDAP-SUP-UNI, 
con respecto a la petición de Ampliación de Plazo N° 12, solicitada por el Consorcio 
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Daniel Alcides II, indica: Que luego de haber evaluado el contrato y normas legales 
vigentes, determina aprobar la ampliación de plazo por un periodo de cincuenta y 
seis (56) días calendarios causado por la ejecución de la Prestación Adicional N° 
021; 

Que, mediante Carta N° 217-2016-ARO-MEV de fecha 02 de Marzo del 2016, 
el Arquitecto Milner Espinoza Victoria, en su condición de Consultor de Obras, se 
dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras luego de realizar una 
evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente 
administrativo, concluye: 

"Se recomienda la emisión de la Resolución Administrativa otorgando la 
ampliación de plazo N° 12 del Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF. por un periodo 
de cincuenta y seis (56) días calendarios contados a partir del 08 de febrero hasta 
el 04 de abril del 2016". 

o 
o 	'l Infraestructura, a fin de comunicar sobre el pedido de ampliación de plazo N° 12 lo 

siguiente: 

"Que estando al pronunciamiento de la Supervisión de obra. esta Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras. APRUEBA Y RECOMIENDA la emisión de 
la resolución administrativa otorgando la ampliación de plazo N° 12 al Contrato N° 
1231-2013-GRJ/ORAF, correspondiente de la ejecución de la obra "Mejoramiento 
de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Cardón de Huancayo". 

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. 

Articulo 41° establece: 

__ se> „.1A "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
9:1 	'II l 	paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 

-7/ 
cronograrna contractual". 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
ecreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012- 

EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que: 

"De conformidad con el artículo 41 ° de la Ley. el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

Que, con Informe Técnico N° 041-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de 0 v.EG,,,,,v  
„ V, Marzo del 2016, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, Sub Gerente de 

,Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de 

T' 
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2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por 
causas atribuibles a la Entidad. 

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)". 

Que, el Reglamento en el Artículo 201°, dispone: 

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el 
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra 
las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional 
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado 
pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará 
antes del vencimiento del mismo. (...)". 

, 	Que, en virtud de los artículos citados en los párrafos anteriores, se tiene que 
-̀¿,la Ampliación de Plazo debe ser solicitado dentro del periodo contemplado en el 
P)Artículo 201° del Reglamento. Del mismo modo se deberá tomar en consideración 

que en caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución 
contractual la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. Del estudio 
de autos se tiene lo resuelto por la Supervisión de Obra; el cual refiere lo siguiente: 

Qué, el cronograma con el que fue aprobado el expediente técnico de la 
prestación adicional, de acuerdo al cronograma de obra del adicional figura 08 
semanas que equivalen a 60 días calendarios. (...). 

Si se toma en cuenta el cronograma con el que fue aprobado el expediente 
técnico. este indica 8 semanas lo cual equivale a 56 días calendarios, ello de 
acuerdo al siguiente detalle. 
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Fecha de 
notificación de la 

Resolución Ejecutiva 
Regional N° 103- 

2016-GRJ/GR 

Días de ejecución del 
Adicional 21 

Fecha de 
Culminación 

08 de Febrero del 
2016  

56 días calendarios 	04 de Abril del 2016 

El plazo descrito en el cronograma del expediente técnico del adicional de obra 
N° 21 indica 56 días calendarios para la realización de los trabajos. 
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Que, del mismo modo en consideración con lo resuelto por el Arquitecto 
Milner Espinoza Victoria, en su condición de Consultor de Obras, el cual concluye, 
se emita la Resolución Administrativa otorgando la ampliación de plazo N° 12 del 
Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, por un periodo de cincuenta y seis (56) días 
calendarios contados a partir del 08 de febrero hasta el 04 de Abril del 2016; 

Que, a razón de los considerandos precedentes, contando con el Informe 
Legal N° 207-2016-GRJ/ORAJ de fecha 10 de Marzo del 2016 y la conformidad de 
la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR el pedido de 
Ampliación de Plazo N° 12, solicitado por el Consorcio Daniel Alcides II, a través de 
la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, 
del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, y; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva 
Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099- 
2016-GR-JUN IN/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
12, de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 

lcides Carrión Huancayo", presentado por el Consorcio Daniel Alcides II, por un 
periodo de cincuenta y seis (56) día calendarios, el cual se contabilizara a partir del 
08 de febrero hasta el 04 de abril del 2016; conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al 
nsorcio Daniel Alcides II. a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
rencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos 

ompetentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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