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Gobiemo Regional Junin

RESOLUCION D ORAL REGIONAL ADMINISTRATIVA
N.° -2026-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 12 MAY 2026

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTOS:

El reporte n® 712-2026-GRJ/GRVSGE de fecha 05 de mayo de 2026; Informe
Téenico N° 520-2026-GRJ-ORAF/OASA de fecha 05 de mayo de 2026; Informe Técnico
N° 186-2026-GRJ/GRI de fecha 20 de abril de 2026; Informe Técnico N° 430-2026-
GRJ/GRVSGE de fecha 15 de abril de 2026; CARTA NOTARIAL N° 07-2026-
GRJI/GRIUSGE de fecha 06 de abril de 2026; el CONTRATO N.° 346-2025-GRJ/ORAF

y dem4s documentos correspondientes,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 191 de la Constitucién Politica del Estado,

concordado con el Articulo 2 de la Ley N.° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas
juridicas de derecho piiblico, con autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, sujetos al ordenamiento juridico;

Que, la autonomia de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las politicas, planes y normas en los asuntos de su competencia,
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus Grganos de gobiernos y desarrollar
las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en laley N.° 27783- Ley de
Bases-Descentralizados;

Que, en concordancia al numeral 1.7 del art. V de la ley N.° 27444 — Ley de
Procedimiento administrativo general donde indica que el: “principio de presuncién de
veracidad”. En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por
esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite

prueba en contrario;

Que, segiin ¢l reglamento de 1a ley, ley n® 32069 en el Articulo 122. Procedimiento
de resoluci6n de contrato 122.1. En el supuesto del literal b) del numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley, 1a parte afectada por el incumplimiento observa el siguiente procedimiento.
a) La parte perjudicada requiere a la otra parte que ejecute la prestacion materia de
incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato. El plazo para el
cumplimiento de la prestacion debe ser razonable y no debe ser menor del 10% del plazo
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del contrato, item, o entregable materia de incumplimiento, segin corresponda, y en
ningln caso puede superar €l 15% del plazo del contrato, item o entregable materia de
incumplimiento. Cuando el plazo obtenido comoresultado de la aplicacion del porcentaje
sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectie el redondeo a favor
del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho supuesto. En los
casos en que el plazo del contrato, item o entregable materia de cumplimiento es menor
a treinta dias, se otorga tres dias. En el caso el retraso esté referido al componente de
gjecucion de obras bajo sistemas de entrega de solo construccion o disefio y construccion,
la entidad contratante otorga un plazo de quince dias siempre que el plazo de la gjecucion
de la obra supere los 60 dias. b) Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente
sin que la otra parte cumpla con la prestacion correspondiente, la parte perjudicada puede
resolver el contrato en forma total o parcial.

Que, el Gobierno Regional de Junin y la empresa CONSORCIO ESMERALDA
suscribieron ¢l CONTRATO N.° 346-2025-GRJ/ORAF, de fecha 19 de diciembre de
2025, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
PROYECTO: “CREACION DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO I PUENTE
SHIMPITANI — CP SAN JUAN DE AUTIKI, CP NUEVO PORVENIR, CP SACHA
LOMA, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN;

Que, mediante carta notarial n° 07-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha 06 de abril de
2026 el sub gerente de estudios solicita cumplimiento contractual bajo apercibimiento de
resolucion de contrato, para ello se otorga 06 dias calendarios a partir de notificar la
presente para hacer entrega del primer entregable y segundo establecido en el contrato
vinculante;

Que, mediante el informe técnico n® 430-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha 15 de abril
del 2026 suscrito por ¢l sub gerente de estudios quien concluye:

el Consorcio Esmeralda no ha cumplido con el levantamiento de observaciones
planteadas por el evaluador y notificado por la entidad a la presentacion del primer
entregable establecido en el contrato vinculante para el servicio de consultoria de
obra para la formulacién del estudio de preinversion del proyecto "CREACION DE
LA PAVIMENTACION DEL TRAMO I PUENTE SHIMPITINANI - CP SAN
JUAN DE AUTIKI, CP NUEVO PORVENIR, CP SACHA LOMA, DISTRITO
DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNIN" dentro del plazo otorgado.

Que, en cumplimiento de la Ley 32069 ley general de contrataciones pablicas al no
tener respuesta por parte del Consorcio Esmeralda y habiéndose ya sobrepasado el
plazo total del contrato vinculante para la entrega del primer entregable y segundo
entregable, se procedié a dar cumplimiento al procedimiento de resolucién de
contrato que establece la ley en mencidn.

Que a la fecha esta Sub Gerencia a Solicitado al Consorcio Esmeralda, mediante
CARTA NOTARIAL N°07-2026-GRJ/GRI/SGE, el cumplimiento contractual bajo
apercibimiento de resolucién de contrato, otorgando un plazo de 06 dias
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calendarios, los cuales ya vencieron y el Consorcio no hizo llegar a la entidad lo

solicitado, en tal sentido, habiéndose agotado todos los procedimientos para el

cumplimiento del objeto de la contratacién y teniendo la inactividad por parte del

2. contratista para dar cumplimiento al contrato vinculante, SE DA PROCEDENCIA

Zeoo A LA RESOLUCION TOTAL DEL CONTRATO N°346-2025/GRJ/ORAF POR

) INCUMPLIMIENTOQ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR CAUSA

ATRIBUIBLE A LA PARTE QUE INCUMPLE (CONSORCIO ESMERALDA).

con el tnico objetivo de prevenir que podrian ocasionarse posibles perjuicios
econémicos a la entidad.

Que, mediante el Informe Técnico N° 186-2026-GRJ/GRI de fecha 20 de abril de
2026 suscrito por el gerente de infraestructura quien concluye lo siguiente: “estando a las
| consideraciones expuestas, es procedente 1a resolucién total del CONTRATO N° 346-
9025/CRI/ORAF suscrito entre la ENTIDAD debidamente representada por su Dixectora
Regional de Administracién y Finanzas la C.P.C Marianella Liz QUISPE SALAS y el
CONSORCIO ESMERALDA representado por su representante legal comun Sra. Cristel
Katerine BALDEON CAMARENA del Servicio de Consultoria de obra para la
\ Formulacién del Estudio de Preinversién del Proyecto: "CREACION DE LA
PAVIMENTACION DEL TRAMO 1 PUENTE SHIMPITINANI - CP SAN JUAN DE
AUTIKI, CP NUEVO PORVENIR CP SACHA LOMA, DiSTRITO DE PICHANAQUI,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEARTAMENTO DE JUNIN". per
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias pese a
habérsele requerido el cese del incumplimiento, de conformidad con lo sustentado en el
Informe Técnico N° 430-2026-GRJ/GRY/SGE emitido por el Sub Gerente de Estudios, la
Carta Notarial N°® 07-2026-CRJ/GRIUSGE y la Ley 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, y su reglamento aprobado por D.S 009-2025-EF”;
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i Que, mediante el Informe Técnico N° 520-2026-GRJ-ORAF/OASA de fecha 05 de

Z mayo del 2026 suscrito por el Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

quien concluye lo siguiente:
a) De acuerdo al informe técnico y evaluacion realizada por el Area Usuaria (Sub)
Gerencia de Estudios), el CONTRATO N° 346-2025/GRJI/ORAF, perfeccionado
con fecha [19/12/2025) entre Entidad y El Contratista CONSORCIO ESMERALDA
debidamente representado por la Sra. Cristel Katerine Baldeon Camarena, cuyo
objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
PROYECTO: "CREACION DE LA PA VIMENTACION DEL TRAMOI PUENTE
SHIMPITINANI-CP SAN JUAN DE AUTIKI, CP NUEVO PORVENIR, CP SACHA
LOMA, DISTRITO DE PICHANAQUI. PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", configura para resolver en forma TOTAL, por la
causal establecida en el acdpite b) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley donde
establece que La Entidad puede resolver el contrato, en el caso que El Contratista
Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple Asi mismo se procederd de acuerdo al acapite b) del numeral 122.1 del

Art. 122" del RLCE
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b) En virtud de lo expuesto y de acuerdo al Art. 119.2" del RLCE, se concluye que
corresponderia aplicar la PENALIDAD POR MORA, por el monto de S/ 7,999.99
(Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve con 99/100 Soles), por lo tanto, la Entidad
en su calidad de garante del interés publico deberd adoptar las acciones que
resulten necesarias a efectos de cobrar la penalidad mencionada. (...)

Que, estando a lo expuesto precedentemente y conforme a los informes técnicos Y
con la visacién del Sub Gerente de Estudios; la Sub Direccion de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares y la Oficina Regional de Asesoria Juridica, este Wdltimo de
conformidad a los principios juridicos de veracidad, buena fe procedimental y principio
de confianza;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR LA RESOLUCION TOTAL correspondiente
al 100% del Contrato N° 346-2025/GRJ/ORAF, suscrito entre 1a entidad y €l contratista
| CONSORCIO ESMERALDA debidamente representado por la Sra. Cristel Katerine
Baldeon Camarena, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION DEL PROYECTO: "CREACION DE LA PAVIMENTACION DEL
TRAMOI PUENTE SHIMPITINANI-CP SAN JUAN DE AUTIKI, CP NUEVO
PORVENIR, CP SACHA LOMA, DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, segin las conclusiones y
recomendacicnes de los informes técnicos.

Za-.. ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Procuraduria Publica Regional evalué
\@i 0‘\.",_ las acciones legales correspondientes, para el cobro de la penalidad y el resarcimiento de
oy

los dafios y perjuicios ocasionados con Ia resolucion del contrato, considerando criterios
= de costo — beneficios y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral y
~QAST la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliacion.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto administrativo al contratista
CONSORCIO ESMERALDA, la decisién de resolver ¢l contrato, mediante carta notarial,
conforme a lo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del estado y a los
demas organos administrativos del Gobierno Regional que participen del procedimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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CPC- IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS Q
DIRECTORA REGIONAL OE ADRRNSTRACION Y FRANZAS 02
GOBIERNO REGIONAL JUNIN ﬂﬂ

“Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e}



