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RESOLUCIÓN GERENCTAL GENERAL REGIONAL
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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOB¡ERNO REGIONAI JUMN

\,'ISTO

Con Memorando N"857 -2026-GRI-GGR de fecha 28 de mayo de 2026; Reporte N" 491-2026-

GRJ/ORAI de fecha 27 de mayo del 2026; Memorando N"836-2026-GRJ-GGR,de fecha 25 de mayo

de 2026; Cartá N" 16-2026-GRI/GGR Ciligenciada mediante Carta Notarial N' 556; Reporte N'434
2026-GRJ/ORAJ de fecha 08 de mayo del2026; Reporte N' 241-2026-GRJIGRI de fecha 05 de mayo

d,el 2026; Reporte No 700-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha de mayo del 2026 Carta N" 778-2026

GRJ/GRI/SGE, de fecha 20 de abril del 2026; lnforme Legal N' 165-2026-GR,/ORAJ de fecha 15 de

abril del 2026; Informe Técnico N' 289-2026-GR|/GRI/SGE de fecha 24 de marzo del 2026;
Resolución Cerencial Regional de [nfraestructura N" 822-202+G.k-JUNfN/GRI, Contrato N' 044-

2023/GR.J/ORAF y demás actuados del expediente administrativol y okosj

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artlculos L97"y 192' de la Consdtución Pollüca del Penl,
modificados por la Ley N' 27680,Ios Gobiernos Regionales son personas iurídicas de derecho

público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regionál de Junín y el CONSORCIO SAN JUAN, con fecha 16 de agosto de

2023, suscribieron el Conrrato N'044-2023/GRl/ ORAF, derivado de la Adjudicación Simplificada

N' 009-2023-GRJ/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración

del expediente técnico del proyecto denominado: "MEIORAMIENTO DEL SER'V1CIO EDUCATIVO

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MARCO-, EN EL DISTRITO

DE MARCO - PROVINCIA DE.IAUIA - DEPARTAMENTO DE lUNfN", con CUI N' 2561597, por el

monto deS/249,900.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N" 822-2024-G.R.-

JUNfN/cRt de fecha 15 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente técnico del citado proyecto

de inversión pública, estableciéndose un costo final de inversión ascendente a S/ 79,357,658.13;

Que, mediante Informe Técnico N' 289-202GCRJIGRI/SGE de fecha 24 de marzo del2A26,

la Sub Gerencia de Estudios concluyó que el expediente técnlco aprobado presenta deñciencias

técnicas sustánciales relacionadas con los estudios de demanda, topografia, geodesia,

compatib¡iidad técnica, distribución arquitectónica y otras especialidades técnicas, concluyendo
que diihás sbJervái,iüii coqiprometen la consistencia técnica del expediente y la adecuada

ejecución del proyecto;
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Que, mediante Informe Técnico N' 154-2 026-GRJ/GRI de fecha 07 de abril de 2026, la
Gerencia Regional de Infraestructura hizo suyo elanálisis técnico contenido en el Informe Técnico
N' 289-2026'GRJIGRI/SGE, solicitando el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de Ia
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N' gzz-zoz4-G.R.-JUNf N/GRI de fecha 15
noviembre del 2024;

Que, mediante Informe Legal N" 165-2026-GRJ/ORAI de fecha 15 de abril de 2026, la Oficina
Regional de Asesoría furldica concluyó que se ha acreditado que el expediente técnico aprobado
presenta deficiencias sustanciales que comprometen la üabilidad del proyecto; que dichas
deficiencias afectan los requisitos de validez referidos al objeto y Ia motivación del acto
administrativo, configurándose las causales de nulidad previstas en el artículo 10o del Texto único
ordenado de la Ley N' 27 444; y que Ia permanencia del acto administrativo generaría a$avio al
interés público. Asimismo, recomendó otorgar raslado al coNSoRCIo sAN.JUAN para que eierza
su derecho de defensa, conforme a lo dispuesto en el numeral zl3,z del artículo 213. del rexto
Único Ordenado d elaLey N" 27 444, aprobado mediante Decreto Supremo N. 004-2019-JUS;

Que, en cumplimiento de dicha recomendación, la Gerencia General Regional efectuó ¡as
actuaciones necesarias destinadas a garantizar el ejercicio del derecho de defensa del
administrado;

Que, mediante carta N'15-2026-GRI/GGR de fecha 11 de abril del 2026, se intentó noüficar
I CONSORCIO SAN JUAN en el domicilio contractual consignado en el Conrrato No 044-

2023/GR|/0RAF; sin embargo, dicha comunicación fue devuelta con Ia respectiva constancia de
imposibilidad de diligenciamiento;

Que, posteriormente, mediante Carta N" 16-2026-GRJ/GGR de fecha 14 de mayo del 2026,
diligenciada a rravés de Carta Notarial N'556, se efectuó una nueva notificación en el domicilio
contractual señalado por el contraüsta, verificándose que la administrada ya no se encontraba en
dicho domicilio; asimismo, conforme a las estipulaciones contractuales, se efectuó la comunicación
correspondiente a la dirección electrónica consignada por el contraüsta;

Que, mediante Memorando No 836-2026-GRf-GGR de fecha 25 de mayo del 2026, la Gerencia
General Regional dejó constancia de las actuaciones efectuadas para garantizar el derecho de
defensa del administrado, señalando que, pese a haberse efectuado las notificaciones
correspondientes, no se recibió descargo alguno dentro del plazo otorgado;

Que, el numeral 213.2 del artículo 213'del ruo de la Ley N.27444 esublece que Ia nulidad
de oficio seÉ declarada por el superior jerárquico de quien emitió el acto administrativo,
correspondiendo previamente otorgar al administrado un plazo no menor de cinco (0s) días para
eiercer su derecho de defensa cuando se trate de actos favorables;

Que, conforme al Reglamento de organización y Funciones del Gobierno Regional de funín,
la Gerencia Regional de Inhaestructura depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional,
siendo esta última la autoridad competente para pronunciarse respecto a la nulidad de oficio del
acto administrativo materia de análisis;
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Que, el ardculo 10" dei Texo Único Ordenado de la Ley N" 27444 establece como causales

de nulidad del acto administrativo: i) la contravención a la Consütución, a las leyes o a las normas
reglamentarias; y ii) el defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez;

Que, asimismo, el artículo 3' del Texto Único Ordenado de Ia Ley N" 27444 establece como
requisitos de validez del acto administrativo, entre otros, el obieto o contenido y [a motivación,
precisando que el contenido del acto debe ser lfcito, preciso, posible fisica y lurídicamente, y
encontrarse debidamente sustentado;

Que, de la evaluación coniunta de los Informes Técnicos N" 289-2026-GR[/CRI/SGE y N'
154-2026-GRJ/GRI, se advierte que Ia aprobación del expediente técnico contenida en la

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N 822-2024-G,R.-JUNíN/GRI se sustentó en
documentación técnÍca que pr€senta observaciones sustanciales no levantadas, comprometiendo
Ia consistencia tácnica del proyecto, Ia üabilidad de su ejecución y el adecuado uso de los recursos
públicos;

Que, las observaciones advertidas recaen sobre aspectos esenciales del expediente técnico
relacionados con estudios básicos, compatibilidad técnica, funcionalidad arquitectónica y sustento
de demanda, elementos que constituyen parte estructural del diseño de} proyecto y condicionan
su üabilidad técnica y ejecución fisica; por lo que no constituyen simples errores formales
suscepübles de conservación conforme al artículo 14'del Texto Único Ordenado de la Ley N'
27 ++4t

Que, atendiendo a la naturaleza sustancial de las observaciones técnicas adverüdas, no
resulta aplicable la conservación del acto administrativo prevista en el artículo 14'del Texto lJnico

Ordenado de la Ley N" 27444, al encontrarse compromeüdos requisitos esenciales de validez
vinculados al objeto, contenido y motivación del acto administraüvo;

Que, mantener vigente un acto administrativo sustentado en un expediente técnico con
deficiencias técnicas sustanciales wlnera el principio de legalidad, el principio de verdad material,
así como los requisitos de validez referidos al objeto y moüvación del acto administraüvo previstos
en el artículo 3" del Texto Único Ordenado d elaLey N'27444;

Que, adicionalmente, Ia continuidad de un expediente técnico con observaciones
sustanciales podía generar prestaciones adicionales de obra, ampliaciones de plazo, conEoversias
contractuales, perjuicio económico a la Entidad, afectación a la correcta ejecución de la inversión
publica y afectación al interés público ünculado a la prestación del servicio educaüvo proyectado;

Que, en el presente caso, las deficiencias técnicas advertidas en el expediente técnico
aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de [nfraestructura N" 822.2024-G.R.-

IUNfN/CRI comprometen Ia correcta eiecución.de la inversión pública, la adecuada utilización de
recursos del Estádo y la ñnalidad pública del proyecto educativo; conñgurándose de esta manera
un agravio concreto al interés público conforme a lo prevÍsto en el numeral 213.1 del artículo 213'
del Texto Único Ordenado delaLeyN" 27 444;
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ARÍCI'LO PRIMERO. . DECI^ARAR IA NULIDAD DE OFICIO dC IA RCSOIUCióN CETENCiAI

Regional de Infraestructura N 822-2024-G.R-]UNIN/GRI, de fecha 15 de noviembre de 2024,
mediante la cual se aprobó el Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEfORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO
"MARCO", EN EL DISTRITO DE MARCO . PROVINCIA DE IAUIA- DEPARTAMENTO DE IUNfN", CON

CUI N" 2561597, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGITNDO. - DISPONER que la Gerencia Regional de Infraestructura y Ia Sub

Gerencia de Estudios adopten las acciones técnicas y administrativas que correspondan respecto a

las observaciones advertidas en el expediente técnico materia de nulidad.

ARTÍCULO 'IERCERO, - DISPONER la remisión de copia de los actuados a la Secretaría
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que evalúe el deslinde de
responsabilidades administrat¡vas que correspondan rrspecto de los servidores y/o funcionarios
involucrados.

ARTfCt LO CUARTO. - NOTIFICAR la presenre resolución al CONSORCIO SAN JUAN, a la
Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Secretaría Técnica PAD y demás
órganos compet€ntes del Gobierno Regionalde Junín para los fines pertinentes.

REGISTRESE, CoMUNf QUESE Y CIJMPLASE.
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Que, en consecuencia, se ha configurado causal de nulidad de pleno derecho conforme a Io
previsto en los numerales 1y 2 del artículo 10" del TUO delaLey N"27444;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; y contando con la yisación de la Gerencia Regional de
Infraestructura; Sub Gerencia de Estudios y la Oñcina Regional de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:
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