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El Reporte N.o 674 -2o2GGRJ-ORAJ de fecha l7 de agosto del 2026; Opinión Legal
N" 24 -202&GRJ-ORAJ-GSHY, con fecha de emisión 17 de agosto de 2026; lnforme Técn¡co
N' 375 -202&GRJ/GR|, con fecha de emis¡ón 10 de agosto de 2026; lnfonne Técnico N' 1&41-
2026-GRJ/GR|/SGSLO, con fecha de recepción 04 de agosto de 2026; lnforme N" 052-2026-
GRJ/GRySGSLO-WCG de fecha 03 de agosto de 2026; Resolución Gerencial Regional de
lnftaestructura N' 24$202GG.R.-JUNIN/GR| de fecha 19 de mayo de 2026; lnforme Técnico
N" 577-202&GRJ/GR|/SGE de fecha de recepción 20 de mayo de 2026; y demás
documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los art¡culos 191 y 192 de la Const¡tución
Polft¡ca del Peru, los Gob¡ernos Reg¡onales gozan de autonomfa polftica, económica y
administrat¡va en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la
economfa regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su
responsab¡l¡dad, y garant¡zar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes. En este marco competenc¡al, y en estricta observancia del artfculo 35,
apartado d) de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralizac¡ón, y del artfculo l0literal
d) de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, se facutta a los Gobiemos
Regionales a promover y ejecutar inversiones públ¡cas de ámbito reg¡onal, ¡ncluyendo
proyectos de infraestructura vial, energética, de comun¡caciones y de sewicios básicos, con
el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la d¡nam¡zac¡ón de
mercados;

Que, la Ley del Presupuesto del Seclor Públ¡co para elAño Fiscal 2026 - Ley No 32513,
en el capltulo ll, artfculo 4, dispone que:

'Attlculo 4.- Acc¡ones administat¡vas an la ajecución del gasto pílblico
4.2. Tdo acTo admini§tat¡vo, aclo de adm¡n¡sl'aciírl o ,as Esducrbr,as adñ¡n¡strat¡vas que
autoricen gastos no sol) e,rcac€s si no cuentan con el cñd¡to presupuestario @fiespond¡onto en
el prosupueslo ¡nstituc¡onal o co,td¡cionan la misma a la as¡gnación de mayores cíéditos
prosupuastan'os, bajo exclu§va responsabil¡clad dol litular de la entided, asl como dal jelé de la
ofi c¡na de üesupuesto y deljefe de la ofi c¡na de adm¡n¡siación, o ,os que ¡,sgan sus vo¿€s, sn
el marco de lo establecido en el Decreto Leg¡slalivo 1440, Decreto Leg¡slativo dal S,srarna
Nacional de Presupuasto Ptlbl¡co.

Que, el Texto unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 082-201$EF, en relación a los adicionales y
deduc{ivos establece lo siguiente:

'Ul T,€,tánctose do ooras, /as prosfac¡ones ad¡cionales pusden ser hasta el qu¡ncÉ por cienlo (15%)
del müto total (bl @ntrato orginal r€stándole ,os prBsuprrosfos deducliv§ vinculabs. Pa/'E tal efecto,
,os pagos corrospond¡enles serán aprobados por el T¡lular de l8 Entidad';
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Que, por su parte, el arttculo 205 del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de

Confatacionés del Estado, aprobado con Decreto Supremo N' 344201&EF, y demás

modificatorias, precisa que:

.205. 1 sf,lo procf,úrá la ejecuc¡ón de obras ad¡c¡onales cuando ptgv¡amanta se cuente con la cenificación

d, croo¡t" ircsrpuestarió o prov¡s¡ón pr1supuestat, sagún tas fBgras pr€yt:fal g1 la nomat¡v¡dad del

S,stema Nácion;, do presupitesto Pttbiia y con la rcsduc¡d1 del litular de la Enldad o dal seNidor dal

;igi¡ente nivel de ctac¡s¡ón á quien se hubien delegado osla atríbución y en los casos e.n_qye.su§ monros,

relsÉnclJle los preatpuesfos iraducliros yinculados, no excedan et qu¡nce W ciento (15%) del nanlo del

contrato otig¡nsl' .

.2OS.Z La necf,sidad de ejecutar una Nestación ad¡cional da úra es anotade en al cuademo de obra, sea

por et contratisla, a travás de su fos,.denle, o por el inspedor o supe¡yi56,r, wún c¡,ngsponda. En un
'plazo 

máximo de cinco (5) dfas cf,ntados a pali del dta s¡gu¡ente do real¿ada la anotaciúl, el ¡nspec-lor
'o 

supovisor, según coresponda, raliñca á la Enldad la anotaciút realizada, adiuntando un infoÍna
técnico gue sustánte su posrdór, rBspecro a la necas¡dad de siacutar la preslaciü1 ad¡c¡o¡td. Además, se

Áqu¡ere' etdatate o suifpnfo de Á deñc¡€nc¡a det expediente técn¡6p de úra o del iesgo que haya

genorado la nocf,s¡dad de eiecutar la prcstac¡Ón adicional'.
(...)
.205.6 En el caso qua el inspeclor o supe,:vi§(:,r emita 18 conlonnidsd s€,bre 6l exped¡ente técn n
presentado por ol cotittatsta, É Entidad en un ptazo de dat (12) dlas hábiles omi¡s y nobfica al contr8tisla
'ta 

resoluciói.¡ medlante ta qua s pronuncia ñbrc la procadencia do la ejecución de la pÉstac¡Ón 
.ad¡cional

áe úra. La denua de ta Entidad en emiti y notiñcar esta rcñluciül, puedo ser causal do smpliaciüt de
plezo".
.2OS.l A efeclos de aprobar la qecuc¡ón det ad¡c¡onal de úra la Ent¡dad dronla cm el inÍome do

viatilidad presupuestal y ta opin¡ón la]yc/rsble sobro ta sduc¡ón lécn¡ca ptque§a en el exped¡ento técni@
presentab poi et caniet¡sia. Pan omilir una qinión tédica sobre la gluciót1 técnica ptwuesla, la
'Eni(fad 

sotic¡ta et pronunc¡amiento del proyecf¡sta, de no @ntaÉe @n dicho pronunciamienlo o s¡ando

nega¡vo osfp, et órgano de la entfulad rasponssDre de la aptúación do tos esludios emite la qinión
coÍasqondienle';

Que, el Gobiemo Reg¡onal Junln y el CONSORCIO EDUCATIVO SATELITE ll, con

fecha 05 de junio de 2025, suicrib¡eron el Contrato N" 11+202$GRJ/ORAF, para la ejecuc¡ón

de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y
SEoUNDARIA DE LA I.E. N. 30001.72 EN EL CENTRO POBIAOO CIUDAD SATELITE-

DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN',

con cul N. 2566919, con un plazo de ejecuciÓn de 480 dfas calendarios, por el monto de s/
36,620,784.36;

Que, con lnforme Técnico N" 577-202&GRJ/GRUSGE de fecha de recepción 20 de

mayo de 2026, el sub Gerente de Estudios, oToRGA oPlNlÓN TECNICA FAVORABLE A
LA'SOLUC|óN TECNICA PROPUESTA al Expediente Adicional de Obra N'01 y Deductivo
ViNCUIANTE N"O1 dE IA ObTA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N' 30001.72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATÉLITE. DISTRITO DE PERENE. PROVINCIA DE CHANCHAMAYO. DEPARTAMENTO
DE JUNIN", con CUI N' 2566919; el cual cuenta con la conformidad por parte de la
superv¡sión y a su vez opinión técnica favorable de la sub Gerencia de Supervisión y

Liqu¡dac¡ón áe Obras. El presupuesto det Adic¡onal de Obra N'01 asc¡ende a la suma de S/
4otr.¡44.03 (cuatrocientos seis mil cuatroc¡entos cuarenta y cuatro con 03/100 soles) y un

presupuesto Deductivo vinculante N'01 de s/ 406,,t41.03 (cuatrocientos seis m¡l

cuatrocientos cuarenta y cuatro con 03/100 Soles), resultando un adicional neto de S/ 0.00
(Cero con 00/100 soles), conespond¡éndole una incidenc¡a acumulada de 0.00%' con
presupuesto a fecha del valor refefenc¡al (oclubre del 2o24) con un plazo de ejecuc¡ón de 30

dfas calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de lnfraelrucfura N" 243-202eGRJ/GRl
de fecha 19 de mayo de 2026 se resuelve APROBAR el Expediente Técnico delAdicional de
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obra N'01 y Deduc{ivo Mnculante N"01 del proyec{o: "MEJORAMIENTO OEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N" 3OOO1-72 EN EL
cENTRo' PoBLADo-CIUDAD- SATELTTE-- DTSTRITCTDE.PEREÑE . PROVINCIA DE
CHANCHAMAYo - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N" 2566919, ejecutado bajo la
modal¡dad de Contrata, establec¡endo un plazo de ejecución de treinta (30) dfas calendar¡o
con precios referenciales vigentes al mes de oclubre de 2024 y un presupuesto del Ad¡c¡onal
de Obra N' 01 que asc¡ende a la suma de S/ 406,1'14.03, y un presupuesto Deduclivo
V¡nculante de Obra N."01 por la suma de -si/ 406,11 'f .03 con una incidencia porcentual de un
0.000Á;

Que, mediante lnforme Técnico N' '1841-202&GRJ/GR|/SGSLO, con fecha de
recepc¡ón O4 de agosto de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en
referencia al lnforme N'052-202rcRJ/GR|/SGSLOI /CG; emíte la OPINION FAVORABLE
a la aprobación de la ejecución de la prestac¡ón Adicional de Obra N" 0'l y Deduct¡vo
Mnculante N' 0'1, mediante acto resolutivo, detallando lo sigu¡ente:

l. ¡rÁ¿rsls:

7. .)

1.9.2 pEL ANAusts DE AolctoNAL DE oBRA N' 01:

El presupuesto dal Doducl¡vo vinculante M 01 coÍespo,lds I la valoración económica o coslo da ,as
prestac¡ones de úra que, hab¡endo eslado cons¡dercdas ¡n¡cidlmonte en el contrato original, ya no se
ejecutaran, en nuesio caso so doducirá la lasa multifuncional que ind¡caba el expediente lécn¡co
cdúractual deb¡do a que en el área del tanano de plan ds cÚ,nl¡ngenc¡a ya existe una losa dopott¡va
en regular astado de @rlservación, y se evitarla la duplicidad y se lqnrla qtimizar el uso gñc¡ante

de /os rBcursos pri'D l¡@s, ol dodudiw se genera a nE de la cada N 28l2026GR GR/ISGSLO
donfu la Ent¡dad Mnunica súre el pronunc¡am¡anto del prcyeclista quian ¡nct¡ca lo sigu¡enta: 'Por lo
cual se em¡te opinión técnk:a favorable a la mod¡frcac¡ótt del expod¡snla técnico, recomendando al
@ntratisla y ¡nsgoclor da úrc, la aprúac¡üt dal exqoúente técnico con prssupue§o deduc.tivo
vi¡1culado, doü& a qua las pa ides parc la cüslrucc¡óo de la lña depo¡tiva no se oiecutaran,

En ose sanüdo, cmstituye una figuÍa aplklable únicamenle en la cuantifrcac¡ú1 econÓm¡ca del
adic¡onal de úra: puas, se lrdta de un mdúo que se dedu@ dal valor ctel sdkional prscisamante por
estar vinculaú con esfe y con ol fin de veñfrcar que el monto de la prestación ad¡cbnal do ún no
supa/p tos ,rmrfos esúablecidos en la Ley y el Reglamsnto.

Que, pq to expuesto se iust¡fica el lrámita y aprobaciüt del Daduciiw vinculan¡e N'01, y qua
conesponde a prastaciones quo ya no serán eiecutadas.

Por to axpuasto, sa so/icl€ a la lnspec/.;iótl y/o Ent¡dad la Ap¡úaciótl de la tuastac¡Ón Adicional &
Obra N' 01, y el Dedud¡vo Vinculanle N' 01 , @n l8 frnal¡dad de alcanzat l8 frnaliddd del @nlato de
manera oportuna y afrc¡ente.

Hfi't dú DottucTlyo Wncu/,,n,, lf 01
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ProsuDuesb Nucüvo Wncuttnta n' Ol
El Prasupuesto del Daduct¡vo Vinculanto N' 01, donde c,,nasponde deduc¡r las proslsc¡ones que ya
no soñn ejoculadas del exped¡ante técn¡co orig¡nal asc¡ende al monto de - S/ 406,444 03
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GUA'TROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENIOS CUARENTA Y CUATRO CON OY|OO SO¿ES)
lnc. lcv, que esta desagrcgado de la §gu¡ente foms:

Itsm E¡aoqipdón púc¡d9.
@stooFEcro 282.@.96

33.155. 14

Lfi UDAD (1Oür7o) 28.299.00
g-BTOTA. 3M.444.09
r.GV (S. 1896) 61 ,999 94

PTA- PGGSTJPi,ESIO OEDLET vO V NC I'.ANIE }.I" 01 &\44403
"A.L lncl.tr,rcla
La incidanda del tuesupuesto del DEOUCTIVO VINCUUNÍE N' 01, con respeclo al monlo dal
Contralo otig¡nel es de -1 .11%.

1.3.3. CALCULO OE 
'NC'DANC,,- 

ACUNU'ADO DÉ P
DEDUCNlpS

A continuación, se detalla en los cuadros sd.,unros tos pr9supuestos ds Prcsfac¡onos Ad¡cimalos y
deductivos tramil,dos a la futa y su ¡ncidencia con rospaclo al presupuosto otoinal:

Item D€scripción
Monto

sl
%

inc¡denc¡a

1 ADICIONALES DE OBRA ( + ) 406,444.03 1.11%
2 DEOUCTTVOS VTNCUTANTES ( - ) 406,444.O3 1.1104

TOTAL (AD|CIONALES - DEDUCTvOS
vtNcULANTES)

0.00 0.oea

nrrmxcu¡"^¡ =i !!!1L-!!!)![r ¡r ooc;

o

< 15""

INCIDENCIA ACUMUUDA (%) = 0.@/. < 15.@ %

ft t

,. ECAN'CA OPERANVA Y PROCED' IENrO DEL ADIC'ONAL DE OBRA

Procodhnlento p.n et Adlclona, de Obr,,.

(...)...
Mgmor¡a desdíptiva
lnfotme sustenlatofios de cada una da las patTidas
Ptesupuesto dal ad¡cional & úra.
Análrl9rs ds gaslos generales fijos y variables del prcsupuesto gd¡ciona¡ & obra.
Anársrs de prBcios unilaños de parlidas nuevas (- acla de acuetdo do pracios unitar¡os -
susfanto fécnico de los rand¡m¡entos - cÚ,tizaci}l,es @n§dorando procios dal mercado de
,rcursos nuovos - cálculo de la debctaciÓn d0 lo§ proc,os cotizadds a 18 focha dol
pÍesupuesto
Especiñcsciones téc,t¡cas de las panidas nuovas.
Plan¡ a de matndo.
Pmgnma de ejecución de obn (CPML cronogramo valorízab.
Plan6 do ejecuciÜt dal Ad¡cional de ob,.a
Copias de las anotaciones del cuademo de úra.
Opin¡ón del consultor de obn.
Panel lotqññco.
Otos.

Del Expediente Técnico clel Ad¡cknal de obra N'01, en cumpl¡m¡ento a lo dascrilo llneas arribs,
cuente @n lo s¡guiente:

DESCRIPC'/ÓN
ADJUNfO
s, NO

Memoria doscriptiva x
lnlome sustentalorio de cada uns de las pad¡das x
Prasupueslo del adic¡onal & obra x
Anárrs,S de ossfos oenorales fr¡É y variables del prcsuquesto ad¡cional de obra x
Anélisis de precios un¡taios da patt¡dss nuevas (- acta de acue¡do & prec¡o§
unifalros - susfenfo tádt¡co de los rcndimiontos - c,.tizeciones con§dorando precios x

c)
al

\DT Éi1t-OOa

1,L
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TEN\ENúO @Nú1MiENIO dO IA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N' 24?202&G.R.JUNIN/GR|, El presupuesto del adic¡ottal a*iende a S/ 406,444-03
(cuatoc¡entos §flis mil cuatroc¡entos cuarenta y cuatrc cgn 0y10O soles) y el presupuasto del
deductivo v¡nculanle a - S/ 406,.144.03 (cualroc,ortos sai§ m,7 cuatrof'¡entos cuaÍenta y cuatro corl
0y100 soles), rasultando un pÍesupuesto de S/. 0.@ solas, cü una incidencia porc€ntual de
O.OO% respecTo al monto del contato, encontándose dentro de los llmites esfab/ecidos en e,
a¡l¡culo 205 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Asimisrno, se prccisa quo dicha solkilud prcsenta un presupuesto de ¡nc¡danc¡o noto cte g 0.0O,

con una inci&ncia de 0.00 respecTo al monto del conlrs,to, conÍorme se detalla en el souiente
cuadro:

hem Dsscipc¡ón Montov % ¡ncidoncia

1 ADTCTONALES DE OBRA ( + ) 406,444.03 1_11%

2 oEDUCTTVOS VTNCULANTES ( - ) 406,444.03 1.11%

TOTAL (AD|CIONALES - OEDUCÍTVOS
vtNcuLANIEs) 0.@ 0.0@a

INCTDE tCA ACIJIUTADA (%) . O.ürX < 15.U %

Con un Ptrzo de Elocuclón:

> El ptazo de eiecuciü1 de lo Pm,stación Adicional l,t' 01 es de trcinte dlas calendarios (3Ol dlas
calendaio.

En esa senüdo, esfa Sub Garpnc,a de Supevisión y Liquidaciü1 do ODras y en medto a la
RESOLUCIóN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N' 243- 202&G.R..
JUNtI'l/GRl, se da odnión técr,¡cs faw,auo y e §d/tuita EMISIÓN OEL ACTo RESOLUTIVo DE
APROBACIÓN OE EJECUCIÓN DE PRESTACION OEL ADICIONAL DE OBRA N' 01 Y
OEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N' 01.

agosto

(...r

Que, mediante lnforme Técnico N'375 -2O2SGRJ/GRI de fecha de emis¡ón 10 de
de 2026, la Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura, concluye que, contando con los

informes técnicos de sustento y la aprobación por parte del Supervisor de la Obra y la Sub
Gerencia de Supervisión y L¡qu¡dación de Obras, quienes verificaron el cumplim¡ento de lo
establecido en el artlculo 205' del Reglamento de la Ley de Conlratac¡ones del Estado
aprobado mediante D.S No 344-2018-EF; esta Gerencia considera PROCEDENTE la
aprobación de la ejecución de la Prestación Adicional de Obra No 01 y Deduclivo V¡nculante

'01 del proyecto. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
CUNDARIA DE LA I.E. N' 3OOO1-72 EN EL CENTRO POBI.ADO CIUDAD SATEure -

TRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
CUI N" 2566919, por el monto neto de S/ 0.00 y una ¡ncidencia neta acumulada de 0.00o/o;

Que, mediante el reporte N.' 674 -202&GRJ-ORAJ de fecha 17 de agosto del 2026
suscrita por la Direclora Regional de Asesoría Jurldica rat¡f¡ca y rem¡te la Opinión Legal N' 24
-2026-GRJ-ORAJ-GSHY de fecha de em¡s¡ón '17 de agosto de 2026 que concluye viable
aprobar la ejecución de la pre§ación ad¡c¡onal N" 01 y Deductivo Vinculante N"01 del proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIAY SECUNDARIA DE

(

zl'

del mercado de ÉcuÍsos nuevos - cálculo do la deflaclac¡on do ros prEcios cofrzados
a la lecha del presupueso

xEsDec¡frcaciones técn¡cas de las pattidas nuevas.
xPlan¡lla de metñdo
xPrcgrama do ejecuc¡ón da obÉ (CPM), cronograma valodzado
xPl€rlÚÉ4o ejeouclóo dol Adic¡úal4e ob/a
xCopias do las anotaciones del cuademo de ob.a
xOpinión del consultor de ob¡8.
xPanel Fotogtúfico

l.Jt.¡
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LA I.E. N" 3OOO1-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE - DISTRITO DE
PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N"
2566919, según el susfento contenido en el lnforme Técnico N" -202&GRJ/GR|, lnforme
Técnico N" 1841-202dGRJ/GRl/SGStq y Resolución Gerencial Reg¡onal de lnfraestructura
N' 243-2o2ec. R.-Ju NIN/G Rl ;

Que, el numeral 205.7 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado, establece que'... A efsctos de aprobar la eiecuc¡Ón del ad¡c¡onal de obra la
Entidad cuenta con el informe de viabilidad prcsupuestal y la ooinión fa sobre la
sotución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir
una opinión técnica sobre la soluc¡ón técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento
del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o s¡endo negativo este, el Órgano

de la entidad responsable de la aprobación de /os esfudos emite la opinión conespondiente' .

En este caso como se ev¡denc¡a se cuenta con la OPINI ÓN TECNIoA FAVORABLE A LA
SOLUCIÓN TÉCN tcA PRoPUESTA mediante lnforme Técnico N' 577-2026-GRJ/GRl/SGE

ro

de la Sub Gerencia de Estudios por corresponder de acuerdo a lo señalado y asim¡smo
precisar que no cuenta con certificación presupuestal ya que resulta del monto de S/ 0.00;

Que, la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adic¡onales de obra ha s¡do
conferida exclus¡vamente a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del ¡nterés
público, buscando asegurar la correcta eiecuciÓn de la obra, el cumplim¡ento de su f¡nal¡dad
pública, así, de considerar que la ejecución de dichos adicionales re§ulta conven¡ente y

ajustada a ley, ordena su realización mediante la emisión y not¡ficación al contratista de la
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedenc¡a de la ejecución de la prestac¡ón
adicional de obra; bajo lo expuesto y teniendo en cuenta que las prestaciones adicionales de
obra implican necesariamente la ejecución de presupuestos adic¡onales que se encuentran
fuera del alcance original del contrato e ¡nvolucran la erogación de mayores recursos públicos,
resulta indispensable que para su ejecución se requiera necesar¡amente de la autorización
previa del Titular de la Entidad o el servidor del siguiente nivel de dec¡sión a quien se le hubiera
delegado esta atribución, de conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 205.'l del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
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Que, en ese contexto, la aprobación de la ejecución de la Prestación Adicional de Obra
N'01 y Deductivo V¡nculante N'01 se sustenta en el expediente técnico conespondiente
aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de lnfraestructura N' 243-2026-G.R.-
JUNIN/GRI y en los ¡nformes técnicos emit¡dos por la Supervis¡ón de Obra, el Sub Gerente de
Estudios, y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, que justif¡can técn¡ca v

i,

almente su necesidad. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la OPINIóN No 208-

{
16/DTN emitido por la Dirección Técnico Normat¡va del OSCE, en el gue ¡nd¡ca'De darse
caso que el monto por la prestación adicional de obra sea igual al presupuesto de los

deductivos vinculados, gonerándose una incidenc¡a de cerc por ciento (O96) respecto del
monto det contrato, si bien no se requerirá de la obtención de un ce¡7ificado de crédito
presupuestaño o previsión presupuestal, siemp¡e es regulsifo indispensable previo a su
ejecución, contar con la aprobación del Titular de la Entidad," y habiéndose determinado en
este caso que el monto neto resultante entre el Adicional N'01 y el Deduc{ivo V¡nculante N'
01 es S/ 0.00, no se requiere contar con disponibilidad presupuestal ad¡cional para su
cjecución, Lo señalado, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que la Entidad

'iniciárá ie§¡Éao a las deficiencias identificadas en el Expediente Técnico;

Estando a los considerandos expuestos y con la visac¡ón de la Gerencia Regional de
lnfraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Superv¡s¡ón y Laquidac¡ón de
Obras, y la O{icina Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca, basados en los Princ¡p¡os Jurfdicos de

úe
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Buena Fe Proced¡mental, Verdad Material y Pr¡ncipio de Confianza. En uso de las facultades
conferidas al Gerente Goneral Regional a través de la Resolución Ejecutiva Regional N" (X3&
2023-GRJ/GR de fecha 28 de diciembre de 2023;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIilERO.- APROBAR, la Ejecución de la Prestación Ad¡cional de Obra
N' 0f y Deduc{lvo Vinculañte N' 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE I-A I.E. N' 30001.72 EN EL
CENTRO POBIáDO CIUDAD SATÉLITE . DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN' con CUI N" 2566919, segrin el sustento
contenido en el lnforme Técnico N' 1841-2026-GRJ/GR|/SGSLO y la Resolución Gerencial
Regional d6 lnfraestrudura N' 24$202&G.R.-JUNf N/GRl, confome al Biguiente detalle:

DESCRIPClÓN
AD|CIO AL t{'01
DEDUCT¡VO VINCULANTE N'OI
TOTAL

PRESUPUESTO
s/ 406,444.03

INCIDENCIA
1.11%

-s/ 406 03 1 -1.11%
0.00 o.@%

É

ART¡CULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerenc¡a Regional de lnftaestructura la
ejecución d6 la pr€s€nte Resolución, bajo responsabil¡dad func¡onal, 6n atenc¡ón a los
fundamentos expuestos.

ART¡CULO TERCERO.- REfúlTlR los actuados a la Secretarfa Tácnica del
Procedimiento Administrativo D¡sc¡plinario para las acciones conducentes al d€s|¡nde de
responsabilidad por la presunta omisión del entonces lnspeclor de Obra - lng. Wualter
Cab€zas Gabriel, al no haber ratif¡cado oportunamento la neces¡dad d6 ejocutar la prestac¡ón
adicional cuando se presentó por primera vez la anotación en el Cuademo de Obra, y del
Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras - lng. Hugo Mlcahuaman Tad€o, al no
haber emitido pronunciami€nto dentro del plazo legal; por la aprobación del Exped¡ente
Técnico del proyecto mediante la Resolución Gerenc¡al Regional de lnfraestruc{ura N'07$
2025-G.R.-JUNIN/GR|. asimismo, al proyectista, a los funcionarios y servidores públicos que
formularon el expediente técnico con deficiencias.

ART¡CULO CUARTO.- ESTABLECER, que la deteminación y cálculo dEl
presupuesto de la Prestación Adicional de Obra N'01 y Deductivo Vinculante N" 01, asf como
los errores, transgres¡ones y deficiencias técnicas que se adviertan en el proceso de ejecución
de dicho adicional, son responsabilidad del ejeortor de obra (CONSORCIO EDUCATIVO
SATÉLrE ll), la Supervisión de Obra (CONSORCIO SUPERVISIÓN SATELITE), la Sub
Gerencia de Estud¡os y la Sub Gerencia de Superv¡sión y Liquidación de Obras, según sus
competencias y funcionos especff¡cas.
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ART¡CULO OUINTO. - NoTlFlcAR, la pre§ento Resolución al CONSORoIO
ÍIVO SATÉLITE II, AI CONSORCIO SUPERVISIÓN SATELITE, A IA GETENCiA

ional de lnfraestruc{ura, a la Sub Geroncia de Superv¡s¡ón y Liguidación de Obras, a la
b Gerencia de Estudios y demás órganos competentes del Gobiemo Regional Junfn.

REG¡STRESE, COTUNf QUESE Y ARCHfVESE.

.rÉ¡ÉRNu HEGIONAL J-U N-'
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