

G. R. I.	
REG. N°	4958066
EXP. N°	3398309

GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	
19 JUL. 2021	
RECIBIDO	
Firma: 9.40	Folios: 08
Hora:	Firma:

MEMORANDO N° 1902 -2021 -GRJ/GRI

PARA : ING. JOSE LUIS MEDINA ALIAGA
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA – II TRIMESTRE 2021

REFERENCIA : REPORTE N° 2767 -2021-GRJ-GRI-SGSLO

FECHA : Huancayo, 16 de julio del 2021

Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente, y a la vez esta Gerencia adjunta el REPORTE N° 2767 -2021-GRJ-GRI-SGSLO, donde la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite **INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA - II TRIMESTRE 2021**, para lo cual se adjunta 07 folios, a fin de poner de conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente;


Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN - ORDITI
PASE : A. Malazque
PARA : Atención
FECHA: 19 JUL. 2021



REPORTE N° 2767-2021-GRJ-GRI-SGSLO

A : Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORÉ
Gerente Regional de Infraestructura



ASUNTO : INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA – II TRIMESTRE 2021

REFERENCIA : REPORTE MULTIPLE NRO 20-2021-GRJ/GGR/ORDITI
Directiva Gerencial N° 002-2019-GRJ/GGR

FECHA : Huancayo, 12 JUL 2021

Por el presente es grato dirigirme a Ud. a fin de saludarlo cordialmente y a su vez remitir la información de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para el Portal de Transparencia correspondiente al II Trimestre del 2021 para lo cual remito a través de su despacho lo siguiente:

- ✓ Relación de Adicionales de obras correspondientes al II Trimestre del 2021.
- ✓ Relación de Liquidación de obras correspondiente al II Trimestre del 2021.
- ✓ Supervisión de Contratos correspondiente al II Trimestre del 2021.

Asimismo, se solicita que a través de su despacho se remita a la **Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información.**

Atentamente;

Ing. Carlos Alberto Perez Rafael
Sub Gerente de Supervisión y
Liquidación de Obras
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Archivo
Cc. CAPR/gru



ADICIONALES DE OBRA AL II TRIMESTRE - 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO SNIP	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Nº ADICIONAL	IMPORTE S/.	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	324555	CONTRATA	002	13,610,453.23	RGRI N° 118-2021-G.R.-JUNIN/GRI	16/04/2021
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	324555	CONTRATA	002	9,664,398.18	RGRI N° 140-2021-G.R.-JUNIN/GRI	12/05/2021
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	324557	CONTRATA	001	1,227,858.02	RGRI N° 108-2021-G.R.-JUNIN/GRI	13/04/2021
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	324557	CONTRATA	002	187,213.34	RGRI N° 111-2021-G.R.-JUNIN/GRI	15/04/2021
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. HUANCVELICA - PUENTE LOS COMUNEROS, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	247903	CONTRATA	002	97,033.94	RGRI N° 132-2021-G.R.-JUNIN/GRI	04/05/2021
6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON (SALDO DE OBRA)	3093	CONTRATA	001	-713,916.98	RGRI N° 136-2021-G.R.-JUNIN/GRI	07/05/2021
7	REMODELACION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) EESS DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO - TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	2503634	CONTRATA	001	-28,548.76	RGRI N° 166-2021-G.R.-JUNIN/GRI	27/05/2021
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. HUANCVELICA - PUENTE LOS COMUNEROS, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	247903	CONTRATA	003	287,469.77	RGRI N° 182-2021-G.R.-JUNIN/GRI	09/06/2021
9	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON (SALDO DE OBRA)	3093	CONTRATA	002	473,358.16	RGRI N° 185-2021-G.R.-JUNIN/GRI	14/06/2021

