



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 191 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 11 NOV 2019

VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"-IV ETAPA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 148-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 19 DE SETIEMBRE DEL 2019 se APROBÓ el EXPEDIENTE TÉCNICO del PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"-IV ETAPA, con CÓDIGO ÚNICO de INVERSIÓN N°2285064, bajo la MODALIDAD de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un PLAZO de EJECUCIÓN de 120 DÍAS CALENDARIOS y un PRESUPUESTO general de S/ 3,011,551.62 (TRES MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 62/100 SOLES):

G. R. I.	
REC. N°	3325262
EXP. N°	2613736



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Trabajando con la fuerza del pueblo

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"- IV ETAPA

Componente	Monto S/.
COSTO DE OBRA	2,868,144.40
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	143,407.22

Mediante INFORME TÉCNICO N°0037-2019-GRJ/GRI/SGO de fecha 06 NOVIEMBRE DEL 2019, el ING. JOSÉ LUIS GARAY CERRÓN SUB GERENTE DE OBRA, SOLICITA a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la APROBACIÓN del ANALÍTICO del PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"-IV ETAPA, y SOLICITA su APROBACIÓN mediante ACTO RESOLUTIVO con la siguiente estructura:

EJECUCIÓN DE OBRA:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA

NÚMERO	:	197
AÑO	:	2019
FUNCION	:	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

	COSTO DIRECTO	P. PARCIAL	TOTAL
2 6 2 3 2 4 PERSONAL			122,870.82
2 6 2 3 2 5 BIENES			1,368,373.50
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS			579,467.86
TOTAL S/.			2,070,712.18

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

	COSTO DIRECTO	P. PARCIAL	TOTAL
2 6 2 3 2 5 BIENES		26,105.00	26,105.00
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS			
TOTAL S/.		180,966.22	180,966.22



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESUMEN

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" – IV ETAPA

META: 0197

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	122,870.82
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,394,478.50
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	760,434.08
TOTAL							2,277,783.40

SUPERVISIÓN DE OBRA:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019

OBRA						MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN					
FUNCION						15 TRANSPORTE					
PROGRAMA						033 TRANSPORTE TERRESTRE					
SUBPROGRAMA						0066 VIAS VECINALES					
ACCION DE INVERSION/OBRA						6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
PRODUCTO/PROYECTO											
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO INICIAL				
							VERIFICACION DE EFICIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA											
2	6	2	3	2	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					49,000.00
				1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.		1.00		2.00	6,000.00
				1.1.2	Inspector de Obra	Inf.					
				1.1.3	Asistente de Inspector de Obra	Inf.		1.00		1.00	3,000.00
				1.1.4	Especialista en Monitoreo y Seguimiento de Obra	Inf.				1.00	6,000.00
				1.1.5	Especialista en Contrataciones del Estado	Inf.					
				1.1.6	Especialista Técnico de Obra	Inf.		1.00		1.00	6,000.00
				1.1.6	Especialista de suelos	Inf.					
				1.1.7	Especialista Contable	Inf.		1.00		1.00	5,000.00
				1.1.7	Especialista en Estructuras	Inf.					
				1.1.8	Especialista en Suelos	Inf.		1.00		1.00	6,000.00
				1.1.9	Especialista en Concreto	Inf.		1.00		2.00	6,000.00
				1.1.10	Especialista en Instalaciones Electricas	Inf.					
				1.1.11	Asistente de Coordinador de Obra	Inf.		1.00		1.00	5,000.00
				1.1.12	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Inf.					
				1.1.13	Asistente en Valorizaciones y Metrados	Inf.		1.00		2.00	3,000.00
				1.1.14	Chofer	Inf.					
2	6	2	3	2	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS					39,535.61
				2.1.0	Difusión de la Inversión	Glb.		1.00		2.00	2,500.00
				2.1.1	Viáticos	Glb.		1.00		1.00	3,000.00
				2.2.0	Fotocopias	Glb.					
				2.3.0	Mantenimiento de Vehículo	Glb.		1.00		1.00	10,000.00
				2.4.0	Alquiler de Vehículo	Glb.		1.00		1.00	13,500.00
				2.5.0	Otros Servicios	Glb.		1.00		1.00	8,035.61
				2.6.0	Seguro Contra riesgo	Glb.		1.00		1.00	2,000.00
2	6	2	3	2	3.0.0	BIENES					15,000.00
				3.1.0	Implementos de seguridad	Glb.		1.00		1.00	10,000.00
				3.2.0	Utiles de escritorio	Glb.		1.00		1.00	5,000.00
				3.3.0	Combustible						
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION											103,535.61

Que, el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"-IV ETAPA, que se ejecutará por la modalidad de administración directa, y



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 015 Transporte, Programa: 033 Transporte Terrestre, Subprograma: 066 Vías vecinales, Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN”-IV ETAPA.

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN”-IV ETAPA quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO			
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN" - IV ETAPA			
NÚMERO	:	197	
AÑO	:	2019	
FUNCION	:	TRANSPORTE	
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL	
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO	
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN" - IV ETAPA	
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO			
COSTO DIRECTO			TOTAL
2	6	2 3 2 4 PERSONAL	122,670.82
2	6	2 3 2 5 BIENES	1,368,373.50
2	6	2 3 2 6 SERVICIOS	579,467.86
TOTAL S/			2,070,712.18



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Trabajando con la fuerza del pueblo!

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
							COSTO DIRECTO	P- PARCIAL
								TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		26,105.00
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		
TOTAL S/.								180,966.22
								26,105.00



ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"-IV ETAPA**, según se indica en el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019

OBRA							MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN						
FUNCION							: 15 TRANSPORTE						
PROGRAMA							: 033 TRANSPORTE TERRESTRE						
SUBPROGRAMA							: 0066 VIAS VECINALES						
ACCION DE INVERSION/OBRA							: 8000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
PRODUCTO/PROYECTO													
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION		UND	ANALITICO INICIAL					
								VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	6	2	3	2	6	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA							
					1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL							49,000.00
					1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.		1.00		2.00	6,000.00	12,000.00
					1.1.2	Inspector de Obra	Inf.						
					1.1.3	Asistente de Inspector de Obra	Inf.		1.00		1.00	3,000.00	3,000.00
					1.1.4	Especialista en Monitoreo y Seguimiento de Obra	Inf.				1.00	6,000.00	6,000.00
					1.1.5	Especialista en Contrataciones del Estado	Inf.						
					1.1.6	Especialista Técnico de Obra	Inf.		1.00		1.00	6,000.00	6,000.00
					1.1.6	Especialista de suelos	Inf.						
					1.1.7	Especialista Contable	Inf.		1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
					1.1.7	Especialista en Estructuras	Inf.						
					1.1.8	Especialista en Suelos	Inf.		1.00		1.00	6,000.00	6,000.00
					1.1.9	Especialista en Concreto	Inf.		1.00		2.00	6,000.00	
					1.1.10	Especialista en Instalaciones Electricas	Inf.						
					1.1.11	Asistente de Coordinador de Obra	Inf.		1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
					1.1.12	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Inf.						
					1.1.13	Asistente en Valorizaciones y Metrados	Inf.		1.00		2.00	3,000.00	6,000.00
					1.1.14	Chofer	Inf.						
2	6	2	3	2	6	2.0.0 SERVICIOS DIVERSOS							39,535.61
					2.1.0	Difusión de la Inversión	Gib.		1.00		2.00	2,500.00	5,000.00
					2.1.1	Viáticos	Glob				1.00	3,000.00	3,000.00
					2.2.0	Fotocopias	Gib.						
					2.3.0	Mantenimiento de Vehículo	Gib.		1.00		1.00	10,000.00	10,000.00
					2.4.0	Alquiler de Vehículo	Gib.		1.00		1.00	13,500.00	13,500.00
					2.5.0	Otros Servicios	Gib.		1.00		1.00	6,035.61	6,035.61
					2.6.0	Seguro Contra riesgo	Gib.		1.00		1.00	2,000.00	2,000.00
2	6	2	3	2	5	3.0.0 BIENES							15,000.00
					3.1.0	Implementos de seguridad	Gib.		1.00		1.00	10,000.00	10,000.00
					3.2.0	Utiles de escritorio	Gib.		1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
					3.3.0	Combustible							
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION													103,535.61

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS R. DEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

11 NOV 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL