

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 398 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 27 JUN 2025

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 1638-2025-GRJ/GRI/SGSLO del 23 de junio del 2025; la Carta N° 017-2025-SGSLO-MIPI-CO del 23 de junio del 2025; la Carta N° 020-2025-CAVII/S del 20 de junio del 2025; la Carta N° 01-2025-CAVII/HJBG-SO del 20 de junio del 2025; la Carta N° 2109-2025-GRJ/GRI/SGSLO del 17 de junio del 2025; la Carta N° 001-2025-SGSLO-MIPI-CO del 17 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 425-2025-GRJ/GRI/SGO del 17 de junio del 2025; la Carta N° 39-2025/JAMF-RO del 10 de junio del 2025; y demás documentos que pasan a formar parte integrante de la presente Resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 675-2023-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 14 de noviembre del 2023, se Aprueba el Expediente Técnico de la Obra: EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N° 2466249, modalidad administración directa, con un plazo de ejecución de 540 días calendarios;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 092-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 20 de febrero del 2024, APRUEBA el Presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N° 2466249, por el monto S/ 27,767,657.00 soles (Veintisiete Millones Setecientos Sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100);

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 229-2024-GR-JUNIN/GRI, de fecha 16 de abril del 2024; se APRUEBA el Presupuesto Analítico de Obra N° 02 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD