



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 042-2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 25 FEB 2020

VISTO:

El Proyecto: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II ETAPA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2º y 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 035-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 24 DE FEBRERO DEL 2019 se APROBÓ el EXPEDIENTE TÉCNICO del PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II ETAPA, con CÓDIGO UNICO N°260387, bajo la MODALIDAD de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un PLAZO de EJECUCIÓN de 120 DÍAS CALENDARIOS y un PRESUPUESTO general vigente al mes de febrero de S/ 1,882,796.42 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS OCHENTA CON 42/100 SOLES.

G.R.I.	
DOC. Nº	4081460
EXP. Nº	2790647



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1,831,565.97
SUPERVISIÓN	S/. 51,230.45
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/. 1,882,796.42

Que, Mediante **MEMORANDO N°339-2020-GRJ-GRI** de fecha **25 FEBRERO DEL 2020**, el **GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, DESIGNA al **ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS** como **RESIDENTE DE OBRA (e)** para el proyecto: **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II ETAPA**

Que, Mediante **INFORME TÉCNICO N°32-2020-GRJ/GRI/SGO** de fecha **25 FEBRERO DEL 2020**, el **ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS - SUB GERENTE DE OBRA**, SOLICITA a la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, la **APROBACIÓN del PRESUPUESTO ANALÍTICO de OBRA**, mediante acto resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°32-2020-GRJ/GRI/SGO

... (...)

Conclusión y Recomendaciones:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II**, de acuerdo a la siguiente estructura.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"									
NÚMERO	:	151							
FTE. FINANCIAM.	:	01 RECURSOS ORDINARIOS							
AÑO	:	2020							
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE							
PROGRAMA	:	046 DEPORTE							
SUB-PROGRAMA	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
PROYECTO	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
RESUMEN									
OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"									
META: 0151									
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			147,985.01
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			501,761.30
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			739,023.24
						TOTAL PRESUPUESTO			1,388,769.55



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Que, Mediante **MEMORANDO N°402-2019-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha **25 DE FEBRERO DEL 2020**, la **SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION ING. GABY PAULA LOZANO CHAMBERGO**. DESIGNA al **ARQ. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS** como **INSPECTOR DE OBRA** para el proyecto: **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II ETAPA.**

Que, Mediante **INFORME N°015-2020-GRJ/GRI/SGSLO-RAJ** de fecha **25 FEBRERO DEL 2020**, el **INSPECTOR de OBRA ARQ. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS**, Aprueba el **PRESUPUESTO ANALITICO** de OBRA y además **PRESENTA** el **PRESUPUESTO ANALÍTICO** de SUPERVISIÓN.

INFORME N°015-2020-GRJ/GRI/SGSLO-RAJ

... (...)

IV. CONCLUSIONES.

... (...)

- Se tiene un presupuesto aprobado para la ejecución del proyecto, que asciende a S/. 1, 388,769.55 (un millón trescientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 55/100 soles), como presupuesto inicial faltando disponibilidad para el presupuesto total.



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

NMONICO	:	151							
FTE. FINANCIAM.	:	01 RECURSOS ORDINARIOS							
AÑO	:	2020							
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE							
PROGRAMA	:	046 DEPORTE							
SUB-PROGRAMA	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							
PROYECTO	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							

RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"									
META: 0151									
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			
									147,985.01
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			
									501,761.30
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			
									739,023.24
						TOTAL PRESUPUESTO			
									1,388,769.55

- Se tiene el analítico de supervisión y/o inspección de obra como sigue:



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA - 2020											
FUNCION		21 CULTURA Y DEPORTE									
PROGRAMA		046 DEPORTE									
SUBPROGRAMA		102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									
ACCION DE INVERSION/OBRA		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
PRODUCTO/PROYECTO		"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNÍN" - II ETAPA									
TI	8	10	ESP	ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	ANALITICO			
								TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA											48,730.45
2	6	2	3	99	3	PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA					
2	6	2	3	99	3	OTROS SERVICIOS					
						1.1	OTROS SERVICIOS				1,730.45
B SUPERVISION Y/O INECCION DE OBRA											2,500.00
2	6	2	3	99	3	OTROS SERVICIOS					
						1.1	OTROS SERVICIOS				2,500.00
COSTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA											48,730.45
SUPERVISION Y/O INECCION DE OBRA											2,500.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION											51,230.45

Asimismo mediante el **REPORTE N°505-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha **25 DE FEBRERO DEL 2020**, la **SUB GERENTA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS** la **ING. GABY PAULA LOZANO CHAMBERGO**, REMITE la **APROBACIÓN** de **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA y SUPERVISIÓN PARA EL AÑO 2020** del proyecto: **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNÍN"- II ETAPA.** que se ejecutará por la **MODALIDAD** de **ADMINISTRACIÓN DIRECTA**, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben **CONTAR** con la **ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **CUMPLIMIENTO** de la **EJECUCIÓN** del **EXPEDIENTE TÉCNICO – ESTRUCTURA FUNCIONAL** es: **FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE, PROGRAMA: 046 DEPORTE, SUBPROGRAMA: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.**

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTES** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutorio meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes:

SE RESUELVE:





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO CUARTO. – DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE



Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 28 FEB 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL