



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 176 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 23 OCT 2019

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº 161-2019-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 07 de Octubre del 2019, MEMORANDO Nº 711-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 10 de Octubre del 2019, REPORTE Nº 1519-2019-7GRJ/ORAF/OASA, de fecha 21 de Octubre del 2019 e INFORME Nº 021-2019-GRJ/GRI/SGE-PCHP, de fecha 21 de Octubre del 2019, emitido por el Ingeniero Civil: Paul Chancasanampa Pacheco, con Registro CIP Nº 155281, con el cual recomienda la aprobación de los disgregados de las 02 I.E. consideradas en el PIP: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN"**, CODIGO SNIP Nº 360162;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº 161-2019-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 07 de Octubre del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, aprueba la **Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN"**, CODIGO SNIP Nº 360162, por la modalidad de Contrata, por el monto ascendente a la suma de S/. 13,037,138.50 (Trece Millones Treinta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho con 50/100 Nuevos Soles);

Que, mediante MEMORANDO Nº 711-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 10 de Octubre del 2019. el Sub Gerente de Obras, Ingeniero: Jose Luis Garay Cerron, solicita al Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, CPC Marcos Domingo Sarabia Alvarado, convocatoria a proceso de selección para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN"**, CODIGO SNIP Nº 360162, por la modalidad de ejecución por Contrata;



7. I.
37 96 832
2527991




Gerencia Regional de Infraestructura

Que mediante REPORTE N° 1519-2019/GRJORAF/OASA, de fecha 21 de Octubre de 2019, el Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, CPC Marcos Domingo Sarabia Alvarado, comunica al Sub Gerente de Obras, Ingeniero: Jose Luis Garay Cerron, que en los términos de referencia y el expediente técnico de la obra remitida, se puede evidenciar que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 161-2019-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el proyecto en mención por el monto de S/. 13,037,138.50 soles, cuyo plazo de ejecución es de 240 días calendarios, como se puede verificar el objetivo del proyecto es el mejoramiento del servicio educativo de dos (2) instituciones educativas, los cuales deberían necesariamente contar con cada profesional clave, para cada sub proyecto. Por lo que se realiza la devolución del mencionado requerimiento en original, para la evaluación de los términos de referencia y el expediente técnico, el cual deberá estar acorde a la ley Contrataciones del Estado vigente y de corresponder deberá de realizar la corrección de los mismos,



Que, mediante Proveido en el REPORTE N° 1519-2019/GRJORAF/OASA, de fecha 21 de Octubre de 2019, el Sub Gerente de Estudios Ingeniero: Marcial Castro Cayllahua, remite al Evaluador del proyecto en mención, Ingeniero Civil: Paul Chancasanpa Pacheco, para su atención correspondiente;



Que, mediante INFORME N° 021-2019-GRJ/GRI/SGE-PCHP, de fecha 21 de Octubre del 2019, el Ingeniero Civil: Paul Chancasanpa Pacheco, con Registro CIP N° 155281, remite al Sub Gerente de Estudios Ingeniero: Marcial Castro Cayllahua, el disgregado del presupuesto de las 02 Instituciones Educativas consideradas en el PIP: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN"**, CODIGO SNIP N° 360162, donde menciona lo siguiente;



PRESUPUESTO DEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO (Aprobado Con Resolución Gerencial Regional De Infraestructura N° 161-2019-GR-JUNIN/GRI)

La reformulación expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"** Conforme a los costos unitarios con precio de insumos vigentes y metrados del expediente se determinó el presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de S/. 13'037,138.50 (TRECE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 50/100 SOLES), presupuesto que incluye los gastos generales, gastos de supervisión, cuyo desagregado se adjunta:



Gerencia Regional de Infraestructura

| Presupuesto base | | | |
|------------------|------------------------|----------|---------------|
| 002 | IE. POTSOTENI | | 4,481,306.12 |
| 003 | IE. PUEBLO LIBRE | | 4,304,017.08 |
| | | (CD) S/. | 8,785,323.20 |
| | COSTO DIRECTO | | 8,785,323.20 |
| | Gastos Generales (10%) | | 878,532.32 |
| | Utilidades (10%) | | 878,532.32 |
| | SUBTOTAL | | 10,542,387.84 |
| | IMPUESTO (IGV 18%) | | 1,897,629.81 |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | | 12,440,017.65 |
| | SUPERVISION (4.8%) | | 597,120.85 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | 13,037,138.50 |



Disgregando el presupuesto de la reformulación expediente Técnico del proyecto según ítem 002, **LA INSTITUCION EDUCATIVA POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN** Conforme a los costos unitarios con precio de insumos vigentes y metrados del expediente se determinó el presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de S/. **6'650,114.87 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CATORCE CON 87/100 SOLES)**, presupuesto que incluye los gastos generales, gastos de supervisión, cuyo desagregado se adjunta:

| Presupuesto base | | | |
|------------------|---|----------|--------------|
| 004 | COMPONENTE 01-PLANTEAMIENTO GENERAL | | 1,411,620.08 |
| 005 | COMPONENTE 02-BLOQUES AULAS | | 1,312,364.21 |
| 006 | COMPONENTE 03-RECURSOS ACADÉMICOS | | 1,043,930.94 |
| 007 | COMPONENTE 04-SUM | | 467,196.34 |
| 008 | COMPONENTE 05-MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | 23,052.45 |
| 009 | COMPONENTE 06-MOBILIARIO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | | 47,781.40 |
| 010 | COMPONENTE 07-EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | | 160,696.44 |
| 011 | COMPONENTE 08-CAPACITACION A DOCENTES Y ALUMNOS | | 14,664.26 |
| | | (CD) S/. | 4,481,306.12 |
| | COSTO DIRECTO | | 4,481,306.12 |
| | Gastos Generales (10%) | | 448,130.61 |
| | Utilidades (10%) | | 448,130.61 |
| | SUBTOTAL | | 5,377,567.34 |
| | IMPUESTO (IGV 18%) | | 967,962.12 |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | | 6,345,529.46 |
| | SUPERVISION (4.8%) | | 304,585.41 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | 6,650,114.87 |



Disgregando el presupuesto de la reformulación expediente Técnico del proyecto según ítem 003, **LA INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN** Conforme a los costos unitarios con precio de insumos vigentes y metrados del expediente se determinó el presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de S/. **6'387,023.62 (SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL**



Gerencia Regional de Infraestructura

VEINTITRES CON 62/100 SOLES), presupuesto que incluye los gastos generales, gastos de supervisión, cuyo desagregado se adjunta:

Presupuesto base

| | | |
|-----|---|--------------|
| 004 | COMPONENTE 01-PLANTEAMIENTO GENERAL | 1,234,331.04 |
| 005 | COMPONENTE 02-BLOQUES AULAS | 1,312,364.21 |
| 006 | COMPONENTE 03-RECURSOS ACADÉMICOS | 1,043,930.94 |
| 007 | COMPONENTE 04-SUM | 467,196.34 |
| 008 | COMPONENTE 05-MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 23,052.45 |
| 009 | COMPONENTE 06-MOBILIARIO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | 47,781.40 |
| 010 | COMPONENTE 07-EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | 160,696.44 |
| 011 | COMPONENTE 08-CAPACITACION A DOCENTES Y ALUMNOS | 14,664.26 |
| | (CD) S/. | 4,304,017.08 |
| | COSTO DIRECTO | 4,304,017.08 |
| | Gastos Generales (10%) | 430,401.71 |
| | Utilidades (10%) | 430,401.71 |
| | SUBTOTAL | 5,164,820.50 |
| | IMPUESTO (IGV 18%) | 929,667.69 |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | 6,094,488.19 |
| | SUPERVISION (4.8%) | 292,535.43 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | 6,387,023.62 |



PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

- ✓ Item 002 IE. **POTSOTENI**, será de 240 días calendarios.
- ✓ Item 003 IE. **PUEBLO LIBRE**, será de 240 días calendarios

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

- **CONTRATA**

CONCLUYENDO

- Que teniendo como antecedente la aprobación del expediente técnico, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 161-2019-GR-JUNIN/GRI**, con presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de S/. 13'037,138.50 (TRECE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 50/100 SOLES) cuyo presupuesto es producto de la suma de ambas Instituciones Educativas.
- El expediente técnico contiene todos los componentes para su ejecución, así como también los estudios básicos como EMS, CIRA, DIA, PLAN DE RIESGOS
- Se recomienda a la Sub Gerencia de Estudios realizar el trámite correspondiente, para la aprobación del desglose del presupuesto de las 02 instituciones educativas considerados en el PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN", CON CODIGO SNIP N°360162, cuyo expediente reformulado fue aprobado con **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 161-2019-GR-JUNIN/GRI**, de fecha 07 de octubre de 2019.

Que, con Reporte N° 1245-2019-GRI/SGE, de fecha 23 de Octubre de 2019, el Sub Gerente de Estudios Ingeniero: Marcial Castro





Gerencia Regional de Infraestructura

de insumos vigentes y metrados del expediente se determinó el presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de S/. 6'387,023.62 (SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTITRES CON 62/100 SOLES), presupuesto que incluye los gastos generales, gastos de supervisión, cuyo desagregado se adjunta:

Presupuesto base

| | | |
|-----|---|--------------|
| 004 | COMPONENTE 01-PLANTEAMIENTO GENERAL | 1,234,331.04 |
| 005 | COMPONENTE 02-BLOQUES AULAS | 1,312,364.21 |
| 006 | COMPONENTE 03-RECURSOS ACADÉMICOS | 1,043,930.94 |
| 007 | COMPONENTE 04-SUM | 467,196.34 |
| 008 | COMPONENTE 05-MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 23,052.45 |
| 009 | COMPONENTE 06-MOBILIARIO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | 47,781.40 |
| 010 | COMPONENTE 07-EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEM | 160,696.44 |
| 011 | COMPONENTE 08-CAPACITACION A DOCENTES Y ALUMNOS | 14,664.26 |
| | (CD) S/. | 4,304,017.08 |
| | COSTO DIRECTO | 4,304,017.08 |
| | Gastos Generales (10%) | 430,401.71 |
| | Utilidades (10%) | 430,401.71 |
| | SUBTOTAL | 5,164,820.50 |
| | IMPUESTO (IGV 18%) | 929,667.69 |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | 6,094,488.19 |
| | SUPERVISION (4.8%) | 292,535.43 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | 6,387,023.62 |

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

- ✓ Item 002 IE. POTSOTENI, será de 240 días calendarios.
- ✓ Item 003 IE. PUEBLO LIBRE, será de 240 días calendarios

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


Ing. JAKELYN FLORES PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

23 OCT 2019


B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL



Gerencia Regional de Infraestructura

Cayllahua, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el proyecto de resolución referido a los desgregados del presupuesto de las 02 Instituciones Educativas consideradas en el PIP: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN”**, CODIGO SNIP N° 360162, Cuyo Expediente Reformulado fue aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°161-2019-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 07 de Octubre del 2019, para su visación y trámite correspondiente

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el desgregado del presupuesto de las 02 Instituciones Educativas consideradas en el PIP: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN”**, CODIGO SNIP N° 360162, cuyo Expediente Técnico Reformulado fue aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 161-2019-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 07 de Octubre del 2019, de acuerdo al detalle siguiente:

ítem 002, **LA INSTITUCION EDUCATIVA POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN** Conforme a los costos unitarios con precio de insumos vigentes y metrados del expediente se determinó el presupuesto base al mes de setiembre del 2019, asciende a la suma de **S/. 6'650,114.87 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CATORCE CON 87/100 SOLES)**, presupuesto que incluye los gastos generales, gastos de supervisión, cuyo desagregado se adjunta:

| Presupuesto base | | |
|------------------|---|--------------|
| 004 | COMPONENTE 01-PLANTEAMIENTO GENERAL | 1,411,620.08 |
| 005 | COMPONENTE 02-BLOQUES AULAS | 1,312,364.21 |
| 006 | COMPONENTE 03-RECURSOS ACADÉMICOS | 1,043,930.94 |
| 007 | COMPONENTE 04-SUM | 467,196.34 |
| 008 | COMPONENTE 05-MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 23,052.45 |
| 009 | COMPONENTE 06-MOBILIARIO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEMEN | 47,781.40 |
| 010 | COMPONENTE 07-EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PEDAGOGICOS Y COMPLEM | 160,696.44 |
| 011 | COMPONENTE 08-CAPACITACION A DOCENTES Y ALUMNOS | 14,664.26 |
| | (CD) S/. | 4,481,306.12 |
| | COSTO DIRECTO | 4,481,306.12 |
| | Gastos Generales (10%) | 448,130.61 |
| | Utilidades (10%) | 448,130.61 |
| | SUBTOTAL | 5,377,567.34 |
| | IMPUESTO (IGV 18%) | 967,962.12 |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | 6,345,529.46 |
| | SUPERVISION (4.8%) | 304,585.41 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | 6,650,114.87 |

ítem 003, **LA INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN** Conforme a los costos unitarios con precio