

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 177 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 23 OCT 2019

#### VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA", y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 152-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 25.SETIEMBRE.2019 se aprobó el Presupuesto Analítico de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA", con la siguiente estructura.

#### EJECUCIÓN DE OBRA:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO			
COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 3 2 2	2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO		945,048.50
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		152,150.10
2 6 3 2 3	3 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES		27,285.00
2 6 2 2 2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES		5,936.00
2 6 2 2 2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS		12,940.10
TOTAL S/.			1,143,360.70
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES			
COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2	4 BIENES		1,688.00
	Vestuario	1,688.00	
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		21,159.22
	Utiles de Escritorio	210.50	
	Servicios Profesionales	20,000.00	
	Servicios por terceros	948.72	
TOTAL S/.			22,847.22

G. R. I.	
REC. Nº	377892
EXP. Nº	258) 279



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



RESUMEN										
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA										
META: 0042										
2	6	3	2	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO				945,048.50
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				152,150.10
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES				27,286.00
2	6	2	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES				7,624.00
2	6	2	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS				34,099.32
						TOTAL PRESUPUESTO				1,166,207.92

## SUPERVISIÓN DE OBRA:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2019										
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA										
FUNCION		22 EDUCACION								
PROGRAMA		030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO								
SUBPROGRAMA		0081 ENTRENAMIENTO RECURSOS HUMANOS								
ACCIONES DE INVERSION DE		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS								
PRODUCTO/PROYECTO										
		CONTROL DE SUPERVISION DE OBRAS								
2	6	3	3	5	5	PERSONAL PROFESIONAL				17,000.00
						COORDINADOR DE OBRAS				12,000.00
						ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA				5,000.00
2	6	3	3	5	5	SERVICIOS DIVERSOS				1,377.00
						OTROS SERVICIOS				1,377.00
						TOTAL PRESUPUESTO				18,377.00

Que mediante INFORME N°001-2019-JFPG, de fecha 21 de Octubre del 2019, presenta el Ing. JHON FREDDY PABLO GARCIA, Residente de obra, solicita la modificación del presupuesto analítico por los motivos del cambio de clasificador (catálogo del SIGA MEF), ya que muchos de estos bienes y servicios que se encuentran en el expediente técnico y que son parte del presupuesto analítico actual no figuran dentro del marco presupuestal presentando en el analítico, teniendo la siguiente estructura.

## EJECUCIÓN DE OBRA:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		18,731.10	
2	6	3	2	1	2	EQUIPAMIENTO PARA OFICINA CON MOBILIARIO		24,500.00	
2	6	3	2	2	1	EQUIPAMIENTO CON MAQUINAS Y EQUIPOS		723,950.80	
2	6	3	2	2	2	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS CON MOBILIARIO		61,353.40	
2	6	3	2	2	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		111,440.50	
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		152,150.10	
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		27,286.00	
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		12,648.70	
TOTAL S/:								1,143,360.70	

Página 1

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,863.60	
						Vestuario		1,863.60	
						Alquiler de Equipo		210.50	
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		20,648.62	
						Servicios Profesionales		15,850.00	
						Servicios por terceros		1,998.62	
TOTAL S/:								22,847.22	



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA									
META: 0183									
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			21,629.70
2	6	3	2	1	2	EQUIPAMIENTO PARA OFICINA CON MOBILIARIO			24,500.00
2	6	3	2	2	1	EQUIPAMIENTO CON MAQUINAS Y EQUIPOS			733,958.90
2	6	3	2	2	2	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS CON MOBILIARIO			61,353.40
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			111,440.50
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			152,150.10
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			27,286.00
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			33,889.32
TOTAL PRESUPUESTO									1,166,207.92

### SUPERVISIÓN DE OBRAS.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2019									
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA									
FUNCION : 22 EDUCACION									
PROGRAMA : 030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO									
SUBPROGRAMA : 0081 ENTRENAMIENTO RECURSOS HUMANOS									
ACCIONES DE INVERSION DE PRODUCTO/PROYECTO : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
CONTROL DE SUPERVISION DE OBRAS									
2	6	3	3	5	5	PERSONAL PROFESIONAL			17,000.00
						COORDINADOR DE OBRAS			12,000.00
						ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA			5,000.00
2	6	3	3	5	5	SERVICIO DIVERSOS			1,377.00
						OTROS SERVICIOS			1,377.00
TOTAL PRESUPUESTO									18,377.00

Que mediante Informe Técnico N°0026-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 23 de Octubre del 2019, el Sub. Gerente de Obras, solicita la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I de la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA",

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub. Gerencia de obras contando con la visación correspondiente:

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto Analítico Modificado I, de la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

RECIBI

RECIBI  
SECRETARIA GENERAL



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO							P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		18,731.10
2	6	2	2	1	2	EQUIPAMIENTO PARA OFICINA CON MOBILIARIO		24,500.00
2	6	2	2	2	1	EQUIPAMIENTO CON MAQUINAS Y EQUIPOS		733,958.90
2	6	2	2	2	2	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS CON MOBILIARIO		61,353.40
2	6	2	2	3	88	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		111,440.50
2	6	2	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		152,150.10
2	6	2	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		27,286.00
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		12,640.70
TOTAL S/:								1,143,360.70
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
COSTO DIRECTO							P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,888.80
						Vestuario	1,888.00	
						Útiles de Escritorio	210.80	
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		20,648.62
						Servicios Profesionales	18,950.00	
						Servicios portadores	1,698.62	
TOTAL S/:								22,847.22
RESUMEN								
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA								
META: 0183								
2	6	2	2	2	4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		21,629.70
2	6	2	2	1	2	EQUIPAMIENTO PARA OFICINA CON MOBILIARIO		24,500.00
2	6	2	2	2	1	EQUIPAMIENTO CON MAQUINAS Y EQUIPOS		733,958.90
2	6	2	2	2	2	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS CON MOBILIARIO		61,353.40
2	6	2	2	3	88	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		111,440.50
2	6	2	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		152,150.10
2	6	2	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		27,286.00
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		83,889.32
TOTAL PRESUPUESTO								1,166,207.92

**ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR** el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA, del proyecto: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2019								
OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN" - I ETAPA								
FUNCION: 22 EDUCACION								
PROGRAMA: 030 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO								
SUBPROGRAMA: 0081 ENTRENAMIENTO RECURSOS HUMANOS								
ACCIONES DE INVERSION DE PRODUCTO/PROYECTO: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS								
CONTROL DE SUPERVISION DE OBRAS								
2	6	3	3	5	5	PERSONAL PROFESIONAL		17,000.00
						COORDINADOR DE OBRAS		12,000.00
						ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA		5,000.00
2	6	3	3	5	5	SERVICIO DIVERSOS		1,377.00
						OTROS SERVICIOS		1,377.00
TOTAL PRESUPUESTO								18,377.00

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

**JAKELYN FLORES PEÑA**  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

24 OCT 2019

**B/Abog. Helen S. Díaz Herrera**  
SECRETARIA GENERAL