

**ADICIONALES DE OBRA (II TRIMESTRE - 2026)**

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                    | CUI     | MODALIDAD DE EJECUCION | N° ADICIONAL/DEDUCTIVO                       | IMPORTE         | DOCUMENTO QUE APRUEBA                                     | FECHA DEL DOCUMENTO |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL                                                                                                                           | 2030733 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01  | S/. 178,875.47  | RGRI N°140-2026-GRJ/GGR                                   | 30/04/2026          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01  | S/. 178,875.47  | RGRI N°140-2026-GRJ/GGR                                   | 30/04/2026          |
| 2  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "ADOLFO VIENRICH", EN EL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                 | 2530747 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | S/ 3 654 579.76 | R.D.A. N°496-2026-GR-JUNIN/ORAF                           | 16/05/2026          |
| 3  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN                                                                                                              | 2246585 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 04                              | S/. 491 418.02  | R.G.R.R. N° 102-2026-GRJ/GGR                              | 01-04-2026          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | ADICIONAL N° 05 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 | S/ 337 553.20   | R.G.R.R. N° 135-2026-GRJ/GGR                              | 27-04-2026          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | ADICIONAL N° 06                              | S/ 69 108.93    | R.G.G.R. N° 003-2026-GRJ/GGR                              | 09-01-2026          |
|    | CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2673612 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | -S/ 14.37       | R.G.G.R. N° 056-2026-GRJ/GGR                              | 06-03-2026          |
| 4  | "MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE YANAMUCLO DISTRITO DE MATAHUASI – PROVINCIA DE CONCEPCION – DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI 2488800                                                                                              | 2488800 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | -S/ 690.69      | RGRI N°325-2026-G R JUNIN/GRI                             | 01-07-2026          |
| 5  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVIN-CIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                             | 2607350 | contrata               | ADICIONAL N° 02                              | S/. 137 972.88  | RGRI N°282-2026-G R JUNIN/GRI                             | 8/6/26              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 | S/ 86 615.14    | RGRI N°190-2026-G R JUNIN/GRI                             | 21/04/26            |
| 6  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA CIUDAD DE PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN                                               | 2245085 | CONTRATA               | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | - S/ 130.94     | RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 000063-2026-GRJ/GGR | 06/03/26            |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                              |                 |                                                            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 7  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC - NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO RÍO NEGRO, DISTRITO DE RÍO NEGRO - SATIPO - JUNIN | 2300334 | CONTRATA | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | S/ 2 291 282.43 | RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 24-2026-GRJ/GGR    | 16/02/26   |
| 8  | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001-139 DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2610734                                                | 2610734 | CONTRATA | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | -S/ 21,665.16   | RGRI N°281-2026-G.R.JUNIN/GRI                              | 08/06/2026 |
| 9  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2566919.                                      | 2566919 | CONTRATA | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | S/ 0.00         | RGRI N°243-2026-G.R.JUNIN/GRI                              | 19/05/2026 |
| 10 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN                                             | 2330254 | CONTRATA | ADICIONAL N°05 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°05   | -S/ 0.73        | RGRI N°035-2026-G.R.JUNIN/GRI                              | 27/01/2026 |
| 11 | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC.NN PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN" CON CUI N°                                  | 2359534 | CONTRATA | ADICIONAL N° 07                              | S/ 113 589.92   | RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0104-2026-GRJ/GGR | 06/04/2026 |
| 12 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N° 30437 MAGNO ESMERALDO NUÑEZ PECHO DEL DISTRITO DE MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                      | 2450999 | CONTRATA | ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01   | S/ 0.00         | RGRI N°137-2026-G.R.JUNIN/GRI                              | 13/03/2026 |
| 13 | "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN",                                                                                                                                                                        | 2164051 | CONTRATA | ADICIONAL N° 13 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 09 | S/ 1 840 051.86 | RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 166-2026-GRJ/GGR  | 28/05/2026 |
| 14 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100- SASICUCHO INGAYA - ONDOROS - SAN PEDRO DE PARILLAS                                                                                                                                                           | 2342631 | CONTRATA | ADICIONAL N° 06 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 | -S/ 144 417.76  | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 133 -2026-GRJ/GGR | 27/04/2026 |

|    |                                                                                                                                                                                      |         |          |                                              |                  |                                                                                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | GRUPO DE OBRAS: OBRAS DE MEJORA DEL PAVIMENTO PASCO, PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                       | 2342631 | CONTRATA | ADICIONAL N° 07 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 07 | -S/ 1 102 614.38 | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 180-2026-GRJ/GGR                                     | 08/06/2026 |
| 15 | DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL DISTRITO DE NUEVE DE JULIO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2558191                            | 2558191 | CONTRATA | ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 | S/ 0.00          | Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°330-2026-GRJ/GRI -EN TRAMITE LA PRESTACION | 03/07/2026 |
| 16 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2499920 | 2499920 | CONTRATA | ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03  | S/ 0.00          | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 172-2026-GRJ/GGR                                     | 14/04/2026 |
| 17 | MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA ,HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN.                                           | 2094853 | CONTRATA | ADICIONAL N°06 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°04   | S/ 2 121 622.79  | RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 159-2026-GRJ/GGR                                     | 20/05/2026 |

  
 Ing. Hugo Vilcahuamán Tadeo  
 Sub Gerente de Supervisión y  
 Liquidación de Obras  
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN