

**REPORTE N° 128 -2021-GRJ-ORAF/OASA**

**A :** **ING. JOSE LUIS MEDINA ALIAGA**  
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información

**ASUNTO :** Remito relación de aplicación de penalidad a Contratistas y/o Proveedores – **MES DE DICIEMBRE.**

**REF. :** Directiva Gerencial N° 002-2019-GRJ/GGR.

**FECHA :** Huancayo, 29 de enero de 2021

-----  
Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto mediante Directiva Gerencial N° 002-2019-GRJ/GGR, relacionado a la aplicación de penalidades a proveedores o contratistas. Por lo que se procede a informarle lo siguiente:

**DICIEMBRE-2020**

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA</b>	<b>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>VINCULO U OBLIGACIÓN</b>	<b>CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO</b>	<b>MONTO DE LA PENALIDAD</b>
<b>HINOSTROZA CARHUALLAN QUI PEDRO MELLERSH</b>	Servicio de análisis de control de calidad para la ejecución del saldo de obra 2: “ <b>INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN</b> ”	Orden de Servicio N° 3327-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 140.00 soles.</b>
<b>CRISTOBAL MORALES ALEX SOCRATES</b>	Servicio a todo costo para la elaboración de maqueta física para el expediente técnico del proyecto: “ <b>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN</b> ”	Orden de Servicio N° 581-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ S/ 116.66 soles</b>
<b>MEZA MENDEZ CARLOS</b>	Servicio de evaluador de instalaciones sanitarias para el expediente técnico del proyecto: “ <b>CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, DISTRITO</b>	Orden de Servicio N° 1146-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 384.61 soles</b>

	<b>DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN</b>			
<b>BIOCEN QF E.I.R.L.</b>	Contratación de los servicios de limpieza y desinfección de ambiente, para la ejecución del saldo de obra 2 del proyecto: <b>“INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 364-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 2872-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 13.50 soles.</b>
<b>ARAUJO MALLQUI RUBEN</b>	Servicio a todo costo de elaboración de maqueta física y maqueta virtual (vistas y video 3D) para el expediente técnico del proyecto: <b>“CREACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD SOCIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 915-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 30 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 3,400.00 soles.</b>
<b>CONSORCIO PERU</b>	Ejecución de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, PEATONAL Y VEHICULAR LA CALLE JUAN LAM SALINAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE SAN RAMÓN PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNÍN”</b>	Contrato de Proceso N° 283-2018-GRJ/ORAF.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 21,378.1212 soles.</b>
<b>CHANCASANA MPA GOMEZ EVELYN</b>	Servicio para la elaboración de estudio de tráfico para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100-JUNIN-SASICUCHO INGAYA-ONDORES-SAN PEDRO DE PARI-L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 1073-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 59 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 2,500.00 soles.</b>
<b>PERCA HANCCO SUMINYOU PATRICIA</b>	Contratación del servicio de un coordinador de obra. Control y monitoreo de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 367-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 3775-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 75.00 soles.</b>

	<b>PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNÍN</b>			
<b>CONSORCIO PERU</b>	Ejecución de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, PEATONAL Y VEHICULAR LA CALLE JUAN LAM SALINAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE SAN RAMÓN PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNÍN”</b>	Contrato de Proceso N° 283-2018-GRJ/ORAF.	Mora en la presentación de sus actividades, del 10% de 1 UIT.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 869.00 soles.</b>
<b>GUERRA CORONEL RICARDO ALFREDO</b>	Servicio de asistente de obra de arte y puentes para la elaboración de expediente técnico del proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNÍN-SASICUCHO INGAYA-ONDOROS-SAN PEDRO DE PARI-L.D. PASSCO, PROVINCIA DE JUNÍN-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 1076-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 41.66 soles.</b>
<b>ALMIDON ORTIZ CARLOS ALCIDES</b>	Servicio a todo costo de un evaluador de comunicaciones para la evaluación del expediente técnico del proyecto: <b>“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, DISTRITO DE CHONGOS BAJOS, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 614-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 147.72 soles.</b>
<b>MARQUINA HUAMANCAJA FRANK GUILLERMO</b>	Contratación de servicio de apoyo legal en temas de Contrataciones con el Estado.	Contrato de Locación de Servicio N° 520-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 614-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 11.25 soles.</b>
<b>CONSORCIO AERO JUNÍN</b>	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil del proyecto <b>“CONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO REGIONAL JUNÍN - REGIÓN JUNÍN”</b>	Contrato N° 139-2019-GRJ/ORAF, Orden de Servicio N° 1519-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 96 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 285,183.11 soles.</b>

<b>FLORES OCHOA JOEL IVAN</b>	Servicio topográfico georreferenciado para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica del proyecto: <b>“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE ALTOANDINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN-DISTRITO DE TARMA-PROVINCIA DE TARMA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 3197-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 266.66 soles.</b>
<b>MARIN MATON ANALI DIANA</b>	Contratación de los servicios de un asesor legal externo en contrataciones del estado.	Contrato de Locación de Servicio N° 201-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4260-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 32 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 256.00 soles.</b>
<b>INVERSIONES NEW KAST E.I.R.L.</b>	Servicio de confección de guardapolvos	Orden de Servicio N° 3290-2020	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 116.74 soles.</b>
<b>BONILLA GARCIA YURI CHRISTIAN</b>	Contratación de los servicios de un asistente de supervisor de obra del IOARR: <b>“CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR; CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 461-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 3559-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 20.8333 soles.</b>
<b>TEMIVED</b>	Adquisición bomba de infusión, cama camila multipropósito tipo UCI, coche de paro equipado y monitor de funciones vitales, además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo-	Contra N° 071-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 698-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 25 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 164,850.00 soles.</b>

	Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.			
<b>CARBAJAL RUBINA AYLIN KAREN</b>	Contratación de servicio en derecho para desempeñarse como apoyo en asesor legal.	Contrato de Locación de Servicio N° 603-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4252-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 01 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 59.06 soles.</b>
<b>VALQUI HIDALGO KARINA JANETTE</b>	Servicio de elaboración del estudio de gestión de riesgo para el proyecto mejoramiento de la carretera departamental JU-100 Junín.	Orden de Servicio N° 1070-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 01 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 55.55 soles.</b>
<b>MATAMOROS CHOQUE PERCY</b>	Servicio de un especialista en obras de arte y puentes para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNÍN-SASICUCHO INGAYA-ONDORES-SAN PEDRO DE PARI-L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.</b>	Orden de Servicio N° 1056-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 01 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 86.1111 soles.</b>
<b>MAURO GASPAR MARI PICHUUE</b>	Servicio de un chef para la obra: <b>“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHNCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNÍN-II ETAPA”.</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 324-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 3099-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 10 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 214.68 soles.</b>
<b>MPC SUMINISTRO E.I.R.L.</b>	Adquisición de materiales para la implementación del plan covid para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIRALI, DISTRITO DE COVIRIRALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNÍN-IV ETAPA”</b>	Orden de Compra N° 1061-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 53.4506 soles.</b>
<b>GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ELIAS.</b>	Servicio de un asistente de supervisión de obra para el instituto del café.	Orden de Servicio N° 575-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 238 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 600.00 soles.</b>

<b>SANTOS MORAN NILTON JOEL</b>	Servicio a todo costo de un gerente de proyecto para la elaboración del expediente técnico del proyecto: <b>“CREACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD BUCAL, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 916-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 01 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 95.00 soles.</b>
<b>OPEN MEDIC S.A.C.</b>	Adquisición de equipos biomédicos para el anexo de la UPSS de UCI del Hospital Regional Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión en atención al estado de emergencia sanitaria COVID-19 y al cumplimiento del plan de contención y reforzamiento de los servicios de salud y contención del COVID-19 en el ámbito de la Región Junín.	Contrato N° 083-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 726-2020, Orden de Compra N° 725-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de: 53 días calendarios (Orden de Compra N° 725 y 726 -2020)	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 19,984.40 soles.</b>
<b>CONSTRUCTORA SIBSA S.A.C.</b>	Contratación del servicio de consultoría, para la elaboración del expediente técnico del proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS 07 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 3710-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 09 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 4,307.69 soles.</b>
<b>RIVERA DE LA PEÑA PAOLO CESAR</b>	Servicio de dotación de alimentación del personal, para la obra: <b>“CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”.</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 401-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 3223-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 02 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 60.00 soles.</b>
<b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b>	Adquisición bomba de infusión, cama camilla multipropósito tipo UCI, coche de paro equipado y monitor de funciones vitales, además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo- Huancayo Distrito de Huancayo,	Contrato N° 077-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 689-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 7,500.00 soles.</b>

	Provincia de Huancayo, Departamento Junín.			
<b>CONCRETERA JUNIN S.A.C.</b>	Adquisición de concreto premezclado FC 210 Kg/cm2, para la “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”.	Contrato de Suministro N° 67-2020-GRJ/OASA, Orden de Compra N° 955-2020	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 17 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a S/ <b>2,096.661 soles.</b>
<b>PALACIOS SANTOS JOSMELL JAVIER</b>	Contratación del servicio de un profesional en ingeniería mecánica para la constatación física e inventario en el lugar de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”	Orden de Servicio N° 2351-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 17 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a S/ <b>2,550.00 soles.</b>
<b>RODRIGUEZ ESPINOZA DAYANA</b>	Contratación del servicio del plan de compensación y reasentamiento involuntario (PACRI) para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100- JUNIN-SASICUCHO INGAYA- ONDORES-SAN PEDRO DE PARI-L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.	Orden de Servicio N° 1077-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 01 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a S/ <b>83.33 soles.</b>
<b>NAVARRO DAVIRAN DINO MAX</b>	Servicio de especialista en la evaluación en arquitectura, señalética y seguridad – evacuación para la evaluación del expediente técnico del proyecto de inversión: “CREACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD SOCIAL, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”	Orden de Servicio N° 1050-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 47 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a S/ <b>1,300.00 soles.</b>
<b>PROTECNOLOGIA E.I.R.L.</b>	Adquisición de materiales de la implementación del plan COVID prevista en el plan de vigilancia, prevención y control de covid en el	Orden de Compra N° 1060-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad

	trabajo de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNÍN-IV ETAPA”</b>			ascendente a <b>S/ 159.536 soles.</b>
<b>CONCRETERA JUNIN S.A.C.</b>	Adquisición de concreto premezclado FC 210 Kg/cm2, para la <b>“CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”.</b>	Contrato de Suministro N° 67-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 1463-2020	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 17 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 3,400.00 soles.</b>
<b>GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC.</b>	Adquisición de bomba de infusión, cama camila multipropósito tipo UCI, coche de paro equipado y monitor de funciones vitales, además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo- Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	Contrato N° 088-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 880-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 45 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 19,818.362 soles.</b>
<b>SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A.C. – SEYMA S.A.C.</b>	Adquisición de bomba de infusión, cama camila multipropósito tipo UCI, coche de paro equipado y monitor de funciones vitales, además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo- Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	Contrato N° 073-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 702-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 24 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 81,455.40 soles.</b>
<b>TEMIVED S.A.C.</b>	Adquisición de equipos para la unidad de cuidados intensivos – UCI para reforzar el sistema de propagación del COVID-19 de la Región Junín.	Contrato N° 036-2020/GRJ/ORAF, Orden de Compra N° 523-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 56 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 65,650.00 soles.</b>



<b>TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C.</b>	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada, para la constatación física e inventario en el lugar de la Obra, para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”</b> .	Contrato de Locación de Servicio N° 462-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4202-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 125.42soles.</b>
<b>VIVAS SIERRA PAULO JORGE</b>	Servicio de un notario para realizar la constatación física e inventario de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC – DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 3721-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 21 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 750.00soles.</b>
<b>MAURICIO YPARRAGUIR RE LUIS IVAN</b>	Contratación de un profesional en seguridad y salud en el trabajo, para que realice la evaluación de las partidas ejecutadas hasta la fecha en lo referente a la especialidad de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto; <b>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b> .	Contrato de Locación de Servicio N° 518-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4379-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 62.50 soles.</b>
<b>MAURICIO YPARRAGUIR RE LUIS IVAN</b>	Contratación de un profesional en seguridad y salud en el trabajo, para que realice la evaluación de las partidas ejecutadas hasta la fecha en lo referente a la especialidad de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto; <b>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b> .	Contrato de Locación de Servicio N° 518-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4246-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 62.50 soles.</b>
<b>RODRIGUEZ IBAZETA ROSMERY</b>	Contratación del servicio de un asistente de coordinador para el expediente técnico del proyecto: <b>“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, DISTRITO DE CHONGOS BAJO,</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 97-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 1460-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 114 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 855.00 soles.</b>

	<b>PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN</b>			
<b>DIAS BALDEON CRISTINA VICTORIA</b>	Contratación del servicio de un coordinador de proyecto para el expediente técnico del proyecto: <b>“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 100-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 1463-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 114 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 1,710.00 soles.</b>
<b>URETA PORRAS RONALD DAVID</b>	Servicio de un cadista de instalaciones sanitarias para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 2644-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 5 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 277.77 soles.</b>
<b>CORPORACIO N CIMMSA S.A.</b>	Adquisición de cámara de cadáveres de dos cuerpos, UCI, coche de para equipado y monitor de funciones vitales; además de otros activos en el (la) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo-Huancayo Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junín.	Orden de Compra N° 728-2020	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 14 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 2,705.00 soles.</b>
<b>MARIN MATOS ANALI DIANA</b>	Contratación de los servicios de un asesor legal externo en Contrataciones del Estado.	Contrato de Locación de Servicio N° 201-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 1463-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 32 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 320.00 soles.</b>
<b>BASTIDAS AGUILAR LUIS SALVADOR</b>	Servicio de un asistente administrativo para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA, PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDDORIN-PROVINCIA DE TRAMA – JUNÍN”-SALDO DE OBRA.</b>	Orden de Servicio N° 1816-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 4 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 83.28 soles.</b>
<b>RODRIGUEZ LOPEZ MARLO FRANZ</b>	Contratación de los servicios de un almacenero para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA, PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDDORIN-PROVINCIA DE</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 510-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4221-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 16.05 soles.</b>

	<b>TRAMA-JUNÍN” - SALDO DE OBRA.</b>			
<b>GUTARRA MEZA SOPHIA ELIZABETH</b>	Contratación de un profesional en ingeniería civil, para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP-PE-22 A PALCA – TAPO – ANTACUCHO – RICRAN – ABRA CAYAN – YAULI – PACAN – EMPR. PE – 3S A JAUJA – REGIÓN JUNIN”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 538-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4381-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 101.25 soles.</b>
<b>ORTIZ LLANTO ABDIAS JOEL</b>	Contratación del servicio de cadista de estructuras para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 2450-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 111.11 soles.</b>
<b>HUAMAN MOSQUERA RAQUEL</b>	Contratación de los servicios en asistencia técnica en agua y saneamiento.	Contrato de Locación de Servicio N° 363-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 5747-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 30.00 soles.</b>
<b>LIBRERÍA BAZAR SANTA MARIA EIRL.</b>	Adquisición de útiles de escritorio para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA, PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDDORIN - PROVINCIA DE TRAMA-JUNÍN” - SALDO DE OBRA.</b>	Orden de Compra N° 166-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 91 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 88.453 soles.</b>
<b>MATEO CHAVEZ ANTHONY TAMIR</b>	Contratar el servicio de asistente administrativo.	Orden de Servicio N° 3896-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 20.00 soles.</b>
<b>SALVATIERRA ESPINOZA JUNIOR JOSUE</b>	Contratar el servicio en instalación de la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”</b>	Orden de Servicio N° 2788-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 200.00 soles.</b>
<b>SERVICIO E INGENIERIA ELCIME S.A.C.</b>	Contratar el servicio para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos – CIRA y/o el documento que acredite la excepción del CIRA para la elaboración del expediente técnico de proyecto:	Orden de Servicio N° 4143-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 125.00 soles.</b>

	<b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30154 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA DEL DISTRITO DE CHILCA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO JUNÍN”</b>			
<b>CORONEL HUAMANCHA QUI MARLENY</b>	Contratación de los servicios en apoyo técnico en tema de salud, para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN – IV ETAPA”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 590-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 4517-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 41.66 soles.</b>
<b>NUÑEZ QUISPE RAFAEL HUMBERTO</b>	Contratación de los servicios de alquiler de custer (minibús), para la obra: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA, PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS – CONDDORIN - PROVINCIA DE TRAMA - JUNÍN” - SALDO DE OBRA.</b>	Orden de Servicio N° 3877-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 6 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 141.25 soles.</b>
<b>CONSTRUCTORA YENLU S.A.C.</b>	Contratación del servicio de tartajeo diversos y acabados de los módulos del 01 al 09 para la ejecución de saldo de obra 02 del proyecto: <b>“INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN”</b>	Contrato N° 0065-2020/GRJ/ORAF – Orden de Compra N° 2399-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 6 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 2,200.00 soles.</b>
<b>RONCAL CAISAHUANA LUIS</b>	Contratar el servicio de distribución y modificación de 200 cedulas de imposición de multas.	Orden de Servicio N° 4642-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 100.00 soles.</b>
<b>SALVADOR RICRA MARIA EDITH</b>	Contratar el servicio jefe de evaluación del expediente de saldo del componente alcantarillado del proyecto: <b>“MEJORAMIENTO Y</b>	Orden de Servicio N° 4642-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con	Corresponde aplicarle una penalidad


	<b>AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA”</b>		un destiempo de 1 día calendario.	ascendente a <b>S/ 394.73 soles.</b>
<b>BURGA PEZZUTTI KATIUSKA</b>		Orden de Servicio N° 4329-2020	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 6 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 270.00 soles.</b>
<b>QUISPE NAVARRO CHRISTIAN MAX</b>	Contratación de los servicios en especialista en ordenamiento territorial para la ejecución del PIP: <b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”</b>	Contrato de Locación de Servicio N° 452-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 3759-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 13.60 soles.</b>
<b>ROJAS HINOSTROZA RENATO JESUS</b>	Contratación de los servicios en seguimiento de actividades administrativas del sector educación en la unidad ejecutora re rio tambo y Pichanaki.	Contrato de Locación de Servicio N° 614-2020-GRJ/OASA, Orden de Servicio N° 5170-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 2 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 62.50 soles.</b>
<b>GONZALES OBREGON LIZ EDITH</b>	Contratación de un cocinero para preparación de alimentos, segunda parte de implementación de reinicio de obra: <b>“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO – DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO - JUNÍN” – II ETAPA.</b>	Orden de Servicio N° 4010-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 1 día calendario.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 11.1136 soles.</b>
<b>COORPORATIVO ALDEBARANW ARE SRL</b>	Adquisición de impresora multifuncional copiadora impresora scanner-konica Minolta.	Orden de Compra N° 1160-2020.	Mora en la entrega del bien, con un destiempo de 3 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 1,080.75 soles.</b>
<b>CONSTRUCTORA MINERA SEÑOR CAUTIVO S.C.R.L.</b>	Contratación de los servicios de mantenimiento y recuperación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Santa Rosa de Misquipata, Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, Región Junín.	Orden de Servicio N° 4896-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 8 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 2,335.00 soles.</b>

<b>INVERSIONES ROCA GROUP SRL</b>	Contratación de los servicios Mejoramiento y Conservación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Bellavista Distrito Comas, Provincia de Concepción, Región Junín.	Orden de Servicio N° 4303-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 11 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 2,050.00 soles.</b>
<b>CONSTRUCTO RA MINERA SEÑOR CAUTIVO S.C.R.L.</b>	Contratación de los servicios de mantenimiento y recuperación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Santa Rosa de Misquipata, Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, Región Junín.	Orden de Servicio N° 4895-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 10 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 3,570.00 soles.</b>
<b>INVERSIONES ROCA GROUP SRL</b>	Contratación de los servicios Mejoramiento y Conservación del Sistema de Agua Potable del Centro Poblado San José Distrito de Pomacancha, Provincia de Jauja, Región Junín.	Orden de Servicio N° 4302-2020.	Mora en la presentación de sus actividades, con un destiempo de 13 días calendarios.	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 3,000.00 soles.</b>
VALERIO LUCAS ALDRIN VALENTIN	Servicio de un sensibilizador y difusor social, para el proyecto: creación del puente comunero entre la Av. Daniel Alcides Carrión y CA. Max Hongler en los Distritos de Huancayo – Huamancaca Chico	Orden de Servicio N° 4843-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 03 días calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 46.87 soles,</b>
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZAD OS S.A.C	Servicios a todo costo de un especialista en instalaciones mecánicas y electromecánicas	Orden de Servicio N° 659-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 22 días calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 1,972.74 soles,</b>
TETRAVAL SRL	Servicio de mano de obra para la instalación eléctrica de luminarias para la obra: “Mejoramiento vial del Jr. Manco Capac tramo Av. Comas –cementerio general del anexo de cochas chico – distrito del tambo – provincia de Huancayo de la región Junín.	Orden de Servicio N° 3584-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 154.16 soles,</b>
QUINONES CUEVAS JOSE ABELARDO	Asistente Técnico para el apoyo de la evaluación de las partidas ejecutadas según avance técnico mensual para el proyecto.	Contrato de Locación de Servicio N° 3584-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 15.625 soles,</b>

JAUCHA QUISPE HERNAN CRISTIAN	Servicio de un ayudante de topógrafo	Orden de Servicio N° 3484-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 2 días calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 41.66 soles,</b>
ENRIQUE GUERRA RAMIRO	Servicio de mantenimiento preventivo de camioneta placa EGA -416	Orden de Servicio N° 5043-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 183.75 soles,</b>
ENRIQUE GUERRA RAMIRO	Servicio de mantenimiento de camioneta volswagen amarok de placa egx-308 mantenimiento preventivo (a todo costo)	Orden de Servicio N° 5054-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 512.00 soles,</b>
QUISPE REYES DANIEL	Servicio de Asistente Administrativo para la obra	Orden de Servicio N° 3367-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 250.00 soles,</b>
CASTRO LAGONES ANSHIRLY	Servicio especializado medicina familiar para la elaboración del expediente técnico del proyecto	Orden de Servicio N° 1639-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 4 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 133.32 soles,</b>
YESICA PAUCAR CURASMA	Servicio de elaboración de informe de liquidación técnico de obra	Orden de Servicio N° 4687-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 133.33 soles,</b>
PEÑA DUEÑAS EDWIN	Servicio de mecánica a todo costo para la elaboración del expediente técnico del proyecto	Orden de Servicio N° 1219-2020	Mora en la entrega del servicio, con un destiempo de 1 día calendarios	Corresponde aplicarle una penalidad ascendente a <b>S/ 116.66 soles,</b>

Por lo que habiendo atendido su pretensión y sin otro en particular quedo de usted.

**Atentamente;**



.....  
**Master Abog. Franz O. Areche Morán**  
**Sub Director de Abastecimientos y**  
**Servicios Auxiliares**  
**GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**