

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°377 -2026-G.R.-JUNÍN/GRI.**

Huancayo, 22 JUL 2026

**EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN.**

VISTO:

El Informe Técnico N°1469-2026-GRJ/GRI/SGSLO del 15 de julio del 2026; el Informe N°35-2026-GRJ/GRI/SGSLO/IO-DFPS del 10 de junio del 2026; el Memorando N°2540-2026-GRJ/GRI/SGSLO del 09 de junio del 2026; el Informe Técnico N°393-2026-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de junio del 2026; la Carta N°01-2026.YDLLL/RO/MCHH del 01 de junio del 2026; y demás documentos que forman parte de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°133-2021-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 04 de mayo del 2021, se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra, "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN", por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 150 días, por un presupuesto de S/ 6,878,580.96 (Seis millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos ochenta con 96/100 soles;

Que, mediante Carta N°01-2026.YDLLL/RO/MCHH del 01 de junio de 2026, que contiene el informe técnico N° 01-2026-YDLLL/RO/MCHH, el Ing. Yoel David León Llallico – Residente de Obra, solicita la aprobación del presupuesto analítico de obra N° 01, vía acto resolutivo, para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra correspondiente al saldo de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNÍN", con CUI N°2094815;

Que, a través del Informe Técnico N°393-2026-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de junio del 2026, el Ing. Royer Edwin Román Lizarbe en su calidad de Sub Gerente de Obras, otorga conformidad a la solicitud de Aprobación del Presupuesto Analítico de Obra N°01 para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra correspondiente al Saldo de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" con CUI N°2094815;

Que, mediante Memorando N°2540-2026-GRJ/GRI/SGSLO del 09 de junio del 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite al Ing. Diego F. Pocomucha Solano – Inspector de Obra, la solicitud de Aprobación del Presupuesto Analítico de Obra N°01 referente al Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN” con CUI N°2094815, para su pronunciamiento y trámite correspondiente;

Que, mediante el Informe N°35-2026-GRJ/GRI/SGSLO/IO-DFPS del 10 de junio del 2026, el Ing. Diego Frank Pocomucha Solano, Inspector de Obra, aprueba Presupuesto Analítico de Obra N°01 para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra respecto al Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN” con CUI N°2094815, indicando lo siguiente:

“(...)”

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

- ✦ Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO N°01** para el levantamiento de observaciones de la recepción de obra del saldo del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN” con CUI N° 2094815, por un monto del presupuesto de obra de S/ 106,000.00 (Ciento seis mil con 00/100 soles), de acuerdo a la asignación presupuestal, conforme al Informe del Residente para continuar con el trámite administrativo, con la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 - 2026									
OBRA: "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN."									
FTE. FINANCIAM.		FONCOR							
AÑO		2026							
FUNCION		16 TRANSPORTE							
DIVISION FUNCIONAL		052 TRANSPORTE TERRESTRE							
GRUPO FUNCIONAL		0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
DEPENDENCIA		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL EJECUCION		ADMINISTRACION DIRECTA							
						MONTO ASIGNADO: S/. 106,000.00 SOLES			
G.	SUB G.	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO			
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA						
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS					
2	6	2	3	2	INFRAESTRUCTURA VIAL				
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0.00	0.00	0.00
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0.00	0.00	0.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	7,000.00	99,000.00	106,000.00
TOTAL				7,000.00	99,000.00	106,000.00			

“(...)”

Que, mediante Informe Técnico N°1469-2026-GRJ/GRI/SGSLO del 15 de julio del 2026, el Ing. Hugo Vilcahuamán Tadeo en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, otorga procedencia a la solicitud de aprobación del presupuesto analítico N°01 para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra del Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNÍN” con CUI N°2094815;

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, Inspector de Obra, Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO N°01 para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra del Saldo de Obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI,

DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" con CUI N°2094815;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2026-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PRESUPUESTO ANALITICO N°01 para el levantamiento de observaciones de la Recepción de Obra del Saldo de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNÍN" con CUI N° 2094815, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 - 2026						
OBRA: "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN."						
FTE. FINANCIAM.		FONCOR				
AÑO		2026				
FUNCION		16 TRANSPORTE				
DIVISION FUNCIONAL		052 TRANSPORTE TERRESTRE				
GRUPO FUNCIONAL		0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS				
DEPENDENCIA		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJECUCION		ADMINISTRACION DIRECTA				
						MONTO ASIGNADO: S/. 106,000.00 SOLES
G	SUB	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	6	2	3			
2	6	2	3	2		
2	6	2	3	2		
2	6	2	3	2	4	
2	6	2	3	2	4	
2	6	2	3	2	5	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	
2	6	2	3	2	6	

ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra, Ing. Yoel David León Llallico, con CIP 108510, Inspector de Obra, con CIP 314035, y las Sub Gerencias intervinientes responsables de su elaboración y evaluación.

ARTICULO TERCERO: DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. FRANK GONZALES QUISPE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
La Secretaria General que suscribe, Certifico que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 24 JUL 2026

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (c)