

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 284 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 08 SEP 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Saldo de Obra del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"**, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 194-2021-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 18 de junio del 2021 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"**, con CUI N° 2306030, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios por el monto de S/. 373,155.89 soles, desagregado de la siguiente manera:

VALOR REFERENCIAL	:	S/ 340,564.89
SUPERVISION	:	S/ 23,101.00
LIQUIDACION DE OBRA	:	S/ 9,490.00
COSTO DE EJECUCIÓN OBRA	:	S/ 373,155.89

Que, mediante MEMORANDO N° 1752-2021-GRJ/GRI, de fecha 30 de junio de 2021, se designa al Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS, como RESIDENTE DE OBRA, para el saldo de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"**.

Que, mediante MEMORANDO N°2125-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 12 de julio de 2021, se designa al Ing. DAVID ABEL ZURITA PUENTE, como INSPECTOR DE OBRA, para el saldo de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO**





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 210-2021-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 13 de julio de 2021, se aprobó el presupuesto analítico del saldo de obra del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”.**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 227-2021-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 03 de agosto de 2021, se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 01 del saldo de obra del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”.**



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 247-2021-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 17 de agosto de 2021, se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 02 del saldo de obra del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”.**

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/PCI-RO**, de fecha 04 de setiembre del 2021. La Arq. **Patsily Chávez Ilizarbe – Residente de Obra**, remite a la **Sub Gerencia de Obras** y solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03 de obra vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/PCI-RO

...(...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

(...)

Por lo expuesto líneas arriba se **SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 3 VÍA ACTO RESOLUTIVO** para la ejecución del Saldo de Obra del Proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN”** con un presupuesto ascendente a la suma de **S/340,584.89 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES)**, de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°3

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"

MONICO : 0221

FTE. FINANCIAM. : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

AÑO : 2021

FUNCION : EDUCACIÓN

PROGRAMA : EDUCACIÓN BÁSICA

SUB-PROGRAMA : EDUCACIÓN INICIAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

GO	SUB GO	EO	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB. TOTAL	
2	8		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	8	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	8	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2	8	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS				
2	8	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	29,969.48	6708.73	36,678.21
2	8	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	50,239.05	1734.41	51,973.46
2	8	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	179,735.72	36340.00	216,075.72
2	8	3	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	22,087.50	0.00	22,087.50
2	8	3	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,400.00	0.00	10,400.00
2	8	3	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	3,350.00	0.00	3,350.00
				295,781.75	44,783.14	340,564.89	

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 1381-2021-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 04 de setiembre de 2021. El Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03 de obra vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N° 1381-2021-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se **SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 3 VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto Saldo de Obra del Proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN ", con CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2306030 con un presupuesto ascendente a la suma **S/340,584.89 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES)**, de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°3

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"

MONICO : 0221

FTE. FINANCIAM. : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

AÑO : 2021

FUNCION : EDUCACIÓN

PROGRAMA : EDUCACIÓN BÁSICA

SUB-PROGRAMA : EDUCACIÓN INICIAL



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PROYECTO				: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"				
DEPENDENCIA				: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJECUCION				: ADMINISTRACION DIRECTA				
G.O.	SUB G.O.	EG	Especificación del Gasto		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB. TOTAL	
2	8		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2	8	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA					
2	8	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES					
2	8	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS					
2	8	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	29,969.48	6708.73	36,678.21
2	8	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	50,239.05	1734.41	51,973.46
2	8	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	179,735.72	36340.00	216,075.72
2	8	3	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	22,087.50	0.00	22,087.50
2	8	3	2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,400.00	0.00	10,400.00
2	8	3	2	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	3,350.00	0.00	3,350.00
					295,781.75	44,783.14	340,564.89	

Que, en atención al MEMORANDO N° 2965-GRJ/GRI/SGSLO, el inspector de obra, Ing. David Abel Zurita Puente, emite el **INFORME N° 183-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP** de fecha 07 de setiembre del 2021, en el cual **APRUEBA** el presupuesto analítico modificado N° 03, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°183-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP

...(...)

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03** del Saldo de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN", por un monto total de S/. 340,564.89 (Trescientos cuarenta Mil Quinientos sesenta y cuatro con 89/100 soles), quedando con la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°3								
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"								
NMONICO		: 0221						
FTE. FINANCIAM.		: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
AÑO		: 2021						
FUNCION		: EDUCACIÓN						
PROGRAMA		: EDUCACIÓN BÁSICA						
SUB-PROGRAMA		: EDUCACIÓN INICIAL						
PROYECTO		: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"						
DEPENDENCIA		: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODAL. EJECUCION		: ADMINISTRACION DIRECTA						
	G.O	SUB G.O	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB. TOTAL	
2	8			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	8	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	8	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2	8	2	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS				
2	8	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	29,969.48	6708.73	36,678.21
2	8	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	50,239.05	1734.41	51,973.46
2	8	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	179,735.72	36340.00	216,075.72
2	8	3	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	22,087.50	0.00	22,087.50
2	8	3	2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,400.00	0.00	10,400.00
2	8	3	2	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	3,350.00	0.00	3,350.00
					295,781.75	44,783.14	340,564.89	

Así mismo se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO DE INSPECCION DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN", por un monto total de



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub. Gerencia de Obras, contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 de saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°3

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"

NMONICO : 0221
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2021
FUNCION : EDUCACIÓN
PROGRAMA : EDUCACIÓN BÁSICA
SUB-PROGRAMA : EDUCACIÓN INICIAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 30882 COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SALDO DE OBRA"

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCIO : ADMINISTRACION DIRECTA

MODAL. EJECUCIO : ADMINISTRACION DIRECTA									
	G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB. TOTAL		
2	8			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2	8	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA					
2	8	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES					
2	8	2	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS					
2	8	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	29,969.48	6708.73	36,678.21	
2	8	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	50,239.05	1734.41	51,973.46	
2	8	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	179,735.72	36340.00	216,075.72	
2	8	3	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	22,087.50	0.00	22,087.50	
2	8	3	2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	
2	8	3	2	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	3,350.00	0.00	3,350.00	
					295,781.75	44,783.14	340,564.89		

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA de saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN, quedando según se indica en el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA**

MODIFICACION	Elaborado por	Aprobado por	Fecha
	CAPR	AGAE	06/09/2021

OBRA : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 30882
: COMUNIDAD NATIVA DE PAMPA MICHÍ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"

FUNCIÓN : 22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL
ACCION DE INVERSION/OBRA : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
PRODUCTO/PROYECTO : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL

TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ANALITICO INICIAL			
								TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA											
A INSPECCION DE OBRA											
2	6	2	2	2	5	1.1.0.	SERVICIOS DIVERSOS				32,591.00
						1.1.1.	Servicio de Metrados				23,101.00
2	6	2	2	2	5	1.2.0.	OTROS SERVICIOS				15,000.00
						1.2.1	Vialcos				8,101.00
						1.2.2	Servicio de Fotocopiado e Impresiones				
						1.2.3	Otros Servicios				
B LIQUIDACION DE OBRA											
2	6	2	2	2	5	1.3.0.	OTROS SERVICIOS				9,490.00
						1.3.1.	Servicio de Liquidación de Obra				9,490.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA											32,591.00

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 SEP 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL