

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 238 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 11 NOV 2020

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 219-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de la obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN". Con CUI N° 2487484, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 219-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de la obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 75 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de setiembre del 2020 del modo siguiente:

G. R. I.	
REG. N°	4416873
EXP. N°	3029767



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.4'667,070.83
SUPERVISION	S/.50,000.00
LIQUIDACION	S/.15,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/.4'732,070.83</b>

Que, mediante Memorando N° 2086-2020-GRJ-GRI, de fecha 02 de noviembre de 2020, se designa como Residente de obra del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos.

Que, mediante Memorando N° 2087-2020-GRJ-GRI, de fecha 02 de noviembre de 2020, se designa como Inspector de Obra del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", al Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 133-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 03 de noviembre del 2020, el Ing. **Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, **SOLICITA** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; la aprobación del presupuesto analítico vía acto resolutivo.

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 133-2020-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **Carlos Alberto Pérez Rafael - Inspector de obra**, emite el **INFORME TECNICO N° 001-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR/JCDC**, de fecha 04 de noviembre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN".

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 230-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Presupuesto Analítico de Obra del proyecto "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN, de acuerdo a la siguiente estructura:

**RESUMEN GENERAL DE ANALITICO**

OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO	:	0309
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	:	2020
FUNCION	:	20 SALUD
PROGRAMA	:	044 SALUD INDIVIDUAL
SUB-PROGRAMA	:	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC.	:	ADMINISTRACION DIRECTA

G.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total	
2	8		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	8	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	8	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2	8	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA				
2	8	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	8	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20
2	8	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.59
2	8	2	3	9	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,952,051.10	
2	8	3	2	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		7,950.00
2	8	3	2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA ORCINA	28,807.00	
				4,510,328.04	156,741.79	4,667,070.83	

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 137-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 06 de noviembre del 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, SOLICITA a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

#### INFORME TECNICO N°137-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

#### ANALISIS:

Con fecha 04 de noviembre de 2020 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESRUCTURA N° 230-2020-GR-JUNIN/GRI, se aprueba el Presupuesto analítico del proyecto "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de acuerdo a la siguiente estructura:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

**CUADRO DE RESUMEN ANALITICO APROBADO**

**RESUMEN GENERAL DE ANALITICO**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**

NÚMERO	: 0309
FTE. FINANCIAM.	: RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	: 2020
FUNCION	: 20 SALUD
PROGRAMA	: 044 SALUD INDIVIDUAL
SUB-PROGRAMA	: 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO	: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC.	: ADMINISTRACION DIRECTA

G.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total	
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2	6	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21	
2	6	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	413,012.008,317.20	
2	6	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73140,474.59	
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,952,051.10
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	7,950.00
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00
				4,510,329.04	166,741.79	4,667,070.83	

**CUADRO DE RESUMEN ANALITICO MODIFICADO**

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO - MODIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO

:

0309

FTE. FINANCIAM.

:

RECURSOS ORDINARIOS

AÑO

:

2020

FUNCION

:

20 SALUD

PROGRAMA

:

044 SALUD INDIVIDUAL

SUB- PROGRAMA

:

0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

PROYECTO

:

CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN

DEPENDENCIA

:

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJEC.

:

ADMINISTRACION DIRECTA

G.	SUB	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB TOTAL
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21	
2	6	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20
2	6	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.59
2	6	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	1,449,054.60	
2	6	3	2	9	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	414,031.30
2	6	3	2	9	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	882,425.20
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	197,400.00
2	6	3	2	3	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	7,950.00
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00
					4,501,189.04	156,741.79	4,657,930.83

**CONCLUYENDO:**

Se realizó el levantamiento de observaciones en mérito al MEMORANDO N°2236-2020-GRJ/GRI/SGSLO por lo que se ha corregido el desglose de las partidas de equipamiento en concordancia con el cuadro de resumen general del analítico.

También se ha corregido el cálculo] de costo de construcción por administración directa del personal como las obligaciones del empleador.





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 137-2020-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Inspector de obra, emite el **INFORME TECNICO N° 002-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR/JCDC**, de fecha 09 de noviembre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra Modificado del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con la siguiente consideración:

**INFORME N° 002-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR/JCDC**

...(...)

**CONCLUSIONES**

Después de evaluar el sustento de acuerdo a lo solicitado por la Sub Gerencia de Obra, se aprueba el analítico de obra Modificado, del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO - MODIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO : 0309

FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS

AÑO : 2020

FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUB-PROGRAMA : 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

G.	SUB	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB TOTAL	
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES				
2	6	2	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.59
2	6	3	2	4	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	1,449,054.60	
2	6	3	2	9	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	414,031.30	
2	6	3	2	9	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	882,425.20	
2	6	3	2	9	90	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	197,400.00	
2	6	3	2	3	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	7,950.00	
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00	
					4,501,189.04	156,741.79	4,657,930.83	

Que, mediante **REPORTE N°2721-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO** del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN de EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO I del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO - MODIFICADO						
OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"						
NMONICO	:	0309				
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS				
AÑO	:	2020				
FUNCION	:	20 SALUD				
PROGRAMA	:	044 SALUD INDIVIDUAL				
SUB-PROGRAMA	:	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA				
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN				
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJEC.	:	ADMINISTRACION DIRECTA				
G.	SUB G.	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB TOTAL
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	3			
2	6	2	3	3		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	6	2	3	4		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20	
2	6	2	3	5		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.69	
2	6	3	2	4		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	1,449,064.60		
2	6	3	2	9		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	414,031.30		
2	6	3	2	9		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	882,426.20		
2	6	3	2	9		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	197,400.00		
2	6	3	2	3		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		7,960.00	
2	6	3	2	1		
			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00		
				4,901,189.04	156,741.79	5,057,930.83

**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO TERCERO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. LUIS ANGELO ROIZ ORE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 NOV. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARÍA GENERAL