

## ACTA

### TALLERES DE AVANCES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

**Fecha:** 21 de junio del 2018

**Lugar:** Hotel Turismo

**Objetivo:** Realizar el seguimiento al avance de los compromisos de gestión y metas de cobertura a lograr por parte de los Gobiernos Regionales durante la etapa de subsanación, así como brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de los sectores involucrados y sus unidades ejecutoras en los principales procesos y acciones a seguir para el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social AP-ENDIS.

#### I. PARTICIPANTES:

##### **Representante del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF**

- Betsy Ayarza Arias (Especialista)
- William Joel Pinedo Salas

**Representantes de la Dirección Regional de Salud y Unidades Ejecutoras:** Red de Salud Satipo, Red de Salud Tarma, Red de Salud Chupaca, Red de Salud Jauja, Red de Salud de San Martín de Pangoa, Red de Salud Pichanaki, Red de Salud Chanchamayo, que a continuación se detalla:

- Lic. Blanca Rojas Rodriguez
- Lic. Luz Argandoña Egoavil
- Lic. Rosmery Chocca Inga
- Obsta. Alfredo Asto Parco
- Lic. Ruth Suarez Calderon
- Lic. James Carhuas Sanchez
- Lic. Malpica Cárdenas Silvia
- Lic. Cesar Aldana Sudupe
- Lic. Rosibel Aruajo Rojas
- Lic. Betsy Cutti Salas
- Lic. Jessica Vega Echevarria
- Lic. Jesús Carlos Egas Peña
- Lic. Felicita Agui Davila
- Lic. José Medina Hernandez
- Lic. Magda Monge Egoavil
- Lic. Ana Barreto Noriega
- Lic. Sara Yupanqui Sueldo
- Lic. Magaly Lozano Ñaupary

#### II. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Presentación de los Avances de los Compromisos de Gestión del componente de Salud, explicando a los participantes como se desarrollará la evaluación del cumplimiento de cada uno de los compromisos de gestión en la segunda evaluación.
2. Se adjunta al presente el Anexo en formato Excel que resume la socialización del avance de cada compromiso de gestión, indicando los nudos críticos y estrategias de mejora a implementarse.
3. Respecto al tramo variable se socializó la metodología del cálculo del indicador 1 "Salud" del Convenio de Apoyo Presupuestario.
4. Se socializo el avance de la programación del presupuesto del 2019, registrados en el SIGA para los programas presupuestales de salud.
5. Adicionalmente la Dirección Regional de Salud conjuntamente con el MIDIS socializaron los 02 indicadores del tramo fijo del FED, referidos a la suplementación del niños y niñas


de 4 meses y Niños y Niñas nacidos en IPRESS que cuentan con CNV en línea y ORA, inician su trámite de DNI en forma oportuna.


Siendo las 17: 00 pm, del mismo día se da por concluido el taller, pasando a firmar los presentes en señal de conformidad.


  
Red Tarma.

  
  
Rossmary Chocho Inga  
LIC. EN ENFERMERIA  
C.E.P. 67211




  
Agueda Lito Barco  
Red Chupaca

  
Lic. Jessica Vega Echavarría  
RSU II  
CEP 57485


  
James Curkhu S.  
Red PH


  
CEP 2453 G  
Coord. POM  
PANCORA

  
Lic. Blanca Rojas R.  
RED JAUJA.


  
  
Ruth R. Suárez Calderón  
Lic. Enfermería  
N° CEP. 081603  
Red. Chupaca.


  
H. Elcarmen.

  
Obst. BEATRIZ CINTRASOLA  
COORD. D.A. CUBA  
RED PAMBULO

  
Obst. Sara y. S.  
COORD. ESSPE  
D. CRESA JUNIN.

  
D. Mery.

  
Red Selva

  
Lic. ENT. FELICITA RODRIGUEZ  
RED SATIP

  
Red Pucallpa



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR COMPROMISO DE GESTIÓN DEL CONVENIO AP ENDIS -JUNÍN**

CRITERIO	DEFINICIÓN OPERACIONAL	EVALUACIÓN ACTUAL	META	NUDO CRÍTICO IDENTIFICADO	PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR EL NUDO CRÍTICO	COMENTARIO
<b>CRITERIO 1.1.1:</b> A nivel departamental se dispone del padrón nominal distrital con los siguientes datos actualizados: "X" de distritos que cuentan con el 80% al 120% de registros de niñas y niños menores de 12 meses respecto al promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad	A nivel departamental se dispone del Padrón nominal distrital con los siguientes datos actualizados: "X" de distritos que cuentan con el 80% al 120% de registros de niñas y niños menores de 12 meses respecto al promedio de niñas y niños de 2 a 4 años de edad	Medición con cubo del Padrón Nominal al 26/05/2018, se alcanza un 96.45%, lográndose la meta	7 distritos	Población dispersa acceso geográfico Plataforma (acceso al sistema y base de datos) Hay CCP que no están incorporados en el padrón (BD NO reconoce los códigos de ubigeo) satipo y pangao	Generar Propuestas de Convenio con la RENIEC que permita la oportunidad de niños y niñas al padrón nominado	MEF coordina con RENIEC la actualización de ccp en la base de datos del padrón (direcciónal ccp a donde pertenecen) MEF, GORE coordinan acciones para los GL que permitan implementar acciones de sostenibilidad del padrón nominado
<b>CRITERIO 1.2.1:</b> La programación y ejecución presupuestal en bienes y servicios que se muestran en el SIAF a nivel de las UE de salud del GR, se corresponden con la programación de la fase Requerido y la ejecución del Cuadro de necesidades del SIGA.	1. Las especificas de gasto a nivel de detalle en la genérica 2.3 bienes y servicios del PIM en el SIAF, se corresponden al menos en X% o más respecto a las especificas de bienes y servicios registradas en el cuadro de necesidades de la fase requerido 2018 del SIGA, en los programas presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal por toda fuente de financiamiento. 2. El compromiso anual registrado en el SIGA, corresponde al 85% o más del compromiso anual existente en el SIAF al mes de agosto 2018, en la genérica 2.3 bienes y servicios y 2.6 activos no financieros a nivel de los programas presupuestales de salud, por toda fuente de financiamiento.	Según Cubo de SIAF y Ordenes se alcanza un 98% de consistencia de especificas de gasto	90%	Apertura de Especificas de Gasto que puedan distorsionar la consistencia de EG a nivel SIGA - SIAF	Mejora y oportunidad de las herramientas de programación (Definiciones operacionales, kits de programación, cartera de servicios, otros)	En la negociación de settembre de coordinar los plazos y alcances también de la etapa de subsanación
<b>CRITERIO 2.1.1:</b> IPRESS de distritos amazónicos priorizados con disponibilidad de vacunas básicas completas para el menor de 12 meses.	X% o más de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados del departamento cuentan con disponibilidad aceptable de vacunas en niños menores de 12 meses, según meta física válida	Según Cubo de Ordenes al mes de abril se alcanza el 121% de compromiso anual	85%	No hay desabastecimiento	- Evaluar una redistribución de vacunas en los EESS según meta física - Contratación oportuna para el traslado de vacunas a nivel de la región	
<b>CRITERIO 2.2.1:</b> IPRESS priorizados con disponibilidad de vacunas para la atención de Recién Nacidos.	X% o más de IPRESS del departamento que cuentan con CNV, tienen disponibilidad aceptable de vacunas para recién nacidos (Hepatitis B y BCG), según meta física válida	87.90%	95%			
<b>CRITERIO 2.2.2:</b> Proporción de puntos de atención con disponibilidad de insumos, equipos y recursos humanos para la entrega de los productos priorizados de los PP vinculados a la ENDIS.	No menos de X% de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad de al menos 85% de equipos y 85% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el Sector para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro.	Disponibilidad de kits para sesiones demostrativas se alcanza el 87.86%, según cubo sismed_patri al 30_04_18	81	- Requerimientos que no son tan específicos (microcubetas) - Falta de comunicación oportuna DIGEMID a UE para la adquisición de insumos en las UE - se observa que la descargas de los saldos de almacén en los insumos críticos se realizan tardíamente (3 meses)	Agilizar las guías para autorización de distribución Se generará actas independientes para los insumos de convenios, que permitan su distribución oportuna DIRESA mencionó que las UE realizarán de manera independiente sus compras	Cada UE tiene una oportunidad de generar su propio almacén, ello dependerá de una evaluación previa
<b>CRITERIO 2.2.3:</b> Disponibilidad de materiales para la realización de sesiones demostrativas, en las IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos	No menos de X% de IPRESS ubicadas en distritos amazónicos priorizados, activos y registrados en el RENIPRESS, tienen disponibilidad del 100% de materiales según estándar definido por el Sector para la realización de sesiones demostrativas del producto Familias Saludables del PAN	Disponibilidad de kits para sesiones demostrativas se alcanza el 47.86%, según cubo bienes corrientes al 30_04_18	65%	Insumos que se revisan PECOSAS		Coordinar con MINSA Evaluar insumos: toalla de felpa y jabonera
<b>CRITERIO 2.2.4:</b> IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física	X% de IPRESS ubicadas en distritos predominantemente amazónicos con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física	pendiente	95%		Coordinar con MINSA para establecer fecha de envío data HIS de las regiones	Se va retroalimentar de manera mensual con la información disponible

MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR COMPROMISO DE GESTIÓN DEL CONVENIO AP ENDIS - JUNÍN

CRITERIO	DEFINICIÓN OPERACIONAL	EVALUACIÓN ACTUAL	META	NUDO CRÍTICO IDENTIFICADO	PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR EL NUDO CRÍTICO	COMENTARIO
<b>CRITERIO 3.1.1:</b> El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de capacidades del personal de salud, en temas prioritarios relacionados al PAN y SMN	El GR implementa un Plan de desarrollo de capacidades para el personal de salud, que incluye capacitación en consejería nutricional, sesiones demostrativas, dosaje de hemoglobina, antropometría, uso de pruebas rápidas, enfoque intercultural y/o vigilancia de la calidad del agua.	Se tiene el Plan aprobado mediante Resolución Directoral y se está en proceso de capacitación al personal asistencial del ámbito amazónico	1 Plan	Existe personal SERUMS o cas que ya no está en los EESS priorizados	Las actividades relacionadas a PAN y SMN ya se efectuaron y está pendiente las capacitaciones relacionadas a temas de agua	
<b>CRITERIO 4.1.1:</b> El Gobierno Regional tiene publicado y mantiene actualizado el estado de avance de los indicadores prioritarios y de sus compromisos de gestión.	El Gobierno Regional procesa, publica y actualiza mensualmente el estado de avance de los indicadores prioritarios y compromisos de gestión.	Se cuenta con la página amigable del Gobierno Regional y se está en proceso de generación de los reportes amigables para su difusión	Reportes	Instructivo debe precisar la descripción de las fuentes de verificación con plazos de revisión	Se procesará información de las fuentes disponibles a nivel regional Elaboración de reportes amigables para la mejora de la publicación de información	Que la información del SIS se retroalimente más fluida. Reglas de validación del SIS
<b>TRAMO VARIABLE</b>					Seguimiento nominal para la entrega del paquete completo a niños y niñas a través del SIS (Tipo FED)	
					Articular con juntos y cuna mas el uso del padrón nominado RENIEC para un solo seguimiento nominal a niños y niñas	
<b>Programación 2019</b>	Inconvenientes en la unidad de medida de insumos (GPS, filetes de atun)					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*