

Municipalidad Provincial de
HUANCAYO

Gestión 2019-2022



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

ADENDA N° 01 AL CONVENIO N° 071-2016-GR-JUNIN/GGR, CONVENIO DE COEJECUCION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR, AV. FERROCARRIL TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN".

Conste por el presente documento la **ADENDA N° 01 AL CONVENIO N° 171-2016-GR-JUNIN/GGR**, para la Co-Ejecución entre el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN**, con RUC: 20486021692, debidamente representado por su **GERENTE GENERAL REGIONAL ABOG. LOLY WIDER HERRERA LAVADO**, identificado con DNI N° 10714869, designado con **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 001-2019-GR-JUNIN/GR**, de fecha 02 de enero del 2019, con Domicilio Legal en la Sede Institucional, Sitio en JR. LORETO N° 363, Centro Cívico del Distrito y Provincia de Huancayo, Región Junín, a quien en adelante se le denominara **EL GOBIERNO REGIONAL**; y de otra parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO** con RUC: N° 20133696823, debidamente representado por el **ALCALDE C.P.C. HENRY FERNANDO LOPEZ CANTORIN** identificado con DNI N° 41560405, con domicilio legal en **CALLE REAL N° 800 Plaza Huamanmarca**, Distrito y Provincia de Huancayo, Región Junín a quien en adelante se le denominara **LA MUNICIPALIDAD**, y que suscriben bajos los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 22/09/2016, se suscribe el **CONVENIO DE CO EJECUCIÓN** entre el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN** y la **MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE HUANCAYO** para **EJECUTAR** el proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR, AV. FERROCARRIL TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN-CRUCÉ CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN"**.
- 1.2. Con fecha 13/06/2019, LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, emite el **INFORME TECNICO N°284-2019-GRJ/GRI/SGSLO**, donde comunica el levantamiento de observaciones al informe de estado situacional para la suscripción de la adenda al **CONVENIO N°071-2016-GR-JUNIN/GGR**.
- 1.3. Con fecha 18/06/2019, LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, emite el **INFORME PRESUPUESTAL N°072-2019-GRJ/GRPPAT**, donde se da **CONFORMIDAD** a la **TRANSFERENCIA FINANCIERA** y **FIRMA** de la **ADENDA** al **CONVENIO N° 071-2016-GR-JUNÍN/GGR**.
- 1.4. Con fecha 19/06/2019, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, emite el **INFORME TECNICO N°135-2019-GRJ/GRI**, donde se **CONCLUYE** que es **PROCEDENTE** la firma de la adenda al **CONVENIO N°071-2016-GR-JUNIN/GGR**.
- 1.5. Con fecha 19/06/2019, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA, remite el **INFORME LEGAL N° 325-2019-GRJ/ORAJ** emitido por la **ABOG. FIORELLA MARROQUÍN GUTIÉRREZ**, donde **OPINA** que es **PROCEDENTE** la suscripción **ADENDA** al **CONVENIO N° 071-2016-GR-JUNÍN/GGR** y la **TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO**, este último supeditado a la **AUTORIZACIÓN** de **CONSEJO REGIONAL**.
- 1.6. Con fecha 26/06/2019, **CONSEJO REGIONAL DE JUNIN**, mediante **ACUERDO REGIONAL N°317-2019-GRJ/CR**, **APRUEBA** la **TRANSFERENCIA FINANCIERA** a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO**



GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	3456652
EXP. N°	2354208

POR EL MONTO DE S/. 10'453,447.00 (Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con 00/100 nuevos soles

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

- 2.1. Constitución Política del Perú.
- 2.2. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- 2.3. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
- 2.4. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- 2.5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modifica por Ley N° 28032 y 28187.
- 2.6. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificaciones.,
- 2.7. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- 2.8. Ley N° 27411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- 2.9. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- 2.10. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
- 2.11. Acuerdo de Concejo Regional N°317-2019-GRJ/CR de fecha 26 de junio del 2019

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA


Atendiendo a los antecedentes antes descritos, LAS PARTES acuerdan modificar la CLÁUSULA CUARTA: **PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**, que deberá contemplar **LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR S/. 10'453,447,00 (Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con 00/100 nuevos soles)** del GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. Y la CLÁUSULA QUINTA Obligaciones de las partes, respecto a la devolución de la Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Huancayo, entre otros, para la ejecución del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR, AV. FERROCARRIL TRAMO: AV. CIRCUNVALACION – CRUCE CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"**.

CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

El Presupuesto aprobado del PIP con código **SNIP 181303**, es de **S/. 57'522,106.44 soles** de los cuales el GOBIERNO REGIONAL JUNIN, se compromete a financiar la suma de **S/ 20'782,942.36 soles**, y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, se compromete a asumir la suma de **S/. 36'739,164.08 soles**, de acuerdo al siguiente detalle:


CUADRO N° 01 METAS DEL PIP:

COMPONENTE	UND	COSTO DE INVERSION	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	S/.	30'518,651.81	19'687,210.70	34'900,883.24
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN QUEBRADA HONDA	S/.	20'869,367.91		
CONSTRCCION DE PONTONES	S/.	1'181,395.77		
CONSTRCCION DE OBRAS DE ARTE, CANAL, ALCANTARILLADO		1'991,183.08		



Municipalidad Provincial de
HUANCAYO

Gestión 2019-2022



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

PLAN REGULADOR	S/.	16,981.37		
MITIGACION AMBIENTAL	S/.	14'514.00		
SUB TOTAL	S/.	54'592,093.94	19'687,210.70	34'900,883.24
EXPEDIENTE TECNICO	S/.	200,082.50	4,000.00	200,082.50
SUPERVISION	S/.	2'729,930.00	1'091,731.66	1'638,198.34
COSTO TOTAL ACTUALIZADO	S/.	57'522,106.44	20'782,942.36	36'739,164.08



CUADRO N° 02: INVERSION DEL PIP:

	UND	CO EJECUCION	TRANSFERENCIA FINANCIERA	TOTAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/.	10'329,495.36	10'453,447.00	20'782,942.36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	S/.	36'739,164.08		36'739,164.08
PRESUPUESTO	S/.	47'068,659.44	10'453,447.00	57'522,106.44

RESUMEN

ENTIDAD	INVERSION S/.
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20'782,942.36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	36'739,164.08
INVERSION TOTAL	57'522,106.44

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES


5.1. DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

- **EL GOBIERNO**, se compromete a realizar el registro de Convenio de Co-Ejecución del proyecto "Mejoramiento del Corredor vial de Transporte Masivo Norte – Sur, Av. Ferrocarril Tramo: Av. Circunvalación – Cruce Carretera Central, Distritos de El Tambo, San Agustín de Cajas, Hualhuas, Saño, San Jerónimo de Tunan, Provincia de Huancaayo – Junín", con código SNIP 181303.
- Garantizar la Co-Ejecución de la Obra, con el Financiamiento de **S/.** 20'782,942.36 de soles de **EL PROYECTO** con fondos del **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, de los cuales, se considera como **TRANSFERENCIA FINANCIERA a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO** la suma de **S/.** 10'453,447.00 (Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con 00/100 nuevos soles) y la suma de **S/.** 10'329,495.36 soles de Co-Ejecución de obra.

5.2. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

- **LA MUNICIPALIDAD**, asumirá la suma de 36'739,164.08 soles, por el costo de la elaboración del Expediente Técnico y Co-ejecución del referido proyecto.
- **ELABORAR** el **EXPEDIENTE TÉCNICO** de **SALDO DE OBRA**, que contenga los permisos, autorizaciones para la disponibilidad física del terreno.
- Cualquier **MODIFICACIÓN** del **PRESUPUESTO** en la **ETAPA** de **EJECUCIÓN** será **ASUMIDA** por la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO**.
- **DESIGNAR** al **PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO** de la **OBRA**.





Municipalidad Provincial de
HUANCAYO

Gestión 2019-2022



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

- ELABORAR el INFORME FINAL del PROYECTO.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, a los



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

ABOG. L. WIDER HERRERA LAVADO
GERENTE GENERAL REGIONAL

POR EL GOBIERNO REGIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Mrg. Henry Fernando López Cantorín
ALCALDE

POR LA MUNICIPALIDAD



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 01 JUL 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL