

Nº	TEMA	LUGAR	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	HORA DE EJECUCIÓN	ETAPA DEL PROCESO	ARCHIVO CON ACUERDOS Y FIRMAS
1	REUNION DE COORDINACION CON GERENTES, GERENTES Y SUB GERENTES REGIONALES.	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA - SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20-02-2013	09.00	31-12-1969	09.30 A.M.	1- PREPARACION	
2	REUNION CON ALIADOS ESTRATEGICOS	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA - SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	21-02-2013	09.00	21-02-2013	09.45 A.M.	1- PREPARACION	
3	ELABORACION , REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL PPBR-2014	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	25-01-2013	09.00	25-02-2013	02.45 P.M.	1- PREPARACION	
4	PROCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	21-01-2013	09.00	25-02-2013	09.00 A.M.	1- PREPARACION	
5	INSTALACION Y REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	01-03-2013	09.00	11-03-2013	09.00 A.M.	1- PREPARACION	
6	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA - SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20-03-2013	09.00	20-03-2013	09.00 A.M.	1- PREPARACION	
7	ELABORACION DE PROPUESTA DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PPBR-2014	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	22-03-2013	09.00	27-03-2013	09.00 A.M.	1- PREPARACION	
8	APROBACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PPBR-2014 CON RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL.	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	28-03-2013	09.00	28-03-2013	09.00 A.M.	1- PREPARACION	
9	CONVOCATORIA DEL PPBR-2014 EN DIARIOS DE CIRCULACION REGIONAL	HUANCAYO Y DEMAS PROVINCIAS	05-03-2013	09.00	06-03-2013	09.00 A.M.	2- CONVOCATORIA	
10	DIFUSION EN EL PORTAL WEB DEL GRJ Y OTROS MEDIOS: RADIALES Y NOTAS DE PRENSA	HUANCAYO Y TODAS LAS PROVINCIAS	04-03-2013	09.00	04-03-2013	09.00 A.M.	2- CONVOCATORIA	
11	RECEPCION, REVISION, EVALUACION Y PUBLICACION DE SOLICITUDES DE INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES.	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y OFICINAS DE DESARROLLO DE SATIPO, CHANCHAMAYO, YAULI, JUNIN Y TARMA.	01-03-2013	09.00	15-03-2013	05.30 P.M.	3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
12	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES.	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y OFICINAS DE DESARROLLO DE SATIPO, CHANCHAMAYO, YAULI, JUNIN Y TARMA.	15-03-2013	5.30 P	20-03-2013	5.30 P.M.	3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
13	EVALUACION FINAL, ACREDITACION Y PUBLICACION DE AGENTES PARTICIPANTES.	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y OFICINAS DE DESARROLLO DE SATIPO, CHANCHAMAYO, YAULI, JUNIN Y TARMA	25-03-2013	5.30 P.	25-03-2013	5.30 P.M.	3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
14	ELECCION DEL COMITE DE VIGILANCIA Y CONTROL	DISTRITO DE SAN RAMON DE LA REGION JUNIN - ZONA SELVA	29-04-2013	09.00	29-04-2013	01.00 P.M.	3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
15	1ra. CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES - ZONA SELVA CENTRAL	DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO.	02-04-2013	08.30	02-04-2013	9.45 A.M.	4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
16	2da. CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES - ZONA ALTO ANDINA	PROVINCIA DE YAULI - AUDITORIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL YAULI - LA OROYA.	03-04-2013	08.30	05-04-2013	09.30 A.M.	4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
17	3ra. CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES - COMUNIDADES NATIVAS	DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO	05-04-2013	08.30	05-04-2013	09.30 A.M.	4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
18	4ta. CAPACITACIÓN A AGENTES PARTICIPANTES - ZONA VALLE DEL MANTARO	DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	08-04-2013	08.30	08-04-2013	09.45 A.M.	4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES	
19	I TALLER REGIONAL - I ETAPA RENDICIÓN DE CUENTAS, LINEAMIENTOS DE POLITICA Y METODOLOGÍA DEL PROCESO.	PROVINCIA DE CONCEPCION - AUDITORIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.	18-04-2013	08.30	18-04-2013	09.30 A.M.	8- RENDICION DE CUENTAS	
20	I TALLER REGIONAL - II ETAPA "ACTUALIZACION DEL PDRC - IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS" - ZONA SELVA	DISTRITO DE SAN RAMÓN DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO	29-04-2013	08.30	29-04-2013	09.30 A.M.	5- TALLERES DE TRABAJO	

21	I TALLER REGIONAL - II ETAPA "ACTUALIZACIÓN DEL PDRC - IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS" ZONA ALTO ANDINA	DISTRITO DE PACCHA - AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA - YAULI - LA OROYA	30-04-2013	08.30	30-04-2013	9.45 A.M.	5- TALLERES DE TRABAJO	
22	I TALLER REGIONAL - II ETAPA "ACTUALIZACIÓN DEL PDRC - IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS" ZONA VALLE DE MANTARO	DISTRITO EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	03-05-2013	08.30	03-05-2013	9.45 A.M.	5- TALLERES DE TRABAJO	
23	II TALLER REGIONAL: "PROPUESTA DE PROYECTOS O PROGRAMAS Y APOBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN"	PROVINCIA DE TARMA. LOCAL FORTUNATO CARDENAS DE LA MUNIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA.	16-05-2013	08.30	17-05-2013	09.35 A.M.	5- TALLERES DE TRABAJO	
24	EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS E INFORME POR EQUIPO TECNICO	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	03-06-2013	09.00	03-06-2013	5.30 P.M.	6- EVALUACION TECNICA	
25	III TALLER REGIONAL: PRIORIZACION DE PROYECTOS O PROGRAMAS Y FORMALIZAICON DE ACUERDOS Y COMPROMISOS"	COLISEO SHIRAMPARI DE PROVINCIA DE SATIPO.	07-06-2013	08.30	06-06-2013	9.45 A.M.	7- FORMALIZACION DE ACUERDOS	ARCHIVO CON ACUERDOS Y FIRMAS
26	SUSTENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DEL PPBR-2014, ANTE CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL PARA OPINIÓN CONSULTIVA.	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.	14-06-2013	08.30	18-06-2013	09.35 A.M.	7- FORMALIZACION DE ACUERDOS	
27	SUSTENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PPBR-2014 ANTE CONSEJO REGIONAL DE JUNIN.	SALA DE SESIONES FELIX ORTEGA - SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	21-06-2013	09.00	25-06-2013	09.00 A.M.	7- FORMALIZACION DE ACUERDOS	