

MONTOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

ITEM	CÓDIGO SNIP	PROYECTOS DE INVERSION	UBICACIÓN		COSTO DE INVERSION	ADICIONALES DE OBRA		LIQUIDACION DE OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO SITUACIONAL ACTUAL
			PROVINCIA	DISTRITO		N° ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	RESOLUCION DE APROBACION			
1	221222	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1057 DEL ANEXO DE AMARUCANCHA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	CHUPACA	AHUAC	758,098.73	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 340-2016-GRJ/GRI - CORRECCION RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 155-2017-GRJ/GRI -	100.00%	CONCLUIDO
2	220774	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30111 DEL BARRIO AURORA MIRAFLORES, DISTRITO HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN	CHUPACA	HUAMANCACA CHICO	1,198,943.11	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 286-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
3	301110	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1205 EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE HUALLANCAYO DISTRITO DE CHAMBARÁ, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN JUNÍN	CONCEPCION	CHAMBARÁ	1,707,436.27	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 356-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
4	301792	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EN LA I.E. INICIAL N° 1112 FORTALEZA EN EL CENTRO POBLADO FORTALEZA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	HUANCAYO	CHILCA	1,393,081.15	Adicional y Deductivo Vinculante N° 01	R.G.R.I. N° 147-2015-G.R.- JUNIN/GRI Y APRUEBA DA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 574-2016-GRJ/GR	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 490 -2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
5	222047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL JOSE OLAYA, C.P. JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	CHANCHAMAYO	DE PERENE	1,255,152.88	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 359-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
6	267109	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA N°30001-118 DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO REGIÓN JUNÍN	PUERTO RICO	RIO TAMBO	1,417,064.79	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 091-2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
7	221369	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 31496 CENTRO POBLADO CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	CHANCHAMAYO	PERENE	1,355,458.99	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 351-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
8	266148	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2112 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MARIA DE AUTIKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	CHANCHAMAYO	DE PICHANAQUI	1,914,048.15	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 337-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
9	266010	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 2230 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAVOROSHIARI - SELVA VERDE DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	SATIPO	RIO TAMBO	1,677,961.39	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 075-2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
10	220812	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. 1046 DEL CENTRO POBLADO UNIÓN SHIMASHIRO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO	DE	PICHANAQUI	1,418,535.72	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 188-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
11	266030	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 2206 EN LA CC.NN. SHIMAVENTO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	SATIPO	RIO TAMBO TAMBO	1,550,458.77	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 178-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
12	266039	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 2218 - CC.NN. UNIÓN CANUIA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	SATIPO	RIO TAMBO	1,873,502.38	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 182-2016-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
13	52745.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 31425- LIBERTAD, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN	CHUPACA	CHUPACA	2,602,831.88	NO	NO	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 373-2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO

14	266150	INSTALACIÓN DELSERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	SATIPO	RIO NEGRO	1,513,467.78	ADICIONAL N° 01	R.G.R.I. N° 570-2016-G.R.- JUNIN/GRI Y APRUEBA	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 163-2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
15	277194	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LAS COLINAS, TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. FERROCARRIL, JR. SAN JOSE Y PSE. ROSARIO, TRAMO LOS ANGELES - PJE. SAN JOSE, BARRIO BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	HUANCAYO	SAN AGUSTIN DE CAJAS	1,146,048.67	NO	NO	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 0329-2017-GRJ/GRI	100.00%	CONCLUIDO
ITEM	CÓDIGO SNIP	PROYECTOS DE INVERSION	UBICACIÓN		COSTO DE INVERSION	ADICIONALES DE OBRA		LIQUIDACION DE OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO SITUACIONAL AÑO 2016
			PROVINCIA	DISTRITO		N° ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	RESOLUCION DE APROBACION			
16	145694	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	103,136,351.59	ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01; DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 122 -2018-GRJ/GGR	AUN NO	90.56%	EN EJECUCION
						ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 - DE LA ESPECIALIDAD DE REDES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 568 - 2016-GRJ/GGR			
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 - ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 186 - 2017-GRJ/GGR			
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06; MODIFICACIÓN DE VIDRIOS Y CRISTALES EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 271-2017-GRJ/GGR -			
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05; COMPONENTE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS.	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 419 - 2017-GRJ/GGR -			
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 07; INSTALACIONES SANITARIAS COMPONENTE PISCINA.	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 446 - 2017-GRJ/GGR -			
17	323662	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	93,341,244.08	NO	NO	NO		EN EJECUCION

CODIGO SNIP	DENOMINACION DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MONTO DE CONTRATO	AVANCE FISICO DE OBRA (REAL)	LIQUIDACION	ESTADO SITUACIONAL DE OBRA
201038	CREACIÓN DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRÍA, DISTRITO DE PARIHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	JUNIN	HUANCAYO	S/. 5,206,134.61	76.62%	NO TIENE	PARALIZADO - RESOLUCION DE CONTRATO - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO
266203	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1806 EN EL CENTRO POBLADO YANEC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS PROVINCIA DE TARMA	EDIFICACION	JUNIN	TARMA	S/. 1,586,212.64	100.00%	RGRI N° 048-2018-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
266094	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1801 EN EL CENTRO POBLADO DE QUETA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN - JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	TARMA	S/. 1,413,594.95	100.00%	RGRI N° 129-2017-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
266146	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 31924 DEL CENTRO POBLADO PAUCARMARCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN - JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	TARMA	S/. 974,244.79	100.00%	ESTA EN PROCESO	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
220813	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. 31993 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	CHANCHAMAYO	S/. 1,345,693.78	100.00%	RGRI N° 110-2017-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
224270	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 30847 CENTRO POBLADO CAYASH, SAN PEDRO DE CAJAS, TARMA, JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	TARMA	S/. 1,176,095.93	100.00%	RGRI N° 465-2017-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
266141	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1805 DEL CENTRO POBLADO DE CULEBRAYOC, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	TARMA	S/. 1,496,514.96	100.00%	RGRI N° 465-2017-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
267306	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N° 938 GOLONDRINAS EN EL CENTRO POBLADO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGIÓN JUNÍN	EDIFICACION	JUNIN	CHANCHAMAYO	S/. 1,692,834.23	100.00%	RGRI N° 162-2017-G.R.-JUNIN/GRI	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
113902	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	JUNIN	HUANCAYO	50,843,168.63	100.00%	NO TIENE	EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
113902	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN OBRA COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA RAMPAS DE ACCESO	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	JUNIN	HUANCAYO	S/. 35,285,446.49	81.97%	NO TIENE	EN EJECUCION

SOBRE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ADICIONALES DE OBRA

COORDINADOR: ING. MARCO ANTONIO RAMON TACURI

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

N°	PROYECTOS DE INVERSION	CODIGO SNIP	COSTO DE LA INVERSION (PROYECTO)	UBICACIÓN		ADICIONAL			
				PROV.	DISTRITO	N° DE ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO		RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL"	14555	S/. 4,432,283.34	JUNIN	CARHUAMAYO	0.00		-	LA OBRA ESTUBO PARALIZADA DESDE EL 04 DE JULIO DE 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018. TENIENDO COMO FECHA DE REINICIO EL 01 DE ABRIL 2018.
2	"CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA - DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON"	1497	S/. 30,307,075.20	JUNIN - CHANCHAMAYO - TARMA	ULCUMAYO - SAN RAMON - SAN PEDRO DE CAJAS	0.00		-	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y ESTA EN PROCESO DE CONCILIACION POR MOTIVO DE RESOLUCION TOTAL DE CONTRATO.
3	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNIN"	51198	S/. 20,104,585.03	TARMA	HUASAHUASI	Adiciona y Deductivo Vinculante N°01	S/. -13,941.92	Resolucion Ejecutiva Regional N°303-2017-GRJ/GR (26/07/2017)	CONCLUIDO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
4	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO, TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN, PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN	78529	S/. 43,189,186.65	TARMA	ACOBAMBA	Adiciona N°04 y Deductivo Vinculante N°01	S/. 1,425,148.72	Resolucion Ejecutiva Regional N°666-2014-GRJ/PR (15/12/2014)	CONCLUIDO ADICIONAL N°04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
						Adiciona de Obra N°05	S/. 2,106,157.07	Resolucion Ejecutiva Regional N°413-2017-GRJ/GR (18/09/2017)	ADICIONAL DE OBRA N°05 ESTA A UN 75 % DE AVANCE. (La obra se ejecuta por convenio con el Ejercito del Peru -Administracion Directa - por lo cual a la fecha esta en etapa de rendicion de cuentas)

INFORMACION DE LOS MONTO POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRA
PERIODO: ENERO - MARZO

ITEM	PROYECTOS DE INVERSION	SNIP	COSTO DE LA INVERSION	UBICACIÓN		ADICIONAL		
				PROV.	DISTRITO	N° ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	3101	S/. 40,855,897.57	SATIPO	SATIPO	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE 7.38 %
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS : JR. SANTA ROSA ,JR. LA MAR,JR. GARCILAZO DE LA VEGA,JR. PUMACAHUA Y PSJES.TORRES,SAN ANTONIO,ANCALA,DIEGO FERRER,ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN,DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	162325	S/. 4,079,491.78	HUANCAYO	CHILCA	1	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°468-2017-GRJ/GR	CULMINADO AL 100.00% - ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOÁ, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"	340145	S/. 9,994,154.31	SATIPO	PANGOÁ	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA 48.46%
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"	323662	S/. 78,825,239.00	CHANCHAMAYO	PICHANAKI	—	—	EN EJECUCION

ITEM	OBRAS	SNIP	MONTO DE EJECUCION DE OBRA	ENTIDAD EJECUTORA	INICIO DE EJECUCION DE OBRA	TERMINO DE EJECUCION DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	LIQUIDACION DE LA OBRAS Y/O ADICIONALES
1	"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N°1049 DEL CENTRO POBLADO MONTE SINAI - DISTRITO DE RIO TAMBO- PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN"	267111	S/. 1,860,094.31	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3/02/2016	19/02/2017	CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	CON RGRI N°367-2017-GRJ/GRI
2	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL 979 EN EL CC.NN. SAN JUAN DE MANTARO DISTRITO DE PANGOA PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN"	221448	S/. 1,157,334.37	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	5/05/2017	4/06/2018	PARALIZADA POR LLUVIA	AUN NO CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA
3	"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA N°2207 DEL CENTRO POBLADO METENI , DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN"	266250	S/. 1,837,635.23	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18/04/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE LIQUIDACION	AUN NO CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA
4	"INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E 2217 EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMANTAVISHI DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO-REGION JUNIN"	266961	S/. 1,750,734.37	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3/10/2016	30/05/2017	CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	CON RGRI N°0023-2018-GRJ/GRI
5	"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I 242 –CC.PP SELVA DE ORO DISRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN"	266060	S/. 2,348,788.54	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18/01/2016	24/04/2017	CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	CON RGRI N°468-2018-GRJ/GRI
6	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CCPP. PUERTO ENE , DISTRITO DE RIO TAMBO – SATIPO – REGION JUNIN"	185730	S/. 5,951,000.00	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12/05/2015	5/01/2018	EN PROCESO DE LIQUIDACION	AUN NO CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA
7	"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA CUBANTIA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN"	249066	S/. 4,056,828.11	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18/02/2015	24/11/2017	EN PROCESO DE LIQUIDACION	AUN NO CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA
8	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO- VISTA ALEGRE CHICHE-CHONGOS ALTO HUASICANCHA PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	91172	83,226.863.74	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1/03/2017	6/08/2018	EN PROCESO DE EJECUCION	SE VIENE TRAMITANDO EL ADICIONAL N°01 POR EL MONTO DE 7,408,218.50

I TRIMESTRE 2018

ITEM	NOMBRE DE LA OBRA (***)	CODIGO SNIP (*)	PRESUPUESTO DEL PROYECTO (COSTO SNIP)	UBICACIÓN		SITUACION	RESOLUCIÓN
				PROV.	DISTRITO		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 1042 CENTRO POBLADO CHURINGAVENI. DISTRITO DE PERENE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN	221408	SI/ 1,287,095.62	CHANCHAMAYO	PERENÉ	CONCLUIDA EL 13/02/2018	EN ETAPA DE ECEPCIÓN DE OBRA
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD COLONIA HUANCA, UNION - SHIMASHIRO Y PRIMAVERA DEL DISTRITO DE PICHANAKI CATEGORIA I - 1 PROV. DE CHANCHAMAYO -	316557	SI/ 402,611.00	CHANCHAMAYO	PICHANAKI	CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL INFRAESTRUCTURA N°149-2018

INFORMACION DE LOS MONTO POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRA
PERIODO: ENERO - MARZO

ITEM	PROYECTOS DE INVERSION	SNIP	COSTO DE LA INVERSION	UBICACIÓN		ADICIONAL		
				PROV.	DISTRITO	N° ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	3101	S/. 40,855,897.57	SATIPO	SATIPO	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE 7.38 %
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS : JR. SANTA ROSA ,JR. LA MAR,JR. GARCILAZO DE LA VEGA,JR. PUMACAHUA Y PSJES.TORRES,SAN ANTONIO,ANCALA,DIEGO FERRER,ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN,DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	162325	S/. 4,079,491.78	HUANCAYO	CHILCA	1	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°468-2017-GRJ/GR	CULMINADO AL 100.00% - ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOÁ, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"	340145	S/. 9,994,154.31	SATIPO	PANGOÁ	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA 48.46%
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"	323662	S/. 78,825,239.00	CHANCHAMAYO	PICHANAKI	—	—	EN EJECUCION