

2017

I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL - RENDICION DE CUENTAS 2017



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
2017



Mg. ANGEL
Unchupaico
CANCHUMANI
GOBERNADOR REGIONAL DE JUNÍN

AUTORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSEJO REGIONAL

RICHARD DURAN CASTRO
CLOTILDE CASTILLON LOZANO
CIRO SAMANIEGO ROJAS
ELMER PABLO ORIHUELA SOSA
PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
COQUI GEORGINA RIOS DE NESTARES
VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN
JAIME RAUL SALAZAR LUNA
REMIGIO NICOLAS RIVERA GUICHARD
SONIA TORRE ENERO
SANTIAGO CAMILO CONTORICON ANTUNEZ



Jr. Loreto N° 363 – Huancayo
Teléfono 064-602000

Pág. Web:

<http://www.regionjunin.gob.pe/web/>

GOBERNADOR REGIONAL

MG. ÁNGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI

GERENTES REGIONALES

Gerente General Regional
Gerente Regional de RR.NN Gestión Medio Ambiente
Gerente Regional de Planea, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gerente Regional de Infraestructura
Gerente Regional de Desarrollo Social
Gerente Regional de Desarrollo Económico
Director Regional de Asesoría Jurídica
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información
Director Regional de Control Institucional
Director Regional de Comunicaciones
Directora Regional de Administración y Finanzas

Javier Yauri Salomé
Fredy Valencia Gutiérrez
Ciro Camarena Hilario
Cristian Lagos Villavicencio
Luis Alberto Ortiz Soberanes
Walter Angulo Mera
Freddy Samuel Fernández Huayhua
Cesar Lenner Ricaldi Rupay
Roxana Melina Cristóbal Anticona
David Ponce Barja
Jesús Melchora Ascurra Palacios

DIRECTORES REGIONALES SECTORIALES

Director Regional Transporte y Comunicaciones
Director Regional de Agricultura
Director Regional de Educación
Director Regional de Salud
Director Regional de la Producción
Director Regional de Comercio Exterior y Turismo
Director Regional de Energía y Minas
Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Director Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
Director Regional de Archivo
Director Aldea Infantil El Rosario
Procuraduría Pública Regional

José Luis Castillo Cárdenas
Paulo Vásquez -Garay Torres
Valois Terreros Martínez
Henry Francisco Aguado Taquiri
Jorge Luis Tapia Avendaño
Michele Antignani Dorsi
Juan Isaías Samanez Bilbao
Marco Fernández Salazar
Edson Cerrón Valverde
Augusto Santisteban García
Hugo Pereyra Alva
Jean Díaz Alvarado

SECRETARIA TECNICA

Ciro Camarena Hilario
Vides Ramírez Ruiz
Julio Alberto Matos Gilvonio
Silvia Carmen Rosa Meza Aguilar
Héctor Pariona Arauco
Julio Raúl Meza Sulluchuco
Karina Zamora Bogo
Carmela Clemente Ore
Rosa Camborda Maraví
Johan Coronel Llacta
Flor Flores Patiño

Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento T.
Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Especialista de Cooperación Técnica y Planeamiento
Secretaría de Cooperación Técnica y Planeamiento

INDICE:

Autoridades del Gobierno Regional Junín	3
Presentación	4
Estructura Orgánica del GORE Junín	5
Visión de Futuro Concertado: Junín al 2030	6
Misión Institucional GORE Junín	7

Programas, Proyectos y Actividades por Objetivos Estratégicos Regionales

Componente 1: Derechos Humanos y Dignidad

Componente 2: Acceso a Servicios para el Desarrollo de Capacidades

Componente 3: Estado Moderno y Gobernabilidad

Componente 4: Crecimiento Económico Sostenible con Alto Empleo

Componente 5: Desarrollo Regional Equilibrado e Infraestructura

Componente 6: Recursos Naturales y Medio Ambiente Sostenible

ANEXOS:

Anexo 1

Ordenanza Regional N° 213-GRJ/CR

Anexo 2

Decreto Regional N° 002-2017-GRJ/GR

Anexo 3

Resolución Ejecutivo Regional N° 305-2017-GR-JUNIN/GR - Equipo Técnico de la Audiencia Pública Regional – Rendición de Cuentas 2017.

PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional de Junín elabora el presente informe de la 1era. Audiencia Pública Regional – Rendición de Cuentas 2017, en cumplimiento a las disposiciones legales; la **Constitución Política del Perú (art. 199) establece que los gobiernos regionales y locales** “formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley”; así mismo el artículo 24º de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales establece: “El Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo”; El Gobierno Regional de Junín mediante Ordenanza Regional N° 213-2015-GRJ/CR aprobó el Reglamento para la Audiencia Pública Regional – Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Junín, y mediante Decreto Regional N° 002 -2017-GRJ/GR aprobó la convocatoria de la población estableciendo fechas, lugares y agenda para las dos Audiencias Regionales – Rendición de Cuentas del año 2017.

La Audiencia Pública y Rendición de Cuentas es el acto mediante el cual las autoridades y funcionarios/as de los gobiernos regionales y locales se dirigen a la ciudadanía para informar los avances, dificultades, resultados de la ejecución presupuestaria financiera y de las actividades y proyectos programados del ejercicio fiscal que corresponde a una gestión, en el logro de los objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población. Así mismo: Es “un mecanismo a través del cual la población interpela públicamente a las autoridades sobre asuntos de elevado interés como es; el uso de los recursos públicos y/o económicos del Estado.

La rendición de cuentas, además de ser una obligación legal, es una oportunidad para recuperar o reforzar la confianza de la población en sus gobiernos regionales y locales. Es un espacio que permite mantener la proximidad entre las autoridades y los ciudadanos.

También permite que la población conozca cuáles son los avances, logros y resultados que van consiguiendo cada gestión regional y local, y qué relación tienen estos con las condiciones de vida concretas de las personas.

El informe de la 1era. Audiencia Pública Regional – Rendición de Cuentas 2017, consolida la información remitida por todas las unidades orgánicas; Gerencias Regionales, Jefes de Oficinas Regionales, Jefes de las Subgerencias Regionales, Directores Regionales y Directores Regionales Sectoriales, requerida mediante Memorando Múltiple N° 261-2017-GRJ/GGR por el Gerente General Regional.

El contenido del informe 1era. Audiencia Pública Regional – Rendición de Cuentas 2017, sistematiza los avances, logros y resultados según los seis Objetivos Estratégicos Regionales del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Junín y el Plan Estratégico Institucional 215-2017.


I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL – RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 - DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN:

1. BASE LEGAL.

La II Audiencia Pública Regional - Rendición de Cuentas 2016, es un proceso de información y transparencia en la ejecución del gasto público, que tiene como sustento legal las siguientes disposiciones:

- a)** La Constitución Política del Perú (modificado mediante Ley N° 27680, Ley de la Reforma Constitucional).
- b)** Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización.
- c)** Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902.
- d)** Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadana.
- e)** Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública modificada por Ley N° 27927, y su TUO aprobado por Decreto Supremo N° 043- 2003-PCM.
- f)** Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- g)** Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo N ° 001-2010-EF/76.01.
- h)** Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- i)** Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados N° 001-2010-EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01
- j)** Ordenanza Regional N° 213-2015-GRJ/CR "Ordenanza Regional que Aprueba El Reglamento de Audiencia Pública - Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Junín"

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



3. VISION DE FUTURO CONCERTADO: JUNÍN AL 2030

“Junín al 2030 integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto nivel de desarrollo humano, ciudadanos emprendedores y exitosos, con acceso pleno a servicios básicos y especializados de calidad, crecimiento económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y ecosistemas; vigoriza el proceso de grandes cambios y lidera la región centro”.

4. MISION INSTITUCIONAL

Promover y Conducir el Desarrollo Integral Sostenible de la Región Junín, con competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidad en el Marco de la Modernización del Estado”

EJE ESTRATEGICO SOCIAL

***UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN***

**SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES**

UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE:** “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES EN ADULTOS ILETRADOS DE 18 A 55 AÑOS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO, CHUPACA, CONCEPCIÓN Y JAUJA-REGIÓN JUNÍN”



2) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA : HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAYO

LOCALIDAD : HUANCAYO, CHUPACA, CONCEPCION Y JAUJA

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):**

Tiene por propósito el desarrollo de la Capacidades Productivas y Humanas de la población iletrada para mejorar sus condiciones de vida de la población vulnerable, a fin de potencializar los aprendizajes adquiridos en temas de desarrollo productivo y humano de los adultos iletrados para acceder a la dinámica económica y social de la sociedad civil de la Región Junín.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	263 sesiones de clases en el año	74 sesiones	28 %
PRESUPUESTO	S/. 2'386,000.00	S/. 1'799,105.02	75%

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):**

➤ 7,500 pobladores Iletrados de cuatro provincias.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas)**

➤ SE ESTA MEJORANDO LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES EN LA POBLACION ILETRADA.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

EL PROYECTO DE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION:
NIVEL INTERMEDIO.
OBTENIENDO LOS RESULTADOS:
SENSIBILIZACION A UN 80% A LA POBLACION ILETRADA Y AUTORIDADES.
SE DESARROLLO 98 SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL EJE PRODUCTIVO Y HUMANO
SE ELABORA MATERIALES DIDACTICOS Y ANDRAGOGICOS PARA LA ENSEÑANZA AL
ADULTO ILETRADO.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE:** “AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN LA POBLACIÓN ILETRADA DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO Y ZONA VRAEM-REGIÓN JUNÍN”.

2) **LOCALIZACIÓN:**
PROVINCIA: CHANCHAMAYO, SATIPO
DISTRITO: CHANCHAMAYO Y DISTRITOS, SATIPO Y SUS DISTRITOS Y ZONA VRAEM Y SUS DISTRITOS.



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):**

Tiene por propósito el desarrollo de la Capacidades Productivas y Humanas de la población iletrada para mejorar sus condiciones de vida de la población vulnerable, a fin de potencializar los aprendizajes adquiridos en temas de desarrollo productivo y humano de los adultos iletrados para acceder a la dinámica económica y social de la sociedad civil de la Región Junín.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	200 sesiones de clases en el año.	40 sesiones	40 %
PRESUPUESTO	S/. 8'525.011.00	S/. 1'189.001.00	50%

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):**

➤ 7,000 pobladores Iletrados de dos provincias.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):**

➤ SE LOGRA MATRICULAR A 3925 BENEFICIARIOS EN 157 COMUNIDADES EN LA ZONA CHANCHAMAYO, SATIPO Y ZONA VRAE.

➤ CONFORMACION DE COMITE MULTISECTORIAL EN LOS 14 DISTRITOS.CON LA PARTICIPACION ACTIVAS DE LAS AUTORIDADES.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">➤ Se logra la intervención de las sesiones de aprendizaje en las tres zonas.➤ Se logra matricular a 3925 beneficiarios en 157 comunidades en la zona Chanchamayo, Satipo y zona Vraem.➤ Conformación de comité multisectorial en los 14 distritos. con la participación activas de las autoridades.➤ El resultado a un 50% de los beneficiarios a escribir sus nombres y a firmar➤ Se mejorará sus condiciones de vida de la población vulnerable.

UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE:** “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO DE VULNERABILIDAD DE 17 CC.NN. Y 33 ANEXOS DE LA CUENCA DEL RIO ENE, EN LOS DISTRITOS DE MAZAMARI, RIO TAMBO, PANGOA, REGIÓN JUNÍN”.

2) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA : SATIPO

DISTRITO : MAZAMARI, RIO TAMBO, PANGOA,

LOCALIDAD : 17 comunidades y 33 anexos de la cuenca del Rio Ene



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):**

Tiene por propósito brindar adecuadas condiciones básicas para la atención integral de los niños y adolescentes en alto riesgo de vulnerabilidad de 17 CC.NN. y 33 anexos de la Cuenca del Rio Ene, en los distritos de Mazamari, Rio Tambo, Pangoa, Región Junín”

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	200 sesiones demostrativas	100 sesiones	60 %
PRESUPUESTO	S/. 1,436.263.14	S/990,81500.00	70%

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):**

17 Comunidades Nativas y 33 Anexos de la Cuenca del Rio Ene

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):**

Reducción del índice de desnutrición de los niños y adolescentes que se encuentran en la cuenca del Rio Ene.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Reducción del índice de desnutrición de los niños y adolescentes que se encuentran en la cuenca del Río Ene.
- Estilo de vida saludable.
- Instalación de biohuertos familiares.
- Preparación de alimentos nutritivos para los niños y madres gestantes.
- Adecuada condiciones operativas en los alberges de Potsoteni y Qempiri.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

**DIRECCIÓN
REGIONAL DE
TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL
EMPLEO**

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:** 5.000813 Generación de las Políticas de Empleo, Formación Profesional, Capacitación Laboral, Regulación y Control de la Relación Laboral.

2) **LOCALIZACIÓN:**

REGIÓN: JUNIN

PROVINCIA: LAS 9 PROVINCIAS DE LA REGION



FERIA SOCIO LABORAL – ACERCAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS A LA POBLACION

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Prevención y solución de conflictos laborales, promoción y protección de los derechos fundamentales y la seguridad y salud en el trabajo, fiscalización del cumplimiento de la normatividad laboral, y promoción del empleo y la capacitación laboral.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	42,000	26,439	62.95
PRESUPUESTO	4,118,154.00	1,501,023.00	36.45

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:** 30380 PERSONAS (entre trabajadores, ex trabajadores, jóvenes de escasos recursos económicos, estudiantes del 4º y 5º de secundaria, personas con discapacidad y población en general).

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Se realizaron 27 reuniones extra procesos (mecanismo alternativo de solución de conflictos laborales mediante el diálogo) entre las empresas y sus sindicatos, logrando resolver plazos de huelga, discriminaciones salariales, reconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y evitando pérdidas económicas por paralización de labores. Las principales empresas en las que se medió para la solución de sus conflictos son: VOLCAN CIA MINERA SAA, AUSTRIA DUVAZ, ARGENTUM, COMITES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL,

UNACEM, ETC.

- Se realizaron 10728 consultas en materia laboral, 852 Conciliaciones Administrativas, 120 Demandas Laborales (Patrocinio Jurídico Gratuito), 1320 Liquidación de Beneficios Sociales y 5745 registros de trabajadores de Construcción Civil; logrando un mejor conocimiento de la normatividad laboral, la solución de los conflictos laborales y respeto de los derechos laborales, resguardando la indefensión de la parte trabajadora que siempre es la más débil de la relación laboral.
- Se realizó un evento de capacitación “Conociendo tus Derechos Laborales” con el Laboralista Dr. Jorge Toyama, logrando una participación de 420 personas.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

- Se logró orientar a 3000 buscadores de empleo de 18 años a más para facilitar su inserción laboral.
- Se colocó a un puesto de trabajo a 400 buscadores de empleo en las empresas formales de la Región Junín con todos los beneficios de Ley, a quienes directa e indirectamente se les ayuda a mejorar su condición socioeconómica personal y familiar (Servicio de **Vinculación Laboral**).
- Se entregó 1216 Certificados Únicos Laborales, que les permite a los jóvenes contar en un sólo documento información de identidad, domicilio, experiencia laboral y antecedentes policiales, con valor oficial para postular a cualquier centro de trabajo. (Servicio **CUL**).
- Se brindó atención personalizada a las empresas de la región, registrándose una demanda laboral de 2664 puestos laborales. (Servicio **Acercamiento Empresarial**).
- Se brindó el asesoramiento para la búsqueda del empleo a 1336 personas para que puedan afrontar exitosamente un proceso de selección de personal (Servicio de **Asesoramiento para la Búsqueda del Empleo – ABE**).
- Se brindó orientación vocacional a 959 estudiantes del 4º y 5º año de secundaria de las instituciones educativas estatales y privadas de la Región. (Servicio de **Orientación Vocacional e Información Ocupacional**).
- Se brindó asesoramiento gratuito para la constitución de 52 empresas como personas jurídicas, promoviendo el autoempleo y la dinamización de la economía.
- Se realizó 02 Ferias Socio laborales con la finalidad de acercarnos a la población y que puedan beneficiarse de nuestros servicios.
- Cada viernes se desarrolla las Capacitaciones de Emprendimiento Viernes Empresariales, lográndose capacitar a 601 participantes en temas de vital importancia, como: Desarrollo de Capacidades Emprendedoras, Iniciativas Empresariales, Elaboración de Planes de Negocios, etc.

- En el Centro de Formación Profesional se viene capacitando a 271 jóvenes de escasos recursos económicos en las especialidades de Computación e Informática, Carpintería, Mecánica Automotriz, Industrias Alimentarias, Electricidad Industrial y Soldadura.
- Se realizó un concurso del cubo mágico RUBIK dirigido a estudiantes de los colegios, con el propósito de concentrarlos y darles a conocer los servicios que brinda la DRTPE y se difunda la normativa laboral en la población estudiantil.

INSPECCIÓN DEL TRABAJO

- En alianza estratégica la DRTPE y SUNAFIL han realizado 570 inspecciones laborales y se brindó orientación y asesoría técnica a 142 empresas, principalmente en medianas y grandes empresas y obras de construcción civil, logrando el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, consecuentemente el respeto y cumplimiento de la normatividad socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
- Las principales empresas fiscalizadas son: OPEN PLAZA, REAL PLAZA, Terminal Terrestre de Huancayo y El Tambo, empresas mineras, obras de construcción civil, etc.

PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Se viene trabajando en diferentes mesas de trabajo como Secretario Técnico del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Junín – CRSSTJ, Lucha Contra la Trata de Personas – MILCTP, y el Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CDRPETI. Órganos que coadyuvaran a los propósitos de la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas competencias.
- Se realizó una Feria de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de concientizar a las empresas y público en general en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realizó capacitaciones en instituciones educativas dirigido a los alumnos de los primeros años de primaria, con el objetivo de sensibilizarlos sobre sus derechos y no ser incluidos a la fuerza a realizar trabajos.
- Se realizó actividades de difusión y sensibilización al público en general sobre el terrible problema de la trata de personas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

ALDEA INFANTIL “EL ROSARIO”

EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

***UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN***

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TECNICA Y PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARCHIVO

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TIC.

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE CONSEJO REGIONAL

SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE SATIPO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE TARMA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE JUNÍN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE CHANCHAMAYO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE YAULI

EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

***UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN***

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN
DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: x ☒

- 1) **NOMBRE:**
ENCUESTA DE INTENCION DE SIEMBRA 2017-2018
- 2) **LOCALIZACIÓN:**
A Nivel Regional
- 3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**
Contar con Estadística sobre intenciones de siembra de los productores para la campaña 2017-2018, de los cultivos transitorios, a fin de tener un marco de referencia, que sirva como instrumento para la toma de decisiones



- 4) **META FÍSICA:** Programada: 439 Ejecutada: 443 Avance (%) 101%
- 5) **PRESUPUESTO:** Programado s/. 15,380 Ejecutado: s/. 15380 Avance (%): 100%
- 6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :** 123 distritos, 650 productores encuestados
- 7) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**
 - Información obtenida para el alcance de los Productores Agropecuarios para la mejor toma de decisiones. Se cuenta con Información a nivel Regional, Provincial y distrital de las encuestas de Intenciones de siembra Campaña Agrícola 2017-2018, de principales productos.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Publicación y Difusión de resultados con una rueda de prensa a nivel regional. ➤ Diseños de boletín de Intención de Siembra.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: x ☒

1) **NOMBRE:**
CONSOLIDACION MENSUAL DE LA ESTADISTICA AGROPECUARIA

2) **LOCALIZACIÓN:**
A Nivel Regional

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**
Contar con información estadística de las principales variables de la producción agrícola y pecuaria a nivel regional.



4) **META FÍSICA:** Programada: 1057 Ejecutada: 906 Avance (%): 86%

5) **PRESUPUESTO:** Programado s/. 29620 Ejecutado: s/. 22710 Avance (%): 76%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :** 3.200 agricultores

7) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**

Se cuenta con información estadística de la producción agropecuaria.

Se cuenta con información estadística de precios al mayorista y consumidor de la ciudad de Huancayo.

Se cuenta con información estadística de insumos y servicios agrarios.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Contar con información estadística de las principales variables de la producción agrícola y pecuaria.
- Realización del Boletines estadísticos para difusión a través del Portal Agrario.

- Elaboración block informativos con el calendario pecuario

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD ☒

1) **NOMBRE:**

Charlas de sensibilización ante las Bajas Temperaturas.

2) **LOCALIZACIÓN:**

A Nivel Regional

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

Charlas de Sensibilización en todas las Provincias de la Región Junín con temas específicos como: pronósticos climáticos, alcances técnicos para la prevención y mitigatorio de la actividad Pecuaria y Agrícola.



4) **META FÍSICA:** Programada: 100 Ejecutada: 100 Avance (%): 100%

5) **PRESUPUESTO:** Programado s/. 0 Ejecutado: s/. 0 Avance (%): 100%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :** 900 Ganaderos

7) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**

Productores orientados en prevención ante Bajas Temperaturas.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Productores capacitados para afrontar problemas de Heladas y Friaaje.
- Ganaderos capacitados para prevención y mitigación ante las Bajas Temperaturas.

**UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN
DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA**

I. TIPO: ACTIVIDAD

1) NOMBRE: Mejorar el acceso de los pequeños productores al mercado - Camélidos sudamericanos

2) LOCALIZACION

- Provincia Huancayo
- Provincia Concepción
- Provincia Jauja
- Provincia Tarma
- Provincia Junín
- Provincia Yauli – La Oroya



3) BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se promueve los trabajos a nivel asociativo de los criadores de Camélidos Sudamericanos domésticos y silvestres con el enfoque de cadenas productivas (Programa por Resultado), cuyo objetivo específico es Lograr la Rentabilidad y Competitividad de la actividad productiva agropecuaria para los mercados internos, externos y seguridad alimentaria – Camélidos Sudamericanos.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	167 acciones	80 acciones	47%
PRESUPUESTO	S/.64747.00	S/.38349.67	65%

5) PRESUPUESTO: S/. 64747.00

6) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

En Camélidos sudamericanos domésticos se ha conformado 4 asociaciones en la provincia de Junín, Jauja, Huancayo, Yauli y en el distrito de Ulcumayo: 1 asociación de productores de alpacas conformada por 200 productores con un promedio de 100 animales por asociados, esperando poder contar con más asociados a nivel Regional

En Camélidos sudamericanos silvestres se ha conformado la Asociación de Criadores de Vicuña de la Región Junín, integrado por 23 titulares representantes de diferentes comunidades. Que mantiene una población promedio de 21 000 vicuñas, tanto como en cautiverio y en silvestre.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- 500 Productores con acceso a bienes y servicios públicos (capacitación y asistencia técnica)
- Se mejoró el estado sanitario de las alpacas en un 40% mediante capacitaciones y asistencia técnica.
- Se fortaleció el nivel asociativo de los productores de camélidos.
- Se dio 37 Autorizaciones Técnicas Administrativas para la Captura y Esquila de Vicuñas Vivas.
- Se logró obtener un total de 130 kg de fibra de vicuña en la campaña 2017 hasta el mes de julio.
- Le logro el Reconocimiento Oficial con la “Medalla Ministerio de Agricultura y Riego” a 3 criadores de alpacas de la Región Junín.
- Estamos Logrando la rentabilidad y competitividad sostenible de la actividad ganadera de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres para mercados internos y externos.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD ☐

1) NOMBRE:

PRODUCCION DE PLANTAS PARA LA INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO

2) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIAS: LAS 09 PROVINCIAS DE LA REG. JUNIN

DISTRITO: VARIOS

LOCALIDAD: VARIOS



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :

La Actividad consiste en la producción de Plantones Forestales de Pino Radiata en mayor porcentaje, eucalipto y quinuales en menor cantidad, para lo cual sea suscrito Actas de Entendimiento entre las Agencias Agrarias y las Municipalidades, con compromisos de producción.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1,080,000	809,432	75
PRESUPUESTO	200,000	200,000	100

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :

27 Comunidades Campesinas, Nativas y productores individuales en la zona de selva

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :

Se obtendrá áreas reforestadas con la finalidad de proteger y conservar la Biodiversidad y los Recursos Naturales.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS


- Las Nueve (09) Agencias Agrarias en alianza con los Municipios han logrado producir a la fecha 809,432 plantones forestales, especialmente pino radiata en sierra y pino tecunumanni para la selva al igual que el eucalipto globulus para la sierra y eucaliptus urograndis para la selva y quinuales para la sierra.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:
LADERAS REFORESTADAS

2) LOCALIZACIÓN:
PROVINCIAS: LAS 09 PROVINCIAS DE REG. JUNIN
DISTRITO: VARIOS
LOCALIDAD: VARIOS



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :
La Actividad consiste en efectuar plantaciones forestales (Reforestación) para la recuperación de laderas.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	972	97.54	10.04
PRESUPUESTO	-	-	-

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :
Comunidades Campesinas y agricultores individuales

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :
Áreas y laderas recuperadas, por efecto de la reforestación y/forestación

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Las plantaciones corresponden en mayor cantidad a lo ejecutado los meses de Enero y Febrero del año en curso por las 09 Agencias Agrarias, en terrenos de las Comunidades Campesinas, y en menor escala los meses próximos.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**
RECUPERACION DE ESPECIES VEGETALES MEDICINALES
EN PELIGRO DE EXTINCION (BIODIVERSIDAD)

2) **LOCALIZACIÓN:**
PROVINCIAS: 09 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN
DISTRITO: VARIOS
LOCALIDAD: VARIOS



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**
La Actividad es recuperar especies medicinales en peligro de extinción como es la muña, huamanpinta, pichipichi, muña blanca entre otras especies.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	36 Especies	32	67
PRESUPUESTO	-	-	-

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :**
09 Comunidades Campesinas y organizaciones agrarias y agricultores individuales.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**
Especies medicinales recuperadas y multiplicadas en campos de agricultores

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se recuperó especies medicinales en peligro de extinción en los viveros municipales donde se viene realizando la producción de plántones de pino en las nueve provincias de la región Junín ➤ Se está organizando a productores organizados y comunidades para su multiplicación en cada uno de sus comunidades con asesoramiento de los responsables de la unidad de

gestión de biodiversidad de cada Agencia Agraria

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**
HAS DE LADERAS RECUPERADAS CON ZANJAS DE INFILTRACION Y PASTOS NATURALES (HIDRICOS)

2) **LOCALIZACIÓN:**
PROVINCIAS: 07 PROVINCIAS, HUANCAYO, JUNIN, JAUJA, CHUPACA, CONCEPCION, YAULI LA OROYA, TARMA
DISTRITO: SAN AGUSTIN DE CAJAS, POMACANCHA, PUCARA



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**
Esta actividad beneficiara grande mente las comunidades donde se viene realizando la actividad de siembra de agua median te zanjaz infiltración en cabeceras de cuenca.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	50 has	30	60
PRESUPUESTO	-	-	-

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :**
Comunidades Campesinas y organizaciones agrarias.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**
Se ejecutó 30 has de zanjaz de infiltración beneficiando a más de 120 agricultores de diferentes lugares donde se ejecutó esta actividad.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
➤ Se está recuperando las laderas con las zanjaz de infiltración sobre el problema que se ocasiona mediante sobre pastoreo de animales y la degradación de suelos con la

siembra de cultivos de maca en la zona alto andina

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE:**
PRODUCCION DE PLANTAS PARA LA INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO

2) **LOCALIZACIÓN:**
PROVINCIAS: LAS 09 PROVINCIAS DE LA REG.JUNIN
DISTRITO: VARIOS
LOCALIDAD: VARIOS



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**
La Actividad consiste en la producción de Plantones Forestales de Pino Radiata en mayor porcentaje, eucalipto y quinuales en menor cantidad, para lo cual sea suscrito Actas de Entendimiento entre las Agencias Agrarias y las Municipalidades, con compromisos de producción.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1,080,000	809,432	75
PRESUPUESTO	200,000	200,000	100

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :**
27 Comunidades Campesinas, Nativas y productores individuales en la zona de selva

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**
Se obtendrá áreas reforestadas con la finalidad de proteger y conservar la Biodiversidad y los Recursos Naturales

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

- Las Nueve (09) Agencias Agrarias en alianza con los Municipios han logrado producir a la fecha 809,432 plantones forestales, especialmente pino radiata en sierra y pino tecunumanni para la selva al igual que el eucalipto globulus para la sierra y eucaliptus urograndis para la selva y quinuales para la sierra.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

LADERAS REFORESTADAS

2) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIAS: LAS 09 PROVINCIAS DE REG.JUNIN

DISTRITO: VARIOS

LOCALIDAD: VARIOS

**3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**

La Actividad consiste en efectuar plantaciones forestales (Reforestación) para la recuperación de laderas.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	972	97.54	10.04
PRESUPUESTO			

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :

Comunidades Campesinas y agricultores individuales

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :

Áreas y laderas recuperadas, por efecto de la reforestación y/forestación

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

- Las plantaciones corresponden en mayor cantidad a lo ejecutado los meses de Enero y Febrero del año en curso por las 09 Agencias Agrarias, en terrenos de las Comunidades Campesinas, y en menor escala los meses próximos.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**
RECUPERACION DE ESPECIES VEGETALES MEDICINALES EN PELIGRO DE EXTINCION (BIODIVERSIDAD)

2) **LOCALIZACIÓN:**
PROVINCIAS: 09 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN
DISTRITO: VARIOS
LOCALIDAD: VARIOS



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**
La Actividad es recuperar especies medicinales en peligro de extinción como es la muña, huamanpinta, pichipichi, muña blanca entre otras especies.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	36 Especies	32	67
PRESUPUESTO	-	-	-

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :**
09 Comunidades Campesinas y organizaciones agrarias y agricultores individuales

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :**
Especies medicinales recuperadas y multiplicadas en campos de agricultores

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se recuperó especies medicinales en peligro de extinción en los viveros municipales donde se viene realizando la producción de plántones de pino en las nueve provincias de la región Junín
- Se está organizando a productores organizados y comunidades para su multiplicación en cada uno de sus comunidades con asesoramiento de los responsables de la unidad de gestión de biodiversidad de cada Agencia Agraria

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

HAS DE LADERAS RECUPERADAS CON ZANJAS DE INFILTRACION Y PASTOS NATURALES (HIDRICOS)

2) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIAS: 07 PROVINCIAS, HUANCAYO, JUNIN, JAUIA, CHUPACA, CONCEPCION, YAULI LA OROYA, TARMA

DISTRITO: SAN AGUSTIN DE CAJAS, POMACANCHA, PUCARA ENTRE OTRO



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :

Esta actividad beneficiara grande mente las comunidades donde se viene realizando la actividad de siembra de agua median te zanj as infiltración en cabeceras de cuenca.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	50 has	30	60
PRESUPUESTO	-	-	-

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS :

Comunidades Campesinas y organizaciones agrarias.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO :

Se ejecutó 30 has de zanj as de infiltración beneficiando a más de 120 agricultores de diferentes lugares donde se ejecutó esta actividad.

RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

- Se está recuperando las laderas con las zanjas de infiltración sobre el problema que se ocasiona mediante sobre pastoreo de animales y la degradación de suelos con la siembra de cultivos de maca en la zona alto andina

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 para la “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres”.

2) LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: Junín.

PROVINCIA: Mutiprovincial.

DISTRITO: Multi Distrital.

**3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD : (máximo 5 líneas)**

Previo a un diagnóstico de damnificados, a causa de fenómenos climáticos adversos; se ha entregado los kits pecuarios a las Agencia Agraria de Satipo, Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca, Yauli - Oroya, Junín y la Oficina Agraria de Sapallanga; efectuando los indicados campañas de vacunación pecuaria.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
FÍICA	600 KITS	600 KITS	100%
PRESUPUESTO	212 299.00	212 299.00	100%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS: (máximo 2 líneas).

50,000 beneficiarios del ámbito de nuestra región, que se encuentran afectados por fenómenos adversos.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO: (máximo 2 líneas)

160 000 ganados dosificados y vacunados.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">➤ Distribución de kits veterinarios a 8 agencias agrarias del ámbito de nuestra región.➤ Campañas de dosificación efectuados por cada una de las agencia agrarias.➤ Se efectuó las campañas mencionadas con la intervinieron de estudiantes de institutos agropecuarios y nuestros funcionarios.➤ Se intervinieron a 160 000 ganados.

DIRECCION REGIONAL DE PROCUCCIÓN

**UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de la Producción – Junín - SUB
DIRECCION DE PESQUERIA**

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**
EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS CON
FINES PISCICOLAS

2) **LOCALIZACIÓN:**
REGIÓN: JUNIN
PROVINCIA: MULTI PROVINCIAL
DISTRITO: MULTI DISTRITAL
LOCALIDAD: MULTIPLES



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**
Análisis físico, químico y biológico de los recursos hídricos para determinar los
parámetros técnicos para desarrollar la actividad acuícola.

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FÍSICA	12	13	108.33%

PRESUPUESTO	14,928.00	11,400.00	76.37%
--------------------	------------------	------------------	---------------

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

13 usuarios que solicitan evaluación de recurso hídrico para realización de proyectos productivos y acceder a la actividad de acuicultura con autorización / concesión mediante Resolución Directoral, para desarrollar la actividad a nivel de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE)

II RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 06 evaluaciones limnológicas de los recursos hídricos (ríos y lagunas), que certifican la calidad del recurso para la instalación de centros de producción acuícola para la crianza de la trucha ➤ 7 evaluaciones de recursos hídricos (manantiales y riachuelos) que certifican la calidad del recurso para la instalación de centros de producción acuícola con las especies amazónicas.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de la Producción - Junín

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**
AUTORIZACIÓN, CONCESIONES Y PERMISOS
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
ACUICOLAS Y PESQUERAS.

2) **LOCALIZACIÓN:**
REGIÓN : Junín
PROVINCIA : multa provincial
DISTRITO : Multi distrital
LOCALIDAD : Múltiples



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**
Fomentar y fortalecer la actividad acuícola de manera sostenible, haciendo competitivo con una mejor inserción en las políticas pesqueras.

4) **META y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
-------------	-------------------	------------------	-------------------

FISICA	20	47	235
PRESUPUESTO	21,340.00	30,550.00	143.16%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

47 beneficiarios directos entre personas naturales y jurídicas que realizan actividades de pesca y acuicultura instalando sus infraestructuras piscícolas en terrenos privados.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Formalización de 47 personas naturales y jurídicas, mediante Resoluciones Directorales de autorizaciones para el acceso a la actividad de acuicultura en las categorías productivas de Acuicultura de Recurso Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE), que contribuyen al desarrollo de la actividad productiva en el departamento de Junín.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - JUNIN

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:
EVENTOS DE CAPACITACION EN ACUICULTURA

2) LOCALIZACIÓN:
REGIÓN : Junín
PROVINCIAS : Huancayo y Satipo
DISTRITO : El Tambo y Río Negro



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Fortalecer la capacidad técnica-gerencial de los productores acuícolas que realizan actividades con las especies trucha y peces tropicales, realizando capacitaciones, asistencia técnica especializada, difusión de normativas, derechos y obligaciones para su desarrollo sostenible de la actividad en el departamento de Junín

4) META y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	2	3	75.00
PRESUPUESTO	4,458.00	6,250.00	140.2%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

100 personas entre acuicultores, profesionales, estudiantes y personas naturales y jurídicas con interés para incursionar a la actividad acuícola con especies amazónicas en la Selva Central.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Asistencia de profesionales, técnicos y productores acuícolas a los cursos:

1. 30 asistentes al curso alcances de la Ley General de acuicultura, Supervisión y Fiscalización realizado por la DIREPRO – Junín, dirigido a profesionales y acuicultores
2. 50 asistentes al curso Normatividad Pesquera y acuícola, valor agregado de productos acuícolas y buenas prácticas de producción acuícola realizado en la UNCP Filial - Satipo
3. 20 asistentes al Taller de Formalización y procesos y costos de producción, realizado en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Río Negro – Satipo.

ANEXO N° 1

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - JUNÍN

I TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1 NOMBRE:

CERTIFICADO PARA LA IMPORTACIÓN DE ESPECIES EN SUS DIFERENTES ESTADIOS BIOLÓGICOS (OVAS, LARVAS, PECES) A SOLICITUD DE TERCEROS

2 LOCALIZACIÓN:

REGIÓN : Junín
PROVINCIA : Multiprovincial
DISTRITO : Multidistrital
LOCALIDAD : Múltiples



3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Promover la actividad acuícola en función a la normatividad y lineamientos de política del sector, registrar y controlar el ingreso de especies hidrobiológicas en sus diferentes estadios, en prevención a cualquier problema de tipo sanitario que se pueda originar.

4 META y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	24	23	92.00
PRESUPUESTO	10,944.00	10,488.00	95.83%

5 NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

Emisión de 23 certificados de importación, otorgada a 07 empresas importadoras que benefician a 55 centros de producción acuícola del departamento de Junín.

II RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
Emisión de 23 certificados para la importación de un 13'550,000 ovas embrionadas de trucha arco iris, para el desarrollo de la actividad de acuicultura en el departamento de Junín, que permitirán mejorar sus niveles de producción y la calidad de su producción.

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - JUNÍNI. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒1) **NOMBRE:**
DIFUSION DE NORMAS LEGALES SOBRE
VEDA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS2) **LOCALIZACIÓN:**
REGIÓN : Junín
PROVINCIA : Huancayo
DISTRITO : Huancayo
LOCALIDAD : Mercados de abastos3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

Se puso de conocimiento de las empresas de comercialización pesquera, mercados, marisquerías, PNP, Fiscalía de Prevención del Delito y Municipalidades para dar cumplimiento a las Resoluciones Ministeriales sobre el establecimiento de vedas reproductivas de los recursos hidrobiológicos de la trucha y camarón de río.

4) **META y PRESUPUESTO**

Difusión de los dispositivos legales, para el control y fiscalización del cumplimiento a lo dispuesto del periodo de veda de los recursos hidrobiológicos de las especies *Oncorhynchus mykiss* "trucha arco iris" y *Cryphiops caementarius* y *Macrobrachium spp* camarón de Río, para preservación y protección de la especie en temporada reproductiva.

5) **META y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	2	2	100%
PRESUPUESTO	1,946.00	2,450.00	125.90%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:**

2 dispositivos legales que decretan periodo de veda reproductiva, para conservar y hacer uso racional de los recursos hidrobiológicos en beneficio de la población en general, garantizando el proceso reproductivo de las especies y abastecimiento de alimento de origen acuático de gran valor nutritivo.

7) **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:****BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

Se distribuyó oficios y copias de las Resoluciones Ministeriales que decretan la veda de la Trucha y Camarón de Río:

- RM 479-2016- PRODUCE, que establecer periodo de veda para el recurso río *Cryphiops caementarius* y *Macrobrachium spp* "camarones de río"
- R.M. N° 230-2017-PRODUCE que establece periodo de veda para el recurso *Oncorhynchus mykiss* "trucha arco iris"

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - JUNÍNI. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒**1) NOMBRE:**

ORGANIZAR EVENTOS / FESTIVAL DEL CEVICHE(ceviche más grande del mundo) Y EVENTO SOBRE DIA NACIONAL DEL CEVICHE.

2) LOCALIZACIÓN:

REGIÓN : Junín
 PROVINCIA : Huancayo
 DISTRITO : Huancayo - Ingenio
 LOCALIDAD : Feria de Yauris y Centro Piscícola "El Ingenio"

**3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

Fomentar, posicionar y difundir el consumo de ceviche de trucha a nivel regional, nacional e internacional como plato bandera de la cocina peruana estimulado el mayor consumo de pescado a fin de incrementar la ingesta de proteína de origen animal.

4) META y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	2	2	100
PRESUPUESTO	31,009.00	24,750.00	79.82%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

3800 personas entre niños y adultos, con la degustación gratuita en los dos eventos: "Ceviche más grande del mundo" realizado en la Feria Regional de Productores y el festival por el "Día del Ceviche" según la Resolución Ministerial N° 708-2008-PRODUCE de fecha 16-09-2008 que se realizó en el Centro Piscícola "El Ingenio"

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

Degustación gratuita al público asistente

- 3500 platos de ceviche a base de trucha ofrecido por la Dirección Regional de la Producción Junín. en la Feria Regional de Productores – 2017(Campo de Yauris).
- 300 platos de ceviche a base de trucha en el festival realizado por el día del ceviche según la Resolución Ministerial N° 708-2008 – PRODUCE de fecha 16-09-2008 con participación de productores acuícolas del Valle del Mantaro

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - JUNÍN

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1 NOMBRE:

PARTICIPACIÓN DE ACUICULTORES EN FERIA REGIONAL DE PRODUCTORES Y FERIA INTERNACIONAL DE Yauris



2 LOCALIZACIÓN:

REGIÓN : Junín
PROVINCIA : Huancayo
DISTRITO : Huancayo
LOCALIDAD : Campo ferial de Yauris - Huancayo

3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Promover el Desarrollo Económico Sostenible de la Macro Región Centro”, con participación de productores acuícolas en la Feria Regional de Productores y Feria Internacional de Yauris, con exposición y venta directa de sus productos.

4 META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	2	2	100%
PRESUPUESTO	2,874.00	3,450.00	120.04%

5 NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

01 Consorcio y 03 empresas acuícolas y pesqueras participaron con la exposición y venta directa de sus productos a los consumidores.

II RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Se promovió la libre comercialización de productores e insumos acuícolas en forma directa entre productores consumidores y agentes económicos incentivando la competitividad y participaron:

- Consorcio Acuícola Junín, con exhibición de productos y entrega de informaciones técnicas
- Compañía Acuícola SAC de Cesar Común Tupac, exhibición y entrega de informaciones técnicas, degustación y venta de producto terminado (enlatado de filete de trucha)
- Programa a comer pescado, entrega de boletines informativos, recetarios de preparación de diversos platos a base productos hidrobiológicos de origen marino y truchas, y la venta promocional de enlatados de Anchoqueta y Jurel.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB DIRECCION DE PESQUERIAI. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒1) **NOMBRE:**
PASANTÍA EN ACUICULTURA Y PESQUERÍA2) **LOCALIZACIÓN:**
PAIS : Chile
Región : Beri Beri y los lagos
PROVINCIA : Concepción y Puerto Montt
LOCALIDAD : múltiples3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

Promover la capacitación y formación de recurso humano en tecnologías modernas para asistencia técnica a los centros de producción en la región; con visita técnica a Planta Líder Mundial en producción de dietas para la acuicultura, Centro de Investigación de salud de los Peces y centro de producción de truchas con buenas prácticas de producción acuícola.

4 **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
FISICA	3	3	100
PRESUPUESTO	5,209.00	5,250.00	100.79%

5 **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:**

03 profesionales que realizaron pasantía a Chile; 02 profesionales de la Sub Dirección de Pesquería y 01 el Director Regional de la Producción – Junín.

II RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

Capacitación de los profesionales de la Dirección Regional de la Producción - Junín, en las visitas técnicas a los centros de producción acuícola en Chile, Planta de elaboración de Alimento Balanceado en las visitas;

- Planta de procesamiento de alimento balanceado de Ewos; Concepción, Región Bio Bio - Chile.
- Centro de Investigación de salud de los Peces de Ewos, Colaco, Comuna de Calbuco en la Región de los Lagos - Chile.
- Charlas de capacitación en la sede de la Oficina técnica de la empresa Ewos, Puerto Montt - Chile.
- Centro de producción de truchas BioSmolt, Piscicultura de Aguas Buenas, Puerto Octay - Región de los Lagos - Chile.

Se realizó la réplica de los conocimientos adquiridos en la pasantía al personal profesional, técnico y auxiliar del Centro Piscícola "El Ingenio", acuicultores de la zona, practicantes de universidades.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒**1) NOMBRE:**

PRODUCCIÓN DE OVAS EMBRIONADAS DE TRUCHA EN EL CENTRO PISCÍCOLA EL INGENIO.

**2) LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA : HUANCAYO
 DISTRITO : HUANCAYO
 LOCALIDAD : INGENIO

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

Obtener ovas embrionadas de trucha, para el mantenimiento del proceso productivo de la trucha en el Centro Piscícola "El Ingenio".

4) META Y PRESUPUESTO:

	META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
5) FÍSICA		1'000,000	1'750,224	175,02%
MONETARIO		87,852.00	119,015.00	135.47%

ERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

Centro Piscícola El Ingenio en su proceso de producción acuícola y los piscicultores de la Región Junín.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas): 1750 millares de ovas de trucha para el proceso productivo del Centro Piscícola El Ingenio y el suministro a diferentes productores acuícolas de la Región Junín.**II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:**

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO
➤ Producción de 1750 millares de ovas embrionadas de trucha, para el proceso productivo en el Centro Piscícola El Ingenio de la DIREPRO Junín.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒**1) NOMBRE:**

IMPORTACIÓN DE OVAS EMBRIONADAS DE TRUCHA.**2) LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
LOCALIDAD: INGENIO

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

Importar ovas embrionadas de trucha, para el mantenimiento del proceso productivo de la trucha en el Centro Piscícola "El Ingenio".

4) META Y PRESUPUESTO:

	META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
5) N FÍSICA		1'000,000	400,000	40%
U PRESUPUESTO		100,000	40,792.00	40.79%

M

ERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

El beneficiario directo de la importación de ovas embrionadas de trucha, es el Centro Piscícola El Ingenio, Unidad de Producción de la DIREPRO Junín; de igual forma los piscicultores de la Región Junín a quienes se les suministra alevinos en calidad de venta promocional.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):

Renovación de los especímenes en todos sus estadios, principalmente en la selección de futuros reproductores, mejoramiento de la calidad y Resultados de la producción en 50%.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO
➤ Logro obtenido un 50%, por el apoyo de los trabajadores y aplicación de las Buenas Practicas Acuícolas.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE TRUCHA NACIONALES EN EL CENTRO PISCÍCOLA EL INGENIO.**2) LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
LOCALIDAD: INGENIO

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

Obtención de alevinos de trucha de propia producción para el proceso productivo dentro del Centro Piscícola "El Ingenio", por el periodo 2017

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
FISICA	650,000	875,112	134.63%
PRESUPUESTO	42,108.00	51,870.00	123.18%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

Unidad de producción del Centro Piscícola El Ingenio de la DIREPRO Junín y los piscicultores de la Región Junín.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):

650 millares de alevinos de trucha para el proceso productivo del Centro Piscícola El Ingenio, el suministro a acuicultores y siembra de alevinos en recursos hídricos de la Región Junín.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO
➤ Producción de 650 millares de alevinos de trucha, para el proceso productivo en el Centro Piscícola El Ingenio de la DIREPRO Junín y el suministro de alevinos a acuicultores y la siembra de alevinos en diferentes recursos hídricos de la Región Junín.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"

I TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE TRUCHA.

2) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA : HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAYO

LOCALIDAD: INGENIO



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

Producción y comercialización de carne de trucha, para el consumo de la población de la Región Junín y a nivel nacional.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
U FÍSICA	150.00	55.52	37.01%
M PRESUPUESTO	1'618.606.00	600,171.00	37.08%

O Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

Comerciantes mayoristas y minoristas, compradores de los restaurantes y población nacional e internacional.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):

Producción sostenida (proyectada en 95 tns. Aprox.), para la atención a consumidores a nivel regional y nacional.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO	
NID AD	U 55.52 toneladas de trucha en estado fresco para la atención a consumidores (comerciantes mayoristas, minoristas, restaurantes, público en general), con proyección a 95 toneladas al 31/12/2017, incrementándose en un 25% aprox. en relación al año anterior (2016).

ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"

I TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

I NOMBRE:

CONTROL Y REGISTRO ESTADÍSTICO DE VISITANTES AL CENTRO PISCÍCOLA "EL INGENIO".



1) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
LOCALIDAD: INGENIO

2) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

El Centro Piscícola El Ingenio, es un lugar de visita obligada de turistas nacionales y extranjeros, principalmente en Semana Santa y Fiestas Patrias.

3) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
FISICA	160,000	93,781	58.61%
PRESUPUESTO	6,300	8,400.00	133.33%

4) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

93,781 turistas nacionales y/o extranjeros que visitaron al Centro Piscícola El Ingenio, principalmente en Semana Santa y en Fiestas Patrias.

5) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):

Incremento del volumen de visitantes al Centro Piscícola El Ingenio, en un 26%, en comparación al año anterior.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO
➤ Se incrementó en un 2.6% las visitas de turistas al Centro Piscícola El Ingenio, en relación al año anterior.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PISCICOLA "EL INGENIO"

I TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

NOMBRE:

EJECUCIÓN DE PRACTICAS PRE
 PROFESIONALES Y CAPACITACIÓN DE



ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS E INSTITUTOS SUPERIORES EN EL CPI.

1) LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAYO

LOCALIDAD: INGENIO

2) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (máximo 5 líneas):

Mayor asistencia y capacitación de los alumnos Universitarios e Institutos Superiores al Centro Piscícola "El Ingenio"

3) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
FISICA	20	35	175%
PRESUPUESTO	7,500.00	12,500.00	140%

4) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

35 estudiantes de las diferentes universidades del país, beneficiados con la realización de prácticas pre profesionales en el Centro Piscícola El Ingenio.

5) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO (máximo 2 líneas):

Ejecución de prácticas pre profesionales en el Centro Piscícola El Ingenio, en temas de producción acuícola, para los estudiantes universitarios de los últimos ciclos y de las diferentes universidades del país, incrementándose esta actividad en un 75% en relación al año anterior.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDO:

BREVE DESCRIPCION DEL LOGRO OBTENIDO
<p>➤ Se brindó facilidades en la realización de prácticas pre profesionales a 35 estudiantes de diferentes universidades del país, incrementándose este servicio en un 75% en comparación al año anterior.</p>

UNIDAD ORGÁNICA: DIREPRO - JUNIN - SUB DIRECCION DE INDUSTRIA

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE: HOMENAJE A LA MADRE EMPRESARIA



2) LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: JUNIN

PROVINCIA: Huancayo

DISTRITO: Multidistrital

LOCALIDAD: Huancayo

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Homenaje a la **MADRE EMPRENDEDORA**, por el esfuerzo, amor y dedicación a sus empresas, generando fuentes de trabajo y riqueza.

4) META FÍSICA: Programada: 1 Ejecutada: 1 Avance (%): 100 %

5) PRESUPUESTO: Programado **s/. 250.00** Ejecutado: **s/. 550.00** Avance (%):220%

6) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):

56 madres empresarias que asistieron al evento realizado en las instalaciones de la DIREPRO Junín

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Reconocimiento a 56 madres empresarias por el amor, sacrificio, dedicación y perseverancia en el manejo de sus empresas con importantes resultados en beneficio propio y la generación de empleo.

UNIDAD ORGÁNICA: DIREPRO - JUNIN
SUB DIRCCION DE INDUSTRIA

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE: PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIOS INDUSTRIALES EN LA FERIA REGIONAL DE PRODUCTORES EN YAUROS.**

2) **LOCALIZACIÓN:**
REGIÓN: JUNIN
PROVINCIA: Multiprovincial (Huancayo, Junín, Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca, Chanchamayo y Satipo)
DISTRITO: Multidistrital
LOCALIDAD: Huancayo

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**
Participación de empresarios industriales en la Feria de Productores del campo ferial de Yauris durante la Semana Santa.



4) **META FÍSICA:** Programada: 1 Ejecutada: 1 Avance (%): 100 %

5) **PRESUPUESTO:** Programado s/. 9,210.00 Ejecutado: **s/. 4,520.00** Avance (%):49.08%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):**
82 empresarios de Mi pymes de la Región Junín, Pasco y Huánuco, que participaron en la Feria Regional de Productores.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se llegó a convocar a un número de 82 productores de los distintos sectores productivos, como agroindustria, licores a base de plantas, destilados, miel de abeja, panadería y pastelería, fruta fresca, calzados, confecciones y textiles, metal mecánica y acuicultura. Ello permitió beneficiar a dichos productores sin costo alguno, en forma gratuito por los cuatro días que duró la feria, siendo la mayoría Micros y pequeños empresarios.

UNIDAD ORGÁNICA: DIREPRO - JUNIN
SUB DIRCCION DE INDUSTRIA

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:** I ENCUENTRO MACRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS, EN FUNCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SECTOR.

2) **LOCALIZACIÓN:**
REGIÓN: JUNIN
PROVINCIA: Huancayo
DISTRITO: Multidistrital
LOCALIDAD: Varias localidades

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**
Fortalecimiento de capacidades a profesionales del sector público y privado de diferentes sectores en manejo estadístico en las distintas actividades económicas para el desarrollo regional.



4) **META FÍSICA:** Programada: 1 Ejecutada: 1 Avance (%): 100 %

5) **PRESUPUESTO:** Programado s/. 1,500 Ejecutado: s/. 1,200 Avance (%):80%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS (máximo 2 líneas):**
Capacitación a 100 personas (participantes) del sector público y privado, de la región en manejo estadístico de las actividades económicas para el desarrollo regional.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- 100 participantes de distintas entidades públicas y privadas de la región, capacitados en manejo estadístico de las distintas actividades económicas que se desarrollan en la Región (empresarios de distintas actividades económicas, Policía Nacional del Perú, Funcionarios y servidores de distintas entidades públicas y público interesado en el tema).
- El evento se desarrolló con el apoyo de funcionarios del Ministerio de la Producción, BCRP, INEI – Lima, y de las Universidades del Centro del Perú y Universidad Continental.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) **NOMBRE:**

Supervisión del cumplimiento de compromisos ambientales de la actividad acuícolas y procesamiento pesquero.



2) **LOCALIZACIÓN:**

REGIÓN: Junín

PROVINCIA: Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma.

DISTRITO: Multidistrital

LOCALIDAD:

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

Supervisión de centros de producción acuícola de aguas frías y cálidas dedicadas al cultivo de truchas y peces tropicales, para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en los instrumentos de gestión ambiental (DIA)

4) **META FÍSICA:** Programada:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	13	14	107.7%
PRESUPUESTO	7,006.00	7,550.00	107.76%

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:**

14 Productores acuícolas y pobladores de las provincias de Huancayo, Jauja, Satipo y Tarma.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:**

Supervisión ambiental de centros acuícolas de truchas y peces tropicales.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
➤ Se ejecutó la supervisión ambiental de catorce centros acuícolas de producción de truchas y peces tropicales, ubicadas en las sub cuencas hidrográficas del río Shullcas, Yurajacu, Cochás, Rangra Chía, Shaca, de

las provincias de Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE:

MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS EN LAS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN, DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE ACUICULTURA.


2) LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: Junín

PROVINCIA: Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma

DISTRITO: Multidistrital

LOCALIDAD:



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Se realizó el monitoreo de la calidad fisicoquímica de las aguas del río Shullcas, Yurajyacu, Cochas, Rangra, Chía y Shaca, donde se desarrollan actividades de acuicultura.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	02	06	300%
PRESUPUESTO	5,842.00	6870.00	117.60%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

Productores acuícolas y pobladores asentados en las sub cuencas hidrográficas del río Shullcas, Yurajyacu, Cochas, Rangra, Chía y Shaca.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Monitoreo ambiental de recursos hídricos donde desarrollan actividades de acuicultura.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

- Se realizó el monitoreo ambiental de la calidad fisicoquímica de las aguas de los recursos hídricos donde se desarrollan actividad de acuicultura, en las sub cuencas hidrográficas del río Shullcas, Yurajyacu, Rangra, Chía, Cochas y Shaca, ubicados en la provincia de Huancayo, Jauja y Tarma respectivamente.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE**I. TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒**1) NOMBRE:**

EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

2) LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: Junín

PROVINCIA: Huancayo

DISTRITO: Ingenio

LOCALIDAD:

**3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:**

Se realizó un Taller de capacitación y sensibilización para la conservación de los recursos hídricos dirigido a estudiantes del nivel primario y secundario realizado en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Ingenio, y una Jornada de Limpieza de residuos sólidos del micro cuenca del río Chía – Ingenio.

4) META FÍSICA:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	02	200
PRESUPUESTO	1,966.00	2,300.00	116.99%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

400 beneficiarios entre estudiantes, productores acuícolas y pobladores asentados en el micro cuenca hidrográfica del río Chía.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Un Taller de capacitación y sensibilización para la conservación de los recursos hídricos dirigido a estudiantes del distrito de Ingenio, y una Jornada de limpieza de residuos sólidos de la micro cuenca del río Chía - Ingenio.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Se realizó un Taller de capacitación y sensibilización para la conservación de los recursos hídricos dirigido a estudiantes del nivel primario y secundario del distrito de Ingenio; y una Jornada de limpieza de residuos sólidos de la microcuenca del río Chía – Ingenio.

**DIRECCIÓN
REGIONAL DE**

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) **NOMBRE:** Posicionamiento y promoción
de destinos turísticos

2) **LOCALIZACIÓN**

PROVINCIA Huancayo y Lima
DISTRITO Huancayo y La
Victoria



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Como parte de las acciones de promoción de las festividades de Junín, se ha elaborado y difundido el Calendario Turístico 2017 Junín Sierra y Selva lo tiene todo.

Asimismo, se han realizado acciones de promoción de las festividades de Semana Santa, Semana Turística de Selva Central y Fiestas Patrias, mediante conferencias de prensa y ferias informativas, en las ciudades de Lima y Huancayo que constituyen los principales mercados emisores, debiendo destacar la visita de 126,226 turistas en Fiestas Patrias que representa una cifra significativa, que posiciona a Junín como un destino turístico preferido por el turista nacional.

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
------	------------	-----------	------------

FÍSICA	4	4	100
PRESUPUESTO	33,151	33,151	100

- 5) **NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:** Beneficiarios directos: 163,074 turistas. beneficiarios indirectos: Prestadores de servicios turísticos
- 6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:** Turistas con conocimiento de festividades de la Región Junín

I. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Visita de 126,221 turistas en Fiestas Patrias, que representa una cifra significativa, que posiciona a Junín como un destino turístico preferido por el turista nacional.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Desarrollo y diversificación de la oferta turística

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Jauja, Satipo, Concepción y Huancayo

DISTRITO : Jauja, Mazamari, Comas y Chicche



CATARATA ILLPA - UNCURSH PACCHA



Departamento: JUNÍN
Provincia: CONCEPCION
Distrito: COMAS
Categoría: 1. SITIOS NATURALES
Tipo: A. Lugares Pintorescos
Subtipo: Camino Pintoresco
Jerarquía: Por Jerarquizar.

Descripción:

La catarata Illpa - Uncursh Paccha se encuentra dentro del recorrido eco turístico Sierra Lumí, se origina en el cerro Uirupaccha, de una naciente u ojo de agua (puquio), que en el trayecto por la formación geológica escarpada y serpenteante hace que se forme impresionantes caídas de agua, ofreciendo al viajante 2 cataratas de gran tamaño. A 15 minutos de camino cuesta abajo por un sendero pintoresco, pasando un puente de madera acondicionada para el recorrido encontramos la primera catarata denominada "Illpa", que significa "Tesoro Tapado", con una altura aproximada de 20 metros, y una temperatura del agua de 19° C con 3% de turbidez, siguiendo el camino 5 minutos cuesta más abajo se encuentra la segunda catarata denominada Uncursh Paccha, que significa "Levantado" y Paccha "caída de agua", o significa también "agua de sitios lejanos" (Según R. López Campos en el texto "El Universo", abril 15 del año 1992), esta catarata tiene la forma de una botella y cuando cae el agua, por acción de corrientes eólicas crea frías partículas de agua a manera de lluvia, tiene una altura aproximada de 80 metros, formando una poza de 5 metros de profundidad, estas aguas desembocan al río de Ticlipán - río Comas, río que a su vez es un afluente del río Tulumayo; retornando por la margen derecha del sendero encontramos un mirador, desde el cual se observa el pueblo de Comas, el sitio arqueológico Santo Tomás, y cuesta abajo el río Ticlipán. Este conjunto de caídas de agua, se encuentran a una altitud de 3,275 m.s.n.m. y en la región Quechua, con un clima templado seco "el más agradable del mundo" según Javier Pulgar Vidal, debido al relieve accidentado de valles interandinos, con una vegetación propia como aliso, pino, molle, sauce, entre otras especies silvestres; entre la fauna del lugar se puede encontrar venados, culebras, zorros, pumas; por las

3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El inventario turístico constituye una herramienta útil para la planificación y elaboración de productos turísticos, en esa dimensión se han registrado 12 recursos turísticos y jerarquizado 11. Por otro lado, se ha gestionado el financiamiento para la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Turísticos Rurales y Comunitarios en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Otishi" y "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Ruta Nor Este de la Reserva Paisajística Turística Nor Yauyos Cochas"

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	31	31	100
PRESUPUESTO	22,244	22,244	100

5) **NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:** Beneficiarios directos: Gobiernos locales y prestadores de servicios turísticos.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:** Recursos turísticos registrados y jerarquizados.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Registro y jerarquización de 23 recursos turísticos
Financiamiento para la elaboración de 02 expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de turismo.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Supervisión de prestadores de servicios turísticos

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Tarma, Satipo y Huancayo

DISTRITO : Tarma, Satipo y Huancayo

LOCALIDAD : -.-



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En el marco del desarrollo y la regulación de la actividad turística, se han registrado 92 declaraciones juradas de prestadores de servicios turísticos de los rubros de establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes y turismo; del mismo modo se ha clasificado y categorizado 02 establecimientos de hospedaje.

Asimismo, con el propósito de verificar el cumplimiento de la norma legal vigente se ha realizado la supervisión a 03 establecimientos de hospedaje y 10 agencias de viajes y turismo; y se ha participado en operativos convocados por la División de Turismo de la Policía Nacional del Perú.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	115	115	100

PRESUPUESTO	21,384	21,384	100
-------------	--------	--------	-----

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 107 prestadores de servicios turísticos.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Prestadores de servicios turísticos registrados y supervisados de acuerdo a norma legal vigente.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Registro de 92 prestadores de servicios turísticos
- Calificación de 02 establecimientos de hospedaje
- Supervisión a 13 prestadores de servicios turísticos

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Fortalecimiento del capital humano y las buenas prácticas de calidad de los prestadores de servicios

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Tarma, Yauli y Chanchamayo.

DISTRITO : Tarma, La Oroya y La Merced.

LOCALIDAD : -.-



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Considerando que el capital humano es un factor fundamental para elevar los niveles de productividad y competitividad de la actividad turística, se han realizado diversos eventos de capacitación en temas de calidad de atención al visitante, cultura turística, técnicas de guiado y marketing turístico, con la participación de 202 prestadores de servicios turísticos.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
------	------------	-----------	------------

FÍSICA	5	5	100
PRESUPUESTO	12,368	12,368	100

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 202 prestadores de servicios turísticos.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Prestadores de servicios turísticos con conocimientos para mejorar la calidad del servicio.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Fortalecimiento de capacidades para mejorar la calidad de servicio de 202 prestadores de servicios turísticos.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Desarrollo de una cultura turística y mejora de los niveles de seguridad

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo y Tarma

DISTRITO : Huancayo y Tarma

LOCALIDAD : --



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La cultura y seguridad turística se configuran como factores esenciales para desarrollar una oferta turística competitiva, así reconociendo la importancia de la participación de los niños y jóvenes en el proceso del desarrollo de la cultura turística, se viene implementando la aplicación piloto del Texto Escolar y la Guía Pedagógica de Turismo para el docente en la I.E. María Inmaculada de Huancayo e I.E. San Ramón de la ciudad de Tarma.

En materia de seguridad, se han efectuado gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicación, Deviandes y las 09 municipalidades provinciales solicitando la adopción de medidas preventivas ante la temporada de lluvias por Semana Santa.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	4	4	100
PRESUPUESTO	6,394	6,394	100

5) **NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:** Beneficiarios directos: 550 estudiantes de 02 instituciones educativas de educación secundaria.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:** Alumnos de educación secundaria con conocimientos en materia de turismo.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Aplicación Piloto de Texto Escolar y la Guía Pedagógica de Turismo para el docente en 02 instituciones de educación secundaria.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) **NOMBRE:** Fortalecimiento de los recursos estratégicos públicos y privados

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Concepción, Chanchamayo, Jauja y Huancayo.

DISTRITO : Concepción, Chanchamayo, Vitoc, San Ramón, Perené, Jauja, Monobamba, Curicaca, Acolla, Chicche, y Quilcas.

LOCALIDAD : --



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre los recursos estratégicos para el desarrollo de la actividad turística se encuentra la articulación y trabajo conjunto entre los actores vinculados a la actividad turística, así se realizaron reuniones de coordinación de la Comisión Multisectorial de Turismo para atender las festividades de Semana Santa y Fiestas Patrias. Asimismo, dada la importancia de fortalecer las capacidades de los gestores públicos de turismo, se realizaron 02 cursos de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos dirigido a equipos técnicos de gobiernos locales

y 01 curso sobre normatividad turística para equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Jauja, complementando las labores mediante reuniones de coordinación con representantes de diferentes gobiernos locales. El tercer recurso estratégico lo constituye la información turística para la toma de decisiones, por lo que se ha realizado la actualización del directorio y base de datos de prestadores de servicios turísticos, así como la consolidación de estadística mensual de turismo.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	24	24	100
PRESUPUESTO	17,369	17,369	100

5) **NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:** Beneficiarios directos: 203 servidores públicos de 11 gobiernos locales

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:** Personal de gobiernos locales con capacidades para elaborar el inventario de recursos turísticos y con conocimiento de la normatividad turística.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Fortalecimiento de capacidades del personal de gobiernos locales en temas de inventario y normatividad turística.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Desarrollo y promoción de la oferta artesanal orientada a la exportación y al mercado turístico

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo

DISTRITO : Huancayo

LOCALIDAD : -.-



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Con el propósito de desarrollar la oferta artesanal orientada a la exportación y al mercado turístico se llevaron a cabo diversos eventos de capacitación como el Taller de Capacitación en Liderazgo y Asociatividad, Taller Como Iniciar un Negocio, Capacitación a Empresas Artesanales y Artesanos y Taller Empodérate e impulsa tu Negocio en Facebook y Páginas Web, con la participación de 228 artesanos. Asimismo se difundió el caso exitoso del Artesano Amauta Pedro Gonzales Paucar.

Del mismo modo, a fin de promover e implementar mecanismos de articulación comercial para la oferta artesanal se realizaron la “Feria Regional por el Día del Artesano” y la “II Feria de Integración Sostenible y Productiva de la Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónico”, con la participación de 145 artesanos productores.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	7	7	100
PRESUPUESTO	14,895	14,895	100

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 373 artesanos productores

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Artesanos productores con capacidades para desarrollar y promocionar su oferta

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Fortalecimiento de capacidades de 228 artesanos para el desarrollo de la oferta
- Promoción de la oferta artesanal de la Región Junín

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Organización y formalización de productores artesanales

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo y Chanchamayo
DISTRITO : Huancayo y La Merced
LOCALIDAD :



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La organización y formalización de productores artesanales constituye una labor fundamental para esta Dirección Regional, por lo que se han desarrollado campañas para la inscripción de artesanos en el Registro Nacional del Artesano, en las provincias

de Satipo, Huancayo y Chanchamayo, alcanzando 266 registros.

Asimismo, con la finalidad de promover del fortalecimiento gremial se ha desarrollado un curso de capacitación orientado a la constitución de sociedades, con la asistencia de 37 artesanos inscritos en el RNA.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	3	3	100
PRESUPUESTO	4,069	4,069	100

5) **NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:** Beneficiarios directos: 303 artesanos productores

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Artesanos productores inscritos en el Registro Nacional del Artesano

Artesanos con capacidades para constituir sociedades

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Inscripción de 266 artesanos en el Registro Nacional del Artesano
- Fortalecimiento de capacidades de 37 artesanos para constituir sociedades

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Facilitación del comercio exterior

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo

DISTRITO : Huancayo

LOCALIDAD : -.-



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Dentro de las acciones de facilitación del comercio exterior, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se realizó el Lanzamiento del Programa de Apoyo a la Internacionalización – PAI, que constituye el primer fondo concursable para la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú, que busca fortalecer, promover e incentivar la internacionalización empresarial, contribuyendo a mejorar su competitividad,

minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y habilidades de gestión y proyectos.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100
PRESUPUESTO	1,889	1,889	100

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 50 empresarios exportadores de diferentes rubros.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Empresarios exportadores con concommitamiento sobre programa de apoyo a la internacionalización.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Difusión del Programa de Apoyo a la Internacionalización – PAI

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Desarrollo de la cultura exportadora

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo

DISTRITO : El Tambo

LOCALIDAD : -.-



3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En cada eslabón de la cadena exportadora nos encontramos con temas vinculados a la cultura exportadora, así se ha impulsado la visita de estudiantes universitarios a la empresa Kjantu Collection, con el propósito de generar interacción e intercambio de conocimiento y experiencias entre el sector académico y empresarial.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100
PRESUPUESTO	319	319	100

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 25 estudiantes de educación superior y 01 empresa exportadora.

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Estudiantes de educación superior con conocimiento de experiencia empresarial.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

Fortalecimiento de la cultura exportadora de estudiantes universitarios.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

I. TIPO PROYECTO ☐ ACTIVIDAD ☒

1) NOMBRE:

Desarrollo e implementación de mecanismos para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional

2) LOCALIZACIÓN

PROVINCIA : Huancayo

DISTRITO : Huancayo

LOCALIDAD : -.-

**3) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

En el marco del desarrollo e implementación de mecanismos para ejecutar de manera sostenida la estrategia exportadora regional, se ha realizado la elección y juramentación

del Comité Regional de Exportaciones de Junín – CERX, con la finalidad de impulsar el desarrollo de las exportaciones mediante la participación conjunta de los actores públicos y privados.

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	3	3	100
PRESUPUESTO	1,195	1,195	100

5) NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 40 Empresarios exportadores

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Comité Regional de Exportaciones conformado

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Reactivación del Comité Regional de Exportaciones de Junín – CERX Junín.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD


1. NOMBRE:

Elaboración del estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 (JUNIN) SASICUCHO INGAYA - ONDORES- SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. Código SNIP 288834.

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Junín.

Distrito : Junín - Ondores.



Localidad : Caserío de Huarmipuerto y Sasicucho, Caserío de Paccha, Capital del Distrito de Ondores, Caserío de Palomayo, C.P. San Pedro de Pari, Upamayo - Lindero Pasco (Ondores)

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Tramo Total : 45.240.02 Km (Junín - Ondores), Ancho de vía : 7.60 m., Bicapa e=0.05m, obras de arte: Alcantarillas (L=10.75 ml), Alcantarillas TMC 24 (95 u), Alcantarillas TMC 32 (32 u), Alcantarillas TMC 36 (03 u), Alcantarillas TMC 40 (02 u), Alcantarillas TMC 48 (04 u), Alcantarillas TMC 60 (04 u), cunetas de concreto e=0.10m, L= 28550.00 ml, Puente d=22.00 m, Ancho = 8.80m, el monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 73'339,145.49**

4. META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	0.9	90%
PRESUPUESTO	S/. 1'795,187.34	S/. 1'617,514.52	90%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Son 14,659 personas pertenecientes a los Caserío de Huarmipuerto y Sasicucho, Caserío de Paccha, Capital del Distrito de Ondores, Caserío de Palomayo, C.P. San Pedro de Pari, Upamayo - Lindero Pasco (Ondores).

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Estudio de factibilidad completo y el 90% del Expediente Técnico.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Expediente Técnico al 90% de avance físico.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


I. TIPO: PROYECTO ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

Elaboración del Estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-101 TRAMO: PE-3N (LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAICO - CONOCANCHA - SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN - PE 20, PROVINCIAS DE JUNIN Y YAULI, REGION JUNIN". Código SNIP 144306

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Junín-Yauli.



Distrito : Junín-Santa Bárbara de Carhuacayan.

Localidad : Conocancha -Santa Bárbara de Carhuacayan- Cusurcocha.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Tramo Total : 32.328.19 Km (Junín - Ondores)

Tramo II : 9.828.19 KM de Conocancha - Santa Barbara de Carhuacayan,

Tramo III : 22.500 KM de Santa Barbara de Carhuacayan – Cusurcocha

El monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 80'500,472.99**

4. META: FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/. 1'227,287.67	S/. 1'227,287.67	100%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 25,653 personas pertenecientes a las Localidades de Conocancha - Santa Bárbara de Carhuacayan - Cusurcocha.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Se encuentra Aprobado el Expediente Técnico mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°151-2017-G.R.-JUNÍN/GRI

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Aprobación del Expediente Técnico, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°151-2017-G.R.-JUNÍN/GRI

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD


1. NOMBRE:

Formulación del estudio de Factibilidad de Pre Inversión del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU -110 TRAMO: VISTA ALEGRE-PITITAYO-TABLACHACA - CERCAPUQUIO -TURPO-L.D. HUANCAVELICA (HV-110 A ACOBAMBILLA), REGION JUNIN". Código SNIP 376307.

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Huancayo.

Distrito : Chicche-Chongos Alto



Localidad : Vista Alegre, Pititayo, Tablachaca, Cercapuquio y Turpo.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Ancho de vía de 7.0 metros, doble carril de 3.0 metros, ancho de berma de 0.50 metros. Longitud 80.0 km aprox. de pavimento sub base e= 0.15 m, base e=0.15 m. y un espesor de pavimento asfáltico e=3". 84 obras de arte con diámetro de 90 cm. Puentes de hormigón armado con vigas prefabricadas de una resistencia de 210 kg/cm² con acero pos-tensado. El monto de inversión estimado en el Expediente Técnico es S/. 179'606,857.00

4. META: FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	0.8	80%
PRESUPUESTO	S/. 636,000.00	S/. 572,400	900%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 2,404 personas pertenecientes a la Localidad de Vista Alegre, Pititayo, Tablachaca, Cercapuquio y Turpo.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

El Expediente Técnico se encuentra en Evaluación.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
El Expediente Técnico tiene un avance del 90%, comprende la integración de Estudios Complementarios al proyecto, el cual abarca el Diseño de Pavimento, Diseño de Estructuras, Diseño Geométrico y Vial, Estudio de Señalización y Seguridad Vial y Estudio de Mitigación Ambiental.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. TIPO: PROYECTO ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad y Estudio Definitivo del Proyecto "CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN". Código SNIP 322770.

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Huancayo.
 Distrito : El Tambo-Pilcomayo
 Localidad : Anexo La Mejorada



3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Puente: Luz de 60 m, Número de vías: 2, Ancho Total: 15 ml, Ancho de calzada: 2 vías = 7.2 ml, Ancho de veredas: 2 de 2.00 ml. Accesos: derecha 200 ml, izquierda 260 ml, ancho total de vía 12.00 ml, ancho de la calzada en accesos 7.20 ml, ancho de veredas 2.00 ml, cuneta 0.4x0.30 m. Obras de defensa ribereña - encauzamiento 100 ml aguas arriba y 50 ml aguas abajo. Mitigación de impacto ambiental y en la cultura vial. El monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 75'066,218.00**

4. META: FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	0.85	85%
PRESUPUESTO	S/. 2'110,549.00	S/. 844,219.60	40

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 300,704 personas pertenecientes a los Distritos de Huancayo, El Tambo, Pilcomayo, Sicaya y Chupaca.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

El consultor ha cumplido con la entrega del Informe N° 4, el mismo que se encuentra aprobado por el profesional responsable.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Cuenta con aprobación del Informe N°4.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD:

1. NOMBRE:

Elaboración Del Expediente Técnico Del PIP **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNIN"**. Código SNIP 322784.

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Yauli.
 Distrito : La Oroya
 Localidad : Centro Poblado Huari



3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Puente: Luz de 60 m, Número de vías: 2, Ancho Total: 5.4 ml, Ancho de calzada: 1 vías = 3.6 ml, Ancho de veredas: 2 de 0.80 ml. Accesos: derecha 10 ml, izquierda 5 ml, ancho total de vía 4.60 ml, ancho de la calzada en accesos 3.60 ml, cuneta 0.4x0.30 m. Señalización y Seguridad Vial, Obras de Defensa Ribereña: muro de contención 100 ml aguas arriba al lado de la carretera central. Obras De Mitigación de Impacto Ambiental.

El monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 13'439,333.02**

4. META FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/. 231,832.00	S/. 231,832.00	100%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 2,331 personas, es un acceso hacia los Centros Poblados de Huari, Fundo Quilla, San Cristóbal, San José de Andaychagua y al Distrito de Huayhuay.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

El Expediente Técnico se encuentra APROBADO mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°208-2017-G.R-JUNÍN/GRI.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> • APROBADO mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°208-2017-G.R-JUNÍN/GRI.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "CREACIÓN DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN". Código SNIP 323883

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Huancayo.
 Distrito : Huancayo – El Tambo
 Localidad :



3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Puente: Luz de 91 m, Número de vías: 2, Ancho Total: 7.7 ml, Ancho de calzada: 2 vías = 3.85 ml, Ancho de veredas: 2 de 1.20 ml. Accesos: El Tambo 15 ml, Huancayo 30 ml, Ancho total de Vía 7.70 ml, Ancho de accesos 3.85 ml, Carpeta Asfáltica e=2 Ancho de veredas: 1.20 ml Cuneta 0.3x0.15 m. Alineamiento de Predios: alineamiento de 01 vivienda área aproximada de 768.06 m². Obras de Mitigación De Impacto Ambiental.

El monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 18'511,177.74**

4. META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/. 433,949.00	S/. 433,949	100%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 282,402 personas pertenecientes a los Distritos de Huancayo y El Tambo.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

El Expediente Técnico está APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°400-2016-G.R.-JUNÍN/GRI.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°400-2016-G.R.-JUNÍN/GRI.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


I. **TIPO:** PROYECTO ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VICTORIA, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN". Código SNIP 322674

2. LOCALIZACIÓN:

Provincia : Chanchamayo.
 Distrito : San Ramón
 Localidad :



3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Puente: Luz de 70 m Número de vías: 2, Ancho Total 12.60m, Ancho de Cazada: 02 vías=7.20 metros, Ancho de veredas: 2 de 1.50 metro. Accesos en las dos Márgenes Longitud Acceso Derecho 30 ml, Acceso Izquierdo 20.65 ml, Ancho total de Vía 8.00 ml, Ancho de la calzada en accesos 7.20 ml con afirmado e= 15 cm, Cuneta 0.40x0.30 m, Señalización y Seguridad Vial. El monto de inversión estimado en el **Expediente Técnico es S/. 21'396,925.45**

4. META FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	0.9	90%
PRESUPUESTO	S/. 394,010.00	S/. 394,010.00	100%

5. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

Beneficiarios: 21,628 personas pertenecientes al Distrito de San Ramón.

6. PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Expediente Técnico APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°253-2017-G.R.-Junín/GRI.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCION DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> • APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°253-2017-G.R.-Junín/GRI. • Cuenta con Certificación Ambiental del proyecto se encuentra en tramite

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. **TIPO** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA – JUNÍN"

2. LOCALIZACIÓN

Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Acolla
Localidad : Acolla

**3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Construcción de talleres de música, aulas teóricas, servicios y obras exteriores. Construcción de ambientes administrativos, ambientes de deporte y ambientes complementarios. Mejoramiento del auditorio. Implementación de aulas, talleres y áreas administrativas, con equipo y mobiliario. Realización de talleres de capacitación a docentes. Realización de trabajos de mitigación ambiental.

4. META FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/ 162,300.00	S/ 162,300.00	100%

5. NUMERO Y TIPO BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son 1,529 personas.

6. PRODUCTO O RESULTADOS OBTENIDOS

El Expediente Técnico servirá para mejorar la prestación de servicios educativos en el Instituto Superior de Música Pública de Acolla, asimismo, servirá para mejorar la calidad del nivel profesional de los estudiantes que se formaran en dicho instituto.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Expediente Técnico aprobado y expedito para su ejecución mediante gestión presupuestal.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. **TIPO** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN”

2. LOCALIZACIÓN

Región : Junín

Provincia : Huancayo

Distrito : San Agustín De Cajas



3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de ambientes pedagógicos, talleres y laboratorios; Refacción y adecuación de pabellones existentes. Construcción del pabellón administrativo y acceso múltiple. Construcción de instalaciones deportivas y complementarias. Implementación de equipos y mobiliarios para ambientes pedagógicos. Adquisición de bibliografía especializada para cada especialidad. Capacitación virtual en metodologías de enseñanza.

4. META FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/ 1'344,949.60	S/ 1'344,949.60	100%

5. NUMERO Y TIPO BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son 21,323 personas.

6. PRODUCTO O RESULTADOS OBTENIDOS

El Expediente Técnico logrará una adecuada prestación de servicios educativos en el Instituto Tecnológico Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, con el fin de crear mayores oportunidades para los alumnos que se forman en dicho instituto en el mercado laboral.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Expediente Técnico definitivo expedito para su ejecución mediante gestión presupuestal.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. TIPO PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD

1. NOMBRE:

“MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN MARTIN DE PANGOA - PANGOA - SATIPO – JUNIN”

2. LOCALIZACIÓN

Región : Junín

Provincia : Satipo

Distrito : San Martin De Pangoa

Localidad : San Ramón De Pangoa

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 15 Módulos, 5 laboratorios, 2 talleres. Refacción de Pabellones



“A” y “B”. Canalización abierta de riachuelo. Construcción de ambientes administrativos, complementarios y auditorio. Culminación Cerco Perimétrico. Equipamiento de área administrativa; equipamiento de talleres y laboratorio.

4. META FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100%
PRESUPUESTO	S/ 244,192.08	S/ 244,192.08	100%

5. NUMERO Y TIPO BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son 262 personas.

6. PRODUCTO O RESULTADOS OBTENIDOS

El expediente técnico proporcionará una infraestructura educativa adecuada con implementación suficiente al Instituto Superior Tecnológico Público de San Martín de Pangoa, para así mejorar el desarrollo educativo y económico de la población estudiantil del instituto mencionado.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> Expediente técnico aprobado y expedito para su ejecución mediante gestión presupuestal.

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS

SUB GERENCIA DE OBRAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SUB DIRRECION DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ACUATICA Y AEREA

I. TIPO: PROYECTO: **X** ACTIVIDAD:

1.- NOMBRE:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-PE
3N – OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO
JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN"

2.- LOCALIZACION:

Región : Junín



Provincia : Junín
Distrito : Junín

3.- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.



4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (km)	3.121	3.121	100%
PRESUPUESTO	S/. 260,456.36	S/. 260,456.36	100%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. TIPO: PROYECTO: **X** ACTIVIDAD:

1.- NOMBRE:

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EL TAMBO – SAN AGUSTIN DE CAJAS – HUALHUAS – SAN PEDRO DE SAÑO – QUILCAS – SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN"



2.- LOCALIZACION:

Región : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : El Tambo - Quilcas

3.- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.



4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (M2)	86,823.65	52,094.19	60%
PRESUPUESTO	S/. 1,574,828	S/. 787,414	60%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. TIPO: PROYECTO: ACTIVIDAD: X

1.- NOMBRE:

"MANTENIMIENTOS PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU -110 TRAMO: TABLACHACA – CERCAPUQUIO - TURPO L=12.659 KM".

2.- LOCALIZACION:

Región :Junin
Provincia :Huancayo



Distrito :Chongos Alto

3.- BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Conjunto de actividades que se realizan en la vía con la finalidad de lograr una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.



4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (km)	12.659	12.659	100%
PRESUPUESTO	S/. 324,200.00	S/. 324,200.00	100%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

- Se brindará una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)
- Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. TIPO: PROYECTO: ACTIVIDAD: **X**

1.- NOMBRE:

“MANTENIMIENTOS PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU -106 TRAMO: MANCAN – ANTAQUICHCA - ULCUMAYO L=27.460 km”.

2.- LOCALIZACION:

Región : Junín



Provincia : Junín
 Distrito : Ulcumayo

3.- BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Realizar conjunto de actividades que se realizan en la vía con la finalidad de lograr una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.



4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (km)	27.460	27.460	100%
PRESUPUESTO	S/. 1,220,000.00	S/. 1,220,000.00	100%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

- Se brindara una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)
- Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. TIPO: PROYECTO: ACTIVIDAD: X

1.- NOMBRE:

**"MANTENIMIENTOS RUTINARIO
 MANUAL DE LA RUTA DEPARTAMENTAL
 JU -103 TRAMO: EMP. PE - 22A (PALCA) -
 C.P. PUEBLO NUEVO L-15.000 KM"**

2.- LOCALIZACION:



Región :Junín
 Provincia :Jauja /Tarma
 Distrito :Ricran / Tapo / Palca

3.- BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Realizar conjunto de actividades que se realizan en la vía con la finalidad de lograr una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.



4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (km)	7.500	7.500	100%
PRESUPUESTO	S/. 57,065.00	S/. 57,065.00	100%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

- Se brindara una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje)
- Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. TIPO: PROYECTO:

ACTIVIDAD: **X**

1.- NOMBRE:

MANTENIMIENTOS RUTINARIO MANUAL DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU -108 TRAMOS:

- TRAMO : PARIAHUANCA - C.P. PANTI L= 24.060 KM
- TRAMO : C.P. PANTI - CEDRUYO L= 19.009 KM
- TRAMO : C.P. HUACHICNA - SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA L= 10.822 KM



- TRAMO : SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA - SANTA CRUZ DE PUMABAMBA L= 20.180 KM
- TRAMO : SANTA CRUZ DE PUMABAMBA - PASLA ALTA L= 20.710 KM
- TRAMO : SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - MATAPATA L=13.847 KM
- TRAMO : MATAPATA - C.P. TAMBO 1 L=21.560 KM
- TRAMO : C.P. TAMBO 1 - EMP -PE 24A (RONATULLOPAMPA) L= 19.906 KM

2.- LOCALIZACION:

Región :Junín
 Provincia :Huancayo / Concepción
 Distrito :Pariahuanca / Sto. Domingo de Acobamba / Andamarca



3.- BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD:

Realizar conjunto de actividades que se realizan en la vía con la finalidad de lograr una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje).

Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA (km)	150.094	150.094	100%
PRESUPUESTO	S/. 571,010.00	S/. 571,010.00	100%

5.- BENEFICIARIOS:

Poblaciones aledañas al tramo intervenido.

II. LOGROS OBTENIDOS:

Se brindara una adecuada transitabilidad del camino (superficie de rodadura y obras de drenaje). Proporcionar transitabilidad, comodidad y seguridad a los usuarios del camino, minimizando las interrupciones de la vía durante el año.

SUB DIRECCION DE CIRCULACION AREA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJERO.

I. TIPO: PROYECTO ACTIVIDAD ☒

1. NOMBRE:

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PASAJEROS

2. LOCALIZACION:



Región : Junín
 Provincia : Huancayo
 Provincia : Huancayo
 Localidad : Huancayo

3. BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Habilitación vehicular otorgada por diferentes conceptos para el servicio Regional Interprovincial de Transporte Terrestre de Personas

4.- META: FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	400	214	53.5 %
PRESUPUESTO	S/. 271.705	S/. 136.472.21	50.23%

5. NUMERO Y TIPO BENEFICIARIO:

- 13 Empresas de Transporte en servicio de la clase I, II y III
- 1 Empresa de conversión GLP
- La población general de la Región Junín con el servicio público de Transporte de Pasajeros en sus diversas modalidades.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

AUTORIZACIONES	13
INCREMENTO DE FLOTA	114
RENOVACIONES	0
SUSTITUCION DE FLOTA	45
AUTORIZACION EN EL TERMINAL TERRESTRE	2
AUTORIZACION TALLER DE CONVERSIONES	1
BAJA DE HABILITACIÓN VEHICULAR	32
RENUNCIA A LA AUTORIZACIÓN	1

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I.TIPO: PROYECTO ACTIVIDAD ☒

1. NOMBRE:

HABILITACIÓN VEHICULAR MERCANCIAS



2. LOCALIZACION:

Región : Junín
Provincia : Huancayo
Provincia : Huancayo
Localidad : Huancayo

3. BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Habilitación vehicular otorgada por diferentes conceptos para el servicio Regional de Transporte Terrestre de Mercancía.

4. META: FISICA Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	960	545	56.77 %
PRESUPUESTO	S/. 54,340	S/. 35.816.70	65.91%

5. NUMERO Y TIPO BENEFICIARIO:

- 178 personas naturales dedicadas al Transporte de Mercancías

II RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

Habilitación de 545 autorizaciones

EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL

***UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN***

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL



ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

2) LOCALIZACION: REGION JUNIN**3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :**

EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN CUENTE CON LAS CAPACIDADES OPERATIVAS ADECUADAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, EL DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO, PARA REGULARIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA OCUPACIÓN ORDENADA DE SU TERRITORIO.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	8.00	5.00	62.50%
PRESUPUESTO	S/. 965,868.00	S/. 693,000.00	71.75%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS: 1,321,253 BENEFICIARIOS**6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:**

a) El Gobierno Regional tiene que estar involucrado en la generación y tratamiento de la información porque es una de las funciones de servicio que tiene como gobierno ante la población, en ese sentido ha generado los siguientes estudios especializados:

- Estudio de Dinámica Económica Regional
- Estudio de Normatividad y Políticas con incidencia Territorial
- Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático
- Estudio de Servicios Ecosistémicos
- Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.
- Estudio de Análisis de Capacidad Institucional
- Estudio de Etnológico de los pueblos indígenas del departamento de Junín

- b) Conformación de la comisión técnica regional quienes velaran por el proceso de ordenamiento Territorial.

III. LOGRO OBTENIDO Y DIFICULTAD PRESENTADA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">➤ Conformación de la comisión técnica regional➤ Generación de Estudios Especializados:<ul style="list-style-type: none">• Estudio de Dinámica Económica Regional• Estudio de Normatividad y Políticas con incidencia Territorial• Estudio de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático• Estudio de Servicios Eco sistémicos• Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.• Estudio de Análisis de Capacidad Institucional• Estudio de Etnológico de los pueblos indígenas del departamento de Junín

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO:

☐

ACTIVIDAD:

☒

1.- NOMBRE



SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA
CUENCA DEL MANTARO.

2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN, PASCO, HUANCANELICA Y AYACUCHO

PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL

DISTRITO : MULTIDISTRITAL

LOCALIDAD : TODAS

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL GRUPO TECNICO ESTRATEGICO MANTARO GTEM
EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE LA CALIDAD
AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL MANTARO AL 2021 APROBADO POR R.M. N°038-
2014-MINAM.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	0.5	50
PRESUPUESTO	4600	2300	50

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: POBLADORES ASENTADOS EN LA
CUENCAS DEL RIO MANTARO DE LAS REGIONES DE PASCO, JUNIN, HUANCANELICA
Y AYACUCHO.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
➤ Evaluación del avance en la implementación del Plan de Recuperación de la calidad ambiental de la Cuenca del río Mantaro (R.M. 038-2014-MINAM) en

38% entre 2014 y julio de 2016, (de 71 actividades, se ha registrado algún avance en 27 actividades del plan).

- Se reinició el proceso de gestión del Proyecto de Ley de Descontaminación de la Cuenca del río Mantaro, con la nueva gestión del Congreso de la República.
- Se solicitó a las Gobiernos Locales de la Cuenca del Mantaro informe de avances del Plan de Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del Mantaro al año 2017, para informar al Ministerio del Ambiente.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO:

☐

ACTIVIDAD:

☒

1.- NOMBRE

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINCHAYCOCHA.

2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN Y PASCO

PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL

DISTRITO : MULTIDISTRITAL

LOCALIDAD : TODAS

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL LAGO CHINCHAYCOCHA 2017 - 2021 PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE NORMA REGIONAL, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL CHINCHAYCOCHA EN EL CUAL EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN EJERCE EL CARGO DE SECRETARIO TÉCNICO.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	2	1	50
PRESUPUESTO	4600	2300	50

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LAS 11 COMUNIDADES CAMPESINAS Y CENTROS POBLADOS DEL ENTORNO DEL LAGO CHINCHAYCOCHA.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
➤ Gobierno Regional Junín ejerce en el año 2017 la Secretaría Técnica del Comité

de Gestión Ambiental Chinchaycocha.

- Se evaluó la implementación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2012 – 2016.
- Gestión para reinicio de la ejecución del Plan de Cierre Integral de Pasivos Ambientales Mineros del río San Juan y Delta Upamayo, en un área de 48 has, con una inversión de 12.6 millones de soles financiados por Activos Mineros S.A. (Estado) y las empresas mineras: Administradora Cerro S.A.C., Sociedad Minera El Brocal S.A. y AUREX
- Se elaboró la propuesta del Plan de Manejo Ambiental Chinchaycocha 2017 - 2021 en 8 reuniones (5) y talleres (3) participativos del Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, actualmente el MINAM realiza la gestión para su aprobación mediante norma Legal Nacional.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE


III ECOFERIA REGIONAL JUNÍN VERDE

2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN

PROVINCIA : HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAYO



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA III ECOFERIA REGIONAL JUNÍN VERDE ACOGIÓ A CIENTO VEINTE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN JUNÍN ASÍ COMO PRODUCTORES INVITADOS DE DIFERENTES REGIONES DE JUNÍN, CON ELLO SE BUSCÓ IMPULSAR LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ASÍ COMO EL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	1	1	100
PRESUPUESTO	18000	18000	100

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: SE BENEFICIÓ DIRECTAMENTE A 120 PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN JUNÍN Y SE INCENTIVÓ EL CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y ECOLÓGICOS, SE TUVO LA VISITA DE 15 000 PERSONAS EN LOS DOS DÍAS DE FERIA.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- 120 productores ofertaron productos de alto valor nutricional
- 15 000 personas visitaron y compraron productos ecológicos en dos días de actividad.
- Se sensibilizó a la población pues se realizaron campañas de reciclaje a través de concursos y exposiciones
- Se fomentó la utilización de energías limpias como paneles solares, motos eléctricas, etc.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CORESEC-JUNIN).

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

2) LOCALIZACION: REGION JUNIN

PROVINCIA: HUANCAYO

DISTRITO: HUANCAYO



3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :

DESARROLLAR CON LA COMUNIDAD LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ARTICULANDO DE MANERA EFICIENTE CON LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA JURISDICCIÓN, MEDIANTE EL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL I SEMESTRE DEL AÑO 2017.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	17 ACTIVIDADES	12 ACTIVIDADES	70%
PRESUPUESTO	S/. 100 000.00	S/. 62 874.33	62.87%

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS: 1000 POBLADORES DE LA REGIÓN JUNÍN

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

- A) CAPACITACIÓN A MAS DE 1000 POBLADORES.
- B) POBLACIÓN SENSIBILIZADA.
- C) CAPACITACIÓN A MAS DE 500 PADRES DE FAMILIA, AUXILIARES DE EDUCACIÓN, DE LA REGIÓN JUNIN CAPACITADOS EN TEMAS DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN, POLICIAS ESCOLARES Y PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
- D) 2 CONSULTAS PÚBLICAS REGIONALES DESCENTRALIZADAS.

II. LOGRO OBTENIDO Y DIFICULTAD PRESENTADA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">➤ MAS DE 1000 POBLADORES CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, YAULI - LA OROYA Y HUANCAYO.➤ POBLACION HUANCAINA SENSIBILIZADA EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.➤ MAS DE 500 PADRES DE FAMILIA, AUXILIARES DE EDUCACIÓN, DE LA REGIÓN JUNIN CAPACITADOS EN TEMAS DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN, POLICIAS ESCOLARES Y PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ **ACTIVIDAD:** ☐

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN EN LOS DISTRITOS DE SELVA CENTRAL, PROVINCIA DE SATIPO Y CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN – SNIP 23325



2) LOCALIZACION: REGION JUNIN

PROVINCIA: CHANCHAMAYO – SATIPO

DISTRITO: 111 LOCALIDADES

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD :

EL PROYECTO PRETENDE RECUPERAR LAS ZONAS DEGRADADAS CON REPOSICIÓN FORESTAL MEDIANTE EL SISTEMA DE PLANTACIONES MIXTA DE 3M. X 3M EN MACIZO EN 1,595 HAS. CON ESPECIES NATIVAS Y EN SISTEMA DE PLANTACIÓN PURA. EL MONTO ESTIMADO DE INVERSION ES DE 18, 978,231.00 SOLES.

4) META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	1	1	100
PRESUPUESTO	0	0	0

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS: 12,752 BENEFICIARIOS

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA APROBADO

II. **LOGRO OBTENIDO Y DIFICULTAD PRESENTADA:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA VIABLE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO:

☒

ACTIVIDAD:

☐

1.- NOMBRE

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LA SIERRA CENTRAL DE LA REGIÓN JUNÍN- SNIP 232540

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: JAUJA, JUNÍN, YAULI-LA OROYA, TARMA, HUANCAYO, CONCEPCIÓN.

DISTRITO: MULTIDISTRITAL



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el proyecto se pretende recuperar los servicios Ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos degradados con la forestación y reforestación de 5520 Has. Monto de Inversión es S/. 6, 787,742.62

4.- META Y PRESUPUESTO: Formulación del PIP

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	01	01	100
PRESUPUESTO	00	00	00

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

52,728 beneficiarios directos, de las comunidades campesinas dedicadas a la actividad agropecuaria de la sierra central de la región Junín.

6.- PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Proyecto de inversión pública APROBADO.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐


1.- NOMBRE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Y 9 MUNICIPALIDADES PROVINCIALES EN LA REGIÓN JUNÍN-SNIP 314887.

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: 09 provincias

DISTRITO: Multidistrital



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DOTAR DE CAPACIDADES E INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL PARTICIPATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LA PERDIDA DE LOS ECOSISTEMAS QUE BENEFICIARA A LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES, MONTO DE INVERSIÓN PREVISTO 5,351,809 SOLES.

4.- META Y PRESUPUESTO: Formulación del PIP

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	01	01	100
PRESUPUESTO	00	00	00

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: S/. 1, 442,002 BENEFICIARIOS

6.- PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO: Proyecto de inversión pública APROBADO.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. TIPO: PROYECTO: ☐

ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE:

COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL JUNÍN

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: Junín, Oroya, Satipo, Chanchamayo, Tarma, Jauja, Chupaca, Concepción, Huancayo.

DISTRITO: 123 Distritos

LOCALIDAD: Departamento de Junín



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL JUNÍN – CAR JUNÍN, VIENE GESTIONANDO LA GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL MULTISECTORIAL, YA QUE ES LA INSTANCIA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL, QUE PROMUEVE EL DIÁLOGO ENTRE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADO BRINDA APOYO AL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	3 sesiones	2 sesiones	33%
PRESUPUESTO	44,320.00	23,330.00	52.64%

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 1, 091,619 BENEFICIARIOS

6.- PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

SE ACTUALIZO EL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL JUNÍN.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS	
➤	Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Comisión Ambiental Regional Junín, con participación de la sociedad civil.
➤	Actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental Regional
➤	Estrategia Regional de Educación Ambiental
➤	Fortalecimiento en Gestión de Cuencas
➤	Mecanismos de Retribución de Servicios Eco sistémicos
➤	Acciones en alianza con el MINAM y PRODERN.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐

ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE

IMPLEMENTACION DEL SIAR JUNIN

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL

DISTRITO: MULTIDISTRITAL



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

EL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL JUNÍN (**SIAR JUNIN**), CONSTITUYE UNA RED DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y HUMANA QUE FACILITA LA SISTEMATIZACIÓN, ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	05	05	100
PRESUPUESTO	44,281.6	44,281.6	100

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 800,000 PERSONAS BENEFICIADAS

6.- PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO: SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1er. Lugar a nivel nacional entre los SIARES del País. ➤ Reglamento del SIAR JUNIN, aprobado con Ordenanza Regional N° 262-GRJ/CR ➤ Diseño del Programa de Alerta para la Región Junín, en convenio con CIIFEN (USAID), al 50% de avance ➤ Información sobre mapas de ZEE, datos estadísticos de contaminación, temas de investigación de principales entidades, biodiversidad, fiscalización ambiental, entre los principales.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE

COMITÉ TECNICO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA : TODAS

DISTRITO : TODOS

LOCALIDAD : TODAS



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE CONTINUA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA AL 2021 Y PLAN DE ACCIÓN 2015-2018, CUYO OBJETIVO ES LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	6	6	100
PRESUPUESTO	4,168.22	4168.22	100

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: POBLADORES DE LA REGIÓN JUNÍN

6.- PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO:

Tres jornadas de limpieza de humedales.

Un evento de concursos de dibujo y pintura.

Dos visitas guiadas de alumnos de primaria a humedales.

Un taller sobre la conservación de humedales a estudiantes.

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">➤ La GRRNGMA con el Comité Técnico de Diversidad Biológica de Junín organizaron diversas actividades de sensibilización por el Día Mundial de los Humedales 2017 y por el Día Mundial de la Diversidad Biológica 2017, en coordinación con las 9 provincias de la región Junín (Concurso de Dibujo y pintura, Talleres con niños, visitas guiadas a los humedales, Limpieza de humedales, entre otros).➤ Se vienen Socializando la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Junín, con el apoyo del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales-PRODERN.➤ Se está coordinado con los miembros del Comité Técnico de Diversidad Biológica para que inserten en el POI y/o POA de su institución acciones priorizadas de la Estrategia de Diversidad Biológica de la Región Junín.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE JUNÍN.

2.- LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL

DISTRITO : MULTIDISTRITAL

LOCALIDAD : TODAS

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ACCIONES PARA EL INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.


4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	2	1	50
PRESUPUESTO	4600	2300	50

5.- NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: POBLADORES DE LA REGIÓN JUNÍN

II.- RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Creación del Consejo Regional de Cambio Climático con Ordenanza Regional 261-2017-GRJ/CR, para promover y dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático y su plan de implementación para la adaptación y mitigación al cambio climático. ➤ Convenio interinstitucional Gobierno Regional Junín y el Centro Internacional para Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN, en implementación para apoyar la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático en el nivel de dos Gobiernos Locales.



SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE:

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.



2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN

PROVINCIA : CONCEPCION, CHANCHAMAYO, SATIPO

DISTRITO : MATAHUASI, CHANCHAMAYO, SATIPO

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE KITS - BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, ABASTECIMIENTO DE LOS ALMACENES DE AVANZADA DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA3	410 kits	398 kits	92.68
PRESUPUESTO	880,686.00	841,047.83	95.49

5.- NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS: APROXIMADAMENTE MÁS DE 10,000 POBLADORES AFECTADOS Y/O DAMNIFICADOS.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS	
1.	Almacenes abastecidos, atención inmediata y oportuna
2.	Se encuentran abastecido los almacenes de la Región Junín y almacenes de avanzada de las provincias de Satipo, Chanchamayo, la dotación de bienes consiste en kits de techo (carpa, triplay y calaminas), kits de abrigo (colchones, frazadas y colchas), kits de cocina (ollas, cuchillo, bidones, baldes, platos, tazas y cucharas etc), kits de higiene (jabón, toalla, peine, cepillo, pasta dental), kits de herramientas (picos, lampas, barretas, bobinas de plástico etc).
3.	Atención y respuesta oportuna e inmediata en el nivel tres de gobierno

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒**1.- NOMBRE:** DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA.**2.- LOCALIZACIÓN:****REGION** : JUNIN**PROVINCIA** : HUANCAYO**DISTRITO** : HUANCAYO**3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

LOS SIMULACROS SE REALIZAN PARA PREPARAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO LOS DIFERENTES INMUEBLES, CON EL FIN DE ADOPTAR LAS RUTINAS DE ACCIÓN MÁS CONVENIENTES PARA AFRONTAR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	4	1	25%
PRESUPUESTO	0	0	

5.- NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

APROXIMADAMENTE 800 PERSONAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA “LA ESPERANZA”.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS**

1. Se logró la participación y asistencia aproximadamente de 800 personas preparadas y sensibilizadas en el simulacro de sismo.
2. Se identificó las zonas de riesgo en dicha asociación de vivienda “La Esperanza”.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE: MANTENIMIENTO DE CAUCES DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS.



2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN

PROVINCIA : SATIPO - CHANCHAMYO

DISTRITO : RIO NEGRO – PICHANAKI PERENE SAN LUIS DE SHUARO

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE LA FICHA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN COORDINACIÓN CON LAS PLATAFORMAS PROVINCIALES Y DISTRITALES DE DEFENSA CIVIL, EN CONTINGENCIAS POR EMERGENCIAS EN LIMPIEZAS DE CARRETERAS, DESCOLMATACION, ENCAUSAMIENTO DE RÍOS Y OTROS

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	15,380 gln	6,754 glns	43.91%
PRESUPUESTO	200,000	61,808.000	30.90%

5.- NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

APROXIMADAMENTE 6000 FAMILIAS DE SELVA CENTRAL Y ALTO ANDINA Y VALLE DEL MANTARO.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS	
1.	La dotación de combustible es para uso exclusivo de las maquinarias pesadas de parte de los gobiernos locales, apoyo en zonas de desastres,
2.	Limpieza de derrumbes en vías vecinales, caminos rurales, cunetas, alcantarillas y escombros, en caso de bloqueos de vías urbanas.
3.	Limpieza des colmatación de cauces y reforzamiento de defensas ribereñas en zonas de desborde. Con la dotación de combustible se logra activar la primera respuesta en los lugares donde se ha producido el suceso.

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

I. TIPO: PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.- NOMBRE: ATENCION POR BAJAS TEMPERATURAS

SOBRE LOS 3,800MS++NM

2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN

PROVINCIA : YAULI, JUNIN, TARMA, JAUJA, CONCEPCION, SATIPO, HUANCAYO.

DISTRITO : PACCHA, JUNIN, MOROCOCHA, S.PEDRO DE CAJAS, ONDORES, POMACANCHA, CARHUAMAYO, S. ROSA DE SACCO, CANCHAYLLO, MASMA, S. JOSE DE QUERO, ULCUMAYO, PALCAMAYO, RIO TAMBO, EL TAMBO, S. B. CARHUACAYAN.

LOCALIDAD : PACCHA, JUNIN, MOROCOCHA, S.PEDRO DE CAJAS, ONDORES, POMACANCHA, CARHUAMAYO, S. ROSA DE SACCO, CANCHAYLLO, MASMA, S. JOSE DE QUERO, ULCUMAYO, PALCAMAYO, RIO TAMBO, EL TAMBO, S. B. CARHUACAYAN.



3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ATENCIÓN POR BAJAS TEMPERATURAS A PERSONAS MAYORES A 65 AÑO DE EDAD Y NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LA POBLACION VULNERABLE.

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	13,000	12,873	99.00
PRESUPUESTO	200,000	191,805	95.90

5.- NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

12,873 PERSONAS MAYORES A 65 AÑOS DE EDAD Y NIÑOS MENORESS DE 05 AÑOS DE EDAD, ENTRE HOMBRES Y MUJERES BENEFICIADAS CON KITS DE ABRIGO.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS	
4.	Atención por bajas temperatura en 16 distritos de la región Junín, ubicados por encima de los 3800 m.s.n.m apoyo con 12,873 kits de abrigo frazadas de lana y polar atendido a personas mayores de 65 años de edad, Población de la asociación de vivienda “La Esperanza” preparada y sensibilizada para caso de simulacro de sismo

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☒

1.-NOMBRE: “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN”



2.- LOCALIZACIÓN:

REGION : JUNIN

PROVINCIA : HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAN

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

DESCOLMATACION, ENCAUSAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE DIQUES

4.- META Y PRESUPUESTO:

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FÍSICA	34,880m3	34,880m3	100%
PRESUPUESTO	291,884.15	248,101.53	85%

5.- NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS:

10,451 POBLADORES BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE HUANCAN PROVINCIA DE HUANCAYO.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS	
1.	Protección a la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Huancán provincia de Huancayo.