

SOBRE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MONTOS DE ADICIONALES DE OBRA APROBADOS
COORDINADOR: ING. MARCO ANTONIO RAMON TACURI
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

N°	PROYECTOS DE INVERSION	CODIGO SNIP	COSTO DE LA INVERSION (PROYECTO)	UBICACIÓN		ADICIONAL			
				PROV.	DISTRITO	N° DE ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO		RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL"	14555	S/. 4,432,283.34	JUNIN	CARHUAMAYO	0.00		-	LA OBRA ESTUBO PARALIZADA HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2018 Y SE REINICIO EL 12 DEL MISMO MES, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 72.02% A MAYO DE 2018.
2	"CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA - DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON"	1497	S/. 30,307,075.20	JUNIN - CHANCHAMAYO - TARMA	ULCUMAYO - SAN RAMON - SAN PEDRO DE CAJAS	0.00		-	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN MERITO A LA CONCILIACION QUE CELEBRARON AMBAS PARTES COMO SON EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y EL COONSORCIO ALAMUT.
3	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - REGIÓN JUNIN"	51198	S/. 20,104,585.03	TARMA	HUASAHUASI	Adiciona y Deductivo Vinculante N°01	S/. -13,941.92	Resolucion Ejecutiva Regional N°303-2017-GRJ/GR (26/07/2017)	CONCLUIDO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
4	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO, TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN, PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN	78529	S/. 43,189,186.65	TARMA	ACOBAMBA	Adiciona N°04 y Deductivo Vinculante N°01	S/. 1,425,148.72	Resolucion Ejecutiva Regional N°666-2014-GRJ/PR (15/12/2014)	CONCLUIDO ADICIONAL N°04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
						Adiciona de Obra N°05	S/. 2,106,157.07	Resolucion Ejecutiva Regional N°413-2017-GRJ/GR (18/09/2017)	ADICIONAL DE OBRA N°05 ESTA A UN 75 % DE AVANCE. (La obra se ejecuta por convenio con el Ejercito del Peru -Administracion Directa - por lo cual a la fecha esta en etapa de rendicon de cuentas)

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MONTOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRA DEL II TRIMESTRE 2018

N°	DESCRIPCION	SNIP	COSTO DE LA INVERSION	N° DE ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	MONTO	RESOLUCION DE APROBACION
1	* MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ORIENTACION Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL, <u>SANTUARIO DEL SEÑOR DE ANIMAS DE PACA Y LA CASCADA PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA</u> – JAUJA – JUNIN"	383444	1,342,947.23	1	170,123.81	R.G.R.I. N° 147-2018-GRJ/GRI del 06/04/18
2	INSTALACION DEL <u>POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED</u> DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION Junín	260387	6,939,005.42	1	199,775.20	R.G.R.I. N° 155-2018-GRJ/GRI del 11/04/18

Coordinadora de Obra: Arq. Emperatriz De La Cruz Tapia

INFORMACION DE LOS MONTOS POR CONCEPTO DE ADICIONALES DE OBRA

ITEM	PROYECTOS DE INVERSION	SNIP	COSTO DE LA INVERSION	UBICACIÓN		ADICIONAL		
				PROV.	DISTRITO	N° ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO	RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	3101	S/. 40,855,897.57	SATIPO	SATIPO	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE 13.28 %
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS : JR. SANTA ROSA ,JR. LA MAR,JR. GARCILAZO DE LA VEGA,JR. PUMACAHUA Y PSJES.TORRES,SAN ANTONIO,ANCALA,DIEGO FERRER,ELIAS AGUIRRE Y GUIDO BARRIO PISHUPYACUN ,DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	162325	S/. 4,079,491.78	HUANCAYO	CHILCA	1	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°468-2017-GRJ/GR	CULMINADO AL 100.00% - ETAPA DE RECEPCION DE OBRA
3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"	340145	S/. 9,994,154.31	SATIPO	PANGOA	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA 74.55%
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"	323662	S/. 78,825,239.00	CHANCHAMAYO	PICHANAKI	—	—	AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA 3.66%

PROYECTO		CODIGO SNIP	MONTO DE PROYECTO	MONTO ADICIONAL DE OBRA AL II TRIMESTRE 2018
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN	182508	S/. 10,365,669.45	NO EXISTE
2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	303907	S/. 6,286,166.45	NO EXISTE
3	MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA PROVINCIA DE JAUJA JUNIN	214450	S/. 14,000,768.15	NO EXISTE
4	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	323883	S/. 18,511,177.74	NO EXISTE
5	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. N°318 NIVEL INICIAL PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO HUANCAYO JUNIN	67512	S/. 3,907,977.87	NO EXISTE