

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 163 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, '27 MAY 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

#### VISTO:

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, en el cual se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN"** – IV ETAPA, con código SNIP N°327277, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN"** – IV ETAPA, con código de único de inversiones N° 2285064, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios y con presupuesto ascendente a la suma S/. 3, 011,551.62 (Tres Millones Once Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 62/100 soles), del modo siguiente:

#### RESUMEN DE PRESUPUESTO

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN"** – IV ETAPA, con CUI N° 2285064

Componente	Monto S/.
COSTO DE OBRA	S/. 2, 868,144.40
SUPERVISION	S/.143,407.22
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/.3, 011,551.62</b>

Que, mediante Memorando N°2511-2019-GRJ-GRI, de fecha 06 de noviembre de 2019, se designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA al Ing. David A. Zurita Puente.

Que, mediante Orden de Servicio, de fecha 30 de marzo de 2021, se designa como Residente de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA al Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°89-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 29 de marzo de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA									
NMONICO	:	138							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	15 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES							
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			247,555.03
2	6	2	3	2	5	BIENES			418,439.69
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			315,442.00
TOTAL S/.									981,436.72
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5	BIENES			648.34
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			148,195.94
TOTAL S/.									148,844.28
PRESUPUESTO DE OBRA									
META: 0197									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			247,555.03
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			419,088.03
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			463,637.94
						TOTAL			1,130,281.00

Que, mediante INFORME TECNICO N°002-2021-GRJ/GRI/SGO-HJBG-RO, de fecha 25 de mayo del 2021, el Residente de Obra, Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez en su condición de Residente de Obra, **REMITE** a la Sub Gerencia de Obras, Informe



# **INFORME TECNICO N°112-2021-GRJ/GRI/SGO.**

(...)

## **CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:**

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 VIA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN" - IV ETAPA**; para la contratación del residente y almacenero de obra de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01									
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN – IV ETAPA									
NMONICO	:	138							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	15 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES							
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN – IV ETAPA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	BIENES		387,166.17	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		264,390.00	
TOTAL S/.								1,026,264.24	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		103,366.70	
TOTAL S/.								104,016.76	
PRESUPUESTO DE OBRA									
META: 0197									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		387,816.23	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		367,756.70	
TOTAL								1,130,281.00	

Que, en atención al **INFORME TECNICO N°112-2021-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **David A. Zurita Puente**, en su condición de **Inspector de Obra**, emite el **INFORME N°95-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP**, de fecha 26 de mayo de 2021, en el cual concluye mencionado lo siguiente:

## **INFORME N° 95-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP**

(...)

## **CONCLUSIONES**

Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA**, por un monto total de S/.1,130,281.00 (Un

Técnico para Aprobación del Analítico Modificado N° 01 de Obra, en el cual concluye mencionando lo siguiente:

**INFORME TECNICO N°002-2021-GRJ/GRI/SGO-HJBG-RO.**

(...)

**CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:**

Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 VIA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN" - IV ETAPA**; para la contratación del residente y almacenero de obra de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01									
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN* – IV-ETAPA									
NMONICO		:	138						
AÑO		:	2021						
FUNCION		:	15 TRANSPORTE						
PROGRAMA		:	033 TRANSPORTE TERRESTRE						
SUB-PROGRAMA		:	0066 VIAS VECINALES						
PROYECTO		:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN* – IV ETAPA						
DEPENDENCIA		:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODAL. EJECUCION		:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
					COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	BIENES		387,166.17	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		264,390.00	
TOTAL S/.								1,026,264.24	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
					COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		103,366.70	
TOTAL S/.								104,016.76	
PRESUPUESTO DE OBRA									
META: 0197									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		387,816.23	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		367,756.70	
TOTAL								1,130,281.00	

Que, mediante INFORME TECNICO N°112-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 25 de mayo del 2021, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, **REMITE** a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Informe Técnico para Aprobación de Presupuesto del Analítico Modificado N° 01 de obra, en el cual concluye mencionando lo siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Millón Ciento Treinta Mil Doscientos Ochenta y Uno con 00/100 soles), para la contratación de residente de obra y almacenero de obra.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01									
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN- - IV ETAPA									
NMONICO	:	138							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	15 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES							
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN- - IV ETAPA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	BIENES		387,166.17	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		264,390.00	
TOTAL S/.								1,026,264.24	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		103,366.70	
TOTAL S/.								104,016.76	
PRESUPUESTO DE OBRA									
META: 0197									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		374,708.07	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		387,816.23	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		367,756.70	
						TOTAL		1,130,281.00	

Que, mediante **REPORTE N° 2022 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN" – IV ETAPA, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNÍN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01									
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA									
NMONICO		:		138					
AÑO		:		2021					
FUNCION		:		15 TRANSPORTE					
PROGRAMA		:		033 TRANSPORTE TERRESTRE					
SUB-PROGRAMA		:		0066 VIAS VECINALES					
PROYECTO		:		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA					
DEPENDENCIA		:		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJECUCION		:		ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			374,708.07
2	6	2	3	2	5	BIENES			387,166.17
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			264,390.00
TOTAL S/.									1,026,264.24
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO		P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES			650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			103,366.70
TOTAL S/.									104,016.76
PRESUPUESTO DE OBRA									
META: 0197									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			374,708.07
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			387,816.23
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			367,756.70
TOTAL									1,130,281.00

**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO TERCERO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORL  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 28 MAY 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL