



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 221 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 18 DIC. 2019

### VISTO:

El Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA, PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN – I ETAPA”, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 138-2018-G.R.-JUNIN/GRI de 03 DE ABRIL DEL 2018 se APROBÓ el EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRIMERA ETAPA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA, PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN – I ETAPA”, con código SNIP N°299165, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 10'381,732.27 (diez millones trescientos ochenta y un mil setecientos treinta y dos con 27/100 soles):



G. R. I.	
REG. Nº	3957145
EXP. Nº	2671644



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Trabajando con la fuerza del pueblo!



RESUMEN DE PRESUPUESTO		
<b>"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA, PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA"</b>		
Componente		Monto S/.
<b>COSTO DE OBRA</b>		<b>9'166,211.15</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>10.00%</b>	<b>916,521.12</b>
<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>		<b>10'081,732.27</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	<b>2.89%</b>	<b>300,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		<b>10'381,732.27</b>

Siendo así que, mediante **INFORME TÉCNICO N°0027-2019-GRJ/GRI/SGO** de fecha **25 SETIEMBRE DEL 2019**, el **ING. JOSÉ LUIS GARAY CERRÓN SUB GERENTE DE OBRA**, SOLICITA a la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, la **APROBACIÓN del ANALÍTICO de OBRA** para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108-TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN" I ETAPA**, y es **APROBADO** mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°186-2019-GR-JUNÍN/GRI** con siguiente desgregado:

#### EJECUCIÓN DE OBRA:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO			
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA			
NM ONICO	:	0042	
AÑO	:	2019	
FUNCION	:	TRANSPORTE	
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL	
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO	
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA	
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO			
	COSTO		TOTAL
2 6 2 3 2 4 PERSONAL			157,896.79
2 6 2 3 2 5 BIENES			131,828.00
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS			599,180.91
TOTAL S/.			<b>888,905.70</b>
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES			
	COSTO		TOTAL





PRESUPUESTO DE

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA

**META: 0042**


2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	157,896.79
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	150,469.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	679,307.21
<b>TOTA</b>							<b>987,673.00</b>

Asimismo, con **INFORME N°43-2019-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS** de fecha **04 NOVIEMBRE DEL 2019**, el **ING. JOSÉ LUIS ROJAS CAJACURI, INPECTOR DE OBRA**, REMITE a la **SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS**, la **APROBACIÓN del ANALÍTICO de SUPERVISION** para el proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108- TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN” I ETAPA**, se **APRUEBA EL ANALITICO DE SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISIÓN DE OBRA:**

CONTROL DE MODIFICACIONES				
fecha/acción	hecho por	realizado por	fecha	motivo
N°11	CR	WCC	22/03/2019	INCORPORACION POR LA CONTRATACION DEL EQUIPO DE INSPECCION
N°12	CR	LD	26/03/2019	INCORPORACION DE SALDOS

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EJ-308 TRAMO: PALMAY VILCAYOTO-ABRA HAYTA-PALLANA-PARIMUJUNCA, PROVINCIA DE HUANCAYO-UNITE I ETAPA																	
FUNCTION		25 TRANSPORT															
PROGRAMA		251 TRANSPORTE TERRESTRE															
SUBPROGRAMA		2515 VIAS DEPARTAMENTALES															
ACCION DE INVERSIÓN/OPERA		888888 SUPERVISION Y LICITACION															
PRODUCTO/PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EJ-308 TRAMO: PALMAY VILCAYOTO-ABRA HAYTA-PALLANA-PARIMUJUNCA, PROVINCIA DE HUANCAYO-UNITE I ETAPA															
NO. ESP.	ETAPA	DESCRIPCION	ANALITICO INICIAL					ANALITICO ENCARGADO					RUBRO POR ENCARGAR	ANALITICO MODIFICADO			
			UNID.	CANTD. UNID.	VALOR UNID.	PRECIO CONTRACTADO	SUB TOTAL	TOTAL	UNID.	CANTD. UNID.	VALOR UNID.	PRECIO CONTRACTADO		SUB TOTAL	TOTAL	PRECIO MODIFICADO	TOTAL
A		CONTROL DE OBRA- ADMINISTRACION DE CONTRATO						104,800.00						152,563.83	57,836.83		126,109.00
2	1	1	1														
CÓMPUTO POR EMPLEO:																	
CÓDIGO		DESCRIPCION		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO		VALOR POR EMPLEO	
NO.	ESP.	ETAPA	DESCRIPCION	UNID.	CANTD. UNID.	VALOR UNID.	PRECIO CONTRACTADO	SUB TOTAL	TOTAL	UNID.	CANTD. UNID.	VALOR UNID.	PRECIO CONTRACTADO	SUB TOTAL	TOTAL	PRECIO MODIFICADO	TOTAL
1.1			Coordinador de Obra	ut	1.00	7,300.00	7,300.00			ut	1.00	7,300.00	7,300.00			1.90	8,000.00
1.2			Asistente de coordinador	ut	1.00	3,000.00	3,000.00									1.90	2,000.00
1.3			Asistente del supervisor de Obra	ut	1.00	3,300.00	3,300.00									2.90	3,500.00
1.4			Especialista para la rev de los trabajos	ut	1.00	1,900.00	1,900.00			ut	1.00	1,900.00	1,900.00				



Que mediante Informe Técnico N°003-2019-GRJ/GRI /SGC/PCHP-RO el residente de obras ING. PAÚL CHANCASANAMPA PACHECO se envía la documentación con asunto "DERIVO ANALITICO DE GASTOS MODIFICADO PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN" e informa el cambio del presupuesto de analítico en relación al anterior analítico es en la específica 2.6.2.3.2.6 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS la asignación a la específica 2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES agregando el insumo de PINTURAS con el cual se **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I**, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°196-2019-GR-JUNÍN/GRI** y se **MANTIENE INALTERABLE EL ANALÍTICO DE SUPERVISIÓN** mediante la siguiente estructura:

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO PALAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA

MONICO	:	0042
AÑO	:	2019
FUNCION	:	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUA Y TAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO PARA EL 2010 COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		157,896.79
2	6	2	3	2	5 BIENES		232,747.10
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		509,915.61
TOTAL S/.							<b>900,559.49</b>



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES			19,538.50
						<u>Vestuario</u>	15,620.00		
						<u>Implementos para salud</u>	690.00		
						<u>Utiles de Escribano</u>	3,228.50		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			67,575.00
						<u>Servicios Profesionales</u>	63,600.00		
						<u>Servicios por terceros</u>	3,975.00		
TOTAL S/.									87,113.50

PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA									
META: 0042									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			157,896.79
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			252,285.60
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			577,490.61
TOTAL									987,673.00

Que mediante INFORME N°013-2019-GRJ/GRI/SO/PCHP-RO el residente de obra ING. PAÚL CHANCASANAMPA PACHECO deriva ANALÍTICO DE GASTOS PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN.

Que mediante INFORME TÉCNICO N°050-2019-GRJ/GRI/SGO la Sub Gerencia de Obras, a cargo del ING. JOSÉ LUIS GARAY ROJAS remite la documentación para la APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ANALITICO para su modificación a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA para el trámite correspondiente.

Que mediante Informe N°060-2019-GRJ/GRI/SO/LROJAS el INSPECTOR DE OBRAS ING. JOSÉ LUIS ROJAS CAJACURI, APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108- TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN" I ETAPA con la siguiente estructura de presupuesto:







GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Trabajando con la fuerza del pueblo

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO							
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		180,536.69
2	6	2	3	2	5 BIENES		242,020.50
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		497,489.50
TOTAL S/.							920,046.80
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES							
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5 BIENES		19,254.50
					Vestuario	15,346.00	
					Implementos para salud	680.00	
					Utiles de Escribano	3,228.50	
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		48,371.67
					Servicios Profesionales	45,116.67	
					Servicios por terceros	3,255.00	
TOTAL S/.							67,626.17
PRESUPUESTO DE OBRA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA							
META: 0042							
2	6	2	3	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		180,536.69
2	6	2	3	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		261,275.08
2	6	2	3	2	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		545,861.23
TOTAL							987,673.00

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes.

**SE RESUELVE:**



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108- TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** I ETAPA, sin incremento de presupuesto para la ejecución, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

							<u>Implementos para salud</u>	680.00	
							<u>Utiles de Escritorio</u>	3,228.50	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			48,371.67
							<u>Servicios Profesionales</u>	45,116.67	
							<u>Servicios por terceros</u>	3,255.00	
TOTAL S/.									67,626.17

PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA									
META: 0042									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			180,536.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			261,275.08
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			545,861.23
TOTAL									987,673.00

**ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE** el presupuesto de la SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108- TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** I ETAPA.

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO CUARTO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Obras para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

*R. A. Ruiz Ore*

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento, a fines pertinentes

HYO.

18 DIC 2019

Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL