

ADICIONALES DE OBRA AL I TRIMESTRE - 2022

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO SNIP	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Nº ADICIONAL	IMPORTE S/.	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	324557	CONTRATA	DEDUCTIVO DE OBRA Nº 008	706,546.63	RGRI Nº 031-2022-GR-JUNIN/GRI	17/01/2022
2	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN- SALDO DE OBRA - 1RA ETAPA	172307	CONTRATA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 001	4,537,143.00	RGRI Nº 064 Y 078-2022-G.R.-JUNIN/GRI	08/02/2022
3	MEJORAMIENTO DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. HUANCAMELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	348100	CONTRATA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 001	481,355.03	RGRI Nº 105-2022-G.R.-JUNIN/GRI	21/02/2022
4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR - JR. ARENALES, DEL DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	294192	CONTRATA	ADICIONAL Nº 002	104,609.25	RGRI Nº 163-2022-G.R.-JUNIN/GRI	21/03/2022

