



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 241 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 13 AGO 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Expediente Técnico de Saldo del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN"** – SALDO DE OBRA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:


Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-GR.-JUNIN/GRI de fecha 22 de julio del 2020 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN"** – SALDO DE OBRA, con CUI N° 2111279, con un presupuesto ascendente a la suma S/. 12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 soles)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN

COMPONENTE		Monto S/.
COSTO DIRECTO		S/ 12,140,837.12
GASTO GENERALES	16.86%	S/ 344,304.95
PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 12,485,142.07
SUPERVISIÓN	2.15%	S/ 268,438.00



PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/ 12,753,580.07
----------------------------------	-------------------------

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 193-2021-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 17 de junio de 2021 se aprobó el Presupuesto Analítico – Primera Modificatoria de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante INFORME TECNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO, de fecha 15 de Julio de 2021, el **Ing. Luis E. Aranda Huari** – Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras, la aprobación del informe técnico para la Aprobación de Presupuesto Analítico - Primera Modificatoria y Primer Complemento Presupuestal Según Asignación Presupuestal de la obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO

... (...)

ANÁLISIS:

Con fecha 05/04/2021 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 093-2021-GR-JUNIN/GRI se **aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO de la obra “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**”, con CUI N° 2111279. Con el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO						
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA						
AÑO	2021					
FUNCION	016 TRANSPORTE					
PROGRAMA	002 TRANSPORTE TERRESTRE					
SUB-PROGRAMA	0145 CAMINOS VIALES					
PROYECTO	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA					
DEPENDENCIA	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO						
DESCRIPCION					P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4 PERSONAL	140,417.21
2	6	2	3	2	5 BIENES	624,059.52
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS	3,443,992.03
TOTAL S/.						4,208,068.76
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES						
DESCRIPCION					P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5 BIENES	3,900.00
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS	115,041.24
TOTAL S/.						118,941.24
RESUMEN DE PRESUPUESTO						
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA						
META: 00183						
2	6	2	3	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	140,417.21
2	6	2	3	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	627,959.52
2	6	2	3	2	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,558,633.27
TOTAL PRESUPUESTO						4,327,010.00

Con fecha 07/06/2021 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 193-2021-GR-JUNIN/GRI se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA de la obra “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra”, con CUI N° 2111279. Con el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICADO I									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	:	2021							
FUNCIÓN	:	016 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	002 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VIALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
		DESCRIPCION					P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		156,910.94	
2	6	2	3	2	5	BIENES		475,486.72	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		3,581,871.10	
TOTAL S/.								4,214,268.76	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
		DESCRIPCION					P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		6,700.00	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		106,041.24	
TOTAL S/.								112,741.24	
RESUMEN DE PRESUPUESTO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00183									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		156,910.94	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		482,186.72	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		3,687,912.34	
TOTAL PRESUPUESTO								4,327,010.00	

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL:

Visto que se encuentra con el PIM 2021 el monto actualizado de S/. 7,940,733.00 soles para la ejecución de la obra, debido a que se cuenta con la asignación presupuestal mediante notas de modificación presupuestal N°500 y N°461:

Producto/Proyecto 2111279: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN		0	8,001,733
Ficha de Proyecto			
Actividad / Acción de Inversión / Obra		PIA	PIM
4000080: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL		0	7,940,733
6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	61,800



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Trabajando con la fuerza del pueblo!

Es así que esta residencia solicita la APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL, con el siguiente detalle:

					PRESUPUESTO ANALITICO PRIMERA MODIFICATORIA S/. 4,287,010.00	PRESUPUESTO ANALITICO PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUES TAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 3,632,161.00	RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUES TO ASIGNADO					
G	SU B GG	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES			
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	6	2	3	2	TRANSPORTE TERRESTRE								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	156,910.94	406,188.83	563,099.77		563,099.77		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	435,486.72	6,700.00	425,635.24	13,380.00	861,121.96	20,080.00	881,201.96
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,581,871.10	106,041.24	2,466,086.93	320,870.00	6,047,958.03	426,911.24	6,474,869.27
2	6	3	2	9	9	PARA TRANSPORTE TERRESTRE							
				MOBILIARIO									
				EQUIPOS									
				SEGURIDAD INDUSTRIAL									
				ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA									
				EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION									
TOTAL					4,174,268.76	112,741.24	3,297,911.00	334,250.00	7,472,179.76	446,991.24	7,919,171.00		

Dicha modificación obedece a la asignación presupuestal tal como se muestra en la NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°500 Y NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N°461, según el siguiente detalle:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 210101

Fecha: 18/07/2021
Hora: 16:12:23
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000818)

NOTA 0000000500

MES: JULIO
FECHA DE SOLICITUD: 12/07/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: EN ATENCIÓN AL MEMO 1459-2021-GR/JGR, REPORTE 202-2021-GR/JGRPPAT, REP 168-2021-GR/JGRPPAT/SOP, SUP. TEC. 42-2021/L.O.M, MEMO 1637-2021-GR/JGR

ESTADO: APROBADO
FECHA: 12/07/2021
DOCUMENTO: 2371 RGR 07-2021-GGR

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC.PRG.PROD/PRY.ACT/ANQR.FN.DVF.GRPF	Anulación	Crédito
RS CG TT G SG SOD ESP ESPD		
0012 0138 2329539 40000779 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 16 813 0066		
Memo: 00001 - 0000004 MEJORAMIENTO DE VIAS		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,232,768	
1 GASTOS DE CAPITAL	2,232,768	
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,232,768	
0183 0138 2111279 4000080 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 16 813 0068		
Memo: 00001 - 0211861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACORAMBA - PASCAMAYO - SAN PEDRO DE		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2,232,768
1 GASTOS DE CAPITAL		2,232,768
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		2,232,768
TOTAL:	2,232,768	2,232,768

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 210101

Fecha: 18/07/2021
Hora: 16:12:01
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000818)

NOTA 0000000461

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 22/06/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: EN ATENCIÓN AL MEMO 1335-2021-GR/JGR, REPORTE 173-2021-GR/JGRPPAT, REPORTE 178-2021-GR/JGRPPAT/SOP, MEMO 1511-2021-GR/JGR

ESTADO: APROBADO
FECHA: 07/07/2021
DOCUMENTO: 2371 RGR N° 126-2021-GRJ

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC.PRG.PROD/PRY.ACT/ANQR.FN.DVF.GRPF	Anulación	Crédito
RS CG TT G SG SOD ESP ESPD		
0012 0001 2291445 4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 20 864 0087		
Memo: 00001 - 0212891 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL NOGA ARANCA, CENTRO DE		
18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,420,955	
1 GASTOS DE CAPITAL	1,420,955	
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,420,955	
0183 0138 2111279 4000088 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 16 813 0068		
Memo: 00001 - 0212891 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACORAMBA - PASCAMAYO - SAN PEDRO DE		
18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,420,955
1 GASTOS DE CAPITAL		1,420,955
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,420,955
TOTAL:	1,420,955	1,420,955



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

REBAJAS PRESUPUESTALES REALIZADAS A LAS ASIGNACIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 210101

Fecha: 10/05/21
Hora: 10:48:57
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS (EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000010)

NOTA: 0000000244
MES: ABRIL
FECHA DE SOLICITUD: 04/04/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° 008-2021-GRJ/RJ MEMORANDO N° 004-2021-GRJ/RJ
ESTADO: APROBADO
FECHA: 04/05/2021
DOCUMENTO: 237 | RGR N° 008-2021-GRJ

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC.PROG.PROGRM.ACTIVIDAD.FM.DIV.GRUP	Anulación	Crédito
RE CO TT 0 50 505 ESP ESPD		
0001 0101 2277004 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 10 001 0000		
Mora: 00001 - 0001027 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	3,000	3,000
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3,000	3,000
1 GASTOS DE CAPITAL	3,000	3,000
2.0 2.0 2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OBRAS		
2.0 2.0 2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	3,000	
0002 0101 2277010 OBRAS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 10 001 0000		
Mora: 00001 - 0001027 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	1,041	1,041
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1,041	1,041
1 GASTOS DE CAPITAL	1,041	1,041
2.0 2.0 2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OBRAS		
2.0 2.0 2.0 SERVICIOS COMPUTACIONALES Y PERIFERÍAS		1,041
0103 0101 2277010 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 10 001 0000		
Mora: 00001 - 0001027 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIMEL DE ANGLATAS Y RAMO ACORAMBA - PUCALLPA - SAN PEDRO DE	40,000	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	40,000	
1 GASTOS DE CAPITAL	40,000	
2.0 2.0 2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	40,000	
0104 0101 2277010 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 10 001 0000		
Mora: 00001 - 0001027 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS		40,000
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		40,000
1 GASTOS DE CAPITAL		40,000
2.0 2.0 2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS		40,000
TOTAL:	44,041	44,041



Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 210101

Fecha: 10/04/2021
Hora: 10:42:17
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000115)

NOTA 0000000320

MES: JULIO
FECHA DE SOLICITUD: 22/07/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° 1839, 1802-2011-GR/JUN

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/04/2021
DOCUMENTO: 237180GRN° 180-2021-GRJ

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRO PRODUCTO ACTUADOR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RS CG TT G SO SOO ESP ESPD		
0400 0002 031000 00000111 INSTALACIÓN DE HOSPITALES 20 044 0007		
Nota: 00001 - 0000000 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAY, DISTRITO PICHANAY.	100,500	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	100,500	
6 GASTOS DE CAPITAL	100,500	
2.0 1 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	100,500	
0400 0102 0111270 0000000 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 10 031 0006		
Nota: 00001 - 0010001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE	21,000	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	21,000	
2.0 2 3 2 0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	21,000	
0400 0102 0111270 0000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10 031 0006		
Nota: 00001 - 0000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21,562	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,562	
6 GASTOS DE CAPITAL	21,562	
2.0 2 3 2 0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	21,562	
0400 0102 0111270 0000000 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0007		
Nota: 00001 - 0000000 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	100,500	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	100,500	
6 GASTOS DE CAPITAL	100,500	
2.0 2 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		100,500
TOTAL:	122,120	122,120

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 210101

Fecha: 10/04/2021
Hora: 10:42:22
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000115)

NOTA 000000032116

MES: MARZO
FECHA DE SOLICITUD: 21/03/2021
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° 822-2021-GR/JUN

ESTADO: APROBADO
FECHA: 09/04/2021
DOCUMENTO: 237180GRN° 067-2021-GRJ

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRO PRODUCTO ACTUADOR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RS CG TT G SO SOO ESP ESPD		
0400 0102 0111270 0000000 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 10 031 0006		
Nota: 00001 - 0212001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE	21,000	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	21,000	
2.0 2 3 2 0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	21,000	
0400 0102 0111270 0000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10 031 0006		
Nota: 00001 - 0000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21,000	
10 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	21,000	
2.0 2 3 2 0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	21,000	
TOTAL:	21,000	21,000

Así mismo el presupuesto analítico – primera modificatoria presupuestal se mantendrá inalterable, y el primer complemento presupuestal corresponde a la adquisición de bienes para continuar con ejecución de movimiento de tierras y ejecución de obras de arte debido a la reciente asignación presupuestal, para así cumplir con la meta proyectada, acogiéndose a los nuevos lineamientos de contrataciones en base a las asignaciones (se puede realizar nuevas contrataciones de bienes y servicios ya ejecutados) en base a las nuevas asignaciones de presupuesto no incidiendo en temas de fraccionamiento.

Conclusiones Y Recomendaciones:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL** del proyecto. **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN” – SALDO DE OBRA**, debido a lo señalado y en consideración de los trabajos que son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente con el siguiente detalle:

					PRESUPUESTO ANALITICO PRIMERA MODIFICATORIA S/. 4,287,010.00	PRESUPUESTO ANALITICO PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESSTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 3,632,161.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL		TOTAL PRESUPUES TO ASIGNADO			
G	SU	B	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES			
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	6	2	3	2	TRANSPORTE TERRESTRE								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	156,910.94	406,188.83	563,099.77		563,099.77		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	475,486.72	6,700.00	425,635.24	13,380.00	901,121.96	20,080.00	921,201.96
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,581,871.10	106,041.24	2,447,648.93	320,870.00	6,029,520.03	426,911.24	6,456,431.27
2	6	3	2	9	9	PARA TRANSPORTE TERRESTRE							
					MOBILIARIO								
					EQUIPOS								
					SEGURIDAD INDUSTRIAL								
					ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA								
					EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION								
TOTAL					4,214,268.76	112,741.24	3,279,473.00	334,250.00	7,493,741.76	446,991.24	7,940,733.00		

Que, en atención al INFORME TECNICO N° 12-2021-GRJ/GRI/SGO/LEAH-RO, solicitado por el Residente de Obra, el Ing. **JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS**, en su calidad de Sub Gerente de Obras, solicita a las Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras mediante INFORME TECNICO N° 167-2021-GRJ/GRI/SGO la Aprobación de Presupuesto Analítico - Primera Modificatoria y Primer Complemento Presupuestal Según Asignación Presupuestal de la obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado**



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra”, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 167-2021-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL** del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN” – SALDO DE OBRA** debido a lo señalado y en consideración de los trabajos que son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente con el siguiente detalle:



					PRESUPUESTO ANALITICO PRIMERA MODIFICATORIA S/. 4,287,010.00	PRESUPUESTO ANALITICO PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESSTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 3,632,161.00	RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL		TOTAL PRESUPUES TO ASIGNADO				
G	SU	B	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES			
G	B	GG											
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	6	2	3	2	TRANSPORTE TERRESTRE								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	156,910.94	406,188.83	563,099.77		563,099.77		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	435,486.72	6,700.00	425,635.24	13,380.00	861,121.96	20,080.00	881,201.96
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,581,871.10	106,041.24	2,466,086.93	320,870.00	6,047,958.03	426,911.24	6,474,869.27
2	6	3	2	9	9	PARA TRANSPORTE TERRESTRE							
				MOBILIARIO									
				EQUIPOS									
				SEGURIDAD INDUSTRIAL									
				ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA									
				EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION									
TOTAL					4,174,268.76	112,741.24	3,297,911.00	334,250.00	7,472,179.76	446,991.24	7,919,171.00		

Que, mediante CARTA N° 242-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Julio del 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe técnico para la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL** al Supervisor de obra Ing. Fernando Denis Raza Reymundo.

Que, mediante INFORME N°034-2021-SO-FDRR de fecha 04 de agosto del 2021, el Ing. **Fernando Denis Raza Reymundo** – Supervisor de Obra, aprueba el **PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 034-2021-SO-FDRR
...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se aprecia que el PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA tiene el monto de S/. 4,327,010.00, asimismo el PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL es de S/. 3,613,723.00 haciendo un total de S/. 7,940,733.00
- Se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL.
- Considerando las necesidades para una correcta ejecución de la obra esta supervisión se pronuncia favorablemente para la APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" – SALDO DE OBRA". Solicitando tenga a bien en aprobar y visar el presente presupuesto analítico mediante acto resolutivo:

				PRESUPUESTO ANALITICO PRIMERA MODIFICATORIA S/. 4,287,010.00		PRESUPUESTO ANALITICO PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 3,632,161.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO – PRIMERA MODIFICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL		TOTAL PRESUPUES TO ASIGNADO
G	SU	B	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA						
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS						
2	6	2	3	TRANSPORTE TERRESTRE						
2	6	3	2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	156,910.94		406,188.83		563,099.77	
2	6	3	2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	435,486.72	6,700.00	425,635.24	13,380.00	861,121.96	20,080.00
2	6	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,581,871.10	106,041.24	2,466,086.93	320,870.00	6,047,958.03	426,911.24
2	6	3	2	PARA TRANSPORTE TERRESTRE						
				MOBILIARIO						
				EQUIPOS						
				SEGURIDAD INDUSTRIAL						
				ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						



				EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION									
				TOTAL	4.174.268,76	112.741,24	3.297.911,00	334.250,00	7.472.179,76	446.991,24	7.919.171,00		

GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



SE RESUELVE:

y Primer
"MEJOR
ACORDADO
DE TALLER
siguiente



PRESUPUESTO ANALITICO PRIMERA MODIFICATORIA SI. 4,287,010.00	PRESUPUESTO ANALITICO PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL SI. 3,632,161.00	RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO - PRIMERA MODICATORIA Y PRIMER COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
--	--	---	----------------------------------



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

G	SU	B	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES
G	GG									
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA						
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS						
2	6	2	3	TRANSPORTE TERRESTRE						
2	6	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	156,910.94		406,188.83		563,099.77	563,099.77
2	6	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	435,486.72	6,700.00	425,635.24	13,380.00	861,121.96	20,080.00
2	6	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,581,871.10	106,041.24	2,466,086.93	320,870.00	6,047,958.03	426,911.24
2	6	3	2	9	PARA TRANSPORTE TERRESTRE					
				MOBILIARIO						
				EQUIPOS						
				SEGURIDAD INDUSTRIAL						
				ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						
				EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						
TOTAL					4,174,268.76	112,741.24	3,297,911.00	334,250.00	7,472,179.76	446,991.24

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 AGO 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL