


ADICIONALES DE OBRA IV TRIMESTRE 2025

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	CUI	MODALIDAD DE EJECUCION	N° ADICIONAL/DEDUCTIVO	IMPORTE	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU – 108, TRAMO: PALIAN – VILCACOTO – ACOPALCA – BARA HUAYTAPALLANA – PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"	2251269	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°03	4,167,194.86	R.G.R.I. N° 713-2025-G.R.-JUNIN/GRI	27/11/2025
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED- CHANCHAMAYO- JUNIN	2232225	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03	-16.75	R.G.R.I. N° 0619-2025-GRJ/GRI	17/10/2025
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	2359534	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 07	113,589.92	R.G.R.I. N° 684-2025-GRJ/GRI	13/11/2025
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2516530,	2516530	CONTRATA	Adicional N°01 y deductivo vinculante N°01	-156,342.42	R.G.R.I. N° 0621-2025-GRJ/GRI	17/10/2025
5	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 30514, EN LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA – JUNIN	2243942	CONTRATA	ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	211,308.29	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°191-2025-GRJ/GRR	3/10/2025
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO -PROGRESIVA KM 0+000 - 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	2345383	CONTRATA	Adicional N°02 y deductivo vinculante N°02	-20,781.88	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°646-2025-GRJ/GRR	30/10/2025
7	MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE SAN JUAN TRAMO JR AREQUIPA – CALLE REAL, PASAJE PIÑAP TRAMO JR. AREQUIPA – PASAJE SANTA ROSA Y PASAJES RUSIA, ARTESANOS, SANTA ROSA Y PADILLA DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2508508	CONTRATA	Adicional y Deductivo Vinculante N°01	0.00	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°633-2025.-G.R.- JUNIN/GRI	23/10/2025
8	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	2277906	CONVENIO	ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04	-1,558.99	RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA N° 2410-2025-GR-JUNIN/ORAF	28/11/2025
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC - NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO RÍO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	2300334	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	2,291,282.43	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 696-2025-G.R.- JUNIN/GRI	19/11/2025

Ing. Hugo Vichahuamán Tadeo
Sub Gerente de Supervisión y
Liquitación de Obras
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 368 DE CENTRO POBLADO ACO DISTRITO DE ACO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2576176	2576176	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	47,828.10	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 242-2025-GRJ/GGR	27/11/2025
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. LOS INCAS (TRAMO AV. LEONCIO PRADO -RIO CHANCHAS), JR. JUNIN (TRAMO: RIO CHANCHAS-AV. LIBERTAD- AV. PANAMERICANA SUR HUAYUCACHI) EN LOS DISTRITOS DE CHILCA, HUANCAN Y HUAYUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2507015	2507015	CONTRATA	ADICIONAL N° 02	40,934.10	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°672-2025.-G.R.- JUNIN/GRI	12/11/2025
12	"SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION – JUNIN"	2094853	CONTRATA	ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	59,246.54	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 661-2025-G.R.- JUNIN/GRI	6/11/2025
13	"SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION – JUNIN"	2094853	CONTRATA	ADICIONAL N°03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03	577,171.82	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 600-2025-G.R.- JUNIN/GRI	9/10/2025
14	"SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION – JUNIN"	2094853	CONTRATA	ADICIONAL N°04	869,561.52	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 643-2025-G.R.- JUNIN/GRI	29/10/2025
15	"SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION – JUNIN"	2094853	CONTRATA	ADICIONAL N°05	579,097.54	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 698-2025-G.R.- JUNIN/GRI	20/11/2025
16	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL"	2030733	CONTRATA	ADICIONAL N°01	295,312.62	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 225-2025-GRJ/GGR	14/11/2025
17	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	2246585	CONTRATA	ADICIONAL N° 06	69,108.93	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 695-2025-G.R.- JUNIN/GRI	19/11/2025



 Ing. Hugo Vilcahuamán Tadeo
 Sub Gerente de Supervisión y
 Liquidación de Obras
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN