



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

G.R.I.	
REG. N°	10469583
EXP. N°	04189495



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 336 -2026-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 08 JUL 2026

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 758-2026-GRJ/GRI/SGE, de fecha 30 de junio de 2026; el Informe Técnico N° 1370-2026-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de junio de 2026; la Carta N° 151-2026-ING/JCR de fecha 05 de junio de 2026; el Informe Técnico N° 104-2026-ING/JCR, de fecha 02 de junio de 2026; la Carta N° 30-RL-RERM-2026-ALDEA de fecha 28 de mayo de 2026; Informe Técnico N° 19-2026-C.S.C/J.S./B.E.R de fecha 28 de mayo de 2026; la Carta N° 013-2026-RC/COC/CE de fecha 26 de mayo de 2026; Informe Técnico N° 015-2026-C.E/R.O-GBH de fecha 25 de mayo de 2026; la Carta N° 29-2026-C.S.C/J.S./B.E.R fecha 23 de mayo de 2026; Informe N°006-2026/ESP.EQUIPAMIENTO-ARQ.B.G.S.T de fecha 23 de mayo de 2026; Carta N° 012-2026-RC/COC/CE de fecha 20 de mayo de 2026; Informe Técnico N° 014-2026-C.E/R.O-GBH de fecha 19 de mayo de 2026; Carta N° 28-RL-RERM-2026-ALDEA de fecha 15 de mayo de 2026; Informe técnico N° 17-2026-C.S.C/J.S./B.E.R de fecha 15 de mayo de 2026; Carta N° 010-2026-RC/COC/CE de fecha 13 de mayo de 2026; Informe Técnico N° 012-2026-C.E/R.O-GBH de fecha 13 de mayo de 2026 y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función a formular expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°742-2023-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 15 de diciembre de 2023 se resuelve aprobar la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de inversión: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA




DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN" con CUI N° 2116487 y modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata) con un plazo de ejecución de 365 días calendario, presupuesto total del proyecto de S/ 19,686,168.71, y con precios actualizados al mes de setiembre del 2023;

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO EJECUTOR, suscribieron el Contrato N°187-2024/GRJ/ORAF, de fecha 31 de julio de 2024, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN" con CUI N°2116487, con un plazo de la ejecución de la prestación de 365 días calendarios y un monto contractual de S/. 18,041,961.92 (Dieciocho Millones Cuarenta y un Mil Novecientos Sesenta y Uno con 92/100 soles);

Que, mediante Asiento N° 530 del Cuaderno de Obra Digital de fecha 13 de mayo del 2026, el Residente de Obra Ing. Gilmar Belito Huamani, anota lo siguiente: "...Mediante Carta N° 01-2026-GRJ/GRDS-CARIER, la Directora de la Aldea Infantil el Rosario realiza la propuesta de modificaciones al componente de equipamiento del proyecto, al respecto la especialista en equipamiento del consorcio executor mediante Informe Técnico N° 003-2026-CE-EE/TSEJ, emite opinión técnica señalando que el requerimiento de modificación de equipamiento es técnicamente viable y procedente concluyendo que los cambios propuestos se alinean estrictamente a la Directiva N° 005-2021-MIMP Y A LA RM N° 092-2020-MIMP, asimismo el especialista de equipamiento del consorcio supervisor del centro mediante Informe N° 003-2026/ESP.EQUIPAMIENTO-ARQ.B.G.S.T emite opinión favorable a la propuesta de modificación de equipamiento siendo ratificado por el supervisor de obra mediante Informe Técnico N° 08-2026-C.S.C/J.S/B.E.R, quien señala que la propuesta es técnicamente favorable, pertinente y viable, ya que se encuentra justificada y alineada a la DIRECTIVA N° 005-2021-MIMP Y A LA RM N° 092-2020-MIMP, que garantiza la acreditación del car, finalmente mediante Informe Técnico N° 514-2026-GRJ/GRI/SGE, Carta N° 113-2026-ING/JCR y Carta N° 1418-2026-GRJ/GRI/SGSLO, la entidad remite pronunciamiento respecto a modificaciones en la especialidad de equipamiento-consulta N° 38, emitiendo opinión favorable a las modificaciones de equipamiento del proyecto. por todo lo expuesto, esta residencia de obra solicita a la supervisión de obra consorcio supervisor del centro realizar la evaluación y ratificación respecto a la necesidad de ejecución de la prestación adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 01, siendo necesario e indispensable su ejecución para garantizar la acreditación del Centro de Acogida Residencial (CAR) ante el MIMP y que el equipamiento sea coherente con el modelo de protección integral y los estándares de habitabilidad vigentes el cual se encuentra...";

Que, mediante Asiento N° 533 del Cuaderno de Obra Digital de fecha 13 de mayo de 2026, la Supervisora de Obra, Ing. Betssy Espinoza Ramos, anota lo siguiente: "...En ese sentido el especialista de equipamiento del consorcio supervisor del centro mediante Informe N° 003-2026/ESP.EQUIPAMIENTO-ARQ.B.G.S.T emite opinión favorable a la propuesta de modificación de equipamiento siendo ratificado por el supervisor de obra mediante Informe Técnico N° 08-2026-C.S.C/J.S/B.E.R, quien señala que la propuesta es técnicamente favorable, pertinente y viable, ya que se encuentra justificada y alineada a la DIRECTIVA N° 005-2021-MIMP Y A LA RM N° 092-2020-MIMP, que garantiza la acreditación del CAR, finalmente mediante Informe Técnico N° 514-2026-GRJ/GRI/SGE, Carta N° 113-2026-ING/JCR y Carta N° 1418-2026-GRJ/GRI/SGSLO, la entidad remite pronunciamiento respecto a modificaciones en la especialidad de equipamiento-consulta N° 38, emitiendo opinión favorable a las modificaciones de equipamiento. por todo lo expuesto, esta supervisión de obra después de la evaluación respectiva da la ratificación favorable con respecto a la necesidad de ejecución de la prestación adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 01, siendo necesario e indispensable su ejecución para garantizar la acreditación del Centro de Acogida Residencial (CAR) ante el MIMP y que el equipamiento sea coherente con el modelo de protección integral y los estándares de habitabilidad vigentes el cual se encuentra justificada y alineada a la DIRECTIVA N° 005-2021-MIMP Y A LA RM N° 092-2020-MIMP, se recomienda a la entidad dar trámite correspondiente...";

Que, mediante Carta N° 28-RL-RERM-2026-ALDEA de fecha 15 de mayo de 2026; el Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR DEL CENTRO, remite el Informe





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Técnico N° 17-2026-C.S.C/J.S./B.E.R, suscrito por la Supervisora de Obra, en el cual RATIFICA la necesidad de ejecutar el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01 en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Artículo 205, numeral 205.2;

Que, mediante Carta N° 012-2026-RC/COC/CE de fecha 20 de mayo de 2026, el Representante Común del CONSORCIO EJECUTOR en referencia al Informe Técnico N° 014-2026-C.E/R.O-GBH, suscrito por la Residente de Obra, presenta el expediente del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 – Equipamiento del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN” con CUI N° 2116487 para su evaluación y aprobación;

Que, mediante la Carta N° 29-2026-C.S.C/J.S./B.E.R de fecha 23 de mayo de 2026, la Supervisora de Obra remite el Informe N°006-2026/ESP.EQUIPAMIENTO-ARQ.B.G.S.T de fecha 23 de mayo de 2026, remite al CONSORCIO EJECUTOR, las observaciones al expediente técnico de prestación de adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 01, debido a la existencia de inconsistencias técnicas y documental entre los metrados del deductivo vinculante y el adicional de obra, y el presupuesto no guarda relación con los metrados;

Que, mediante Carta N° 013-2026-RC/COC/CE de fecha 26 de mayo de 2026, el Representante Común del CONSORCIO EJECUTOR, remite a la Supervisión el Informe Técnico N° 015-2026-C.E/R.O-GBH, con el levantamiento de observaciones del expediente de adicional de obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN” con CUI N° 2116487;

Que, mediante Carta N° 30-RL-RERM-2026-ALDEA de fecha 28 de mayo de 2026; el Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR DEL CENTRO, remite el Informe Técnico N° 19-2026-C.S.C/J.S./B.E.R, suscrito por la Supervisora de Obra, en el cual EMITE la conformidad al Expediente técnico de prestación de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01, con un presupuesto total de -S/ 555.50 y un porcentaje de incidencia -0.00300%;

Que, mediante Informe Técnico N° 1370-2026-G-RJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de junio de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia a la Carta N° 151-2026-ING/JCR y el Informe Técnico N° 104-2026-ING/JCR, suscrito por el Coordinador de Obra, emite la PROCEDENCIA al expediente técnico de prestación de Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN” con CUI N° 2116487;

Que, mediante Informe Técnico N° 758-2026-GRJ/GRI/SGE, de fecha 30 de junio el 2026, suscrito por el Ing. Miguel Ángel Sulla Villalva, en su condición de Sub Gerente de Estudios, otorga la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA, en el Expediente técnico de la prestación del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, de la obra: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNÍN” con CUI N° 2116487, detallando lo siguiente:

“(…)

1. METAS DEL ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01:

1.1. ADICIONAL DE OBRA N° 02



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Vivienda Albergue			
01.01	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	110
01.02	COLCHÓN DE 1 1/2 PLAZA	UND	110
01.03	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	220
01.04	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	110
01.05	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	110
01.06	ALMOHADA	UND	110
01.07	MESA DE NOCHE	UND	110
01.08	COCINA A GAS PROPANO INDUSTRIAL	UND	10
01.09	CAMPANA EXTRACTORA	UND	10
01.10	REFRIGERADORA	UND	10
01.11	PLANCHA	UND	10
01.12	TABLA DE PLANCHAR	UND	10
01.13	MESA DE COMEDOR 10 PERSONAS	UND	10
01.14	SILLA DE MADERA PARA COMEDOR	UND	110
01.15	PIZARRA ACRILICA	UND	10
01.16	SILLON 3 CUERPOS	UND	20
01.17	SILLON 2 CUERPOS	UND	20
01.18	EQUIPO DE SONIDO	UND	10
01.19	TELEVISOR DE 40"	UND	10
01.20	MUEBLE PARA TELEVISOR	UND	10
01.21	LAVADORA 16 KG	UND	10
01.22	COMPUTADORA TIPO DESKTOP	UND	20
01.23	SILLA METALICA APILABLE	UND	70
01.24	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	20
01.26	ESTANTE SIMPLE	UND	20
01.27	PAPELERA DE PEDAL	UND	30
Vivienda Director			
01.28	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	2
01.29	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UND	2
01.30	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	4
01.31	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	2
01.32	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	2
01.33	ALMOHADA	UND	4
01.34	MESA DE NOCHE	UND	4
01.35	CAMA DE 2 PLAZAS	UND	1
01.36	COLCHON DE 2 PLAZAS	UND	1
01.37	FRAZADA DE 2 PLAZAS	UND	2
01.38	JUEGO DE SABANAS DE 2 PLAZAS	UND	1
01.39	CUBRECAMA DE 2 PLAZAS	UND	1
01.40	COCINA A GAS PROPANO DOMESTICA	UND	1
01.41	CAMPANA EXTRACTORA CONVENCIONAL	UND	1
01.42	REFRIGERADORA	UND	1
01.43	TABLA DE PLANCHAR	UND	1
01.44	PLANCHA	UND	1
01.45	MESA DE COMEDOR 6 PERSONAS	UND	1
01.46	SILLA DE MADERA PARA COMEDOR	UND	6
01.47	SILLON 3 CUERPOS	UND	1
01.48	SILLON 2 CUERPOS	UND	2
01.49	EQUIPO DE SONIDO	UND	1
01.50	TELEVISOR DE 40"	UND	1
01.51	MUEBLE PARA TELEVISOR	UND	1
01.52	LAVADORA 16 KG	UND	1
01.53	PAPELERA DE PEDAL	UND	1
02	ADMINISTRACION		
Cuarto de Vigilancia			
02.01	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1
02.02	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UND	1
02.03	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1
02.04	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	1
02.05	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1
02.06	ALMOHADA	UND	1
02.07	MESA DE NOCHE	UND	1
Administracion			
02.08	ESCRITORIO SIMPLE	UND	8
02.09	ESCRITORIO EJECUTIVO	UND	1
02.10	MESA PARA IMPRESORA	UND	3
02.11	ARMARIO	UND	12
02.12	SILLA GIRATORIA SIMPLE	UND	9
02.13	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	UND	1
02.14	SILLA METALICA APILABLE	UND	34
02.15	BANCO DE ESPERA DE TRES CUERPOS	UND	2
02.16	PAPELERA DE OFICINA	UND	11
02.17	PIZARRA ACRILICA	UND	2
02.18	LAPTOP	UND	9
02.19	UPS	UND	6
02.20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	3
02.21	MESA DE ENTREVISTAS	UND	1
02.22	MESA DE REUNIONES	UND	2





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



02 23	SILLON 3 CUERPOS	UND	1
02 24	SILLON 2 CUERPOS	UND	2
02 25	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	12
02 26	VITRINA MEDICA	UND	1
02 27	BIOMBO MEDICO	UND	4
02 28	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	UND	1
02 29	CAMILLA PLEGABLE	UND	2
02 30	PUNTO DE RECOLECCION DE BASURA (3 Contenedores)	UND	1
02 31	PAPELERA DE PEDAL	UND	6
03	TALLERES		
	TALLER DE PANADERIA Y REPOSTERIA		
03 01	REFRIGERADORA DOS PUERTAS	UND	1
03 02	CONGELADORA	UND	1
03 03	MESA DE TRABAJO TIPO ISLA	UND	2
03 04	MESA DE TRABAJO TIPO MURAL	UND	1
03 05	ANAQUEL CON REPISA	UND	1
03 06	POZA DE LAVADO	UND	2
03 07	LICUADORA	UND	1
03 08	BATIDORA	UND	1
03 09	AMASADORA SOBADORA	UND	1
03 10	BALANZA DIGITAL	UND	1
03 11	HORNO MICROONDAS	UND	1
03 12	DIVISORA MANUAL	UND	1
03 13	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03 14	HORNO ROTATIVO INDUSTRIAL	UND	1
03 15	HORNO PANADERO DE CONVECCION ESTATICA	UND	1
	DEPOSITO PANADERIA Y REPOSTERIA		
03 16	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
	TALLER DE ARTESANIA Y MANUALIDADES		
03 17	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03 18	MESA DE TRABAJO	UND	2
03 19	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1
03 20	MUEBLE DE COMPUTO	UND	1
03 21	UPS	UND	1
03 22	ESTANTE SIMPLE	UND	2
03 23	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03 24	ECRAN	UND	1
03 25	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	UND	2
03 26	SILLA PERSONAL	UND	13
03 27	SET DE ALICATES PARA BISUTERIA	UND	6
03 28	ALICATE PERFORADOR SACA BOCADO	UND	6
03 29	MARTILLO PEQUEÑO PARA ORFEBRERIA	UND	6
03 30	SIERRA DE JOYERO	UND	6
03 31	BASTIDOR CIRCULAR PARA TEJER	UND	6
03 32	LAMPARA DE TRABAJO	UND	6
03 33	SET DE TIJERA PARA TELA	UND	6
03 34	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UND	1
03 35	ORGANIZADOR PARA BISUTERIA	UND	2
	DEPOSITO ARTESANIA Y MANUALIDADES		
03 36	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
	CENTRO DE INFORMACIÓN Y LUDOTECA		
03 37	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03 38	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1
03 39	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1
03 40	SILLA PERSONAL	UND	21
03 41	ECRAN	UND	1
03 42	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03 43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1
03 44	MESA PARA IMPRESORA	UND	1
03 45	UPS	UND	1
03 46	ESTANTE SIMPLE	UND	12
03 47	MESA PARA CONSULTA	UND	4
03 48	PAPELERA DE OFICINA	UND	2
03 49	LUPA DE MANO	UND	10
03 50	ESQUELETO HUMANO 3D	UND	1
03 51	JUEGO DIDACTIVO DE MADERA (diversos)	GLB	1
03 52	ROMPECABEZAS	GLB	1
03 53	JUEGO DE MESAS	GLB	1
	CENTRO DE COMPUTO		
03 54	PAPELERA DE OFICINA	UND	1
03 55	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03 56	EQUIPO DE COMPUTO	UND	16
03 57	MUEBLE DE COMPUTO	UND	15
03 58	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1
03 59	SILLA PERSONAL	UND	16
03 60	ECRAN	UND	1
03 61	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03 62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1
03 63	MESA PARA IMPRESORA	UND	1
03 64	UPS TRUE ONLINE DOBLE CONVERSION MONOFASICO 6kVA / 6kW	UND	1
03 65	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFASICO 6KVA	UND	1
	TALLER DE COSMETOLOGIA		





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



03.66	PAPELERA DE OFICINA	UND	1
03.67	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03.68	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1
03.69	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1
03.70	SILLA PERSONAL	UND	1
03.71	ECRAN	UND	1
03.72	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03.73	UPS	UND	1
03.74	TOCADOR CON ESPEJO	UND	5
03.75	CARRITO AYUDANTE DE PELUQUERIA	UND	5
03.76	SILLA DE PELUQUERIA	UND	5
03.77	LAVACABEZA CON SILLON INCORPORADO	UND	2
03.78	SECADORA DE PIE	UND	3
03.79	VAPORIZADOR DE PIE	UND	2
03.80	EXHIBIDOR DE ALUMINIO	UND	2
03.81	SILLA DE PELUQUERIA TIPO CABALLITO	UND	2
03.82	SILLA RECLINABLE	UND	3
03.83	KIT DE HERRAMIENTAS	UND	2
	DEPOSITO COSMETOLOGIA		
03.84	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
	TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO		
03.85	PAPELERA DE OFICINA	UND	1
03.86	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03.87	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
03.88	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1
03.89	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1
03.90	SILLA PERSONAL	UND	9
03.91	ECRAN	UND	1
03.92	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03.93	UPS	UND	1
03.94	MAQUINA DE COSTURA RECTA	UND	2
03.95	MAQUINA REMALLADORA	UND	2
03.96	MAQUINA RECUBRIDORA CAMA PLANA	UND	1
03.97	MAQUINA OJALADORA	UND	1
03.98	MAQUINA BOTONERA	UND	1
03.99	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS	UND	1
03.100	MESA DE PLANCHADO	UND	2
03.101	PLANCHA VAPORIZADORA	UND	2
03.102	MESA AUXILIAR DE TRABAJO	UND	4
	DEPOSITO INDUSTRIA DEL VESTIDO		
03.103	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
	BELLAS ARTES		
03.104	ARMARIO	UND	1
03.105	PAPELERA DE OFICINA	UND	1
03.106	PIZARRA ACRILICA	UND	1
03.107	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1
03.108	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1
03.109	SILLA PERSONAL	UND	1
03.110	ECRAN	UND	1
03.111	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
03.112	MESA DE TRABAJO GRUPAL	UND	2
03.113	CABALLETE DE PINTURA	UND	3
03.114	MOBILIARIO PARA EXHIBIR TRABAJOS	UND	2
03.115	BANQUETA UNIPERSONAL	UND	8
03.116	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1
03.117	MESA PARA IMPRESORA	UND	1
03.118	AMPLIFICADOR MULTIFUNCIONAL DE SONIDO	UND	1
03.119	SOPORTE TRIPODE PARA AMPLIFICADOR	UND	1
03.120	VIOLIN	UND	3
03.121	GUIARRA	UND	3
03.122	FLAUTA DULCE	UND	5
03.123	CAJON PERUANO	UND	2
03.124	MICROFONO DE VINCHA	UND	5
03.125	MICROFONO INALAMBRICO	UND	5
03.126	SOPORTE PARA MICROFONO	UND	5
03.127	TECLADO ELÉCTRICO	UND	1
03.128	ATRIL PARA PARTITURAS	UND	4
03.129	ESTANTE PORTA INSTRUMENTOS	UND	1
	DEPOSITO BELLAS ARTES		
03.130	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
	ÁREA DE DESARROLLO PSICOMOTOR		
03.131	ARMARIO	UND	1
03.132	PAPELERA DE OFICINA	UND	1
03.133	MUEBLE BAJO ORGANIZADOR	UND	2
03.134	SILLA NIÑO(A)	UND	4
03.135	MESA INDIVIDUAL	UND	4
03.136	COLUMPIO TIPO SILLA	UND	1
03.137	COLCHONETA	UND	3
03.138	SET DE PSICOMOTRICIDAD (ESCALERA - RAMPA - DESCANSO)	UND	1
03.139	PISCINA DE PELOTAS	UND	1
03.140	ESPEJO	UND	1
03.141	PERCHERO	UND	1





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



03.142	PANEL SENSORIAL	UND	1
03.143	ESCALERA SUECA	UND	1
03.144	ALFOMBRA DIDÁCTICA	UND	2
03.145	ESCALERA DE BRAQUIACIÓN	UND	1
03.146	ALFOMBRA SENSORIAL PARA GATEO	UND	2
03.147	TOBOGÁN INFANTIL	UND	1
DEPOSITO DE DESARROLLO PSICOMOTOR			
03.146	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
03.147	COLCHONETA	UND	4
03.148	SET DE PELOTAS BOBATH	UND	2
ÁREA DE GIMNASIO / MATERIAL DEPORTIVO			
03.149	SPINING ESTACIONARIA	UND	3
03.150	COLCHONETA PLEGABLE	UND	3
03.151	ESPEJO GRANDE	UND	2
03.152	ESCUDOS DE GOLPE	UND	4
03.153	SACO DE BOXEO	UND	2
03.154	GUANTES LIGEROS PARA SPARRING	UND	4
03.155	GUANTES DE BOXEO	UND	2
03.156	CASCO DE BOXEO	UND	4
03.157	MESA DE PING PONG	UND	1
03.158	SET DE PALETAS Y PELOTAS PARA PING PONG	UND	4
DEPOSITO GIMNASIO / MATERIAL DEPORTIVO			
03.159	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2
03.160	COLCHONETA	UND	1
03.161	PELOTA DE BASQUET #5	UND	4
03.162	PELOTA DE BASQUET #7	UND	4
03.163	MALLA PARA ARO DE BASQUET(Par)	UND	1
03.164	PELOTA DE FUTBOL #5	UND	4
03.165	PELOTA DE FUTBOL #4	UND	4
03.166	CONOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	UND	20
03.167	PELOTA DE FUTSAL	UND	4
03.168	PELOTA DE VOLEY #5	UND	5
03.169	NET DE VOLEY PROFESIONAL	UND	1
03.170	SOGAS PARA SALTAR	UND	15
03.171	ULA ULA	UND	15
03.172	PELOTA DE REBOTE	UND	20
03.173	CINTA METRICA	UND	2
03.174	BALANZA ELECTRONICA	UND	1
03.175	INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS	UND	1
03.176	FLEXABAND	UND	15
ALMACÉN DE ALIMENTOS			
03.177	ESTANTE METÁLICO 4 NIVELES	UND	8
03.178	BALANZA DIGITAL	UND	1
ALMACEN DE RESIDUOS			
03.179	CONTENEDOR DE BASURA	UND	3
03.180	TACHO DE BASURA	UND	14
OTROS			
03.181	PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	UND	2
03.182	PAPELERA DE PEDAL	UND	12
04 SALA DE USOS MULTIPLES Y EXPOSICIÓN			
04.01	SILLA METALICA APILABLE	UND	154
04.02	VITRINA EXHIBIDORA PARA PANES	UND	3
04.03	MOSTRADOR EXHIBIDOR	UND	9
04.04	ESTANTE METÁLICO 4 NIVELES	UND	3
04.05	ECRAN	UND	1
04.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1
04.07	PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	UND	1
04.08	PAPELERA DE PEDAL	UND	7
04.09	MESA DE REUNIONES	UND	1
05 VARIOS			
05.01	MINIVAN DE 15 PASAJEROS	UND	2

1.2. DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
06	EQUIPAMIENTO	GLB	1.00

2. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 02 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01:

2.1. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 02


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTID AD	UNT	COSTOS PARCIAL	TOTAL
01	VIVIENDAS					S/ 403,569.93
	Vivienda Albergue					
01.01	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	110	S/ 608.00	S/ 66,880.00	
01.02	COLCHÓN DE 1 1/2 PLAZA	UND	110	S/ 287.29	S/ 31,601.69	
01.03	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	220	S/ 23.73	S/ 5,220.34	
01.04	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	110	S/ 59.24	S/ 6,516.10	



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



01.05	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	110	S/ 50.76	S/ 5,583.90	
01.06	ALMOHADA	UND	110	S/ 31.27	S/ 3,439.83	
01.07	MESA DE NOCHE	UND	110	S/ 210.00	S/ 23,100.00	
01.08	COCINA A GAS PROPANO INDUSTRIAL	UND	10	S/ 4,067.80	S/ 40,677.97	
01.09	CAMPANA EXTRACTORA	UND	10	S/ 4,258.47	S/ 42,584.75	
01.10	REFRIGERADORA	UND	10	S/ 1,787.29	S/ 17,872.88	
01.11	PLANCHA	UND	10	S/ 126.27	S/ 1,262.71	
01.12	TABLA DE PLANCHAR	UND	10	S/ 62.63	S/ 626.27	
01.13	MESA DE COMEDOR 10 PERSONAS	UND	10	S/ 747.00	S/ 7,470.00	
01.14	SILLA DE MADERA PARA COMEDOR	UND	110	S/ 101.00	S/ 11,110.00	
01.15	PIZARRA ACRILICA	UND	10	S/ 76.19	S/ 761.86	
01.16	SILLON 3 CUERPOS	UND	20	S/ 965.25	S/ 19,305.08	
01.17	SILLON 2 CUERPOS	UND	20	S/ 905.93	S/ 18,118.64	
01.18	EQUIPO DE SONIDO	UND	10	S/ 289.83	S/ 2,898.31	
01.19	TELEVISOR DE 40"	UND	10	S/ 905.93	S/ 9,059.32	
01.20	MUEBLE PARA TELEVISOR	UND	10	S/ 516.86	S/ 5,168.64	
01.21	LAVADORA 16 KG	UND	10	S/ 1,270.34	S/ 12,703.39	
01.22	COMPUTADORA TIPO DESKTOP	UND	20	S/ 1,440.68	S/ 28,813.56	
01.23	SILLA METALICA APILABLE	UND	70	S/ 92.37	S/ 6,466.10	
01.24	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	20	S/ 491.53	S/ 9,830.51	
01.26	ESTANTE SIMPLE	UND	20	S/ 551.00	S/ 11,020.00	
01.27	PAPELERA DE PEDAL	UND	30	S/ 32.97	S/ 988.98	
	Vivienda Director					
01.28	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	2	S/ 608.00	S/ 1,216.00	
01.29	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UND	2	S/ 287.29	S/ 574.58	
01.30	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	4	S/ 23.73	S/ 94.92	
01.31	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	2	S/ 59.24	S/ 118.47	
01.32	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	2	S/ 50.76	S/ 101.53	
01.33	ALMOHADA	UND	4	S/ 31.27	S/ 125.08	
01.34	MESA DE NOCHE	UND	4	S/ 210.00	S/ 840.00	
01.35	CAMA DE 2 PLAZAS	UND	1	S/ 670.00	S/ 670.00	
01.36	COLCHON DE 2 PLAZAS	UND	1	S/ 346.61	S/ 346.61	
01.37	FRAZADA DE 2 PLAZAS	UND	2	S/ 37.29	S/ 74.58	
01.38	JUEGO DE SABANAS DE 2 PLAZAS	UND	1	S/ 76.19	S/ 76.19	
01.39	CUBRECAMA DE 2 PLAZAS	UND	1	S/ 59.24	S/ 59.24	
01.40	COCINA A GAS PROPANO DOMESTICA	UND	1	S/ 761.86	S/ 761.86	
01.41	CAMPANA EXTRACTORA CONVENCIONAL	UND	1	S/ 617.80	S/ 617.80	
01.42	REFRIGERADORA	UND	1	S/ 1,787.29	S/ 1,787.29	
01.43	TABLA DE PLANCHAR	UND	1	S/ 62.63	S/ 62.63	
01.44	PLANCHA	UND	1	S/ 126.27	S/ 126.27	
01.45	MESA DE COMEDOR 6 PERSONAS	UND	1	S/ 437.00	S/ 437.00	
01.46	SILLA DE MADERA PARA COMEDOR	UND	6	S/ 101.00	S/ 606.00	
01.47	SILLON 3 CUERPOS	UND	1	S/ 965.25	S/ 965.25	
01.48	SILLON 2 CUERPOS	UND	2	S/ 905.93	S/ 1,811.86	
01.49	EQUIPO DE SONIDO	UND	1	S/ 289.83	S/ 289.83	
01.50	TELEVISOR DE 40"	UND	1	S/ 905.93	S/ 905.93	
01.51	MUEBLE PARA TELEVISOR	UND	1	S/ 516.86	S/ 516.86	
01.52	LAVADORA 16 KG	UND	1	S/ 1,270.34	S/ 1,270.34	
01.53	PAPELERA DE PEDAL	UND	1	S/ 32.97	S/ 32.97	
02	ADMINISTRACION					S/ 55,635.03
	Cuarto de Vigilancia					
02.01	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1	S/ 608.00	S/ 608.00	
02.02	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UND	1	S/ 287.29	S/ 287.29	
02.03	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1	S/ 23.73	S/ 23.73	
02.04	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	UND	1	S/ 59.24	S/ 59.24	
02.05	CUBRECAMA DE 1 1/2 PLAZA	UND	1	S/ 50.76	S/ 50.76	
02.06	ALMOHADA	UND	1	S/ 31.27	S/ 31.27	
02.07	MESA DE NOCHE	UND	1	S/ 210.00	S/ 210.00	
	Administracion					
02.08	ESCRITORIO SIMPLE	UND	8	S/ 750.00	S/ 6,000.00	
02.09	ESCRITORIO EJECUTIVO	UND	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
02.10	MESA PARA IMPRESORA	UND	3	S/ 237.00	S/ 711.00	
02.11	ARMARIO	UND	12	S/ 635.59	S/ 7,627.12	
02.12	SILLA GIRATORIA SIMPLE	UND	9	S/ 109.32	S/ 983.90	
02.13	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	UND	1	S/ 506.78	S/ 506.78	
02.14	SILLA METALICA APILABLE	UND	34	S/ 92.37	S/ 3,140.68	
02.15	BANCO DE ESPERA DE TRES CUERPOS	UND	2	S/ 322.03	S/ 644.07	
02.16	PAPELERA DE OFICINA	UND	11	S/ 110.50	S/ 1,215.50	
02.17	PIZARRA ACRILICA	UND	2	S/ 227.97	S/ 455.93	
02.18	LAPTOP	UND	9	S/ 1,609.32	S/ 14,483.90	
02.19	UPS	UND	6	S/ 261.86	S/ 1,571.19	
02.20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	3	S/ 812.71	S/ 2,438.14	
02.21	MESA DE ENTREVISTAS	UND	1	S/ 360.00	S/ 360.00	
02.22	MESA DE REUNIONES	UND	2	S/ 747.00	S/ 1,494.00	





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



03.56	EQUIPO DE COMPUTO	UND	16	S/ 1,440.68	S/ 23,050.85	
03.57	MUEBLE DE COMPUTO	UND	15	S/ 242.00	S/ 3,630.00	
03.58	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1	S/ 750.00	S/ 750.00	
03.59	SILLA PERSONAL	UND	16	S/ 157.00	S/ 2,512.00	
03.60	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.61	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	S/ 812.71	S/ 812.71	
03.63	MESA PARA IMPRESORA	UND	1	S/ 237.00	S/ 237.00	
03.64	UPS TRUE ONLINE DOBLE CONVERSIÓN MONOFÁSICO 6kVA / 6kW	UND	1	S/ 3,638.87	S/ 3,638.87	
03.65	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 6KVA TALLER DE COSMETOLOGIA	UND	1	S/ 1,142.43	S/ 1,142.43	
03.66	PAPELERA DE OFICINA	UND	1	S/ 110.50	S/ 110.50	
03.67	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.68	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1	S/ 1,440.68	S/ 1,440.68	
03.69	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1	S/ 750.00	S/ 750.00	
03.70	SILLA PERSONAL	UND	1	S/ 157.00	S/ 157.00	
03.71	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.72	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.73	UPS	UND	1	S/ 261.86	S/ 261.86	
03.74	TOCADOR CON ESPEJO CARRITO AYUDANTE DE PELUQUERIA	UND	5	S/ 422.88	S/ 2,114.41	
03.75	SILLA DE PELUQUERIA	UND	5	S/ 202.54	S/ 1,012.71	
03.76	LAVACABEZA CON SILLON INCORPORADO	UND	2	S/ 1,186.44	S/ 2,372.88	
03.78	SECADORA DE PIE	UND	3	S/ 677.97	S/ 2,033.90	
03.79	VAPORIZADOR DE PIE	UND	2	S/ 593.22	S/ 1,186.44	
03.80	EXHIBIDOR DE ALUMINIO	UND	2	S/ 207.63	S/ 415.25	
03.81	SILLA DE PELUQUERIA TIPO CABALLITO	UND	2	S/ 338.14	S/ 676.27	
03.82	SILLA RECLINABLE	UND	3	S/ 1,271.19	S/ 3,813.56	
03.83	KIT DE HERRAMIENTAS DEPOSITO COSMETOLOGIA	UND	2	S/ 605.08	S/ 1,210.17	
03.84	ESTANTE METALICO 4 NIVELES TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
03.85	PAPELERA DE OFICINA	UND	1	S/ 110.50	S/ 110.50	
03.86	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.87	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
03.88	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1	S/ 1,440.68	S/ 1,440.68	
03.89	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1	S/ 750.00	S/ 750.00	
03.90	SILLA PERSONAL	UND	9	S/ 157.00	S/ 1,413.00	
03.91	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.92	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.93	UPS	UND	1	S/ 261.86	S/ 261.86	
03.94	MAQUINA DE COSTURA RECTA	UND	2	S/ 2,203.39	S/ 4,406.78	
03.95	MAQUINA REMALLADORA	UND	2	S/ 2,288.14	S/ 4,576.27	
03.96	MAQUINA RECUBRIDORA CAMA PLANA	UND	1	S/ 4,576.27	S/ 4,576.27	
03.97	MAQUINA OJALADORA	UND	1	S/ 6,355.93	S/ 6,355.93	
03.98	MAQUINA BOTONERA	UND	1	S/ 4,915.25	S/ 4,915.25	
03.99	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS	UND	1	S/ 3,813.56	S/ 3,813.56	
03.100	MESA DE PLANCHADO	UND	2	S/ 62.63	S/ 125.25	
03.101	PLANCHA VAPORIZADORA	UND	2	S/ 126.27	S/ 252.54	
03.102	MESA AUXILIAR DE TRABAJO DEPOSITO INDUSTRIA DEL VESTIDO	UND	4	S/ 437.00	S/ 1,748.00	
03.103	ESTANTE METALICO 4 NIVELES BELLAS ARTES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
03.104	ARMARIO	UND	1	S/ 635.59	S/ 635.59	
03.105	PAPELERA DE OFICINA	UND	1	S/ 110.50	S/ 110.50	
03.106	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.107	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1	S/ 1,440.68	S/ 1,440.68	
03.108	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1	S/ 750.00	S/ 750.00	
03.109	SILLA PERSONAL	UND	1	S/ 157.00	S/ 157.00	
03.110	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.111	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.112	MESA DE TRABAJO GRUPAL	UND	2	S/ 747.00	S/ 1,494.00	
03.113	CABALLETE DE PINTURA	UND	3	S/ 254.24	S/ 762.71	
03.114	MOBILIARIO PARA EXHIBIR TRABAJOS	UND	2	S/ 847.46	S/ 1,694.92	
03.115	BANQUETA UNIPERSONAL	UND	8	S/ 127.12	S/ 1,016.95	
03.116	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	S/ 812.71	S/ 812.71	
03.117	MESA PARA IMPRESORA	UND	1	S/ 237.00	S/ 237.00	
03.118	AMPLIFICADOR MULTIFUNCIONAL DE SONIDO	UND	1	S/ 784.89	S/ 784.89	
03.119	SOPORTE TRIPODE PARA AMPLIFICADOR	UND	1	S/ 77.01	S/ 77.01	
03.120	VIOLIN	UND	3	S/ 382.75	S/ 1,148.25	
03.121	GUIARRA	UND	3	S/ 507.75	S/ 1,523.25	





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



02.23	SILLÓN 3 CUERPOS	UND	1	S/ 965.25	S/ 965.25	
02.24	SILLÓN 2 CUERPOS	UND	2	S/ 905.93	S/ 1,811.86	
02.25	ESTANTE METÁLICO 4 NIVELES	UND	12	S/ 491.53	S/ 5,898.31	
02.26	VITRINA MEDICA	UND	1	S/ 355.93	S/ 355.93	
02.27	BIOMBO MEDICO	UND	4	S/ 152.54	S/ 610.17	
02.28	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	UND	1	S/ 483.05	S/ 483.05	
02.29	CAMILLA PLEGABLE	UND	2	S/ 372.03	S/ 744.07	
02.30	PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (3 Contenedores)	UND	1	S/ 466.10	S/ 466.10	
02.31	PAPELERA DE PEDAL	UND	6	S/ 32.97	S/ 197.80	
03	TALLERES					S/ 330,810.69
	TALLER DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA					
03.01	REFRIGERADORA DOS PUERTAS	UND	1	S/ 2,923.73	S/ 2,923.73	
03.02	CONGELADORA	UND	1	S/ 1,355.93	S/ 1,355.93	
03.03	MESA DE TRABAJO TIPO ISLA	UND	2	S/ 2,415.25	S/ 4,830.51	
03.04	MESA DE TRABAJO TIPO MURAL	UND	1	S/ 1,991.53	S/ 1,991.53	
03.05	ANAQUEL CON REPISA	UND	1	S/ 491.53	S/ 491.53	
03.06	POZA DE LAVADO	UND	2	S/ 5,046.61	S/ 10,093.22	
03.07	LICUADORA	UND	1	S/ 253.39	S/ 253.39	
03.08	BATIDORA	UND	1	S/ 2,372.88	S/ 2,372.88	
03.09	AMASADORA SOBADORA	UND	1	S/ 5,889.83	S/ 5,889.83	
03.10	BALANZA DIGITAL	UND	1	S/ 237.29	S/ 237.29	
03.11	HORNO MICROONDAS	UND	1	S/ 525.42	S/ 525.42	
03.12	DIVISORA MANUAL	UND	1	S/ 2,796.61	S/ 2,796.61	
03.13	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.14	HORNO ROTATIVO INDUSTRIAL	UND	1	S/ 72,261.69	S/ 72,261.69	
03.15	HORNO PANADERO DE CONVECCIÓN ESTÁTICA	UND	1	S/ 29,257.17	S/ 29,257.17	
	DEPOSITO PANADERIA Y REPOSTERIA					
03.16	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
	TALLER DE ARTESANIA Y MANUALIDADES					
03.17	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.18	MESA DE TRABAJO	UND	2	S/ 850.00	S/ 1,700.00	
03.19	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1	S/ 1,440.68	S/ 1,440.68	
03.20	MUEBLE DE COMPUTO	UND	1	S/ 242.00	S/ 242.00	
03.21	UPS	UND	1	S/ 261.86	S/ 261.86	
03.22	ESTANTE SIMPLE	UND	2	S/ 551.00	S/ 1,102.00	
03.23	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.24	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.25	HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	UND	2	S/ 177.88	S/ 355.76	
03.26	SILLA PERSONAL	UND	13	S/ 157.00	S/ 2,041.00	
03.27	SET DE ALICATES PARA BISUTERIA	UND	6	S/ 55.01	S/ 330.06	
03.28	ALICATE PERFORADOR SACA BOCADO	UND	6	S/ 49.93	S/ 299.58	
03.29	MARTILLO PEQUEÑO PARA ORFEBRERIA	UND	6	S/ 42.23	S/ 253.38	
03.30	SIERRA DE JOYERO	UND	6	S/ 44.43	S/ 266.58	
03.31	BASTIDOR CIRCULAR PARA TEJER	UND	6	S/ 92.24	S/ 553.44	
03.32	LAMPARA DE TRABAJO	UND	6	S/ 71.93	S/ 431.58	
03.33	SET DE TIJERA PARA TELA	UND	6	S/ 109.17	S/ 655.02	
03.34	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UND	1	S/ 156.47	S/ 156.47	
03.35	ORGANIZADOR PARA BISUTERIA	UND	2	S/ 49.93	S/ 99.86	
	DEPOSITO ARTESANIA Y MANUALIDADES					
03.36	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
	CENTRO DE INFORMACIÓN Y LUDOTECA					
03.37	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	
03.38	EQUIPO DE COMPUTO	UND	1	S/ 1,440.68	S/ 1,440.68	
03.39	ESCRITORIO SIMPLE	UND	1	S/ 750.00	S/ 750.00	
03.40	SILLA PERSONAL	UND	21	S/ 157.00	S/ 3,297.00	
03.41	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
03.42	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
03.43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	S/ 812.71	S/ 812.71	
03.44	MESA PARA IMPRESORA	UND	1	S/ 237.00	S/ 237.00	
03.45	UPS	UND	1	S/ 261.86	S/ 261.86	
03.46	ESTANTE SIMPLE	UND	12	S/ 551.00	S/ 6,612.00	
03.47	MESA PARA CONSULTA	UND	4	S/ 437.00	S/ 1,748.00	
03.48	PAPELERA DE OFICINA	UND	2	S/ 110.50	S/ 221.00	
03.49	LUPA DE MANO	UND	10	S/ 8.31	S/ 83.10	
03.50	ESQUELETO HUMANO 3D	UND	1	S/ 711.75	S/ 711.75	
03.51	JUEGO DIDACTIVO DE MADERA (diversos)	GLB	1	S/ 359.36	S/ 359.36	
03.52	ROMPECABEZAS	GLB	1	S/ 361.02	S/ 361.02	
03.53	JUEGO DE MESAS	GLB	1	S/ 393.16	S/ 393.16	
	CENTRO DE COMPUTO					
03.54	PAPELERA DE OFICINA	UND	1	S/ 110.50	S/ 110.50	
03.55	PIZARRA ACRILICA	UND	1	S/ 227.97	S/ 227.97	





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



03.122	FLAUTA DULCE	UND	5	S/ 25.39	S/ 126.95	
03.123	CAJON PERUANO	UND	2	S/ 100.70	S/ 201.40	
03.124	MICROFONO DE VINCHA	UND	5	S/ 220.02	S/ 1,100.10	
03.125	MICROFONO INALAMBRICO	UND	5	S/ 152.32	S/ 761.60	
03.126	SOPORTE PARA MICROFONO	UND	5	S/ 232.72	S/ 1,163.60	
03.127	TECLADO ELÉCTRICO	UND	1	S/ 930.87	S/ 930.87	
03.128	ATRIL PARA PARTITURAS	UND	4	S/ 139.63	S/ 558.52	
03.129	ESTANTE PORTA INSTRUMENTOS	UND	1	S/ 1,565.56	S/ 1,565.56	
	DEPOSITO BELLAS ARTES					
03.130	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
	ÁREA DE DESARROLLO PSICOMOTOR					
03.131	ARMARIO	UND	1	S/ 635.59	S/ 635.59	
03.132	PAPELERA DE OFICINA	UND	1	S/ 110.50	S/ 110.50	
03.133	MUEBLE BAJO ORGANIZADOR	UND	2	S/ 190.68	S/ 381.36	
03.134	SILLA NIÑO(A)	UND	4	S/ 46.61	S/ 186.44	
03.135	MESA INDIVIDUAL	UND	4	S/ 84.75	S/ 338.98	
03.136	COLUMPIO TIPO SILLA	UND	1	S/ 1,567.80	S/ 1,567.80	
03.137	COLCHONETA	UND	3	S/ 69.41	S/ 208.22	
03.138	SET DE PSICOMOTRICIDAD (ESCALERA - RAMPA - DESCANSO)	UND	1	S/ 1,338.98	S/ 1,338.98	
03.139	PISCINA DE PELOTAS	UND	1	S/ 491.53	S/ 491.53	
03.140	ESPEJO	UND	1	S/ 161.02	S/ 161.02	
03.141	PERCHERO	UND	1	S/ 29.66	S/ 29.66	
03.142	PANEL SENSORIAL	UND	1	S/ 550.85	S/ 550.85	
03.143	ESCALERA SUECA	UND	1	S/ 635.59	S/ 635.59	
03.144	ALFOMBRA DIDÁCTICA	UND	2	S/ 296.61	S/ 593.22	
03.145	ESCALERA DE BRAQUIACIÓN	UND	1	S/ 1,269.37	S/ 1,269.37	
03.146	ALFOMBRA SENSORIAL PARA GATEO	UND	2	S/ 47.50	S/ 95.00	
03.147	TOBOGÁN INFANTIL	UND	1	S/ 439.32	S/ 439.32	
	DEPOSITO DE DESARROLLO PSICOMOTOR					
03.146	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
03.147	COLCHONETA	UND	4	S/ 69.41	S/ 277.63	
03.148	SET DE PELOTAS BOBATH	UND	2	S/ 720.34	S/ 1,440.68	
	ÁREA DE GIMNASIO / MATERIAL DEPORTIVO					
03.149	SPINING ESTACIONARIA	UND	3	S/ 1,304.49	S/ 3,913.47	
03.150	COLCHONETA PLEGABLE	UND	3	S/ 126.27	S/ 378.81	
03.151	ESPEJO GRANDE	UND	2	S/ 161.02	S/ 322.03	
03.152	ESCUDOS DE GOLPE	UND	4	S/ 117.63	S/ 470.52	
03.153	SACO DE BOXEO	UND	2	S/ 422.28	S/ 844.56	
03.154	GUANTES LIGEROS PARA SPARRING	UND	4	S/ 169.16	S/ 676.64	
03.155	GUANTES DE BOXEO	UND	2	S/ 169.24	S/ 338.48	
03.156	CASCO DE BOXEO	UND	4	S/ 358.81	S/ 1,435.24	
03.157	MESA DE PING PONG	UND	1	S/ 1,276.99	S/ 1,276.99	
03.158	SET DE PALETAS Y PELOTAS PARA PING PONG	UND	4	S/ 59.15	S/ 236.60	
	DEPOSITO GIMNASIO / MATERIAL DEPORTIVO					
03.159	ESTANTE METALICO 4 NIVELES	UND	2	S/ 491.53	S/ 983.05	
03.160	COLCHONETA	UND	1	S/ 69.41	S/ 69.41	
03.161	PELOTA DE BASQUET #5	UND	4	S/ 55.08	S/ 220.34	
03.162	PELOTA DE BASQUET #7	UND	4	S/ 63.56	S/ 254.24	
03.163	MALLA PARA ARO DE BASQUET(Par)	UND	1	S/ 76.19	S/ 76.19	
03.164	PELOTA DE FUTBOL #5	UND	4	S/ 76.19	S/ 304.75	
03.165	PELOTA DE FUTBOL #4	UND	4	S/ 35.59	S/ 142.37	
03.166	CONOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	UND	20	S/ 8.05	S/ 161.02	
03.167	PELOTA DE FUTSAL	UND	4	S/ 35.59	S/ 142.37	
03.168	PELOTA DE VOLEY #5	UND	5	S/ 46.61	S/ 233.05	
03.169	NET DE VOLEY PROFESIONAL	UND	1	S/ 94.92	S/ 94.92	
03.170	SOGAS PARA SALTAR	UND	15	S/ 38.14	S/ 572.03	
03.171	ULA ULA	UND	15	S/ 16.95	S/ 254.24	
03.172	PELOTA DE REBOTE	UND	20	S/ 24.58	S/ 491.53	
03.173	CINTA METRICA	UND	2	S/ 4.24	S/ 8.47	
03.174	BALANZA ELECTRONICA	UND	1	S/ 42.37	S/ 42.37	
03.175	INFLADOR DE PIE PARA PELOTAS	UND	1	S/ 20.34	S/ 20.34	
03.176	FLEXABAND	UND	15	S/ 24.58	S/ 368.64	
	ALMACEN DE ALIMENTOS					
03.177	ESTANTE METÁLICO 4 NIVELES	UND	8	S/ 491.53	S/ 3,932.20	
03.178	BALANZA DIGITAL	UND	1	S/ 237.29	S/ 237.29	
	ALMACEN DE RESIDUOS					
03.179	CONTENEDOR DE BASURA	UND	3	S/ 1,100.85	S/ 3,302.54	
03.180	TACHO DE BASURA	UND	14	S/ 176.26	S/ 2,467.68	
	OTROS					
03.181	PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	UND	2	S/ 466.10	S/ 932.20	
03.182	PAPELERA DE PEDAL	UND	12	S/ 32.97	S/ 395.59	





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



04	SALA DE USOS MÚLTIPLES Y EXPOSICIÓN					S/ 32,703.19
04.01	SILLA METÁLICA APILABLE	UND	154	S/ 92.37	S/ 14,225.42	
04.02	VITRINA EXHIBIDORA PARA PANES	UND	3	S/ 3,220.34	S/ 9,661.02	
04.03	MOSTRADOR EXHIBIDOR	UND	9	S/ 381.36	S/ 3,432.20	
04.04	ESTANTE METÁLICO 4 NIVELES	UND	3	S/ 491.53	S/ 1,474.58	
04.05	ECRAN	UND	1	S/ 415.25	S/ 415.25	
04.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1	S/ 2,050.85	S/ 2,050.85	
04.07	PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	UND	1	S/ 466.10	S/ 466.10	
04.08	PAPELERA DE PEDAL	UND	7	S/ 32.97	S/ 230.76	
04.09	MESA DE REUNIONES	UND	1	S/ 747.00	S/ 747.00	
05	VARIOS					S/ 357,096.42
05.01	MINIVAN DE 15 PASAJEROS	UND	2	S/ 178,548.21	S/ 357,096.42	
	COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO					S/ 1,179,815.25
	GASTOS GENERALES			10.14%		S/ 119,625.90
	UTILIDAD			4.84%		S/ 57,086.62
	SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO					S/ 1,356,527.77
	IGV			18.00%		S/ 244,175.00
	MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO					S/ 1,600,702.77

2.2. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UND	METRADO	UNIT.	COSTO PARCIAL	TOTAL
	COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO						S/ 1,180,224.69
	GASTOS GENERALES				10.14%		S/ 119,667.41
	UTILIDAD				4.84%		S/ 57,106.43
	SUB TOTAL DE EQUIPAMIENTO						S/ 1,356,998.53
	IGV				18.00%		S/ 244,259.74
	MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO						S/ 1,601,258.27

3. RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01:

- El presupuesto del expediente contractual del Proceso de Selección – Adjudicación Simplificada N° 048-2024-GRJ-CS – 1 es de S/. 18,041,961.92 (Dieciocho millones cuarenta y un mil novecientos sesenta y uno con 92/100 soles); considerando que el presupuesto total consignado para la ejecución de la prestación Adicional de obra N° 02: 1,600,702.77 soles y un Deductivo Vinculante N° 01: 1,601,258.27 soles que representa el -0.00300% haciendo un total de 2.45058% de incidencia acumulada, como se detalla a continuación:

Monto del contrato: S/ 18,041,961.92

CUADRO DE CONTROL ECONOMICO - FINANCIERO
--

MODIFICACIONES	RESOLUCION	ADICIONAL		DEDUCTIVO		TOTAL MODIFICACION	MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	% INCIDENCIA	% INCIDENCIA ACUMULADA
		N°	MONTO	N°	MONTO				
Adicional N° 01	EN TRAMITE	01	S/ 442,673.44			S/ 442,673.44	S/ 18,484,635.36	2.45358%	2.45358%
Adicional N° 02 deductivo N°01	EN TRAMITE	01	S/ 1,600,702.77		S/ 1,601,258.27	-S/ 555.50	S/ 18,041,406.42	-0.00300%	2.45058%
			S/ 2,043,376.21		S/ 1,601,258.27	S/ 442,117.94			

MONTO DE CONTRATO	S/ 18,041,961.92
TOTAL ADICIONALES	S/ 2,043,376.21
TOTAL DEDUCTIVOS	S/ 1,601,258.27
PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUAL	S/ 18,484,079.86

- La incidencia acumulada alcanza un total de 2.45058% con respecto al presupuesto del expediente contractual a la presente fecha.
- El plazo de ejecución del expediente del adicional de obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01 es de 60 días calendarios en conformidad con el cronograma de ejecución de obra.
- La presentación del expediente técnico cuenta con el contenido mínimo y orden indicado a continuación:



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
 - 3.1. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
 - 3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 - 3.3. PLANILLA DE METRADOS
 - 3.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 - 3.5. ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS
 - 3.5.1. DEFLACTACIÓN DE PRECIOS
 - 3.5.2. COTIZACIONES
 - 3.6. ANÁLISIS DE LOS GASTOS GENERALES
 - 3.7. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
 - 3.8. RELACIÓN DE INSUMOS
 - 3.9. FORMULA POLINÓMICA
 - 3.10. PLANOS

4. CONCLUSIONES:

- La Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01 es resultado de las deficiencias técnicas encontradas en el expediente técnico contractual.
- La Sub Gerencia de Estudios **OTORGA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA** en el expediente técnico de la prestación del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01 de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNIN" con CUI N° 2116487; el cual cuenta con la conformidad por parte de la supervisión y a su vez la procedencia de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
- El presupuesto del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°01 asciende a la suma de -S/ 555.50 (Quinientos cincuenta y cinco con 50/100 soles) correspondiéndole una incidencia de -0.00300% e incidencia acumulada de 2.45058%, presupuesto con precios deflactados al mes de setiembre del 2023, por un plazo de ejecución estimado de 60 días calendarios según el detalle a continuación:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INCIDENCIA
ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/ 1,600,702.77	8.87200%
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	-S/ 1,601,258.27	-8.87500%
TOTAL	-S/ 555.50	-0.00300%

(...)"

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 205, numeral 205.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se procedió con la evaluación a la solución técnica propuesta en el Expediente Técnico del Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°01 de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNIN" con CUI N° 2116487;

Que, la Sub Gerencia de Estudios realiza la evaluación correspondiente, remitiendo a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN", con CUI N° 2116487; para lo cual se cuenta con la PROCEDENCIA según el Informe Técnico N° 1370-2026-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de junio de 2026, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; y, asimismo, cuenta con la CONFORMIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE mediante el Informe Técnico N° 758-2026-GRJ/GRI/SGE, de fecha 30 de junio de 2026, emitido por la Sub Gerencia de Estudios;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, y Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras y contando con la visación correspondiente;



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N°27867 y sus modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2026-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las funciones específicas del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN", con CUI N° 2116487, ejecutado por la modalidad de Contrata, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario y con precios deflactados al mes de setiembre del 2023, conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO	INCIDENCIA
1	ADICIONAL N° 02	S/ 1,600,702.77	8.87200%
2	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	-S/ 1,601,258.27	-8.87500%
3	ADICIONAL N° 02 - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	-S/ 555.50	-0.00300%

Son: - Quinientos Cincuenta y Cinco con 50/100 Soles.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, que la aprobación del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN", con CUI N° 2116487, es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, de la obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN", con CUI N° 2116487, la responsabilidad recae en los profesionales que elaboraron y revisaron el expediente, siendo el Ing. Gilmar Belito Huamani, en su condición de Residente de Obra, y la Ing. Betssy Espinoza Ramos, en su condición de Supervisora de Obra; cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la obra;

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. FRANK GONZALES QUISPE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
La Secretaría General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel del original.

HYO. 09 JUL 2023

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)